

Codice DB1203

D.D. 22 novembre 2011, n. 266

L.R. 4/83 - Convenzione Rep. n. 11820 del 30.11.2006 tra Regione Piemonte e Provincia di Novara per il finanziamento delle spese tecniche relative alla realizzazione del nuovo ponte sul fiume Ticino sulla S.P.527 "della Malpensa" in comune di Oleggio. Proroga dei tempi di attuazione.

Vista la L.R. 27 gennaio 1983, n. 4 per il finanziamento, mediante la stipula di apposite convenzioni con le Province, della progettazione e realizzazione di interventi sulla rete delle strade nazionali di interesse regionale.

Vista che la D.G.R. n°67-3389 dell'11.07.2006 ha individuato le spese tecniche relative alla realizzazione del nuovo ponte sul fiume Ticino sulla S.P.527 "della Malpensa" in comune di Oleggio, quale intervento da finanziarsi ai sensi della L.R. n. 4/1983 mediante la stipula di apposita convenzione.

Rilevato che in data 30.11.2006 si è provveduto alla stipula della convenzione attuativa tra la Regione Piemonte e la Provincia di Novara per la definizione degli aspetti operativi e dei reciproci impegni tecnico – finanziari.

Rilevato che con determinazione n. 572 del 30.11.2006 è stato disposto il pagamento di € 2.000.000,00, effettuato con Atto di Liquidazione n. 2006/572 del 30.11.2006.

Considerato che la Giunta provinciale ha approvato il progetto preliminare con delibera n. 626 del 11.12.2007 e che tale progetto prevede una spesa complessiva di € 24.700.000 suddivisa in due lotti funzionali, il primo dell'importo di € 20.600.000 ed il secondo di € 4.100.000.

Considerato che la Provincia ha successivamente redatto il progetto definitivo, che è stato sottoposto alla procedura di V.I.A. ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i.. Tale procedura risulta al momento sospesa in quanto l'intervento deve essere inserito negli strumenti di programmazione lombardi. La Regione Piemonte ha chiesto con nota del 05.11.2011 alla Regione Lombardia di inserire l'intervento nell'Intesa Generale Quadro Stato - Regione Lombardia.

Preso atto che nel 2009 la Regione Piemonte ha inserito l'opera nel Primo Atto Aggiuntivo all'Intesa Generale Quadro tra Stato e Regione e che la Provincia ha richiesto il finanziamento dell'opera al CIPE.

Considerata la richiesta della Provincia di Novara (nota prot. n. 168690 del 04.10.2011) di proroga di sei mesi del termine per l'attuazione della Convenzione in essere, al fine di attendere le decisioni del CIPE in merito al finanziamento dell'opera.

Considerato che si ritiene opportuno, al fine di non vanificare quanto finora prodotto, procedere con la proroga della Convenzione in essere di mesi sei e pertanto fino al 30.06.2012.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto l'art. 22 della L.R. 51/97;
vista la L.R. 4/83

determina

di prorogare di sei mesi il termine stabilito dall' art. 7 della Convenzione Rep. n. 11820 del 07.12.2006 e pertanto il termine di scadenza della Convenzione (stabilito al 31.12.2012) viene posticipato al 30.06.2012.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente
Giuseppe Iacopino