

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2011, n. 62-3249

**Accordo di Programma tra Regione Piemonte e Provincia del Verbano Cusio Ossola: "Realizzazione di infrastrutture d'accesso in banda larga - Estensione della dorsale provinciale". Proroga validita' temporale.**

A relazione degli Assessori Giordano, Quaglia:

Premesso che:

la Giunta Regionale, con deliberazione 26 marzo 2007 n. 14-5562, ha approvato le procedure per l'attuazione delle Intese istituzionali di programma con le Province;

In data 18 maggio 2006 è stata sottoscritta l'Intesa Istituzionale di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia del Verbano Cusio Ossola sulla base delle priorità individuate dalla Provincia;

con Deliberazione n. 1-11050 del 23 marzo 2009, la Giunta regionale ha approvato l'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia del VCO, sottoscritto in data 10/04/2009, per l'attuazione dell'intervento denominato "Realizzazione di infrastrutture d'accesso in banda larga – Estensione della dorsale provinciale" che prevede finanziamenti regionali pari a Euro 2.000.000,00, da corrispondere negli anni 2009-2010 e 2011, come da art. 5 dell'Accordo stesso;

con Decreto n. 11 del 25 maggio 2009 il Presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola ha individuato, ai sensi dell'art. 8 del succitato Accordo, i membri del Collegio di Vigilanza;

la complessità delle procedure e le incombenze di carattere amministrativo connesse all'aggiudicazione della gara, oltre alla mancanza dell'erogazione dei finanziamenti regionali dovuti, come da art. 5 dell'Accordo, hanno comportato ritardi operativi tali da richiedere l'intervento del competente Collegio di Vigilanza, istituito con decreto del presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola n. 11/2009 del 22/05/2009, ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo di Programma;

l'art. 7 dell'Accordo prevede modifiche ed integrazioni ad opera del Collegio di vigilanza che, convocato con lettera della Provincia del Verbano Cusio Ossola n. 50796 del 26/10/2011, si è riunito il 27 ottobre 2011 alle ore 11.30 presso la Regione Piemonte, per prorogare i tempi di attuazione dell'Accordo di Programma stesso fino al 31/03/2012. L'approvazione di tale proroga si è resa necessaria dalle previsioni relative alle attività della gara in corso di conclusione, ed in particolar modo riferite al collaudo dell'intervento realizzato, oltre che alla parziale assegnazione delle risorse previste dall'art. 5 dell'Accordo, come da Verbale (allegato 1) che è parte integrante del presente atto;

preso atto che, la Regione Piemonte, con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, si è impegnata a corrispondere alla Provincia del Verbano Cusio Ossola l'importo di € 2.000.000,00, o.f.i., da corrispondere negli anni 2009-2010 e 2011, come da art. 5 dell'Accordo stesso, ripartiti nella seguente misura: Euro 140.000,00 nel 2009, Euro 930.000,00 nel 2010, Euro 930.000,00 nel 2011 per la realizzazione del progetto denominato "Realizzazione di infrastrutture d'accesso in banda larga - Estensione della dorsale provinciale";

viste le Deliberazioni n. 22 – 10601 del 19/01/2009 e n. 19 – 201 del 21/06/2010 con le quali la Giunta Regionale ha autorizzato l'assegnazione delle risorse finanziarie rispettivamente nella misura del 75% del 50% lo stanziamento di ciascun capitolo;

vista la Deliberazione n. 19 – 338 del 19/07/2010 con la quale la Giunta Regionale ha sospeso le prenotazioni sugli anni 2011 e 2012;

considerato che, il contributo relativo al 2009 è stato corrisposto al 100% ovvero € 140.000,00, quello del 2010 è stato corrisposto per il 70% , ovvero 651.000,00 Euro a fronte dei 930.000,00 previsti dall'Accordo all'art. 5, ed il contributo relativo al 2011 non potrà essere corrisposto per indisponibilità di bilancio;

dato atto che il Collegio, riunitosi il 27 ottobre 2011, alle ore 11.30, presso la Regione Piemonte, ha concordato sulla necessità di prorogare i tempi di attuazione dell'Accordo fino al 31/03/2012;

verificato che le valutazioni espresse nella seduta del Collegio, come sopra proposte e approvate, risultano formalizzate e sottoscritte dai rispettivi componenti del Collegio medesimo in apposito Verbale che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1);

tutto ciò considerato,

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

di prorogare, per l'insieme delle motivazioni espresse in premessa, la validità temporale dell'Accordo di Programma per l'attuazione dell'intervento denominato "Realizzazione di infrastrutture d'accesso in banda larga – estensione della dorsale provinciale" fino alla data del 31 marzo 2012;

di recepire il Verbale del Collegio di Vigilanza con gli esiti della seduta del 27 ottobre 2011, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1);

di rimandare a successivi atti determinativi gli impegni di spesa residui, pari a € 1.209.000,00, relativi all'Accordo di cui al presente provvedimento, subordinatamente agli stanziamenti 2012 eventualmente assegnati sul capitolo 219875 "accordo di programma per la realizzazione di infrastrutture di accesso in banda larga - Estensione dorsale provinciale (art. 7 L.R. 36/2008)" di competenza della UPB 1302.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22.

(omissis)

Allegato



**Settore VI- Politiche territoriali, Infrastrutture e Trasporti**

### **VERBALE RIUNIONE 27/10/2011**

**COLLEGIO DI VIGILANZA PER L'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E LA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA PER LA "REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE D'ACCESSO IN BANDA LARGA - ESTENSIONE DELLA DORSALE PROVINCIALE" IN ATTUAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 18/05/2006.**

L'anno duemilaundici, il giorno ventisette del mese di ottobre, in Torino in un locale degli Uffici della Regione Piemonte in Corso Regina Margherita, 174, alle ore 12,00 si è riunito il Collegio di Vigilanza sull' Accordo di programma relativo all'oggetto, istituito con Decreto del Presidente della Provincia n. 11/2009 del 22/05/2009, ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo.

Sono presenti:

Per la Regione Piemonte:

Alfonso FACCO, Dirigente del Settore Programmazione negoziata;  
Laura Milone; Responsabile delle attività e servizi di E-government e Società dell'informazione;  
Francesca Condorelli; Funzionario Settore Programmazione negoziata

Per la Provincia di Verbano Cusio Ossola -Luigi Formoso, in qualità di Responsabile del Settore VI Politiche territoriali, infrastrutture trasporti - Presidente del collegio;  
Sergio Gasparotti, Responsabile del Servizio pianificazione territoriale e infrastrutture

riconosciuta regolare la seduta, il Presidente del Collegio apre i lavori per una sintetica illustrazione dello stato dell'Accordo, rilevando che la Provincia del Verbano Cusio Ossola ha indetto la convocazione del Collegio per la verifica dell'andamento dell'esecuzione dell'AdP e per l'eventuale opportunità di assegnazione di una proroga dei termini di attuazione degli interventi;

in ordine alla realizzazione degli interventi, il rappresentante della Provincia del Verbano Cusio Ossola precisa che:

in merito all'intervento oggetto dell'Accordo, con determine dirigenziali n. 163 del 09/07/2009 e n. 214 del 15/10/2009 sono state affidate le procedure di gara per la gestione dell'intervento al CSI-Piemonte, L'intervento risulta ultimato ad eccezione del collaudo che verrà espletato entro il 31/03/2012;

in relazione a quanto appena dichiarato, il rappresentante della Provincia del Verbano Cusio Ossola propone la proroga dell'Accordo al 31/03/2012.

Inoltre, per quanto sopra esposto il rappresentante della Provincia Verbano Cusio Ossola sottolinea la necessità di disporre delle risorse ancora spettanti, entro il 30/06/2012, onde consentire l'erogazione alla stazione appaltante dei corrispettivi contrattualmente definiti.

Il rappresentante della Regione Piemonte prende atto di quanto esposto dalla Provincia e concorda sulla necessità di prorogare l'Accordo al 31/03/2012 tenuto conto che l'assegnazione delle risorse nel 2010, pari al 70% delle somme stanziare, non ha consentito l'erogazione di cui all'Accordo stesso. Peraltro nel 2011 non sono state stanziare le risorse necessarie.

Esauriti gli interventi, il Presidente da atto che, dopo approfondita ed esaustiva discussione, il Collegio di Vigilanza all'unanimità assume la determinazione di:

- 1) disporre la proroga di mesi tre dell'Accordo tra la Provincia e la Regione Piemonte sottoscritto il 22 maggio 2009 fino al 31/03/2012;
- 2) sottoporre il presente verbale all'approvazione delle rispettive Giunte.

Il presente verbale verrà trasmesso ai soggetti convocati.

Alle ore 13.30 si procede allo scioglimento della seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Piemonte:

Alfonso Facco, Dirigente del Settore Programmazione negoziata;

Laura Milone, Responsabile delle attività e servizi di E-government e Società dell'informazione;

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

FIRMATO IN ORIGINALE

Per la Provincia del Verbano Cusio Ossola

Luigi Formoso, in qualità di Responsabile del Settore VI Politiche territoriali, infrastrutture trasporti - Presidente del collegio;

Sergio Gasparotti, Responsabile del Servizio pianificazione territoriale e infrastrutture

\_\_\_\_\_

FIRMATO IN ORIGINALE