

Codice DB1806

D.D. 30 novembre 2011, n. 906

Sviluppo progettuale e realizzazione di allestimenti museografici e multimediali e relativa manutenzione del c.d. Lotto XIV. Approvazione cronoprogramma definitivo, ridefinizione del nuovo quadro economico per adeguamento aliquota IVA e determinazioni in merito alle modalita' di erogazione della spesa prevista per la fase di allestimento. Impegno della somma di Euro 35.966,00 sul capitolo 204774/2011.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, il nuovo cronoprogramma dell'intervento relativo allo "Sviluppo progettuale e realizzazione di allestimenti museografici e multimediali, produzione di contenuti audiovisivi e applicativi multimediali e relativa manutenzione del c.d. Lotto XIV" definito d'intesa tra la Regione Piemonte e l' A.T.I. Euphon Communication S.p.A. di Torino, che in conseguenza del formale avvio dei lavori di allestimento, stabilito in data 12 settembre 2011 (Processo verbale di consegna dei locali e di avvio attività - art. 130 del regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999 - Prot. 25177/DB18.06 del 12 settembre 2011), è riformulato come segue:

- sviluppo fasi preliminari: verifiche tecniche, costruttive, sicurezza – (12 settembre 2011 – 14 ottobre 2011)
- sviluppo realizzazione impianti speciali: cablaggi, control room – (12 settembre – 9 novembre 2011)
- sviluppo fasi preliminari per allestimenti scenografici e tecnologie; sviluppo fasi preliminari per tutte le sezioni: disegni costruttivi, pre-produzioni, prototipizzazioni e pre-montaggi, campionature – (12 settembre – 9 novembre 2011)
- avvio allestimento Sezione 3 – 13 settembre 2011
- avvio allestimento Sezione 2 – 14 dicembre 2011
- avvio allestimento Sezione 1 – 5 gennaio 2012
- consegna allestimento complessivo – entro 18 giugno 2012
- collaudo – entro 17 agosto 2012

Durata complessiva della fase realizzativa degli allestimenti: 280 giorni.

Di proporre altresì, per le motivazioni riportate in premessa, alla Direzione Attività Produttive la seguente nuova Tabella, in sostituzione di quella riportata nell'Allegato A alla Determinazione Dirigenziale n. 165 del 28 giugno 2010, che riassume il quadro della spesa da sostenere per la realizzazione del progetto di allestimento del c.d. Lotto XIV.

“Oggetto: Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R.: Asse III - Attività III.1.1 - "Tutela dei beni ambientali e culturali" - Concessione del contributo alla Regione Piemonte per la realizzazione dell'intervento denominato "Rifunionalizzazione e allestimento multimediale del lotto XIV del Museo di Scienze naturali".

N.9	Telematico 7426-7185	Regione Piemonte			Rifunionalizzazione e allestimento multimediale Lotto XIV del Museo Regionale di Scienze Naturali			
	Investimento proposto				Investimento ammesso			
Voci di costo	Imponibile	%	IVA	Totale	Imponibile	%	IVA	Totale
Lavori di allestimento e multimedia (compresi oneri di sicurezza)	3.596.640,00	21,00	755.294,40	4.351.934,40	3.565.800,00	20,00	713.160,00	4.278.960,00
Spese tecniche	899.160,00	20,00	179.832,00	1.078.992,00	396.200,00	20,00	79.240,00	475.440,00
Totale	4.495.800,00		935.126,40	5.430.926,40	3.962.000,00		792.400,00	4.754.400,00
100%	4.754.400,00							
Contributo concesso	4.100.000,00							

Di stabilire che alla maggiore spesa di Euro 35.966,00, conseguente alla modifica dell'aliquota IVA (passata dal 20% al 21%) che estende i suoi effetti solo sulla voce di costo relativa alle attività di allestimento, si può fare fronte con riferimento alla disponibilità del capitolo 204774 con il Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 (Ass. 100426).

Di prendere atto della nota della Direzione Attività Produttive Prot. n. 12026/DB18.06 in data in data 13 ottobre 2011 con cui sono comunicati gli impegni delegati relativi al Programma Operativo Regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R.: Asse III - Attività III.1.1 - "Tutela dei beni ambientali e culturali", come richiesti dal Settore Museo Regionale di Scienze Naturali con nota Prot. 27915/DB18.06 del 10 ottobre 2011 per l'attuazione del Progetto "Rifunionalizzazione e allestimento multimediale del lotto XIV del Museo di Scienze naturali" ed in particolare:

Quota FESR – Capitolo 260582 - Euro 705.127,70 (Ass.100005) – Imp. 2933

Quota Stato – Capitolo 260162 – Euro 828.440,35 (Ass. 100006) – Imp. 2934

Quota Regione – Capitolo 260372 – Euro 248.407,35 (Ass. 100572) – Imp. 2935

Di approvare inoltre, per le motivazioni riportate in premessa, il documento in data 20 ottobre 2011 (Prot. n. 28869/DB18.06), sottoscritto dal Responsabile Unico del procedimento, dal Direttore della Esecuzione del Contratto e dal Legale Rappresentante della Società Euphon Communication S.p.A., che nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 7 del Contratto Rep. 12791 sottoscritto in data 15 ottobre 2007, precisa come segue le modalità di erogazione dell'importo di Euro 3.263.950,80 (o.f.i.) previsto in fase di esecuzione dell'allestimento:

- Euro 300.000,00 (o.f.i.) quale corrispettivo per la realizzazione delle fasi preliminari di allestimento svolte presso le strutture della Società (esecuzione dei modelli botanici e faunistici, dei materiali audiovisivi e delle grafiche, acquisizione dei materiali di lavorazione)

- quattro rate di Euro 740.987,70 (o.f.i.) ciascuna , da liquidarsi a 70 giorni dal formale avvio dei lavori (12 settembre 2011) e quindi in data 21 novembre 2011, 30 gennaio 2012, 9 aprile 2012, 18 giugno 2012.

Di prendere atto pertanto che con l'importo complessivo di Euro 1.781.975,40 (o.f.i.) oggetto degli impegni delegati stabiliti e comunicati dalla Direzione Attività Produttive con nota Prot. n. 12026/DB18.06 in data 13 ottobre 2011 si potrà provvedere alla erogazione a favore della Società ATI Euphon Communication S.p.A. della prima somma di Euro 300.000,00 (o.f.i.) quale corrispettivo per la realizzazione delle fasi preliminari di allestimento svolte presso le strutture della Società e delle prime due rate di Euro 740.987,70 (o.f.i.) ciascuna delle quattro previste nella fase di esecuzione dell'allestimento presso il Museo.

Di stabilire che alla liquidazione dei succitati importi si provvederà a seguito della presentazione di fatture e di adeguata documentazione che attesti e descriva dettagliatamente le attività svolte che sarà valutata per la congruità dai competenti referenti di supporto tecnico al R.U.P. ed al D.E.C.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22 del 12 ottobre 2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e termini previsti dalla normativa vigente.

Il Dirigente
Ermanno De Biaggi