

Codice DB1809

D.D. 19 gennaio 2012, n. 31

Legge Regionale 24.01.2000 n.4 e s.m.i. Piano annuale di attuazione 2008. Comune di Momperone (AL) - Approvazione di Variante in corso d'opera e proroga fine lavori - Progetto: Ampliamento del polo museale "Oasi di Mastarone" - Istanza 04.08/69.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di prendere atto della variante sopra descritta proposta dal comune di Momperone (AL) titolare dell'iniziativa volta alla realizzazione del progetto: Ampliamento del polo museale "Oasi di Mastarone" - Legge Regionale 24.01.2000 n.4 e s.m.i - Piano annuale di attuazione 2008 - Istanza 04/08/69

di rideterminare, per effetto della variante presentata, in € 190.781,25 la spesa del progetto unitario da ammettere a contributo ai sensi della L.R. 24.01.2000 n.4 e s.m.i. . Piano annuale di attuazione 2008

di ridurre, in considerazione della minor spesa ammessa, il contributo in conto capitale, comprensivo dello Studio di Fattibilità, da € 180688,30 a € 179.203,13, per la realizzazione del citato progetto;

precisato che, in conseguenza del presente atto, si viene a determinare una economia di spesa di € 1.265,17 che è da considerarsi come risorsa disponibile sul fondo per il sostegno del Piano di attuazione 2008, e verrà accertata con successivo atto;

di concedere al comune di Momperone per l'esecuzione del medesimo progetto, una proroga del termine dei lavori fino al 31.12.2012;

di confermare tutte le condizioni, obblighi ed impegni previsti e contenuti nelle DD.DD n. 389 del 13/05/2009 e n. 1294 del 18.12.2009 relative alla concessione del contributo stesso.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto.

Il Dirigente
Franco Ferraresi