

Codice DB1809

D.D. 7 dicembre 2011, n. 945

L. R. n. 2 del 26.01.2009 e s.m.i., "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo..." - "Programma Triennale 2009-2011" - Annualita' 2009. Proroga del termine di inizio lavori a favore delle Sciovie del Viver Entracque S.r.l.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di concedere, per quanto espresso in premessa, alle Sciovie del Viver Entracque S.r.l. una proroga del termine di inizio dei lavori del progetto finanziato come segue:

- Sciovie del Viver Entracque S.r.l., istanza 2.09/20, termine di inizio lavori prorogato al 31.12.2011 per la realizzazione del progetto finanziato con D.D. n. 818 del 20.07.2010 ai sensi della Parte Terza del Programma Triennale 2009 –2011 di cui alla L.R. n. 2/2009 s.m.i. per un importo complessivo pari ad € 312.216,80.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Dirigente
Franco Ferraresi