

Provincia del Verbano Cusio Ossola

D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. - Trasmissione DD n. 1083 del 15/03/2012. - autorizzazione unica in variante alle opere autorizzate con DD n. 404 del 26/07/2007, in Comune di Montecrestese - ditta: Idroelettriche Riunite S.p.A. - DD n. 3323 del 23/08/2011.

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di prorogare, sino al 31/12/2013, il termine per la fine relativi all'autorizzazione unica in variante alle opere autorizzate con D.D. n. 404 del 26/07/2007, in comune di Montecrestese, oggetto dell'autorizzazione unica rilasciata alla Idroelettriche Riunite SpA con D.D. n. 3323 del 23/08/2011, approvando e rendendo efficace, operativa ed eseguibile in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la proposta di conclusione del procedimento, *(omissis)*, formulata dal responsabile del procedimento *(omissis)*.

Avverte che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza dell'atto, al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, istituito presso la Corte d'Appello di Torino, ove si ravvisino lesioni a diritti soggettivi, ai sensi dell'art. 140 lettera c) del RD 1775/33 e s.m.i. ovvero al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ove si ravvisino vizi di legittimità, ai sensi dell'art. 143 comma 1 lettera a) dello stesso RD.

(omissis) - Proposta di conclusione del procedimento *(omissis)* il Responsabile del Procedimento *(omissis)* propone *(omissis)*

A. Di prorogare sino al 31/12/2013 il termine per la fine dei lavori relativi all'autorizzazione unica in variante alle opere autorizzate con D.D. n. 404 del 26/07/2007, in comune di Montecrestese, oggetto dell'autorizzazione unica rilasciata alla Idroelettriche Riunite SpA con le sopraccitate determinazioni.

B. Di confermare integralmente tutto quanto contenuto nelle D.D. n. 3323 del 23/08/2011 e D.D. n. 404 del 26/07/2007. *(omissis)*.

Il Dirigente
Mauro Proverbio