

Codice DB1103

D.D. 15 febbraio 2012, n. 108

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte. Misura 123 - Azione 1 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli". D.G.R. 28/04/2008, n.49-8712. Bando. Approvazione della variante del progetto. Ditta Biraghi S.p.A.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte. Misura 123, Azione 1, la variante al progetto specificato in premessa presentata dalla Ditta Biraghi S.p.a., come da prospetto analitico di seguito riportato:

<i>Descrizione voci di spesa</i>	<i>Tipologia interventi ammessi</i>	<i>Spesa ammessa a finanziamento in variante (€)</i>	<i>Spesa ammessa a contributo, ricondotta al limite massimo di spesa ammissibile in variante (€)</i>
Ammmodernamento fabbricati			
Spazio di lavoro e nuovo tunnel	a. Rinuncia	0,00	0,00
Confezionamento grattugiato	a. Rinuncia	0,00	0,00
Magazzino di prima stagionatura granbiraghi	c. Intervento confermato con minor spesa	45.000,00	41.940,90
Cabine elettriche	c. Intervento confermato	268.308,97	250.069,32
Modifica reparto granbirgaghi	c. Intervento confermato con minor spesa	35.668,00	33.243,29
Ampliamento vasche stoccaggio rifiuti	c. Intervento in parte confermato con adattamenti tecnici (copertura vasche stoccaggio) e in parte rinunciato (inserimento nuova vasca)	17.600,00	16.403,55
Locale preparazione merci	b. Intervento confermato con adattamenti tecnici	95.973,90	89.449,59

<i>Descrizione voci di spesa</i>	<i>Tipologia interventi ammessi</i>	<i>Spesa ammessa a finanziamento in variante (€)</i>	<i>Spesa ammessa a contributo, ricondotta al limite massimo di spesa ammissibile in variante (€)</i>
Nuovo magazzino stagionatura granbiraghi	a. Rinuncia	0,00	0,00
Allestimento nuovo laboratorio	b. Intervento confermato con minor spesa e realizzazione del solo impianto elettrico e rinuncia a interventi di tinteggiatura e rifacimento copertura	12.300,00	11.463,85
Totale ammodernamento fabbricati		474.850,87	442.570,50
Nuove macchine			
Nuova linea confezionamento grattugiato	a. Rinuncia	0,00	0,00
Nuova linea confezionamento grattugiato - confezionatrice verticale e impianto essicazione (I)	a. Intervento confermato con minor spesa e adattamento tecnico	391.000,00	364.419,81
Nuova linea confezionamento grattugiato - Marcatore per confezionatrice verticale - Adattamento tecnico economico	a. Adattamento tecnico economico	7.140,00	6.654,62
2 impianti confezionamento biraghi: 2 linee Goglio per il confezionamento, selezionatrice ponderale e 2 metaldetector + confezionatrice Sealed Air	a. Intervento in parte confermato con adattamenti tecnici (confermato per € 1.303.600,00 + 1 selezionatrice ponderale e 2 metaldetector per € 39.000,00 in adattamento tecnico) + Variante per la confezionatrice € 168.000,00 al posto dell'incartatrice a cui si rinuncia	1.510.600,00	1.407.909,39

<i>Descrizione voci di spesa</i>	<i>Tipologia interventi ammessi</i>	<i>Spesa ammessa a finanziamento in variante (€)</i>	<i>Spesa ammessa a contributo, ricondotta al limite massimo di spesa ammissibile in variante (€)</i>
Linea confezionamento dei porzionati biraghini - adattamento tecnico economico (II)	a. Adattamento tecnico economico: bilance multitestata di qualità superiore (€ 43.400,00), nastri trasportatori (40.000+4.400), macchina confezionatrice automatica orizzontale Mespac (211.019) + marchiatore laser (220.000), aspirazione fumi (4.500), stampante (9.000), confezionatrice termosaldatrice Multivac (40.000)	528.919,00	492.963,08
Impianto bifetta gorgonzola	a. Rinuncia	0,00	0,00
Sanificazione crosta gorgonzola	b. Intervento confermato con minor spesa	75.000,00	69.901,50
N. 3 grattugie	b. Intervento confermato	105.000,00	97.862,10
Nuovo laboratorio	b. Intervento confermato (c'è una maggior spesa non richiesta in variante in quanto ricondotta a quanto ammesso con approvazione progetto)	62.545,00	58.293,19
2 fermentiere	a. Rinuncia	0,00	0,00
Modifica reparto granbiraghi: sistema di movimentazione e ribaltamento forme	c. Rinuncia	0,00	0,00
Impianto taglio biraghini	a. Rinuncia	0,00	0,00
Nuovo impianto taglio biraghini	a. Variante: macchina per il taglio di porzionati (730.000) + macchina tagliaforme (368.000) +nastro trasportatore (172.400)	1.270.400,00	1.184.038,19

<i>Descrizione voci di spesa</i>	<i>Tipologia interventi ammessi</i>	<i>Spesa ammessa a finanziamento in variante (€)</i>	<i>Spesa ammessa a contributo, ricondotta al limite massimo di spesa ammissibile in variante (€)</i>
Nuovo impianto taglio biraghini: adattamenti tecnico economici	a. Adattamenti tecnico economici: linea taglio partendo da forme intere per € 335.000 + taglio barrette per € 38.000	373.000,00	347.643,45
Gestione del lavoro in solitudine	d. Intervento confermato	34.572,83	32.222,57
Sistema di movimentazione dei carichi	a. Intervento confermato per i 6 manipolatori e il carrello elevatore a timone + Rinuncia a palettizzatore	157.412,50	146.711,60
Spazi di lavoro e tunnel - scaffalature	a. Rinuncia	0,00	0,00
Modifica plc caldaie centrale termica	c. Variante	122.800,00	114.452,05
Impianto di climatizzazione	c. Rinuncia	0,00	0,00
Nuovo impianto frigo camera fredda reparto gorgonzola	c. Intervento confermato con minor spesa	47.220,00	44.009,98
Condizionamento reparto produzione gorgonzola	c. Intervento confermato con minor spesa e adattamento tecnico	135.000,00	125.822,70
Condizionamento reparto produzione gorgonzola: adattamento tecnico economico	c. Adattamento tecnico economico: valvole, elettropompa e componentistica elettrica	9.364,83	8.728,21
Impianto frigo cella semilavorati granbiraghi	c. Intervento confermato con minor spesa e adattamento tecnico per cambio fornitore	29.500,00	27.494,59
Nuova linea taglio e confezionamento fette granbiraghi: linea affettatrice+ linea confezionamento + selezionatrice ponderale e rilevatore metalli	a. Variante	920.810,00	858.213,32
<i>Totale nuove macchine</i>		<i>5.780.284,16</i>	<i>5.387.340,35</i>
<i>Totale investimenti</i>		<i>6.255.135,03</i>	<i>5.829.910,85</i>

<i>Descrizione voci di spesa</i>	<i>Tipologia interventi ammessi</i>	<i>Spesa ammessa a finanziamento in variante (€)</i>	<i>Spesa ammessa a contributo, ricondotta al limite massimo di spesa ammissibile in variante (€)</i>
Spese generali e tecniche			
Spese generali su impianti, macchinari, attrezzature, veicoli specializzati (Max 2,5%)		144.507,10	134.683,51
Spese generali su acquisto, ammodernamento e costruzione di fabbricati (Max 8%)		37.988,07	35.405,64
Totale spese generali e tecniche		182.495,17	170.089,15
Totale generale		6.437.630,20	6.000.000,00
Spesa ammessa a contributo ricondotta al limite massimo ammissibile come da D.G.R. 49-8712 del 28/04/2008 e da D.D. 923 del 29/08/2011			6.000.000,00

Note:

(I) Si rimanda alla fase di accertamento finale dei lavori la valutazione dell'ammissibilità dell'acquisto dell'impianto di essiccazione dalla ditta Davari Engineering come adattamento tecnico o adattamento tecnico economico, in quanto la ditta beneficiaria non ha fornito la documentazione necessaria a chiarire che all'interno della confezionatrice Volpak fosse integrato l'impianto di essiccazione.

(II) La maggior spesa di € 43.400,00 relativa all'acquisto di bilance multitesta (facenti parte della linea di confezionamento biraghini) più costose, in quanto di qualità superiore, sono da considerarsi maggiori costi non finanziabili e non adattamenti tecnico economici.

2) La concessione di un contributo in conto capitale, come previsto dalla citata D.G.R. n. 49-8712 del 28/04/2008, di € 1.200.000,00 pari al 20% della spesa ammessa a contributo, ricondotta al limite massimo di spesa ammissibile in variante di € 6.000.000,00. L'importo ammesso a contributo relativo agli adattamenti tecnico-economici sarà definito in fase di valutazione della domanda di saldo del contributo. La spesa ammessa a finanziamento in variante da rendicontare è pari a € 6.437.630,20.

Avverso la decisione la Ditta potrà presentare:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto;
- ricorso straordinario davanti al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

Il Dirigente
Loredana Conti