

Codice DB1809

D.D. 15 maggio 2012, n. 279

L.R. 24 gennaio 2000, n. 4 e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici" - Piano annuale di attuazione 2008 - Comune di Moncalvo (AT) - Progetto: Ampliamento della Bottega del vino di Moncalvo - Istanza n. 4.08/116 - Proroga del termine di conclusione dei lavori.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di concedere al Comune di Moncalvo per l'esecuzione del Progetto finanziato ai sensi della L.R. 24/1/2000, n. 4 e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici – paragrafo 1.8 lett. a) e b) del "Piano annuale di attuazione 2008"– Progetto: Ampliamento della Bottega del vino di Moncalvo - Istanza n. 4.08/116 - una proroga del termine di ultimazione lavori fino al 30.11.2012.

Di confermare tutte le condizioni, obblighi e impegni previsti e contenuti nella D.D. n. 389 del 13/05/2009 e nella n.1294 del 18.12.2009.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Dirigente
Franco Ferraresi