

Codice DB1409

D.D. 8 agosto 2012, n. 2019

**Proroga termine per l'esecuzione dei lavori relativi all'Autorizzazione Idraulica N (n684) - L.R. n. 38/78 - Lavori di sistemazione viabilita' comunale in Regione Valle e adeguamento attraversamento strada comunale sul Rio Cino. Finanziamento regionale pari ad Euro 62.000,00. Richiedente: Comune di Prolungo (BI).**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

di prorogare per le motivazioni citate in premessa sino al 31/12/2012 il termine ultimo per eseguire i lavori di cui all'autorizzazione idraulica N°(n684) approvata con D.D. n. 1885/14.09 del 20/07/2011 intestata al Comune di Prolungo (BI) con le stesse condizioni e prescrizioni da intendersi integralmente richiamate e confermate con la presente determinazione, ad eccezione della data di ultimazione dei lavori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Il Dirigente  
Salvatore Scifo