

Codice DB1903

D.D. 31 luglio 2012, n. 158

**L.R. 23 aprile 2007, n. 9 - D.G.R. n. 31-6180 del 18 giugno 2007 e s.m.i. - Opera Pia Conservatorio Romano con sede in Gavi (AL) - Lavori di: "ristrutturazione immobile esistente per la realizzazione di micro nido"- Proroga del termine di ultimazione dei lavori.**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

Di prorogare, per le motivazioni in premessa indicate, di trecentosessantacinque (365) giorni il termine fissato con Determinazione Dirigenziale n. 124 del 15 marzo 2010 per l'ultimazione dei lavori di "ristrutturazione immobile esistente per la realizzazione di micro nido" dell'Ente Opera Pia Conservatorio Romano con sede in Gavi (AL).

Di prendere atto che il termine per l'ultimazione dei lavori è stabilito in *1095* giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori e pertanto fissato per il giorno *13 settembre 2013*.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente  
Eriberito Naddeo