

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione n. 3240 del 02/10/2012 - DLgs 387/2003 e smi - Autorizzazione unica per la realizzazione di linea elettrica 15 kV, a servizio di impianti idroelettrici in progetto, nei Comuni di Valstrona, Loreglia, Germagno ed Omegna - Ditta Co.n.del. S.r.l. – DD n. 130 del 25/03/2012. Proroga termine fine lavori.

Il Dirigente

(omissis)

determina

di prorogare, sino al 21/09/2013, il termine per la fine relativi oggetto dell'autorizzazione unica rilasciata alla ditta Co.n.del. Srl con DD n. 130 del 25/03/2008 e n. 154 del 23/04/2009, approvando e rendendo efficace, operativa ed eseguibile in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la proposta di conclusione del procedimento, (omissis), formulata dal responsabile del procedimento ed allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. (omissis). Il responsabile del procedimento (omissis) propone

- A. Di prorogare sino al 21/09/2013 il termine per la fine dei lavori di costruzione della linea elettrica 15 kV, a servizio di impianti idroelettrici in progetto, nei Comuni di Valstrona, Loreglia, Germagno ed Omegna oggetto delle autorizzazioni uniche rilasciate alla ditta Co.n.del. Srl con DD n. 130 del 25/03/2008 e n. 154 del 23/04/2009.
- B. Di confermare integralmente tutto quanto contenuto nelle suddette DD 130/2008 e 154/2009.
- C. Di stabilire che le eventuali ulteriori richieste di proroga dei termini dovranno pervenire almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine medesimo; le richieste pervenute successivamente non verranno prese in considerazione ed i termini non verranno posticipati (omissis).

Il Dirigente

Proverbio Mauro