

Codice DB1809

D.D. 20 dicembre 2012, n. 736

Legge Regionale 24.01.2000 n.4 e s.m.i. Piano annuale di attuazione 2008 - Ente Gestione Sistema Aree Protette Fascia PO tratto VC/AL - Approvazione di Variante e proroga del termine dei lavori - Progetto: Miglioramento della fruizione della Greenway del Po vercellese-alessandrino Istanza 04.08/96.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di prendere atto della variante sopra descritta proposta dall' Ente Gestione Sistema Aree Protette Fascia PO tratto VC/AL - Progetto: Miglioramento della fruizione della Greenway del Po vercellese-alessandrino - ai sensi della Legge Regionale 24.01.2000 n.4 e s.m.i. Piano annuale di attuazione 2008 - Istanza 04.08/96;

- di rideterminare la spesa da ammettere a contributo in € 641.879,00 e di confermare in € 352.351,36 il contributo concesso, in quanto il progetto risulta essere stato parzialmente finanziato per esaurimento fondi, come da DD.DD. n. 389 del 13/05/2009 e n.1294 del 18.12.2009;

- di concedere all' Ente Gestione Sistema Aree Protette Fascia PO tratto VC/AL per l'esecuzione del medesimo progetto, una proroga del termine di ultimazioni lavori fino al 30.06.2013;

- di confermare tutte le condizioni, obblighi ed impegni previsti e contenuti nelle determinazioni dirigenziali sopra citate relative alla concessione del contributo stesso.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Dirigente
Elena Russo