

Codice DB1116

D.D. 11 gennaio 2013, n. 17

**Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte. Misura 123 - Azione 1 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli". D.G.R. n. 29-2126 del 06/06/2011 e s.m.i. Bando Settore Lattiero Caseario Bovino. Approvazione della variante del progetto. Ditta IGOR S.r.l.**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

- 1) l'annullamento della sospensione della domanda di aiuto come da prescrizione della determinazione n. 834 del 13/09/2011;
- 2) l'approvazione, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte. Misura 123, Azione 1, della variante al progetto specificato in premessa presentata dalla Ditta IGOR S.r.l. come da prospetto analitico di seguito riportato:

DESCRIZIONE VOCI DI SPESA	TIPOLOGIA INTERVENTI AMMESSI	SPESA AMMESSA A FINANZIAMENTO E CONTRIBUTO IN VARIANTE €
<b>OPERE EDILI</b>		
Trasformazione di porzione ex locale deposito di emergenza bancali lato sud in centrale termica n. 2	a Intervento confermato	2.943,94
Trasformazione di porzione ex locale deposito di emergenza bancali lato sud in centrale termica n. 2	b Intervento confermato	65.202,78
<i>totale</i>		68.146,72
Trasformazione di porzione ex locale deposito di emergenza bancali lato sud in cella di stagionatura "H"	b Investimento stralciato	0,00
Trasformazione di ex locale di deposito di emergenza bancali lato nord in deposito sale e materiali vari	a Investimento stralciato Rendicontato in domanda di aiuto del 2008	0,00
Trasformazione di ex locale di deposito di emergenza bancali lato nord in deposito sale e materiali vari	b Investimento stralciato Rendicontato in domanda di aiuto del 2008	0,00
<i>totale</i>		

DESCRIZIONE VOCI DI SPESA	TIPOLOGIA INTERVENTI AMMESSI	SPESA AMMESSA A FINANZIAMENTO E CONTRIBUTO IN VARIANTE €
Riqualificazione piazzale pesa a ponte e stoccaggio/carico siero	b Intervento confermato con adattamenti tecnici e minori costi	132.370,88
Riqualificazione piazzale ricevimento latte	b Intervento confermato con adattamenti tecnici e minori costi	
<i>totale</i>		
Costruzione fossa pesa a ponte	b Intervento confermato con adattamenti tecnico economici	14.133,80
<i>Costruzione fossa pesa a ponte -Adattamenti tecnico-economici</i>	b Intervento confermato con adattamenti tecnico economici	3.312,23
		<i>17.446,03</i>
Pavimentazione speciale in klinker per centrale termica n. 2 e deposito sale e materiali vari	a Intervento confermato con adattamenti tecnici e minori costi	6.287,27
Pavimentazione speciale in klinker per centrale termica n. 2 e deposito sale e materiali vari	b Intervento confermato con adattamenti tecnici e minori costi	139.251,48
<i>totale</i>		<i>145.538,75</i>
Pavimentazione speciale in klinker per cella di stagionatura "H" e riqualificazione piazzale ricevimento latte	b Intervento confermato con adattamenti tecnici e minori costi	101.114,56
Pannelli isolanti e porte speciali cella di stagionatura "H"	b Investimento stralciato Rendicontato in domanda di aiuto del 2008	0,00
Pannelli isolanti e porte speciali deposito sale e materiali vari	a Investimento stralciato Rendicontato in domanda di aiuto del 2008	0,00

DESCRIZIONE VOCI DI SPESA	TIPOLOGIA INTERVENTI AMMESSI	SPESA AMMESSA A FINANZIAMENTO E CONTRIBUTO IN VARIANTE €
Pannelli isolanti e porte speciali deposito sale e materiali vari	b Investimento stralciato Rendicontato in domanda di aiuto del 2008	0,00
<i>totale</i>		<i>0,00</i>
Realizzazione massetto per pavimentazione cella A (ex cella H) <u>Adattamenti tecnico-economici</u>	b <u>Adattamenti tecnico-economici</u>	9.570,28
Completamento piazzali sud e nord	a Investimento in variante	5.194,95
Completamento piazzali sud e nord	b Investimento in variante	115.058,60
<i>totale</i>		<i>120.253,55</i>
Compartimentazione REI per percorso di esodo all'interno del locale pozzo (lato sud)	a Investimento in variante	1.170,52
Compartimentazione REI per percorso di esodo all'interno del locale pozzo (lato sud)	b Investimento in variante	25.924,74
<i>totale</i>		<i>27.095,26</i>
Compartimentazione REI per locale ricarica carrelli elettrici (lato nord)	a Investimento in variante	1.530,21
Compartimentazione REI per locale ricarica carrelli elettrici (lato nord)	b Investimento in variante	33.891,37
<i>totale</i>		<i>35.421,58</i>
Compartimentazione REI per locale cambio vestiario e nuovo spogliatoio piano primo	a Investimento in variante	337,89
Compartimentazione REI per locale cambio vestiario e nuovo spogliatoio piano primo	b Investimento in variante	7.483,68
<i>totale</i>		<i>7.821,57</i>
Compartimentazione REI per deposito imballi n. 4-5-6 piano primo	a Investimento in variante	1.726,80
Compartimentazione REI per deposito imballi n. 4-5-6 piano primo	b Investimento in variante	38.245,44
<i>totale</i>		<i>39.972,24</i>

DESCRIZIONE VOCI DI SPESA	TIPOLOGIA INTERVENTI AMMESSI	SPESA AMMESSA A FINANZIAMENTO E CONTRIBUTO IN VARIANTE €
<b>TOTALE OPERE EDILI</b>		<b>704.751,42</b>
<b>NUOVI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE</b>		
Integrazione di n. 1 ribaltatore e di n. 1 impilatore su impianto di produzione gorgonzola	b Intervento confermato	300.000,00
Dispositivo di prelievo sopralzo stampi e di trasferimento al tunnel di lavaggio	b Investimento stralciato	0,00
Impianto di stagionatura per cella H	b Intervento confermato con minori costi	115.000,00
Impianto di lavaggio a tunnel per plateau e stampi	a Investimento stralciato	0,00
Impianto di lavaggio a tunnel per plateau e stampi	b Investimento stralciato	0,00
<i>totale</i>		<i>0,00</i>
Macchina termosaldatrice per confezionamento gorgonzola	b Intervento confermato	72.000,00
1 salinatrice per gorgonzola	b Investimento in variante	31.500,00
1 pelatrice per gorgonzola	b Investimento in variante	98.000,00
1 porzionatrice automatica mezza forma gorgonzola	b Investimento in variante	28.000,00
1 porzionatrice a spicchi per gorgonzola	b Investimento in variante	81.000,00
1 macchina termosaldatrice automatica	b Investimento in variante	70.000,00
1 porzionatrice a spicchi per gorgonzola <i>Adattamenti tecnico-economici</i>	b <i>Adattamenti tecnico-economici</i>	260.000,00
1 formacartoni automatica <i>Adattamenti tecnico-economici</i>	b <i>Adattamenti tecnico-economici</i>	28.460,00
1 pesa prezzatrice <i>Adattamenti tecnico-economici</i>	b <i>Adattamenti tecnico-economici</i>	43.000,00
Impianto addolcimento acqua per uso tecnologico	a Investimento in variante	4.968,00
Impianto addolcimento acqua per uso tecnologico	b Investimento in variante	110.032,00
<i>totale</i>		<i>115.000,00</i>

<b>DESCRIZIONE VOCI DI SPESA</b>	<b>TIPOLOGIA INTERVENTI AMMESSI</b>	<b>SPESA AMMESSA A FINANZIAMENTO E CONTRIBUTO IN VARIANTE €</b>
<b>TOTALE NUOVI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE</b>		<b>1.241.960,00</b>
<b>TOTALE INVESTIMENTI</b>		<b>1.946.711,42</b>
<b>SPESE GENERALI E TECNICHE</b>		
Spese generali su impianti, macchinari, attrezzature, veicoli specializzati (Max 2,5%)(I)		9.849,23
Spese generali su acquisto, ammodernamento e costruzione di fabbricati (Max 8%)		31.049,00
<b>TOTALE SPESE GENERALI E TECNICHE</b>		<b>40.898,23</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>1.987.609,65</b>

*I) Le spese generali e tecniche sono state ridotte di € 25.388,34 rispetto a quanto richiesto, al fine di ricondurre la spesa in variante alla spesa ammessa a finanziamento.*

3) La concessione di un contributo in conto capitale, come previsto dalla citata D.G.R. n. 29-2146 del 06/06/2011 e approvato dalla determinazione n. 834 del 13/09/2012, di € 397.521,93 pari al 20% della spesa ammessa a finanziamento e contributo in variante di € 1.987.609,65. L'importo ammesso a contributo relativo agli adattamenti tecnico-economici sarà definito in fase di valutazione della domanda di saldo del contributo.

Avverso la decisione la Ditta potrà presentare:

- a) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto;
- b) ricorso straordinario davanti al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

Il Dirigente  
Loredana Conti