

Codice DB0814

D.D. 2 gennaio 2013, n. 1

Legge Regionale 16 giugno 2008, n.14 "Norme per la valorizzazione del paesaggio". Programma Regionale degli interventi per l'anno 2009. Comune di San Marzano Oliveto (AT): proroga dei termini del co-finanziamento regionale individuati con Determina Dirigenziale n. 647 del 26 novembre 2009 per la realizzazione del progetto "Abbattimento torre piezometrica e costruzione serbatoio interrato".

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 647 del 26/11/2009, in attuazione del Programma Regionale degli interventi per l'anno 2009 approvato dalla Giunta Regionale il 26 ottobre 2009 con Deliberazione n. 16-12391 ai sensi della L.R. 14/08, è stato assegnato al Comune di San Marzano Oliveto (AT) il co-finanziamento regionale pari a euro 175.450,00 per la realizzazione del progetto per la qualità del paesaggio "Abbattimento torre piezometrica e costruzione serbatoio interrato";
- con la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 647 del 26/11/2009 sono stati inoltre individuati modalità, termini e prescrizioni per la realizzazione dei lavori, indicando un anno per l'inizio e tre anni per la conclusione dei lavori dalla data della Determinazione Dirigenziale di assegnazione del co-finanziamento regionale;
- con Determinazione Dirigenziale n. 626 del 30/09/2010 veniva concessa una proroga motivata per l'inizio dei lavori fino al 25/11/2011, ferme restando le altre indicazioni specificate nella Determina n. 647/2009.

Vista la richiesta del Comune di San Marzano Oliveto, pervenuta il 23 novembre 2012 e registrata al prot. n. 38229, di proroga del termine di conclusione dei lavori di tre mesi, motivata con l'impossibilità a procedere dovuta ai tempi necessari per l'approvazione della seconda variante in corso d'opera e alla avvenuta sospensione dei lavori nel periodo estivo, richiesta dall'Acquedotto per motivi tecnici.

Considerato che la proroga richiesta non comporta per la Regione Piemonte modifiche all'impegno di spesa di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 647 del 26/11/2009.

Ritenuto pertanto opportuno permettere al Comune di dare corso al progetto intrapreso concedendo la proroga richiesta di tre mesi e comunque fino al 30/10/2013.

Vista la L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la Dirigenza e il personale".

determina

di prorogare di tre mesi e comunque fino al 30/10/2013 al Comune di San Marzano Oliveto (AT) il termine individuato al punto 5, seconda linea della Determinazione Dirigenziale n. 647 del 26/11/2009, per la conclusione del progetto per la qualità del paesaggio "Abbattimento torre piezometrica e costruzione serbatoio interrato", ferme restando tutte le altre indicazioni specificate nella Determinazione stessa.

La presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Osvaldo Ferrero