

Codice DB1809

D.D. 5 febbraio 2013, n. 43

**L. R. n. 2 del 26.01.2009 e s.m.i., "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo..." - "Programma Triennale 2009-2011" - Annualita' 2009. Proroga del termine di fine lavori e approvazione variante in corso d'opera a favore del Comune di Macugnaga (VCO).**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

di prendere atto della variante sopra descritta dal Comune di Macugnaga titolare dell'iniziativa volta alla realizzazione del progetto : "*Burky-Belvedere*" – ai sensi della L.R. 26/01/2009, n. 2 e s.m.i – Programma Triennale 2009 – 2011 – Istanza 2.09/35;

di confermare a favore del Comune di Macugnaga il contributo complessivo di € 229.726,00 concesso con D.D. n. 1481 del 16.12.2010;

di concedere al Comune di Macugnaga per l'esecuzione del medesimo progetto, una proroga del termine di ultimazione lavori fino al 30/06/2013;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Dirigente  
Elena Russo