

Codice DB1612

D.D. 6 settembre 2013, n. 367

**POR FESR 2007/2013 - Obiettivo "Competitivita' regionale e Occupazione". Linea di attivita' I.1.1 "Piattaforme innovative" e PSR FEASR 2007/2013 - per il sostegno allo sviluppo rurale. Azione 1 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agro-alimentare" della misura 124. Determinazione n. 241 del 13/9/2010. Progetto MICROSYN proroga del termine di conclusione.**

(omissis)  
IL DIRETTORE  
(omissis)  
*determina*

- di approvare la richiesta di proroga a valere sul progetto MICROSYN “Ideazione, progettazione e realizzazione di un micro-impianto pilota per la produzione di energia elettrica alimentato a Syngas derivante dalla massificazione a biomassa organica”, che dovrà essere realizzato dall’ATS MICROSYN, differendo il termine di ultimazione al 31/5/2014 anziché al 30/11/2013 come originariamente previsto;
- di ribadire che il nuovo termine di conclusione dei progetti costituisce un’opportunità estesa a tutti i partners di progetto e che si debba intendere quale termine entro il quale dovranno essere sostenute e quietanzate le spese al quale potranno far seguito ulteriori 60 (sessanta) giorni per la consegna del dossier di rendicontazione a Finpiemonte;
- di darne tempestiva comunicazione a Finpiemonte Spa al fine di allineare le procedure di erogazione secondo la nuova configurazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore  
Giuseppe Benedetto