

Deliberazione della Giunta Regionale 9 dicembre 2013, n. 28-6847

**Modifica all'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di un manufatto di attraversamento fiume Tanaro in corrispondenza del precedente ponte della Cittadella, per il ripristino del collegamento tra le due parti della Citta' di Alessandria - I lotto.**

A relazione degli Assessori Quaglia, Ravello:

Premesso che:

con deliberazione della Giunta Regionale n. 3 - 12838 del 21/12/2009 è stato approvato lo schema di accordo di programma tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, l'Autorità di bacino del Fiume Po, la Regione Piemonte, la Provincia di Alessandria, il Comune di Alessandria, l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) finalizzato alla realizzazione di un manufatto di attraversamento del fiume Tanaro in corrispondenza del precedente Ponte della Cittadella, per il ripristino del collegamento tra le due parti della città di Alessandria – Primo lotto che prevedeva un investimento complessivo di Euro 18.000.000,00 di cui € 3.000.000,00 a carico della Regione Piemonte, € 1.000.000,00 a carico del Comune di Alessandria, € 3.000.000,00 a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile ed € 1.000.000,00 a carico della Provincia di Alessandria;

gli interventi, oggetto dell'accordo di programma, riguardano la demolizione del manufatto esistente che storicamente univa il centro storico cittadino di Alessandria con il complesso monumentale della Cittadella, sito sulla sponda opposta del Tanaro e la successiva ricostruzione di un nuovo ponte, con caratteristiche idonee ad assicurare il deflusso della piena e della sicurezza della città di Alessandria;

l'accordo di programma, sottoscritto dai rispettivi partecipanti il 22/12/2009, il cui schema è stato pubblicato sul B.U.R.P. n. 3 del 21/01/2010, prevede all'articolo 9 la sua validità temporale fino al 31/12/2012.

Considerato che:

l'attuazione dell'accordo ha evidenziato rallentamenti sia per difficoltà procedurali sia per adeguamenti e verifiche progettuali, per cui il tempo inizialmente previsto per l'esecuzione degli interventi non si è rivelato sufficiente per il completamento delle opere;

il 27 dicembre 2012 si è tenuta una riunione del Collegio di vigilanza, composto dai rappresentanti delle amministrazioni partecipanti all'accordo e istituito ai sensi dell'articolo 7 dello stesso con il compito di monitorarne e controllarne la corretta esecuzione;

nella suddetta riunione, i membri del Collegio, preso atto dello stato di attuazione dell'accordo e delle motivazioni per le quali non è possibile rispettare la scadenza prevista per la fine dei lavori, hanno concordato sulla necessità di procedere ad una proroga dell'accordo fino alla conclusione degli stessi prevista presumibilmente a giugno/luglio del 2014 e ad un aggiornamento dell'accordo di programma, come risulta dal verbale del collegio di vigilanza del 27/12/2012 agli atti;

nelle more della formalizzazione della modifica all'accordo, tuttavia, il Comune di Alessandria, in considerazione della necessità di provvedere alla realizzazione di un'opera di rilevante e strategico interesse per l'assetto territoriale della città, ha proseguito con le procedure per la realizzazione del nuovo ponte;

con Atto n. 1 del 14/07/2011 il R.U.P. ha ordinato alla ditta aggiudicataria dell'appalto integrato la redazione della progettazione esecutiva ed in data 30/07/2013, con determinazione n. 1279, il Comune di Alessandria ha approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento; dal verbale di consegna lavori, redatto in data 31/07/2013, risulta che l'esecuzione dei lavori dovrà avvenire entro il 31/07/2015.

Preso atto che:

l'attuale stato d'avanzamento delle procedure e la complessità dell'intervento richiedono tempi realizzativi più lunghi rispetto a quelli individuati nell'accordo in questione e che la data prevista di fine lavori, risultante dal suddetto verbale di consegna lavori, è il 31/07/2015, si reputa necessario prorogare la validità temporale dell'Accordo in oggetto fino al 31/12/2015;

la Regione Piemonte a copertura dell'Accordo ha provveduto, nei limiti delle assegnazioni delle risorse finanziarie iscritte sul bilancio regionale, ad impegnare la somma complessiva di € 2.800.000,00 sul cap. 231182 dell'UPB DB14002, sulla base dei seguenti impegni:

- euro 1.000.000,00 impegno n. 6315/2009,
- euro 700.000,00 impegno n. 5355/2010,
- euro 300.000,00 impegno n. 6057/2010,
- euro 750.000,00 impegno n. 3498/2011,
- euro 50.000,00 impegno n. 4570/2011;

e che non risultano iscritte sul bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e Bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013 – 2015” ulteriori risorse per detta finalità;

per quanto sopra espresso, si ritiene necessario predisporre una modifica all'Accordo sottoscritto in data 22/12/2009 al fine di prorogarne la scadenza temporale al 31/12/2015 e modificare le modalità di liquidazione dei contributi secondo l'art. 1 dello schema di modifica allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di approvare lo schema di modifica all'Accordo di programma sottoscritto in data 22/12/2009 finalizzato alla realizzazione di un manufatto di attraversamento del fiume Tanaro in corrispondenza del precedente Ponte della Cittadella, per il ripristino del collegamento tra le due parti della città di Alessandria – Primo lotto, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che l'impegno finanziario della Regione Piemonte è stabilito nell'importo di € 2.800.000,00 già assunto sul capitolo n. 231182 dell'UPB DB14002 sulla base dei seguenti impegni:

- euro 1.000.000,00 impegno n. 6315/2009,
- euro 700.000,00 impegno n. 5355/2010,
- euro 300.000,00 impegno n. 6057/2010,
- euro 750.000,00 impegno n. 3498/2011,
- euro 50.000,00 impegno n. 4570/2011;

- di dare mandato al Presidente della Giunta regionale o suo delegato alla sottoscrizione della modifica dell'accordo di programma.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

## **MODIFICA ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA**

**FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN MANUFATTO DI  
ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME TANARO IN CORRISPONDENZA DEL  
PRECEDENTE PONTE DELLA CITTADELLA, PER IL RIPRISTINO DEL  
COLLEGAMENTO TRA LE DUE PARTI DELLA CITTA' DI ALESSANDRIA –  
PRIMO LOTTO.**

**SOTTOSCRITTO IL 22/12/2009**

Premesso che:

con deliberazione della Giunta Regionale n. 3 - 12838 del 21/12/2009 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, l'Autorità di bacino del Fiume Po, la Regione Piemonte, la Provincia di Alessandria, il Comune di Alessandria, l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) finalizzato alla realizzazione di un manufatto di attraversamento del fiume Tanaro in corrispondenza del precedente Ponte della Cittadella, per il ripristino del collegamento tra le due parti della città di Alessandria – Primo lotto, che prevedeva un investimento complessivo di Euro 18.000.000,00 di cui € 3.000.000,00 a carico della Regione Piemonte, € 11.000.000,00 a carico del Comune di Alessandria, € 3.000.000,00 a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile ed € 1.000.000,00 a carico della Provincia di Alessandria;

tale Accordo di Programma è stato sottoscritto tra le parti in data 22/12/2009;

Considerato che:

l'articolo 9 prevede la sua validità temporale fino al 31/12/2012;

i membri del Collegio di vigilanza, rappresentanti gli Enti sottoscrittori, nella seduta tenutasi in data 27/12/2012 hanno concordato sulla necessità di procedere ad una proroga dell'accordo fino alla conclusione dei lavori prevista presumibilmente a giugno/luglio del 2014 e ad un aggiornamento dell'accordo di programma, come da verbale sottoscritto in stessa data, nel quale sono espressamente richiamati i rallentamenti all'avanzamento dell'accordo dovuti sia a difficoltà procedurali sia ad adeguamenti e verifiche progettuali, per cui il tempo inizialmente previsto per l'esecuzione degli interventi non si è rivelato sufficiente per il completamento delle opere;

nelle more della formalizzazione della modifica all'accordo, tuttavia, il Comune di Alessandria, in considerazione della necessità di provvedere alla realizzazione di un'opera di rilevante e strategico interesse per l'assetto territoriale della città, ha proseguito con le procedure per la realizzazione del nuovo ponte;

con Atto del R.U.P. n. 1 del 14/07/2011 ha ordinato alla ditta aggiudicataria dell'appalto integrato la redazione della progettazione esecutiva ed in data 30/07/2013, con determinazione n. 1279, il Comune di Alessandria ha approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento;

in data 31/07/2013 ha redatto il verbale di consegna lavori dal quale risulta che l'esecuzione dei lavori dovrà avvenire entro il 31/07/2015;

Preso atto:

della necessità di prorogare il termine di scadenza dell'Accordo fino al 31/12/2015, in considerazione dello stato d'avanzamento delle procedure e della fine lavori prevista nel predetto verbale di consegna lavori;

che risulta impegnata per l'Accordo dalla Regione Piemonte la somma di € 2.800.000,00 sul cap. 231182 dell'UPB DB14002 e che non risultano disponibili ulteriori risorse sul bilancio regionale;

per quanto sopra espresso, si ritiene necessario predisporre una modifica all'Accordo sottoscritto in data 22/12/2009 al fine di prorogarne la scadenza temporale al 31/12/2015 e modificare le modalità di liquidazione del contributo secondo l'art. 1 dello schema di modifica allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

### **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

L'anno 2013, il giorno .....del mese di .....

Tra

**La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile** con sede in Roma, Via Ulpiano 11, C. F. 97018720587, rappresentato dal dott. Franco Gabrielli, Capo del Dipartimento o suo delegato,

**La Regione Piemonte** con sede in Torino, P.za Castello n.165, CF: 80087670016, rappresentata dal Presidente Roberto Cota o suo delegato,

**La Provincia di Alessandria** con sede in Alessandria , Piazza Libertà, 17, C.F. 80003870062, rappresentata dal Presidente Paolo Filippo o suo delegato,

**Il Comune di Alessandria** con sede in Alessandria, piazza della Libertà 1, C.F./P. I.V.A. 00429440068, rappresentato dall'Ing. Marco Italo NERI, Direttore della Direzione Lavori e Opere Pubbliche – Responsabile Unico del Procedimento,

**L'Autorità di bacino del Fiume Po** con sede in Parma, Via Garibaldi 75, C.F. 92038990344 rappresentata dal dott. Francesco Puma, dirigente delegato per il Coordinamento della Pianificazione di bacino del fiume Po,

**L'Agenzia Interregionale per il fiume Po** con sede in Parma, Via Garibaldi 75, C.F. , 92116650349 rappresentata dal Direttore Ing. Luigi Fortunato o suo delegato.

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Articolo 1**

L'art. 6, punto 2, lettera b) dell'Accordo di Programma è sostituito dal seguente:

“b) la Regione Piemonte s'impegna a contribuire con complessivi Euro 2.800.000,00 al finanziamento del primo lotto funzionale dell'intervento oggetto dell'Accordo di Programma.

A tale impegno, la Regione Piemonte farà fronte ricorrendo agli impegni già assunti sul capitolo n. 231182 dell'UPB DB14002.

La liquidazione del contributo avverrà, nei limiti degli impegni assunti, secondo le modalità di seguito esposte:

- Euro 1.000.000,00, alla presentazione della dichiarazione a cura del RUP rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 attestante l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni necessari alla realizzazione delle opere;
- Euro 1.000.000,00, alla presentazione della dichiarazione a cura del RUP rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 attestante l'effettivo inizio lavori;
- Euro 800.000,00, alla presentazione della dichiarazione a cura del RUP rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 attestante l'avvenuto collaudo tecnico-amministrativo dell'opera con esito positivo;
- L'emissione dei mandati di liquidazione da parte della Regione Piemonte è comunque subordinata all'effettiva disponibilità di cassa del momento.

Le richieste di pagamento saranno inoltrate a: Regione Piemonte – Settore Difesa Pianificazione difesa del suolo, Difesa assetto idrogeologico e Dighe – Via Petrarca 44 – 10126 Torino;”

#### **Articolo 2**

L'art. 9, punto 2, dell'Accordo di Programma è sostituito dal seguente:

“L'Accordo produce effetti dal giorno successivo alla data di pubblicazione e fino al 31.12.2015”

In Alessandria, lì ..... 2013

Letto, approvato, sottoscritto.

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile

.....

Per il Comune di Alessandria

.....

Per la Regione Piemonte

.....

Per la Provincia di Alessandria

.....

Per l' Agenzia Interregionale per il Fiume Po

.....

Per l'Autorità di bacino del Fiume Po

.....