

Codice DB1809

D.D. 28 novembre 2013, n. 661

L.R. 24 gennaio 2000, n. 4 e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici" - Piano annuale di attuazione 2002 - Comune di Venaria Reale (TO) - Progetto: Impianto Sportivo ex Casermette - III lotto - Istanza n. 4.02/25 - Proroga del termine di conclusione dei lavori.

Visto che con le determinazioni dirigenziali n. 1044 del 23.12.2005, n. 806 del 02.11.2006, n. 342 del 17.05.2008, n. 257 del 10.06.2008 e n. 72 del 17.02.2011, ai sensi della L.R.:24.01.2000 n. 4 e s.m.i. - “ Piano annuale di attuazione 2002 – graduatoria impianti sportivi “ è stato finanziato al Comune di Venaria Reale un contributo complessivo pari a € 5.544.091,00, per la realizzazione dell’ impianto sportivo ex Casermette.

Dato atto che il Comune di Venaria Reale sottoscriveva apposito “atto” di accettazione del contributo e delle condizioni e prescrizioni previste dal “Piano annuale di attuazione 2002”, nonchè quelle contenute nelle sopraccitate determinazioni dirigenziali;

visto la D.D. n. 362 del 06.06.2011 con la quale è stata concessa una proroga di fine lavori fino al 31.12.2011 e la D.D. n. 26 del 19.01.2012 con la quale è stata concessa una proroga di fine lavori fino al 31.12.2012;

visto che in data 15.11.2012, nota n. 30544, con integrazione in data 3.10.2013 nota 23728, e in seguito all’incontro tenutosi presso questi uffici regionali in data 17.09.2013, lo stesso ente, beneficiario del contributo, ha richiesto un’ulteriore proroga di fine lavori inerente il completamento delle opere del terzo lotto (complesso sportivo). L’amministrazione comunale ha ritenuto di revocare il precedente atto di dichiarazione di pubblico interesse dell’operazione Project Financing, senza dare ulteriore corso alla procedura e di transare il contenzioso pendente con l’ATI proponente, definendo i nuovi indirizzi della transazione e definendo i contenuti della variante, che sarà inviata presso questi uffici per la relativa approvazione, prolungando così i tempi per il completamento delle opere e la relativa rendicontazione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

vista la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e la Legge regionale n. 7/2005 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

visto il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (e s.m.i.) (artt. 4 “Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità”, 14 “Indirizzo politico-amministrativo” e 17 “Funzioni dei dirigenti”);

visto la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” (art. 17 “Attribuzioni dei dirigenti”);

vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “*Statuto della Regione Piemonte*”, Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

vista la determinazione del Responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport n. 34 del 31/1/2011 “*Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura Turismo e Sport*”;

vista la D.G.R. n. 39 – 6161 del 23.07.2013 avente ad oggetto “*Art. 22 della L.R. n. 23/08: attribuzione della responsabilità ad interim del Settore SC DB 1809 “Offerta Turistica – Interventi Comunitari in Materia Turistica”, della Direzione DB 1800, alla Dr.ssa Marzia Baracchino*”;

vista la notifica dell’incarico *ad interim* alla dirigente regionale Marzia Baracchino ed al Responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport Maria Viriginia Tiraboschi, prot. n. 24955 db 0712 del 24.07.2013;

visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB 01.00 del 5.07.2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l’applicazione del sopra citato decreto legislativo;

vista la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30.01.2013 e vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 7.02.2013;

vista la D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010 di approvazione della “*Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a.*” ;

visto il D.L. n. 35/2013 convertito in Legge 6 giugno 2013, n. 64;

determina

di concedere al Comune di Venaria Reale per l’esecuzione del Progetto finanziato ai sensi della L.R. 24/1/2000, n. 4 e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici – “Piano annuale di attuazione 2002 – graduatoria impianti sportivi “- Progetto: Impianto sportivo ex casermette (III lotto) - Istanza n. 4.02/25 - una proroga del termine di ultimazione lavori fino al 31/12/2014.

Di confermare tutte le condizioni, obblighi e impegni previsti e contenuti nelle determinazioni dirigenziali n. 1044 del 23.12.2005, n. 806 del 02.11.2006, n. 342 del 17.05.2008, n. 257 del 10.06.2008 e n. 72 del 17.02.2011.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del d. lgs 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”:

Il Dirigente
Marzia Baracchino