

Codice DB1809

D.D. 23 gennaio 2014, n. 5

L.R.04/2000, e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici" - Piano annuale di attuazione 2008 - Fondazione Nuto Revelli - Onlus (CN) - Progetto: " Il sentiero della liberta'" - Lotto II - Itinerario turistico di scoperta dei luoghi della Resistenza in bassa Valle Stura - Istanza n. 4.08/178- Proroga del termine di conclusione dei lavori.

Vista la D.G.R. n.80-3601 del 02/08/2006 con la quale è stato approvato il “Piano triennale degli interventi 2006_2008” e la D.G.R. n.65 –9161 del 07/07/2008 con la quale è stato approvato il Piano annuale di attuazione per l’anno 2008, sulla base di quanto disposto all’art.5 della L.R. 4/2000 e s.m.i.;

visto che con D.D. n. 389 del 13/05/2009 è stata approvata la graduatoria generale per provincia delle istanze presentate ai sensi del “Piano annuale di attuazione 2008” e, concessi i contributi in conto capitale agli Enti beneficiari suddivisi per provincia, fino al completo esaurimento dello stanziamento previsto per il medesimo “Programma”;

visto che con determinazione dirigenziale n.1294 del 18.12.2009 seguendo l’ordine decrescente della graduatoria delle istanze presentate ai sensi del “Piano annuale di attuazione 2008”, approvata con la citata D.D. n.389 del 13.05.2009, è stato concesso, fra gli altri, alla Fondazione Nuto Revelli – Onlus con sede in Comune di Cuneo, un contributo in conto capitale complessivo di € 315.000,00, per la realizzazione del progetto in epigrafe.

Dato atto che la Fondazione Nuto Revelli – Onlus, sottoscriveva apposito “atto” di accettazione del contributo e delle condizioni e prescrizioni previste dal “Piano annuale di attuazione 2008” nonché di quelle contenute nelle Determine Dirigenziali sopraccitate.

Visto che con D.D. n.282 del 15.05.2012 è stata concessa una proroga della conclusione dei lavori fino al 12.05.2013;

visto che con D.D. n.478 del 12.09.2012 a seguito dell’approvazione di una variante il contributo totale in conto capitale è stato ridotto da € 315.000,00 a € 313.579,34;

visto che in data 16.01.2014, lo stesso ente, beneficiario del contributo, per rispettare le esigenze del bando e della rendicontazione ha richiesto una ulteriore proroga di fine lavori, in considerazione dell’incongruenza, puramente formale, risultante dal fatto che negli atti depositati in comune di Rittana (CN) sia stato riportato il termine del 17.07.2013 (fine dei lavori accessori) senza alcun richiamo al certificato di ultimazione lavori datato 12.05.2013 come termine concesso con D.D. 282 del 15.05.2012).

Dato atto che i lavori dovevano terminare in data 12.05.2013 e che per i motivi sopra descritti si sono protratti fino al 17.07.2013 (fine dei lavori accessori).

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

vista la Legge n. 241/1990 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e la Legge regionale n. 7/2005 “*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

visto il D.Lgs. n. 165/2001 “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” (e s.m.i.) (artt. 4 “*Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità*”, 14 “*Indirizzo politico-amministrativo*” e 17 “*Funzioni dei dirigenti*”);

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “*Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale*” (art. 17 “*Attribuzioni dei dirigenti*”);

vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “*Statuto della Regione Piemonte*”, Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

vista la determinazione del Responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport n. 34 del 31/1/2011 “*Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura Turismo e Sport*”;

vista la D.G.R. n. 39 – 6161 del 23.07.2013 avente ad oggetto “*Art. 22 della L.R. n. 23/08: attribuzione della responsabilità ad interim del Settore SC DB 1809 “Offerta Turistica – Interventi Comunitari in Materia Turistica”, della Direzione DB 1800, alla Dr.ssa Marzia Baracchino*”;

vista la notifica dell’incarico *ad interim* alla dirigente regionale Marzia Baracchino ed al Responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport Maria Viriginia Tiraboschi, prot. n. 24955 db 0712 del 24.07.2013;

visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB 01.00 del 5.07.2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l’applicazione del sopra citato decreto legislativo;

vista la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30.01.2013 e vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 7.02.2013;

vista la D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010 di approvazione della “*Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a.*” ;

visto il D.L. n. 35/2013 convertito in Legge 6 giugno 2013, n. 64;

determina

- di accogliere l’istanza di proroga proposta dalla Fondazione Nuto Revelli – Onlus per l’esecuzione del Progetto finanziato ai sensi della L.R. 24/1/2000, n. 4 e s.m.i. “*Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici – paragrafo 1.8 lett. a) e b) del “Piano annuale di attuazione 2008”– Progetto: Il sentiero della libertà*”- Lotto II – Itinerario turistico di scoperta dei luoghi della Resistenza in bassa Valle Stura - Istanza n. 4.08/178.

- di confermare a favore della Fondazione medesima il contributo totale in conto capitale di € 313.579,34, rideterminato con D.D. n.478 del 12.09.2012;

- di confermare tutte le condizioni, obblighi e impegni previsti e contenuti nella D.D. n. 389 del 13/05/2009 e nella n.1294 del 18.12.2009.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del d. lgs 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Dirigente del Settore
Marzia Baracchino