

Codice DB1809

D.D. 13 febbraio 2014, n. 28

L.R. 24 gennaio 2000, n. 4 e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici" - Piano annuale di attuazione 2006 - Comune di Lesa (No) - Progetto: Opera di riqualificazione area portuale di Solcio - Istanza n. 4.06/119 - Approvazione di variante finale e proroga del termine dei lavori.

Vista la D.G.R. n. 80-3601 del 02/08/2006, con la quale sono stati approvati rispettivamente, sulla base di quanto disposto all'art.5 della L.R.4 /2000 e s.m.i. , il "Piano triennale degli interventi 2006-2008" ed il "Piano annuale di attuazione 2006";

visto che con la D.D. n. 727 del 26.09.2007, ai sensi del Piano di Attuazione 2006, sono state approvate le graduatorie dei progetti presentati e concessi i contributi utilizzando completamente lo stanziamento quantificato con la D.G.R. n.59 – 6591 del 30.07.2007 per il sostegno del medesimo "Piano";

visto che con D.D. n. 51 del 04.02.2008, seguendo l'ordine decrescente delle graduatorie delle istanze presentate ai sensi del "Piano di Attuazione 2006", approvate con D.D n.727 del 26.09.2007, veniva concesso tra gli altri al Comune di Lesa un contributo in conto capitale di € 413.954,40 dato dal 60% sulla spesa ammissibile di € 689.924,00, per la realizzazione del progetto in epigrafe.

Dato atto che il Comune di Lesa, sottoscriveva apposito "atto" di accettazione del contributo e delle condizioni e prescrizioni previste dal "Piano annuale di attuazione 2006" nonché di quelle contenute nella D.D.727 del 26.09.2007;

visto che con D.D. n. 426 del 08.04.2010 è stata approvata una prima variante al progetto relativamente alla concessione di una proroga del termine dei lavori al 31.12.2010.

Visto la nota n. 33384 del 27.06.2013, integrata in data 05.11.2013 (prot. n. 5846) con le quali il Comune di Lesa ha chiesto l'approvazione di una variante finale e la concessione di una proroga di fine lavori, che per un disguido di ufficio dovuto a ragioni della sostituzione del responsabile unico del procedimento, con il conseguente rallentamento burocratico del passaggio delle consegne, tali richieste non sono state presentate nei termini fissati;

dato atto che i lavori sarebbero dovuti terminare in data 31.12.2010 come da D.D. n. 426 del 08.04.2010 e sono stati ultimati in data 13.05.2013;

considerato che, dalla documentazione inviata, la proposta di proroga di ultimazione dei lavori è dovuta principalmente ai tempi dell'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica e per e per permettere l'avvio dell'attività di pubblico esercizio svolta nell'edificio ristrutturato di cui l'area esterna è di pertinenza;

visto che la variante presentata riguarda aspetti di dettaglio e riguardano la posizione del cancello di accesso, le finiture del muretto di recinzione, dei percorsi interni, degli spazi pavimentati e di quelli sistemati a verde;

visto il quadro economico comparativo presentato comporta una spesa, di € 705.822,52, dopo scomputo da parte di questo uffici delle spese tecniche e della voce relativa all'incentivo RUP, maggiore della spesa di € 689.924,00 formalizzata con contributo con D.D. n.51 del 4.2.2008;

dato atto che il costo del progetto variato non modifica l'entità del contributo inizialmente concesso che viene pertanto confermato in € 413.954,40;

accertato che la variante proposta non risulta in contrasto con le finalità e gli obiettivi indicati dalla L.R.241.2000 n.4 e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici"- Piano annuale di attuazione 2006.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

vista la Legge n. 241/1990 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e la Legge regionale n. 7/2005 "*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

visto il D.Lgs. n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" (e s.m.i.) (artt. 4 "*Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità*", 14 "*Indirizzo politico-amministrativo*" e 17 "*Funzioni dei dirigenti*");

visto la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "*Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale*" (art. 17 "*Attribuzioni dei dirigenti*");

vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "*Statuto della Regione Piemonte*", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

vista la determinazione del Responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport n. 34 del 31/1/2011 "*Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura Turismo e Sport*";

vista la D.G.R. n. 39 – 6161 del 23.07.2013 avente ad oggetto "*Art. 22 della L.R. n. 23/08: attribuzione della responsabilità ad interim del Settore SC DB 1809 "Offerta Turistica – Interventi Comunitari in Materia Turistica", della Direzione DB 1800, alla Dr.ssa Marzia Baracchino*";

vista la notifica dell'incarico *ad interim* alla dirigente regionale Marzia Baracchino ed al Responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport Maria Viriginia Tiraboschi, prot. n. 24955 db 0712 del 24.07.2013;

visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB 01.00 del 5.07.2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;

vista la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30.01.2013 e vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 7.02.2013;

vista la D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010 di approvazione della “*Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a.*” ;

visto il D.L. n. 35/2013 convertito in Legge 6 giugno 2013, n. 64;

determina

- di prendere atto e accogliere la variante apportata dal Comune di Lesa, per la realizzazione del progetto ai sensi della L.R. 24 gennaio 2000 n. 4 e s.m.i. – Piano annuale di attuazione 2006 - Progetto: Opera di riqualificazione area portuale di Solcio - Istanza n. 4.06/119;

- di accogliere l’istanza di proroga proposta dal Comune di Lesa per l’esecuzione del progetto medesimo;

- di confermare tutte le condizioni, obblighi ed impegni previsti e contenuti nella e nella D.D. n. 727 del 26.09.2007 D.D. n. 51 del 04.02.2008 relative alla concessione e alla formalizzazione del contributo stesso.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del d. lgs 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

Il Dirigente di Settore
Marzia Baracchino