

Codice DB1905

D.D. 18 marzo 2014, n. 62

D.G.R. n.26 -3398 del 13 febbraio 2012 - "Programma di finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli immobili destinati ad asilo nido comunali" - Comune di Torino - Lavori di "manutenzione straordinaria dell'asilo nido comunale sito in via Carutti 19" - Proroga del termine di fine lavori.

Vista la Determinazione Dirigenziale 259 del 26 ottobre 2012 con la quale veniva, tra l'altro, assegnato e concesso al Comune di Torino un contributo in conto capitale di € 38.454,73 per i lavori in oggetto indicati formalizzando l'impegno di spesa al Cap. 226190/2010 (I. 1817).

Vista la Determinazione Dirigenziale n.45 del 6 marzo 2012 con la quale veniva approvato il bando di partecipazione e la modulistica per l'accesso ai contributi.

Considerato che la suddetta D.D. 45 del 6 marzo 2012 stabiliva che i lavori oggetto di contribuzione dovevano essere conclusi entro il 2 maggio 2014.

Riscontrato che i lavori hanno avuto inizio, come da verbale di consegna, in data 1 giugno 2013 .

Considerato che le risorse assegnate con la Determinazione Dirigenziale n. 259 del 26 ottobre 2012, derivano dalle revoche dei finanziamenti assegnati nel contesto del programma pluriennale d'investimento per il potenziamento della rete dei servizi per la prima infanzia e quindi riferite ad impegni assunti nell'esercizio finanziario regionale dell'anno 2010,

Tenuto conto che in base alle disposizioni in materia di bilancio e contabilità della L.R. 11 Aprile 2001, n.7, non essendo più contemplati i residui perenti è stabilito che l'effettiva corresponsione del contributo, richiesta oltre i 4 anni successivi all'impegno delle risorse, può avvenire unicamente previa re-iscrizione delle somme nei futuri esercizi finanziari.

Vista la difficile congiuntura economica, a causa della quale risulta difficile ipotizzare la re-iscrizione delle quote contributive non ancora liquidate entro la fine del 2014.

Considerato che il Comune di Torino con nota n.2240 del 19 febbraio 2014 richiedeva una proroga di centottantuno (181) giorni, evidenziando che l'intervento oggetto di finanziamento costituisce un sub-lotto di un appalto comprensivo di molteplici lavori di manutenzione straordinaria da effettuare in diversi edifici scolastici della Città, regolati da un unico contratto con scadenza 1 novembre 2014 e che pertanto il collaudo unico di tutto l'appalto non poteva essere emesso in tempo utile per ottenere il saldo contributivo.

Visto che la DD 45/2012 stabiliva all'Allegato A - art.10 che il saldo del contributo era subordinato alla presentazione dei seguenti documenti.

- certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione accompagnato dall'atto formale di nomina del Collaudatore o di incarico alla Direzione Lavori per la redazione del C.R.E;
- rendiconto generale delle spese sostenute per l'intervento, sottoscritta dal R.U.P. corredata dai riferimenti delle fatture emesse per l'opera;
- atto formale di approvazione del rendiconto generale delle spese sostenute per l'intervento;

- dichiarazione, sottoscritta dal R.U.P., che attesti che le fatture emesse per l'esecuzione dell'intervento non sono state utilizzate e né lo saranno in futuro per richiedere ulteriori sostegni o contributi ad altri enti pubblici.

Considerato che il Comune di Torino nella nota sopra indicata chiedeva in deroga all'Allegato A - art 10 della D.D. 45/2012 di trasmettere copia verbale sottoscritto dal Direttore Lavori avallato dal collaudatore, attestante la fine lavori, in sostituzione del certificato di Collaudo.

Riscontrato che con riferimento all'intervento di cui all'oggetto, è possibile derogare all'art.10 DD 45/2012 anche alla luce delle motivazioni addotte dall'Amministrazione comunale di Torino nella nota indicata, previo rispetto delle seguenti condizioni :

- il verbale dovrà attestare la corretta esecuzione delle opere eseguite per il sub-lotto dell'asilo nido in argomento e dovrà essere datato e sottoscritto dal Direttore Lavori e dal Collaudatore;
- il verbale dovrà contenere la data di ultimazione degli interventi nonché i riferimenti di tutte le fatture relative all'opera oggetto del finanziamento regionale

Ritenuto di poter autorizzare la proroga del termine di ultimazione dei lavori, ai sensi della D.G.R. n. 26-3398 del 13 febbraio 2012, in relazione agli atti prodotti dall'Amministrazione interessata.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la Legge Regionale 21 marzo 1984, n. 18 e s.m.i.

Visto l'art.17 della Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".

Vista la L.R. 7/01 e il relativo regolamento di cui al D.P.G.R. 5/12/2001 n.18/R "Regolamento contabile della Regione Piemonte".

Vista la L.R.5/02/2014, n.1 "Legge finanziaria per l'anno 2014".

Vista la L.R. 5/02/2014, n.2 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e Bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016.

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 26-3398 del 13 febbraio 2012 .

determina

Di prorogare per le motivazioni in premessa indicate, di centottantuno (181) giorni il termine fissato con Determinazione Dirigenziale n.45 del 6 marzo 2012, per l'ultimazione dei lavori di "manutenzione straordinaria dell'asilo nido comunale sito in via Carutti 19"

Di prendere atto che il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è stato fissato entro la data del **30 ottobre 2014**.

Di autorizzare il comune di Torino per i lavori di “manutenzione straordinaria dell’asilo nido comunale sito in via Carutti 19” in deroga all’Allegato A - art.10 della Determinazione Dirigenziale n.45 del 6 marzo 2012 a trasmettere verbale sottoscritto dal Direttore Lavori attestante l’ultimazione dei lavori al fine di procedere alla liquidazione del saldo contributivo nel corrente esercizio finanziario.

Di stabilire che il verbale di cui sopra dovrà rispettare le seguenti condizioni:

- dovrà attestare la corretta esecuzione delle opere eseguite per il sub-lotto dell’asilo nido in argomento e dovrà essere datato e sottoscritto dal Direttore Lavori e dal Collaudatore;
- dovrà indicare la data di ultimazione degli interventi nonché i riferimenti di tutte le fatture relative all’opera oggetto del finanziamento regionale.

Di confermare in applicazione all’Allegato A - art.10 della D.D. n.45/2012 che il verbale da produrre in sostituzione del certificato di Collaudo deve essere corredato da:

- rendiconto generale delle spese sostenute per l’intervento, sottoscritta dal R.U.P. corredata dai riferimenti delle fatture emesse per l’opera;
- atto formale di approvazione del rendiconto generale delle spese sostenute per l’intervento;
- dichiarazione, sottoscritta dal R.U.P., che attesti che le fatture emesse per l’esecuzione dell’intervento non sono state utilizzate e né lo saranno in futuro per richiedere ulteriori sostegni o contributi ad altri enti pubblici.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R.22/2010.

Il Dirigente
Eriberio Naddeo