

Codice DB1809

D.D. 1 aprile 2014, n. 101

L.R. 24 gennaio 2000, n. 4 e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici" - Piano annuale di attuazione 2008 - Comune di Vercelli - Progetto: Risoteca regionale - Istanza n.4.08/7 - Proroga del termine di conclusione dei lavori.

Vista la D.G.R. n.80-3601 del 02/08/2006 con la quale è stato approvato il "Piano triennale degli interventi 2006-2008" e la D.G.R. n.65 -9161 del 07/07/2008 con la quale è stato approvato il Piano annuale di attuazione per l'anno 2008, sulla base di quanto disposto all'art.5 della L.R. 4/2000 e s.m.i.;

visto che con D.D. n. 389 del 13/05/2009 è stata approvata la graduatoria generale per provincia delle istanze presentate ai sensi del "Piano annuale di attuazione 2008" e, concessi i contributi in conto capitale agli Enti beneficiari suddivisi per provincia, fino al completo esaurimento dello stanziamento previsto per il medesimo "Programma";

visto che con determinazione dirigenziale n.1294 del 18.12.2009 seguendo l'ordine decrescente della graduatoria delle istanze presentate ai sensi del "Piano annuale di attuazione 2008", approvata con la citata D.D. n.389 del 13.05.2009, è stato concesso, fra gli altri, al Comune di Vercelli, un contributo in conto capitale complessivo di € 700.000,00, per la realizzazione del progetto in epigrafe.

Dato atto che il Comune di Vercelli, sottoscriveva apposito "atto" di accettazione del contributo e delle condizioni e prescrizioni previste dal "Piano annuale di attuazione 2008" nonché di quelle contenute nelle Determinazioni Dirigenziali sopraccitate;

visto che con D.D. n. 409 del 16.07.2012 è stata concessa una prima proroga del termine di fine lavori fino al 12.05.2013;

visto che con D.D. n.260 del 16.06.2013 è stata concessa una seconda proroga del termine di fine lavori fino al 30.09.2013;

visto che con nota n. 32786 del 23.09.2013, integrata in data 31.12.2013 prot. n. 46092 e successivamente il 26.02.2014, lo stesso Ente, beneficiario del contributo, ha richiesto un'ulteriore proroga di fine lavori;

richiamata la nota del Comune di Vercelli del 31.12.2013 prot. n.46092, agli atti di questi Uffici e a cui si rimanda integralmente, con la quale gli Uffici comunali preposti illustrano dettagliatamente le motivazioni che hanno determinato una nuova richiesta di proroga;

ritenute accoglibili le motivazioni esposte dal Comune di Vercelli per la richiesta di proroga di fine lavori al 31.12.2014 e considerate le stesse non imputabili al medesimo;

ritenuto di richiedere al Comune di Vercelli, beneficiario del contributo, di trasmettere trimestralmente una relazione documentata ed esaustiva dell'avanzamento lavori, oltre la documentazione richiesta dal "Piano annuale di attuazione 2002" inerente la rendicontazione per l'erogazione del contributo;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

vista la Legge n. 241/1990 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e la Legge regionale n. 7/2005 “*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

visto il D.Lgs. n. 165/2001 “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” (e s.m.i.) (artt. 4 “*Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità*”, 14 “*Indirizzo politico-amministrativo*” e 17 “*Funzioni dei dirigenti*”);

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “*Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale*” (art. 17 “*Attribuzioni dei dirigenti*”);

vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “*Statuto della Regione Piemonte*”, Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

vista la determinazione del Responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport n. 34 del 31/1/2011 “*Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura Turismo e Sport*”;

vista la D.G.R. n. 39 – 6161 del 23.07.2013 avente ad oggetto “*Art. 22 della L.R. n. 23/08: attribuzione della responsabilità ad interim del Settore SC DB 1809 “Offerta Turistica – Interventi Comunitari in Materia Turistica”, della Direzione DB 1800, alla Dr.ssa Marzia Baracchino*”;

vista la notifica dell’incarico *ad interim* alla dirigente regionale Marzia Baracchino ed al Responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport Maria Virginia Tiraboschi, prot. n. 24955 db 0712 del 24.07.2013;

visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB 01.00 del 5.07.2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l’applicazione del sopra citato decreto legislativo;

vista la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30.01.2013 e vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 7.02.2013;

vista la D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010 di approvazione della “*Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a.*” ;

visto il D.L. n. 35/2013 convertito in Legge 6 giugno 2013, n. 64;

determina

- di concedere al Comune di Vercelli per l’esecuzione del Progetto finanziato ai sensi della L.R. 24/1/2000, n. 4 e s.m.i. “*Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento*”

qualitativo di territori turistici – paragrafo 1.8 lett. a) e b) del “Piano annuale di attuazione 2008”– Progetto: Risoteca Regionale - Istanza n. 4.08/7 - una proroga del termine di ultimazione lavori fino al 31/12/2014.

- di stabilire che il Comune di Vercelli, beneficiario del contributo, trasmetta trimestralmente una relazione documentata ed esaustiva dell'avanzamento lavori, oltre la documentazione richiesta dal “Piano annuale di attuazione 2002” inerente la rendicontazione per l'erogazione del contributo;

Di confermare tutte le condizioni, obblighi e impegni previsti e contenuti nella D.D. n. 389 del 13/05/2009 e nella n.1294 del 18.12.2009.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del d.l.gs 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

Il Dirigente
Marzia Baracchino