

Codice DB1404

D.D. 7 maggio 2014, n. 1261

Eventi meteorologici del mese di marzo 2011. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3964 del 7 settembre 2011. Provincia di Cuneo. Variazioni al Piano Generale di Ricostruzione approvato con Ordinanza Commissariale n. 3/DB14.00/1.2.6/3964 del 17.04.2012.

Con ordinanza commissariale n° 3/DB14.00/1.2.6/3964 del 17.04.2012 è stato approvato il primo assestamento del Piano generale di ricostruzione che contiene tutti gli interventi dipendenti dall'evento alluvionale marzo e novembre 2011.

In tale Piano è previsto a favore della Provincia di Cuneo il finanziamento per la "SP 3 Intervento sul ponte Trunasse nel tratto Castelletto Stura - Centallo" codice CN_PR_3964_11_8 di importo di € 462.650,00 concesso con ordinanza commissariale n 5/DB14.00/1.2.6/3964 del 30.05.2012.

Con nota n° 100783 del 15.11.2013 la Provincia di Cuneo domanda la possibilità di utilizzare una parte delle economie derivanti dal ribasso di gara fino alla concorrenza di € 12.700,00 per lievi incrementi di cemento armato necessari per il consolidamento dei plinti delle pile del ponte e per le prove di laboratorio sul jet-grouting.

Considerato che le mutate condizioni plano-altimetriche del fondo alveo e la diversa geometria dei plinti rinvenuti a seguito dello scavo erano imprevedibili in fase progettuale, poiché le prove sul jet-grouting sono indispensabili per il collaudo strutturale dell'opera, la richiesta della Provincia di Cuneo viene giudicata ammissibile e formalizzata con il presente atto.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto l'art. 4 della L.R. 15/2007;

visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;

visto l'art. 31, comma 8, della L.R. 7/2001;

vista l'O.P.C.M. n° 3964 del 07 settembre 2011;

vista l'O.C. n° 3/DB14.00/1.2.6/3964 del 17.04.2012 di approvazione del primo assestamento del Piano generale di ricostruzione;

vista l'O.C. n° 5/DB14.00/1.2.6/3964 del 30.05.2012 di finanziamento;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la Provincia di Cuneo ad utilizzare, in conformità ai disposti del decreto legislativo n° 163/2006, parte delle economie derivanti dal ribasso di gara relativo all'intervento "SP 3 Intervento sul ponte Trunasse nel tratto Castelletto Stura - Centallo" codice CN_PR_3964_11_8 di importo di € 462.650,00 concesso con ordinanza commissariale n. 5/DB14.00/1.2.6/3964 del 30.05.2012 per le opere indicate in premessa;

2) di precisare che dalla suddetta variazione non deriva alcuna modifica degli impegni finanziari già assunti.

La presente determina non è soggetta a pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 3 del decreto legislativo n° 33/2013.

Il Dirigente
Andrea Tealdi