

Codice DB1809

D.D. 11 giugno 2014, n. 297

**L.R. 24 gennaio 2000, n. 4 e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici" - Piano annuale di attuazione 2008 - Comune di Verrone ( BI) - Progetto: "False" il primo Museo del Falso in Italia - Istanza n. 4.08/135- Proroga del termine di conclusione dei lavori.**

Vista la D.G.R. n.80-3601 del 02/08/2006 con la quale è stato approvato il “Piano triennale degli interventi 2006\_2008” e la D.G.R. n.65 –9161 del 07/07/2008 con la quale è stato approvato il Piano annuale di attuazione per l’anno 2008, sulla base di quanto disposto all’art.5 della L.R. 4/2000 e s.m.i.;

visto che con D.D. n. 389 del 13/05/2009 è stata approvata la graduatoria generale per provincia delle istanze presentate ai sensi del “Piano annuale di attuazione 2008” e, concessi i contributi in conto capitale agli Enti beneficiari suddivisi per provincia, fino al completo esaurimento dello stanziamento previsto per il medesimo “Programma”;

visto che con determinazione dirigenziale n.1294 del 18.12.2009 seguendo l’ordine decrescente della graduatoria delle istanze presentate ai sensi del “Piano annuale di attuazione 2008”, approvata con la citata D.D. n.389 del 13.05.2009, è stato concesso, fra gli altri, al Comune di Verrone, un contributo in conto capitale complessivo di € 649.098,00, per la realizzazione del progetto in epigrafe.

Dato atto che il Comune di Verrone, sottoscriveva apposito “atto” di accettazione del contributo e delle condizioni e prescrizioni previste dal “Piano annuale di attuazione 2008” nonché di quelle contenute nelle Determine Dirigenziali sopraccitate;

vista la D.D. n. 3 del 14.01.2013 con la quale è stata approvata una proroga di fine lavori fino al 31.03.2013;

vista la D.D. n. 116 del 27.02.2013 con la quale è stata approvata una proroga di fine lavori fino al 31.12.2013;

vista la D.D. n. 247 del 8.05.2013 con la quale in seguito all’approvazione di una variante il contributo regionale è stato ridotto da € 649.098,00 a € 624.092,13;

visto che in data 16.12.2013, nota 5734 lo stesso ente, beneficiario del contributo, ha richiesto una ulteriore proroga di fine lavori, in quanto nonostante l’intervento architettonico di restauro sia stato completato nei tempi concessi si è verificato un ulteriore ritardo nell’iter procedurale di gara di affidamento del progetto degli allestimenti.

Tutto ciò premesso

#### IL DIRIGENTE

vista la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e la Legge regionale n. 7/2005 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");  
visto la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti");  
vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);  
vista la determinazione del Responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport n. 34 del 31/1/2011 "Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura Turismo e Sport";  
vista la D.G.R. n. 39 – 6161 del 23.07.2013 avente ad oggetto "Art. 22 della L.R. n. 23/08: attribuzione della responsabilità ad interim del Settore SC DB 1809 "Offerta Turistica – Interventi Comunitari in Materia Turistica", della Direzione DB 1800, alla Dr.ssa Marzia Baracchino";  
vista la notifica dell'incarico *ad interim* alla dirigente regionale Marzia Baracchino ed al Responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport Maria Virginia Tiraboschi, prot. n. 24955 db 0712 del 24.07.2013;  
visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";  
vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB 01.00 del 5.07.2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;  
vista la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30.01.2013 e vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 7.02.2013;  
vista la D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010 di approvazione della "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a." ;  
visto il D.L. n. 35/2013 convertito in Legge 6 giugno 2013, n. 64;

*determina*

- di concedere al Comune di Verrone (BI) per l'esecuzione del Progetto finanziato ai sensi della L.R. 24/1/2000, n. 4 e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici – paragrafo 1.8 lett. a) e b) del "Piano annuale di attuazione 2008"– Progetto: "False" il primo Museo del Falso in Italia - Istanza n. 4.08/135 - una proroga del termine di ultimazione lavori fino al 31/12/2014.

Di confermare tutte le condizioni, obblighi e impegni previsti e contenuti nella D.D. n. 389 del 13/05/2009 e nella n.1294 del 18.12.2009.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Dirigente del Settore  
Marzia Baracchino