

Codice DB1809

D.D. 21 luglio 2014, n. 366

L.R. 24 gennaio 2000, n. 4 e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici" - Piano annuale di attuazione 2006 - Comunità Montana Alpi del Mare (CN) - Progetto: Realizzazione percorso turistico naturalistico della Valle Gesso- Istanza n. 4.06/170 - Proroga del termine di conclusione dei lavori.

Visto che con la D.D. n.327 del 14.07.2008, ai sensi della L.R. 24 gennaio 2000, n. 4 e s.m.i - Piano di Attuazione 2006, sono state approvate le graduatorie dei progetti presentati e concessi i contributi utilizzando completamente lo stanziamento quantificato con la D.G.R. n.66 – 6591 del 07.07.2008 per il sostegno del medesimo “Piano”;

visto che con D.D. n.592 del 26.09.2008, sono stati formalmente attribuiti i contributi in conto capitale concessi con la precedente D.D. n.327 del 14.07.2008, e veniva concesso tra gli altri alla Comunità Montana Alpi del Mare (ex Comunità Montana Valli Gesso, Vermegnana, Pesio), un contributo in conto capitale complessivo di € 529.380,63 per la realizzazione del progetto in epigrafe.

Dato atto che la Comunità medesima, sottoscriveva apposito “atto” di accettazione del contributo e delle condizioni e prescrizioni previste dal “Piano annuale di attuazione 2006” nonché di quelle contenute nella D.D. n.327 del 14.07.2008;

Visto che con D.D. n. 182 del 22.02.2012 è stata concessa una proroga del termine dei lavori fino al 31.03.2013;

Visto che con D.D. n. 426 del 25.07.2012 a seguito dell’approvazione di una variante l’entità del contributo concesso è stato ridotta da € 529.380,63 a € 524.373,49;

visto che in data 09.07.2014, nota n. 4066 lo stesso ente, beneficiario del contributo, ha richiesto un’ulteriore proroga del termine di fine lavori, considerato che questi erano effettivamente finiti entro i termini prescritti ma ad esclusione di alcune lavorazioni di piccola entità non riconducibili sull’uso e sulla funzionalità dell’opera realizzata, la cui ultimazione è stata effettivamente accertata in data 10.06.2013, e per un disguido, non era stata avanzata la richiesta di proroga della fine dei lavori agli uffici della Regione Piemonte;

dato atto che i lavori dovevano terminare in data 31.03.2013, come da D.D. n.182 del 22.02.2012, e che per i motivi sopra descritti si sono protratti fino 10.06.2013, come da verbale di accertamento regolare esecuzione lavori di finitura.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

vista la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e la Legge regionale n. 7/2005 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");

visto la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti");

vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

vista la determinazione del Responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport n. 34 del 31/1/2011 "Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura Turismo e Sport";

vista la D.G.R. n. 39 – 6161 del 23.07.2013 avente ad oggetto "Art. 22 della L.R. n. 23/08: attribuzione della responsabilità ad interim del Settore SC DB 1809 "Offerta Turistica – Interventi Comunitari in Materia Turistica", della Direzione DB 1800, alla Dr.ssa Marzia Baracchino";

vista la notifica dell'incarico *ad interim* alla dirigente regionale Marzia Baracchino ed al Responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport Maria Virginia Tiraboschi, prot. n. 24955 db 0712 del 24.07.2013;

visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB 01.00 del 5.07.2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;

vista la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30.01.2013 e vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 7.02.2013;

vista la D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010 di approvazione della "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a." ;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

- di accogliere l'istanza di proroga proposta dalla Comunità Montana Alpi del Mare (ex Comunità Montana Valli Gesso, Vermegnana, Pesio), per l'esecuzione del Progetto finanziato ai sensi della L.R. 24/1/2000, n. 4 e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici – paragrafo 1.8 lett. a) e b) del "Piano annuale di attuazione 2006"– Progetto: Realizzazione percorso turistico naturalistico della Valle Gesso - Istanza n. 4.06/170;

- di confermare tutte le condizioni, obblighi e impegni previsti e contenuti nella D.D. n.327 del 14.07.2007 e nella D.D. n.592 del 26.09.2008.

Ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 33/2013 la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione in quanto spesa riferito a impegno assunto anteriormente il 26.6.2012.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Dirigente
Marzia Baracchino