

Codice DB1809

D.D. 6 ottobre 2014, n. 464

L. R. n. 2 del 26.01.2009 e s.m.i., "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo..." - "Programma Triennale 2009-2011" - Annualita' 2009. Ulteriore proroga del termine di fine lavori e presa d'atto variante in corso d'opera a favore del Comune di Pontechianale (CN).

Vista la legge regionale 26.01.2009, n. 2 e s.m.i. "*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica*" che definisce gli strumenti di pianificazione e programmazione pubblica, individua le tipologie di interventi realizzabili dagli enti locali, dalle imprese o dalle Associazioni *no profit* attraverso i contributi concessi dalla presente legge;

vista la D.G.R. n. 37 - 12630 del 23.11.2009 così come modificata con D.G.R. n. 16 - 12794 del 14.12.2009 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il "*Programma Triennale degli interventi 2009-2011*", che ha definito gli strumenti di programmazione, le priorità di intervento, i contenuti per la valutazione dei progetti ed i criteri per il riparto delle spese, sulla base di quanto disposto all'art. 40, comma 2, della L.R. 2/2009 e s.m.i.;

considerato che il Programma Triennale 2009 - 2011, nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 42, 43 e 44 della L.R. n. 2 del 26.01.2009 s.m.i. interviene a favore di:

- Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza delle aree sciabili, disciplinati nella Parte prima del Programma (art. 42, L.R. n. 2/09 s.m.i.) riconducibili alla Categoria A;
- Misure a sostegno delle spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria, disciplinati nella Parte Seconda del Programma (art. 44, L.R. n. 2/09 s.m.i.) riconducibili alla Categoria C;
- Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento ed alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell'offerta turistica, disciplinati nella Parte Terza del Programma (art. 43, L.R. n. 2/09 s.m.i.) riconducibili alla Categoria B;

vista la determinazione dirigenziale n. 1314 del 23.12.2009 con la quale è stata approvata la modulistica costituente il "*Dossier di candidatura*" per la presentazione delle domande di contributo, in attuazione e come previsto dal citato "*Programma Triennale 2009 - 2011*";

visto che con la D.D. n. 1046 del 22.09.2010, utilizzando le disponibilità di risorse accertate, è stato concesso al Comune di Pontechianale un contributo in conto capitale di € 400.000,00, per il progetto denominato "*Sostituzione delle sciovie a fune alta Comba e Malorcia con nuova sciovia pineta Nord*" inerente lo sci da discesa;

visto che con nota prot. n. 654 del 22.03.2012 il Comune di Pontechianale richiedeva una prima proroga del termine di fine lavori al 20.01.2013 per un allungamento dei tempi imputabile al ricorso al TAR di una ditta partecipante al bando di gara, vista ancora la nota prot. n. 3526 del 20.12.2012 in cui si richiedeva un'ulteriore proroga al 20.07.2013 a causa delle copiose nevicate;

visto inoltre che con nota del 28.07.2014 prot. n. 2039 il Comune di Pontechianale ha richiesto un'ulteriore proroga del termine di fine lavori al 31.12.2013, per poter contabilizzare anche le lavorazioni in economia effettivamente eseguite all'interno del quadro economico finale dell'opera;

appurato che al paragrafo 3.9.2. della Parte terza del Programma Triennale 2009-2011 è prevista la concessione, per motivi eccezionali non dipendenti dalla volontà del beneficiario, di una proroga di fine lavori;

considerato che i motivi adottati dal Comune di Pontechianale, per la richiesta della citata proroga, non sono dipendenti dalla volontà del beneficiario, e pertanto rientranti nelle previsioni della Parte terza del Programma Triennale 2009-2011;

richiamato quanto stabilito al paragrafo 3.10 del Programma Triennale 2009-2010 *“Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento ed alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell’offerta turistica”* in merito alle varianti di qualsiasi genere;

visto che con nota del 20.05.2014 prot. n.1118, integrata con nota del 28.07.2014 prot. n. 2039, il Comune di Pontechianale ha richiesto anche l’approvazione di una variante in corso d’opera, che non modifica la natura del progetto approvato nell’istruttoria iniziale né l’importo complessivo del quadro economico del progetto definitivo posto a base di gara, ed è stata dettata da una prescrizione formulata dalla Commissione Locale del Paesaggio sul progetto esecutivo, richiesta che peraltro per mera dimenticanza è stata inoltrata in ritardo rispetto ai termini previsti;

dato atto che, il Comune di Pontechianale con la medesima nota richiedeva anche l'autorizzazione all'utilizzo parziale del ribasso d'asta per coprire l'importo in aumento relativo a tale variante;

vista la documentazione tecnica inviata dalla quale risulta che il progetto unitario così come modificato, prevede un costo di realizzazione di €567.141,50 superiore alla somma di € 530.000,00 ammessa a contributo con D.D. n. 1046 del 22.09.2010;

accertato che la variante proposta non risulta in contrasto con le finalità e gli obiettivi indicati dalla L.R. 26.01.2009 n. 2 e s.m.i. Piano Triennale 2009 – 2011;

ritenuto, pertanto, di poter accogliere la richiesta del Comune di Pontechianale in quanto rientrante nelle previsioni di cui al Paragrafo 3.9.2 della parte terza del Programma Triennale 2009-2011 e di conseguenza prorogare il termine di fine lavori del progetto finanziato al 31.12.2013;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la Legge n. 241/1990 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e la Legge regionale n. 7/2005 *“Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

visto il D.Lgs. n. 165/2001 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e s.m.i. (artt. 4 *“Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità”*, 14 *“Indirizzo politico-amministrativo”* e 16 *“Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali”*);

vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “*Statuto della Regione Piemonte*”, Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

vista la Legge regionale 28.07.2008 n. 23 “*Disciplina dell’organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale*” - art. 17 “*Attribuzioni dei Dirigenti*” - art. 18 “*Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi*”;

vista la Legge regionale 04/07/2005 n. 7 “*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB 01.00 del 5.07.2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l’applicazione del sopra citato decreto legislativo;

vista la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30.01.2013 e vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 7.02.2013;

vista la D.G.R. n. 17 – 258 del 28.08.2014 avente ad oggetto “*Art. 22 della L.R. n. 23/08: attribuzione della responsabilità ad interim del Settore SC DB 1809 “Offerta Turistica – Interventi Comunitari in Materia Turistica*”, della Direzione DB 1800, alla Dr.ssa Marzia Baracchino ”;

vista la D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010 di approvazione della “*Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a.*”;

visto il paragrafo 3.9.2 della Parte Terza del Programma Triennale 2009 – 2011;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto

determina

di prendere atto della variante sopra descritta dal Comune di Pontechianale titolare dell’iniziativa volta alla realizzazione del progetto: “*Sostituzione delle sciovie a fune alta Comba e Malorcia con nuova sciovia pineta Nord*” inerente lo sci da discesa – ai sensi della L.R. 26/01/2009, n. 2 e s.m.i – Programma Triennale 2009 – 2011 – Istanza 2.09/29;

di autorizzare l’utilizzo dell’economia derivante dal recupero del ribasso d’asta per l’intervento denominato “*Sostituzione delle sciovie a fune alta Comba e Malorcia con nuova sciovia pineta Nord*”;

di confermare a favore del Comune di Pontechianale il contributo complessivo di € 400.000,00 concesso con D.D. n. 1046 del 22.09.2010;

di concedere al Comune di Pontechianale per l’esecuzione del medesimo progetto un’ulteriore proroga del termine di ultimazione lavori fino al 31.12.2013.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 33/2013 in quanto spesa riferito a impegno assunto anteriormente il 26.06.2012.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

Il Dirigente
Marzia Baracchino