

Codice DB2101

D.D. 10 novembre 2014, n. 263

Contratto Rep. n. 16208 del 01.06.2011 tra Regione Piemonte e Telecom Italia S.p.A. per il Servizio di fonia in modalita' VoIP e di gestione delle infrastrutture di rete per le sedi regionali (CIG 033952373C). Approvazione dello schema di Atto aggiuntivo. Impegno di spesa di Euro 16.692,04 sul cap. 131735/14 (ass. n. 100160).

Con Determinazione Dirigenziale n. 217 del 21.03.2011 è stato aggiudicato il “Servizio di fonia in modalità VoIP e di gestione delle infrastrutture di rete per le sedi regionali” alla Telecom Italia S.p.A., corrente in Torino, Via Borgaro n. 21/27 e l’incarico relativo è stato formalizzato con il Contratto, Rep. n. 16208 del 01.06.2011.

Visto tale contratto, nonché, i successivi atti aggiuntivi Rep. n. 16520 del 20.12.2011 - n. 17037 e n. 17038 del 27.11.2012 - n. 376 e n. 377 del 23.09.2013 - n. 444 del 14.11.2013 - n. 227 e n. 228 del 03.07.2014;

considerato che l’art. 29 del Contratto sopra citato “Varianti in corso di esecuzione” prevede la facoltà per la Committente di richiedere all’Appaltatore variazioni in aumento e/o in diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a un quinto dell’importo contrattuale, e che, in caso di lavori o servizi complementari, non previsti nel contratto né nel progetto iniziale, divenuti necessari a seguito di una circostanza imprevista, si applica quanto previsto all’art. 57, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 163/2006;

rilevata l’esigenza - nell’ottica di una riorganizzazione regionale avente come riferimento la “spending review” prevista a carattere nazionale - di realizzare un progetto di ottimizzazione delle sedi regionali attraverso la dismissione di alcune di esse e il trasloco di apparati dalla sede di Via Pietro Micca alla sede di Via Maria Vittoria a Torino;

vista l’offerta presentata da Telecom Italia S.p.A., prot. n. 514945-P del 06.11.2014, relativa alla realizzazione del suddetto Progetto di ottimizzazione e contenente la descrizione dettagliata delle attività legate allo stesso per un importo pari ad € 13.682,00 o.f.e.;

considerato che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto ha attestato la congruità del prezzo indicato nell’offerta di cui sopra;

rilevato che occorre impegnare Una Tantum per le suddette attività di ottimizzazione delle sedi a favore di Telecom Italia S.p.A. la somma di Euro 16.692,04 o.f.i. sul cap. 131735/2014 (ass. n. 100160) che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

visto lo schema di atto aggiuntivo al contratto VoIP, Rep. n. 16208 del 01.06.2011, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

appurato che, in relazione al criterio della competenza cd. Potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011, la somma impegnata con la presente determinazione si ipotizza esigibile secondo la seguente scansione temporale:

impegno di € 16.692,04

- importo esigibile nel corso dell’anno 2014 € 0,00
- importo esigibile nel corso dell’anno 2015 € 16.692,04;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

visto l’art. 17 della Legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

vista la Legge Regionale 11 aprile 2001 n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;

visto il Contratto, Rep. n. 16208 del 01.06.2011;
visti gli artt. 23 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.”;
vista la circolare della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, prot. n. 6837/SB0100 del 05.07.2013, contenente le prime indicazioni in ordine all’applicazione degli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
vista la circolare, prot. n. 5371/SB0100 del 22.04.2014: D.Lgs. 33/2013 “Amministrazione Trasparente” - messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione;
vista la L.R. 05.02.2014 n. 2 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”;
vista la D.G.R. n. 1-7079 del 10.02.2014 “L.R. 05.02.2014 n. 2. Ripartizione delle unità previsionali di base in Capitoli, ai fini della gestione”;
vista la D.G.R. n. 2-7080 del 10.02.2014 “Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014”;
vista la D.G.R. n. 7-7274 del 24 marzo 2014 “Assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione per l’anno 2014 e sul bilancio pluriennale 2014-2016”;

determina

- di approvare l’allegato schema di atto aggiuntivo al contratto VoIP, Rep. n. 16208 del 01.06.2011, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di affidare a Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell’art. 29 del suddetto contratto, l’incarico relativo alla realizzazione delle attività di ottimizzazione delle sedi regionali attraverso la dismissione di alcune di esse;
- di impegnare a favore di Telecom Italia S.p.A. l’importo di Euro 16.692,04 o.f.i. sul cap. 131735/2014 (ass. n. 100160);
- di liquidare la predetta somma entro 90 giorni dal ricevimento di regolari fatture, come previsto dall’art. 11 del Contratto di cui sopra.

Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione sul sito di Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente” dei seguenti dati:

Beneficiario	Telecom Italia S.p.A. - Partita IVA n. 00488410010
Importo	Euro 16.692,04
Responsabile del procedimento	Roberto Moriondo
Modalità individ.ne beneficiario	Contratto, Rep. n. 16208 del 01.06.2011.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P., ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore
Roberto Moriondo

Allegato

REP. N.

REGIONE PIEMONTE

**ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO, REP. N. 16208 DEL
01.06.2011, RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DI UN
SERVIZIO DI FONIA IN MODALITA' VOIP E DI GESTIONE
DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE PER LE SEDI DI REGIONE
PIEMONTE.**

CIG n.: 033952373C

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 217 del
21.03.2011 del Responsabile del Settore Attività
Negoziale e Contrattuale si è provveduto ad
aggiudicare il Servizio di fonia in modalità VOIP e
di gestione delle infrastrutture di rete per le
sedi di Regione Piemonte alla Società Telecom
Italia S.p.A., corrente in Torino, Via Borgaro n.
21/27 per un importo complessivo, per l'intera
durata contrattuale e relativamente alla
prestazione principale, pari ad € 6.200.200,00
(seimilioniduecentomiladuecentoeuro/00)o.f.e., e
relativamente alle prestazioni
opzionali/complementari (servizio di accesso alla
rete PSTN, fornitura di traffico telefonico,
realizzazione di nuovi cablaggi e/o interventi di
modifica su cablaggi esistenti) per gli importi che

verranno calcolati sulla base dell'Offerta Economica presentata;

- l'incarico è stato formalizzato con apposito Contratto, Rep. n. 16208 del 01.06.2011;

- la gara è stata indetta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- l'art. 29 del Contratto sopra citato "Varianti in corso di esecuzione" prevede la facoltà per la Committente di richiedere all'Appaltatore variazioni in aumento e/o in diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a un quinto dell'importo contrattuale e che, in caso di lavori o servizi complementari, non previsti nel contratto né nel progetto iniziale, divenuti necessari a seguito di una circostanza imprevista, si applica quanto previsto all'art. 57, comma 5, lettera a, del D.Lgs. 163/2006;

- nel quadro generale di una riorganizzazione regionale avente come riferimento la "spending review" prevista a carattere nazionale, si rende necessario procedere alla dismissione di alcune sedi regionali e al trasloco degli apparati da una sede all'altra. In particolare, le sedi interessate dal progetto di integrazione e da dismettere sono le seguenti:

- Asti, Via Allende, 31
- Cuneo, Via Gobetti, 18
- Torino, Strada Antica di Collegno, 259
- Torino, Via Pietro Micca, 18
- Varallo Sesia, Corso Roma, 31
- Venaria Reale, Piazza della Repubblica, 4
- Verbania, Viale Sant'Anna 75
- Vercelli, Piazza Mazzini, 8 ex Vercelli Via Libertà.

Tutte le apparecchiature e gli apparati telefonici recuperati dalla sede dismessa di Via Pietro Micca 18, verranno installati nella sede di Via Maria Vittoria, 35.

- Nell'offerta, Prot. n. 514945-P del 06.11.2014, presentata da Telecom Italia S.p.A., sono dettagliate le attività necessarie alla realizzazione del suddetto processo di riorganizzazione;

- con Determinazione Dirigenziale del Settore Sistemi Informativi e Tecnologie della Comunicazione, n. ... del ...11.2014, è stato approvato lo schema del presente atto aggiuntivo al contratto, Rep. n. 16208 del 01.06.2011.

Tutto ciò premesso,

TRA

REGIONE PIEMONTE C.F.n.80087670016), rappresentata, ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. 23/08, dal Direttore Regionale nato ail , domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Direzione Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo Energetico Sostenibile in Torino - C.so Regina Margherita n. 174, di seguito denominata la "Committente"

E

TELECOM ITALIA S.p.A con sede legale in Milano, P.zza degli Affari n. 2 (sede amministrativa in Torino - Via Borgaro n. 21/27) rappresentata dal Dott....., nato ail....., in qualità di Procuratore della Società e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Società medesima, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano al numero 00488410010, la quale interviene nel presente atto aggiuntivo in proprio, denominata l'"Appaltatore", ai sensi dell'art. 11, comma 13 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e dell'art. 33 lett. B) della L.R. 8/84, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 PREMESSE

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale

del presente Atto Aggiuntivo.

ART. 2 OGGETTO DELLA VARIAZIONE

La Committente affida all'Appaltatore, che accetta, l'incarico relativo alla realizzazione delle attività necessarie al Progetto di ottimizzazione/dismissione sedi per un importo complessivo di Euro 13.682,00 o.f.e. (Euro 16.692,04 o.f.i.).

ART. 3 AMMONTARE DELLA VARIAZIONE

L'importo complessivo della variazione al contratto, con riferimento al complesso delle prestazioni, per l'intera durata contrattuale, è di Euro 16.692,04 o.f.i.

ART. 4 RINVIO

Tutti gli altri articoli e disposizioni del contratto, Rep. n. 16208 del 01.06.2011, rimangono fissi ed invariati.

ART. 5 SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore le spese di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa connessa al presente atto aggiuntivo.

ART. 6 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto aggiuntivo letto ed accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene

firmato qui in calce e a margine di ciascun foglio
a norma di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino, lì

REGIONE PIEMONTE

Il Direttore

.....

TELECOM ITALIA S.p.A

Il Procuratore della Società

.....