

Codice A15040

D.D. 20 febbraio 2015, n. 115

DD n. 16 del 13/01/2012 di affidamento del servizio di assistenza tecnica all'attuazione del processo di riforma dell'apprendistato di cui al D.Lgs. n. 167/2011. Approvazione dello schema di Atto aggiuntivo al Contratto Rep. n. 16680 del 05/03/2012 - CIG 37465739D6.

Visti:

la L.R. 13 aprile 1995, n. 63 - Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale;

il D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 s.m.i. - *Testo Unico dell'apprendistato*;

dato atto che:

con Deliberazione n. 35-2895 del 14/11/2011 la Giunta regionale demandava alla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro gli adempimenti necessari per assicurare, alla Direzione medesima, un servizio di assistenza tecnica all'attuazione del sistema apprendistato come ridefinito dal D.Lgs. n. 167/2011, e individuava l'ammontare delle risorse occorrenti per l'acquisizione del medesimo, da aggiudicare nei modi di legge;

con Determinazione n. 798 del 22/12/2011 questa Direzione, in attuazione degli indirizzi di cui alla Deliberazione sopra citata ha, tra l'altro:

✓ indetto la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un Bando di gara ai sensi dell'art. 57, comma 5 - lettera b) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ss.mm.ii., per la ripetizione di servizi analoghi;

✓ invitato Poliedra Progetti Integrati S.P.A. corrente in Torino Corso Unione Sovietica 612/3/E, in proprio e in qualità di mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese costituito con la Società Innovazione e Sistemi per il Lavoro ed il Mercato S.r.l. (Raggruppamento affidatario del Contratto iniziale Rep. n. 14143 del 16/01/2009 modificato con Atto aggiuntivo Rep. n. 16461 del 09/11/2011), a partecipare alla procedura sopra indicata definendo, tra l'altro, termini e modalità di presentazione dell'offerta;

✓ approvato, ai sensi dell'art. 279 del D.P.R. 207/2010 s.m.i., il progetto relativo al servizio di cui trattasi;

con Determinazione n. 16 del 13/01/2012 questa Direzione ha, tra l'altro, proceduto all'aggiudicazione definitiva e al conseguente affidamento del Servizio di cui trattasi al Raggruppamento già costituito, composto da Poliedra Progetti Integrati S.P.A. (Capogruppo/mandatario corrente in Torino Corso Unione Sovietica 612/3/E - P.IVA 06735300011) e la Società Innovazione e Sistemi per il Lavoro ed il Mercato S.r.l. (mandante);

in data 05/03/2012 è stato sottoscritto, tra la Regione Piemonte e Poliedra Progetti Integrati S.P.A., il Contratto Rep. n. 16680, della durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del medesimo;

preso atto che la Società Poliedra Progetti Integrati, con nota nostro Prot. n. 43704/DB1500 del 23/10/2014, ha comunicato a questa Direzione che:

✓ con riferimento al quadrimestre 01/03/2014-30/06/2014 (SAL 7), le giornate erogate in esecuzione del Contratto risultano essere 835,28, a fronte delle 1.443 previste, pari ad un avanzamento del 57,9%;

✓ la valorizzazione delle giornate erogate, effettuata utilizzando tariffe di costo differenziate in relazione alle seniority dei componenti del gruppo di lavoro coinvolto registra, invece, un avanzamento del 72,4%;

✓ tale situazione è stata determinata dal fatto che le tipologie di attività in cui è stata coinvolta l'Assistenza tecnica nel periodo sopra indicato hanno necessitato il coinvolgimento di maggiori risorse senior rispetto a quelle junior;

rilevato che, in considerazione del disallineamento tra il numero di giornate erogate e il relativo costo, la Società Poliedra Progetti Integrati ha richiesto di poter ricalcolare le giornate residue, da erogare dal 01/07/2014 a fine Contratto, indipendentemente dalla tipologia di Seniority e sulla base delle risorse finanziarie effettivamente disponibili (€ 194.434,40);

rilevato, altresì, che il ricalcolo delle giornate/persona a disposizione della committente Regione Piemonte, quantificate in 398, è stato ottenuto dividendo le risorse residue al 01/07/2014, pari ad € 194.434,40, per la tariffa media a giornata prevista dal Contratto Rep. n. 16680 del 05/03/2012 nella misura di € 488,50;

dato atto che questa Direzione, con nota Prot. n. 44745/DB1500 del 05/11/2014 e n. 46810/DB1509 del 24/11/2014 ha, rispettivamente, acconsentito al ricalcolo sopra descritto, e richiesto l'assenso al differimento del termine di conclusione del servizio al 30/09/2015, (assenso comunicato dall'Appaltatore con nota nostro Prot. n. 1538/A1504 del 16/12/2014) in considerazione del fatto che, nell'interesse della committente Regione Piemonte, risulta necessario portare a termine le attività in corso e che il differimento del termine di conclusione del servizio non comporta la violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, in quanto il Contratto di cui trattasi consegue ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

dato altresì atto che, in esito a detto ricalcolo, le giornate/persona di Assistenza tecnica che dovranno essere assicurate a questa Direzione nell'ambito del Contratto di cui trattasi sono 1.233, anziché 1.443 come originariamente previsto, e che il differimento del termine di conclusione del servizio non comporta alcun onere aggiuntivo per la committente Regione Piemonte;

ritenuto necessario approvare lo schema di Atto aggiuntivo al Contratto Rep. n. 16680 del 05/03/2012 relativo all'affidamento del servizio in oggetto (CIG 37465739D6), posto in allegato quale parte integrante della presente Determinazione;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
vista la L.R. n. 23/2008;
visto il D.Lgs. n. 118/2011;

in conformità agli indirizzi disposti con Deliberazione della Giunta regionale n. 35-2895 del 14/11/2011 e nel rispetto di quanto previsto con Determinazione n. 16 del 13/01/2012;

determina

di dare atto, con riferimento alla Determinazione n. 16 del 13/01/2012, relativa all'affidamento del servizio di Assistenza tecnica all'attuazione del processo di riforma dell'apprendistato di cui al D.Lgs. n. 167/2011 - Contratto Rep. n. 16680, sottoscritto in data 05/03/2012 tra la Regione Piemonte e la Società Poliedra Progetti Integrati S.P.A. (CIG 37465739D6):

- che, per le motivazioni espresse in premessa, sulla base del ricalcolo delle giornate/persona di Assistenza tecnica richiesto dalla Società sopra indicata, dovranno essere assicurate a questa Direzione, nell'ambito del Contratto di cui trattasi, 1.233 giornate/persona anziché 1.443, come originariamente previsto;
- che, in esito a detto ricalcolo, le giornate/persona di Assistenza tecnica che dovranno essere assicurate a questa Direzione dal 01/07/2014 a fine Contratto sono pari a 398, indipendentemente dalla tipologia di Seniority che verrà utilizzata;
- che, nell'interesse della Committente Regione Piemonte, risulta necessario differire il termine di conclusione del Servizio di assistenza tecnica di cui trattasi al 30/09/2015, e che tale differimento non comporta alcun onere aggiuntivo;

di approvare lo schema di Atto aggiuntivo al Contratto sopra citato, posto in allegato quale parte integrante della presente Determinazione.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte - Sezione *Amministrazione trasparente*.

La presente Determinazione sarà altresì pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore Regionale
Gianfranco Bordone

Allegato

		REGIONE PIEMONTE
		ATTO AGGIUNTIVO
		AL CONTRATTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
		PER ASSISTENZA TECNICA ALL’ATTUAZIONE DEL SISTEMA
		APPRENDISTATO COSI’ COME DEFINITO DAL D. LGS. 14/09/2011,
		N. 167 (CIG 37465739D6).
		PREMESSO CHE:
		- con Determinazione del Direttore regionale Coesione Sociale n. 115 del
		20/02/2015 è stato approvato lo schema di atto aggiuntivo riguardante la
		modifica del Contratto Rep. n. 16680 del 05/03/2012 per quanto riguarda la
		durata e il numero delle giornate/persona previste;
		TRA:
		la REGIONE PIEMONTE (C.F. n. 80087670016) rappresentata, ai sensi
		dell’art. 17 della L.R. 23/08, dal Direttore Coesione Sociale Dr.Gianfranco
		BORDONE nato ad Alba (CN) il 01/12/1959, domiciliato ai fini del
		presente atto presso la sede della Direzione medesima - via Magenta, 12,
		10128 Torino, di seguito denominata il “Committente”,
		E
		la Società POLIEDRA PROGETTI INTEGRATI S.P.A. ,
		(P.I. 06735300011) con sede in Torino - Corso Unione Sovietica n. 612/3/E,
		rappresentata dal Dr. Luciano Francesco Capriolo nato a San Mauro Torinese
		(TO) il 14/04/52, in qualità di Presidente e legale rappresentante della società
		e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Società medesima,
		in seguito denominata “l’Appaltatore”,
		di seguito, collettivamente, anche “le parti”;
		1

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

MODIFICHE AL CONTRATTO n. 16680 del 5/03/2012 (CIG 37465739D6)

Le parti concordano di apportare al contratto n. 16680 del 5/03/2012 (CIG 37465739D6) le seguenti modifiche:

- all'articolo 3 le parole "La durata del presente contratto è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso." sono sostituite dalle seguenti:

"Il presente contratto ha durata dalla sottoscrizione al 30 settembre 2015.";

- all'articolo 6 le parole "Le giornate/persona che devono essere erogate in esecuzione del contratto sono n. 1443." sono sostituite dalle seguenti:

"Le giornate/persona che devono essere erogate in esecuzione del contratto sono n. 1233".

ART. 2

RINVIO

Per tutto ciò che non è modificato con il presente atto aggiuntivo si rinvia a quanto previsto dal Contratto n. 16680 del 5/03/2012 (CIG 37465739D6).

ART. 3

SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore le spese di bollo, di registrazione e ogni altra spesa connessa al contratto. Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente Atto aggiuntivo, dell'importo di € 16,00 è apposto su una copia cartacea dello stesso, conservata agli atti del Settore Attività negoziale e contrattuale - espropri - usi civici.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li

REGIONE PIEMONTE

POLIEDRA PROGETTI INTEGRATI spa

Il Direttore Regionale

Il legale rappresentante

Dr. Gianfranco BORDONE

Dr. Luciano Francesco CAPRIOLO