

Codice A15000

D.D. 22 dicembre 2014, n. 62

POR FSE 2007-2013, Asse VI - Servizio complementare di assistenza tecnica per il supporto all'adeguamento della legislazione regionale in materia di formazione professionale e lavoro. Approvazione dello schema di atto aggiuntivo riguardante la modifica del Contratto Rep. n. 17048 del 30/11/2012.

Vista la Determinazione della Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro n. 457 del 03/08/2012 “Indizione di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.i; servizi complementari al contratto Rep. n. 13574 del 04/07/2008. Importo complessivo di Euro 3.358.350,00”;

visto che con la suddetta Determinazione n. 457 del 03/08/2012, nello specifico, è stata indetta una procedura negoziata per l’affidamento di un servizio complementare di assistenza tecnica avente ad oggetto il supporto all’adeguamento della legislazione regionale in materia di formazione professionale e lavoro, quale servizio complementare al servizio di assistenza tecnica al Programma Operativo Regionale FSE Ob. 2 “Competitività regionale e Occupazione” periodo 2007-2013 della Regione Piemonte;

vista la Determinazione n. 614 del 30/10/2012 con la quale è stato affidato il predetto servizio complementare di assistenza tecnica alla Società “Dispositivi Tecniche Metodologie” S.r.l., quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. costituita con “PricewaterhouseCoopers Advisory” S.r.l. e “Solco” S.r.l, per un importo pari a Euro 3.357.750,00 (IVA compresa);

preso atto che la Regione Piemonte, Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, ha pertanto sottoscritto un contratto in data 30/11/2012 Rep. n.17048 con la società “Dispositivi Tecniche Metodologie” (D.T.M.) S.r.l., quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. costituita con “PricewaterhouseCoopers Advisory” S.r.l. e “Solco” S.r.l., che definisce i termini e le modalità di espletamento del servizio complementare al servizio di assistenza tecnica al POR FSE 2007-2013;

visto, in particolare, l’art. 6 del predetto contratto Rep. n. 17048 del 30/11/2012 “L’Appaltatore garantisce l’erogazione del servizio con almeno il 55% di esperti high e senior sul totale di 5.480 giornate/uomo. Il numero delle giornate può variare nel caso di necessità di diversa ripartizione delle prestazioni tra consulenti senior e junior”;

considerato che, in relazione alle esigenze di assistenza tecnica nelle materie oggetto del contratto, è stato necessario avvalersi di una percentuale maggiore di assistenza ad opera di esperti high e senior rispetto a quanto previsto;

vista la lettera presentata in data 21/11/2014 con prot. n. 86/2014 dalla società “Dispositivi Tecniche Metodologie” (D.T.M.) S.r.l., dalla quale si attesta, a stato di avanzamento del servizio al 31 ottobre 2014, il superamento della suddetta percentuale di esperti high e senior e con la quale si richiede, pertanto, un ricalcolo del totale delle giornate/uomo previste, con la previsione di 4.995, anziché 5.480;

considerato inoltre che, il predetto contratto Rep. n.17048 del 30/11/2012 prevede la data del 31 dicembre 2014, quale termine del servizio medesimo;

preso atto che, a fronte di un ricalcolo delle giornate/uomo da erogare, considerando l'andamento medio delle giornate di assistenza tecnica e il periodo di riferimento, si ritiene opportuno un differimento del termine di conclusione del servizio;

considerato che un differimento del termine di conclusione del servizio nell'interesse della committente Regione Piemonte, non comporta la violazione dei principi della trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, in quanto il contratto di cui trattasi consegue ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. A) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

vista la lettera prot. n. 1041/A1500 del 15/12/2014 indirizzata alla società "Dispositivi Tecniche Metodologie" (D.T.M.) S.r.l., quale capogruppo mandataria dell'A.T.I. costituita con "PricewaterhouseCoopers Advisory" S.r.l. e "Solco" S.r.l. con la quale è stato autorizzato il ricalcolo delle giornate/uomo di servizio da erogare, prevedendo un totale di 4.995 giornate/uomo;

considerato che, con la medesima lettera prot. 1041/A1500 del 15/12/2014, è stato altresì richiesto alla società "Dispositivi Tecniche Metodologie" (D.T.M.) S.r.l., l'assenso ad un differimento del termine di conclusione del servizio di cui al contratto Rep. n.17048 del 30/11/2012;

preso atto della nota di assenso al differimento del termine di conclusione del servizio, presentata con lettera prot. n. 91/14 del 18 dicembre 2014 dalla società "Dispositivi Tecniche Metodologie" (D.T.M.) S.r.l.;

ritenuto pertanto di approvare lo schema di atto aggiuntivo riguardante la modifica del Contratto Rep. n. 17048 del 30/11/2012, parte integrante del presente atto, per quanto riguarda la durata prevista e il ricalcolo delle giornate/uomo da erogare;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto

IL DIRETTORE

visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/01 s.m.i.;

vista la LR 23/2008 s.m.i.

determina

Di approvare per le considerazioni in premessa illustrate, lo schema di atto aggiuntivo, allegato quale parte integrante alla presente determinazione, riguardante la modifica del Contratto Rep. n. – CIG n. 44809450CB, in riferimento al ricalcolo delle giornate/uomo da erogare e alla durata prevista.

Di stabilire che il differimento del termine di conclusione del servizio di cui al contratto Rep. n. 17048 del 30/11/2012 al 31 marzo 2015 non comporta oneri aggiuntivi per la Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Direttore
Gianfranco Bordone

Allegato

REGIONE PIEMONTE
SCHEMA
ATTO AGGIUNTIVO

AL CONTRATTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO IL SUPPORTO ALL’ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO (CONTRATTO REP. N. 17048 DEL 30/11/2012 – CIG 44809450CB) - SERVIZIO COMPLEMENTARE AL CONTRATTO REP. N. 13574 DEL 04/07/2008

PREMESSO CHE:

con determinazione n. ____ del ____ è stata approvata la stipula del presente atto aggiuntivo riguardante la modifica del Contratto Rep. n. 17048 del 30/11/2012 per quanto riguarda la durata e il numero delle giornate/persona previste;

TRA:

la REGIONE PIEMONTE (C.F. n. 80087670016) rappresentata, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 23/08, dal Direttore regionale Coesione Sociale dr. Gianfranco Bordone, nato ad Alba il 01/12/1959 e domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede regionale di via Magenta 12, Torino, di seguito denominata “Committente”

E

la SOCIETÀ DISPOSITIVI TECNICHE METODOLOGIE s.r.l. (P.I.08178810019) con sede legale in Torino – Via Urbano Rattazzi n. 11, rappresentata da Diego FEA , nato a Torino, il 24/12/1960, in qualità di legale rappresentante, il quale interviene nel presente contratto (in seguito “Contratto”) in proprio e quale Capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese costituito con atto a rogito notaio Marcello Rebuffo, iscritto presso il collegio notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, Repertorio n. 1583, Raccolta n. 1299 -, con:

- PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.l. con sede in Milano, via Monte Rosa 91 .
 - Solco s.r.l., con sede a Roma, via Casilina 98
- in seguito denominata “l’Appaltatore”;

e di seguito, collettivamente, anche “le parti”;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

MODIFICHE AL CONTRATTO Rep n. 17048 del 30/11/2012

Le parti concordano di apportare al contratto Rep. n. 17048 del 30/11/2012 (CIG 44809450CB) le seguenti modifiche:

- all’articolo 3 le parole “La durata del presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al 31/12/2014.” sono sostituite dalle seguenti:
“La durata del presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al 31/03/2015”, senza ulteriori oneri finanziari a carico del Committente;

- all'articolo 6 le parole "L'Appaltatore garantisce l'erogazione del servizio con almeno il 55% di esperti higt e senior sul totale di 5.480 giornate/uomo." sono sostituite dalle seguenti:
"L'Appaltatore garantisce l'erogazione del servizio con almeno il 63% di esperti hight e senior sul totale di 4.995 giornate/persona".

ART. 2 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore le eventuali spese di bollo, di registrazione e ogni altra spesa connessa al contratto.

ART. 2 - RINVIO

Per tutto ciò che non è modificato con il presente atto aggiuntivo si rinvia a quanto previsto dal contratto Rep. n. 17048 del 30/11/2012 (CIG 44809450CB).

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, lì

Torino, lì

Il Committente
REGIONE PIEMONTE
Il Direttore Regionale
Coesione Sociale

.....

L'Appaltatore
SOCIETA' DISPOSITIVI TECNICHE METODOLOGIE s.r.l
Il Legale rappresentante

.....