

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 aprile 2015, n. 25

Approvazione, ai sensi dell'art. 34 del Dlgs. 267/2000 dell'AdiP tra la Regione Piemonte e i Comuni di Pinerolo, Bobbio Pellice, Torre Pellice, Coazze, Giaveno, Reano, Sangano, Trana, Valgioie, Bricherasio, Villar Pellice, Bardonecchia, Oulx, Sauze D'oulx e la Comunità Montana del Pinerolese relativo al PTI "Distretto Delle Valli Olimpiche, del Pinerolese e della Val Sangone" sottoscritto con firma digitale in data 23/02/2015.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

visto l'articolo 34, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i., "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

vista la DGR 24 novembre 1997 n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/97 art. 17" e s.m.i.;

Premesso che

la Giunta Regionale, con la delibera n. 6-6408 del 30 settembre 2013, per le motivazioni ivi espresse e richiamate interamente nel suddetto provvedimento ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 s.m.i., ha in particolare deliberato di:

- dare formale avvio alla linea d'azione "Programmi Territoriali Integrati" (PTI), nell'ambito dell'Asse III del PAR FSC 2007/2013;
- ripartire i finanziamenti tra i PTI ricompresi nella graduatoria contenuta nella DGR n. 25-10066 del 17 novembre 2008, in coerenza con le disponibilità finanziarie del nuovo PAR FSC, approvato da ultimo con DGR n. 8-6174 del 29 luglio 2013;
- assegnare al PTI oggetto del presente provvedimento un importo complessivo pari a euro 2.302.391,00;
- prevedere di servirsi dello strumento degli accordi di programma per l'attuazione degli interventi, secondo le disposizioni contenute nell'art. 34 del d.lgs 267/2000 e s.m.i. e nella DGR n. 27-23223 del 24.11.1997 e s.m.i.

Il Comune di Pinerolo, in qualità di Ente capofila del PTI in oggetto, con nota del 18 agosto prot. n. 36296 e successive ha individuato l'elenco delle opere proposte a finanziamento e le spese sostenute a titolo di cofinanziamento.

Vista la pubblicazione dell'avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 42 del 16/10/2014.

Nel corso delle Conferenze del 6 ottobre 2014, dell'11 novembre e del 18 novembre 2014 indette dal dott. Alfonso Facco, nella sua qualità di responsabile dell'Accordo di Programma e delegato dal Presidente della Giunta regionale con nota del 30/09/2014 prot. n. 12946/SB01PRE, i soggetti coinvolti e convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza dell'Accordo di Programma allegato al presente provvedimento, condividendone pertanto l'iniziativa e i contenuti.

Vista la D.G.R n. 10-785 del 22-12-2014 di approvazione dello schema dell'Accordo di Programma.

Considerato che in data 23 febbraio 2015 è stato sottoscritto, con firma digitale, l'Accordo di Programma di cui all'oggetto, tra la Regione Piemonte e i Comuni di Pinerolo, Bobbio Pellice, Torre Pellice, Coazze, Giaveno, Reano, Sangano, Trana, Valgioie, Bricherasio, Villar Pellice, Bardonecchia, Oulx, Sauze D'oulx e la Comunità Montana del Pinerolese.

Il Presidente della Regione Piemonte, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

decreta

E' approvato, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e i Comuni di Pinerolo, Bobbio Pellice, Torre Pellice, Coazze, Giaveno, Reano, Sangano, Trana, Valgioie, Bricherasio, Villar Pellice, Bardonecchia, Oulx, Sauze D'oulx e la Comunita' Montana del Pinerolese relativo al Programma Territoriale Integrato "Distretto Delle Valli Olimpiche, del Pinerolese e della Val Sangone", in attuazione del PAR FSC 2007/2013, sottoscritto con firma digitale il 23 febbraio 2015, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il finanziamento complessivo di Euro 2.302.391,00, a valere sul PAR FSC 2007/2013, verrà liquidato ai soggetti beneficiari secondo le modalità indicate all'art. 6 dell'Accordo.

L'Accordo di programma approvato con il presente Decreto, come concordato tra le parti, ha validità fino al 30 Giugno 2017.

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di programma con gli eventuali interventi sostitutivi previsti dall'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, è svolta da un Collegio di Vigilanza così composto:

- Presidente della Regione Piemonte o suo delegato, in qualità di Presidente del Collegio
- il Comune di Pinerolo rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato
- il Comune di Bobbio Pellice rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato
- il Comune di Torre Pellice rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato
- il Comune di Coazze rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato
- il Comune di Giaveno Terme rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato
- il Comune di Reano rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato
- il Comune di Sangano rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato
- il Comune di Trana rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato
- il Comune di Valgioie rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato
- il Comune di Bricherasio rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato
- il Comune di Villar Pellice rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato
- il Comune di Bardonecchia rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato
- il Comune di Oulx rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato
- il Comune di Sauze d'Oulx rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato
- la Comunità Montana del Pinerolese rappresentata dal Commissario o suo delegato.

Il funzionamento tecnico-amministrativo del Collegio di Vigilanza è assicurato dalla partecipazione alle singole sedute del Responsabile dell'Accordo con funzioni di coordinatore e dei funzionari competenti per materia dei rispettivi Enti.

Il presente provvedimento, unitamente al testo dell'Accordo di programma, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lettera d) del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente".

Sergio Chiamparino

Allegato

PAR FSC 2007-2013 - DGR n. 37-4154 del 12 luglio 2012. “Asse III
– riqualificazione territoriale“ – Linea di azione: “Programmi
Territoriali Integrati”

Accordo di Programma

tra

la Regione Piemonte e

I Comuni di Pinerolo, Bobbio Pellice, Torre Pellice,
Coazze, Giaveno, Reano, Sangano, Trana, Valgioie,
Bricherasio, Villar Pellice, Bardonecchia, Oulx, Sauze
d’oulx e la Comunita’ Montana del Pinerolese
relativo al

Programma Territoriale Integrato
“DISTRETTO DELLE VALLI OLIMPICHE, DEL
PINEROLESE E DELLA VAL SANGONE”

Ai sensi dell’art. 34 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E I COMUNI DI PINEROLO, BOBBIO PELLICE, TORRE PELLICE, COAZZE, GIAVENO, REANO, SANGANO, TRANA, VALGIOIE, BRICHERASIO, VILLAR PELLICE, BARDONECCHIA, OULX, SAUZE D'OUX E LA COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE RELATIVO AL PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO "DISTRETTO DELLE VALLI OLIMPICHE, DEL PINEROLESE E DELLA VAL SANGONE" IN ATTUAZIONE DEL PAR FSC 2007-2013.

PREMESSO CHE

Il CIPE, con deliberazione n. 174 del 22 dicembre 2006, ha approvato il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica di coesione 2007-2013, definendo gli indirizzi strategici per il raggiungimento degli obiettivi di competitività nell'ambito della politica regionale di sviluppo;

il CIPE, con deliberazione n. 166 del 21 dicembre 2007 di attuazione del Quadro Strategico nazionale 2007-2013, ha assegnato alle amministrazioni centrali e regionali le risorse per il Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) per l'intero periodo 2007/2013, definendo le nuove modalità di programmazione delle predette risorse e le relative procedure tecnico-amministrative e finanziarie necessarie. Tale Fondo è stato così ridenominato, in luogo di Fondo per le Aree Sottoutilizzate, ai sensi del d.lgs n. 88 del 31.05.2011 recante Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

la Giunta Regionale, con deliberazione n. 19-9238 del 21 luglio 2008, ha approvato il Documento Unitario di Programmazione (DUP), che delinea lo scenario di riferimento degli obiettivi della politica regionale unitaria e indica gli elementi per la definizione del Programma Attuativo Regionale FSC 2007-2013;

la Giunta Regionale, con deliberazione n. 10-9736 del 6 ottobre 2008, ha adottato il Programma Attuativo Regionale del FAS Piemonte 2007-2013 (PAR FAS, ora PAR FSC) per un valore complessivo di un miliardo di euro, di cui euro 889.255.000,00 a valere sul FSC ed euro 110.745.000,00 di cofinanziamento regionale; in tale programma la dotazione finanziaria destinata alla linea d'azione in oggetto ammontava a € 142.100.000;

il PAR ha individuato gli organismi responsabili per la programmazione, sorveglianza e attuazione del Programma e in particolare ha attribuito alla Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia la responsabilità della gestione e attuazione del Programma nel suo complesso (in qualità di Organismo di Programmazione e attuazione - OdP) in collaborazione con le strutture dell'amministrazione competenti per l'attuazione delle singole linee d'azione;

il CIPE, con successive deliberazioni n. 1 del 6 marzo 2009 (punto 2.10) e n. 1 dell'11 gennaio 2011, in modifica della predetta delibera n. 166/2007 ha disposto la riduzione del 10% del FSC e ha rimodulato la quota spettante alla Regione Piemonte in euro 750.022.200,00, ferma restando la previsione sopra detta di cui al punto 2.10 della delibera CIPE n. 1/2009;

con la DGR n. 37-4154 del 12 luglio 2012 la Giunta Regionale ha integrato e modificato il proprio Programma Regionale, ai sensi degli esiti del Comitato di Pilotaggio riunitosi il 18 aprile 2012 e della Delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012 e ha assegnato per l'attuazione della Linea d'azione "Programmi territoriali integrati" Euro 115.015.325, di cui una quota pari a Euro 48.382.175 il cui impegno è vincolato alla verifica di maggiori risorse destinate al FSC;

con la medesima Delibera è stato approvato il Manuale per il sistema di Gestione e Controllo, che definisce i rapporti tra le strutture coinvolte e regola le procedure e modalità di gestione, monitoraggio, rendicontazione, controlli di primo e secondo livello a cui i progetti finanziati nel PAR sono soggetti;

la DGR n. 36-4192 del 23 luglio 2012, ha adottato le Linee Guida per la gestione dei fondi istituiti ai sensi dell'art. 8 comma terzo della legge regionale n. 5/2012;

la Legge n. 135 del 7 agosto 2012 ha disposto riduzioni di spesa per le Regioni a Statuto Ordinario per gli anni 2012-2015 da individuare in sede di Conferenza Stato Regioni a carico delle risorse dovute dalla Stato alle Regioni, prioritariamente su risorse diverse dal FSC;

la Delibera CIPE n. 107 del 26 ottobre 2012, nelle sue premesse, evidenzia l'impossibilità da parte del Governo di reintegro della riduzione del 5% disposta con Delibera CIPE 1/2009, permanendo un quadro di finanza non favorevole, riduzione che per la Regione Piemonte ammonta ad Euro 55.897.000;

il Decreto Legge n. 35 dell' 8 Aprile 2013, come convertito dalla Legge n. 64/2013, nelle more della presentazione di un piano di rientro, ha autorizzato la Regione Piemonte ad utilizzare, per l'anno 2013, le risorse ad essa assegnate del FSC, nel limite massimo di 150 milioni di euro, "al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico del bilancio regionale inerenti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di trasporto ferroviario regionale";

il medesimo Decreto, all'art. 11, inoltre ha individuato prioritariamente la necessità di avviare la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo in materia di trasporti, di infrastrutture e di investimenti locali;

la DGR n. 16-5785 del 13 maggio 2013 ha rimodulato il valore del PAR FSC 2007-2013 per la Regione Piemonte in euro 713.956.430,00;

la DGR n. 8-6174 del 29 luglio 2013 ha approvato il nuovo Programma Attuativo Regionale del Fondo di Sviluppo e Coesione (PAR FSC) 2007-2013 e ha contestualmente abrogato il programma PAR FSC di cui alla D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012 s.m.i., prendendo atto delle modifiche del Comitato di Pilotaggio nella seduta dell'11.07.2013 e attribuendo alla linea d'azione "Programmi territoriali integrati" la somma di euro 54.528.287,00.

CONSIDERATO CHE

- i Programmi Territoriali Integrati (PTI) rappresentano lo strumento con cui un insieme di attori (Comuni singoli e associati, Comunità Montane e Collinari e operatori privati, che rappresentano il partenariato istituito a livello territoriale) interessati allo sviluppo strategico dei territori, elaborano e realizzano progetti condivisi per valorizzare le potenzialità locali;
- la DGR n. 55-4877 dell'11 dicembre 2006 ha approvato il bando regionale "Programmi territoriali integrati" per gli anni 2006-2007;
- la DGR n. 4-7522 del 20 novembre 2007 ha approvato le procedure relative alla II fase - Bando Regionale "Programmi Territoriali Integrati per gli anni 2006/2007", nonché le indicazioni utili agli Enti beneficiari del finanziamento per la redazione del programma operativo il cui termine di

presentazione era il 30 giugno 2008;

- la DGR n. 25-10066 del 17 novembre 2008 ha approvato al graduatoria del bando regionale per i PTI sulla base della valutazione dei programmi operativi e delle relative proposte di investimento presentati dagli Enti Capofila, attribuendo finanziamenti a valere sul PAR FSC - linea di azione PTI, secondo una ripartizione delle risorse per fasce di merito della graduatoria approvata. Ha inoltre rimandato a successivi provvedimenti l'individuazione degli interventi prioritari;
- la DCR n.122-29783 del 21 luglio 2011 ha approvato il piano territoriale regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., che riconosce le differenti vocazioni e potenzialità dei territori nel quadro dell'organizzazione policentrica della regione;
- la Giunta regionale, in coerenza con le disponibilità finanziarie del nuovo PAR FSC, con deliberazione n. 6-6408 del 30 settembre 2013, ha avviato la linea d'azione Programmi Territoriali Integrati e modificato la ripartizione dei finanziamenti di cui alla graduatoria della DGR n. 25-10066 del 17 novembre 2008.

TENUTO CONTO

- che la citata DGR n. 6-6408 del 30 settembre 2013 ha determinato la dotazione finanziaria a valere sul PAR FSC per i PTI oggetto del presente accordo per l'importo complessivo pari a euro 2.302.391,00, come meglio specificato nel successivo art. 5, Tabelle da 1 a 18;
- che la stessa Delibera di Giunta ha previsto di riconoscere, a titolo di cofinanziamento e di destinazione delle assegnazioni su elencate, le spese sostenute dagli enti locali a partire dal 1 gennaio 2007, relative alle opere avviate o già concluse inserite nei programmi operativi, e congruenti con le indicazioni del Manuale di gestione e controllo;
- di servirsi dello strumento degli accordi di programma di cui all'art. 34 del d.lgs 267/200 e s.m.i. e la DGR n. 27-23223 del 24.11.1997 per l'attuazione degli interventi;
- di destinare le risorse residue, rispetto a quelle che siano utilizzate a rimborso di quanto già speso, alla realizzazione di un primo elenco di opere prioritarie in coerenza con la programmazione regionale e dotate di progettazione definitiva, oltre che al completamento dei livelli di progettazione delle altre opere prioritarie, funzionali alla successiva cantierabilità e realizzazione, a valere, se coerenti, sulla programmazione 2014-2020;
- di prevedere un co-finanziamento minimo del 10% da parte del Comune;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- il Direttore della Direzione Programmazione Strategica, politiche territoriali ed edilizia, con nota del 29.10.2012 prot. int. n. 93/DB0800, ha individuato il Dott. Alfonso Facco, Dirigente del Settore Programmazione negoziata, quale responsabile dell'attuazione della linea d'azione "Programmi Territoriali Integrati" e quindi responsabile del presente Accordo di Programma, e con successiva nota n. 7214/DB0800 del 19.03.2014 la dott.ssa Giuseppina Franzo, dirigente del Settore Programmazione e attuazione interventi di edilizia sociale, quale responsabile dei controlli di primo livello;

i Responsabili degli interventi individuati dagli Enti sottoscrittori sono indicati all'art. 7 del presente Accordo;

- il comune di Pinerolo con nota del 18 agosto prot. n. 36296 e successive, ha individuato l'elenco delle opere proposte a finanziamento e le spese sostenute a titolo di cofinanziamento;
- è stata espletata dal settore Programmazione Negoziata la prevista istruttoria inerente la coerenza degli interventi proposti e la loro legittimità, sulla base della documentazione prodotta;
- nel corso delle Conferenze del 6 ottobre 2014, dell'11 novembre e del 18 novembre 2014, indette dal dott. Alfonso Facco, delegato dal Presidente della Giunta regionale con nota del 30/09/2014 prot. n. 12946/SB01PRE, ai sensi dell'art. 34, comma 3, D.Lgs. 267/2000 e della DGR 24.11.1997 n. 27-23223, tenutesi in Torino presso gli uffici della Regione Piemonte di via Lagrange n. 24, tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza del presente Accordo di Programma presentata dal Responsabile del procedimento Dott. Alfonso Facco, condividendone l'iniziativa e i contenuti, compreso quanto specificato negli allegati al presente Accordo;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 42 del 16/10/2014 è stato pubblicato l'avvio del relativo procedimento;
 - la Giunta regionale, con D.G.R. n. 10-785 del 22/12/2014 ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma;
 - il Comune di Pinerolo con DGC. n. 322 del 26/11/2014 ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma;
 - il Comune di Bobbio Pellice con DGC. n. 115 del 26/11/2014 ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma;
 - il Comune di Torre Pellice con DGC. n. 253 del 25/11/2014 ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma;
 - il Comune di Coazze con DGC. n. 123 del 26/11/2014 ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma;
 - il Comune di Giaveno con DGC. n. 173 del 27/11/2014 ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma;
 - il Comune di Reano con DGC. n. 47 del 28/11/2014 ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma;
 - il Comune di Sangano con DGC. n. 70 del 27/11/2014 ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma;
 - il Comune di Trana con DGC. n. 74 del 28/11/2014 ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma;
 - il Comune di Valgioie con DGC. n. 42 del 5/12/2014 ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma;
 - il Comune di Bricherasio con DGC. n. 143 del 27/11/2014 ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma;

- il Comune di Villar Pellice con DGC. n. 97 del 26/11/2014 ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma;
- il Comune di Bardonecchia con DGC. n. 135 del 26/11/2014 ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma;
- il Comune di Oulx con DGC. n. 66 del 28/11/2014 ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma;
- il Comune di Sauze d'Oulx con DGC. n. 125 del 28/11/2014 ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma;
- la Comunità Montana del Pinerolese, con Decreto del Commissario n. 49 del 24/11/2014 ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma;

TRA

La Regione Piemonte, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale pro tempore o suo delegato, domiciliato per la carica in Piazza Castello 165 – Torino;

il Comune di Pinerolo rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato , domiciliato per la carica in Piazza Vittorio Veneto, 1;

il Comune di Bobbio Pellice rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato , domiciliato per la carica in Via Piazza Caduti Libertà, 7;

il Comune di Torre Pellice rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato , domiciliato per la carica in Via Repubblica, 1;

il Comune di Coazze rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato , domiciliato per la carica in Via G. Matteotti, 4;

il Comune di Giaveno Terme rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato , domiciliato per la carica in Via F. Marchini, 1;

il Comune di Reano rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato , domiciliato per la carica in Piazza XX Settembre, 1;

il Comune di Sangano rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato , domiciliato per la carica in via Bonino, 1;

il Comune di Trana rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato , domiciliato per la carica in Piazza Caduti, n. 1;

il Comune di Valgioie rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato , domiciliato per la carica in Via Borgata Chiapero, 9;

il Comune di Bricherasio rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato , domiciliato per la carica in Piazza Santa Maria, 11;

il Comune di Villar Pellice rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato , domiciliato per la carica in Viale I Maggio, 37;

il Comune di Bardonecchia rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato , domiciliato per la carica in Piazza De Gasperi, 1;

il Comune di Oulx rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato , domiciliato per la carica in Piazza Garambois, 1;

il Comune di Sauze d'Oulx rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato , domiciliato per la carica in Via della Torre, 11;

la Comunità Montana del Pinerolese rappresentata dal Commissario o suo delegato, domiciliato per la carica in Perosa Argentina Via Roma,22;

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1

Premesse ed allegati

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante, formale e sostanziale, del presente Accordo di Programma (di seguito definito Accordo).
2. Le schede intervento sono compilate all'interno del sistema informativo locale regionale "Gestionale Finanziamenti", i cui dati vengono trasmessi alla Banca Dati Unitaria.

Art. 2

Finalità dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha ad oggetto la realizzazione del programma degli interventi di cui agli Allegati da 1 a 18, contenenti il titolo di ciascun intervento, il soggetto attuatore, l'oggetto del finanziamento ed il relativo costo, il quadro delle risorse disponibili, l'indicazione della relativa fonte e il cronoprogramma.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo si intende:
 - per "Accordo", il presente Accordo di Programma avente ad oggetto l'intervento/gli interventi di cui all'articolo 2;
 - per "Parti", i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
 - per "Intervento" ciascun progetto inserito nel presente Accordo di cui agli Allegati da 1 a 18;
 - per "Programma di interventi", l'insieme degli interventi finanziati oggetto dell'Accordo;
 - per "Banca Dati Unitaria" ovvero "BDU" e sistema informativo locale regionale "Gestionale Finanziamenti", gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
 - per "Scheda", la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica, che identifica per ciascun intervento il soggetto attuatore, il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell'intervento, i dati relativi all'attuazione fisica, finanziaria e procedurale, il cronoprogramma per la realizzazione di ogni specifico intervento;

- per “Responsabile dell’Attuazione dell’ Accordo di Programma”(RAP), il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione dell’Accordo, individuato nel Responsabile dell’attuazione della linea d’azione;
- per “Responsabile dell’intervento”: il soggetto responsabile di gestire e programmare gli interventi, così come individuato da ciascun Ente sottoscrittore del presente Accordo;
- per “beneficiario/realizzatore”, il soggetto che percepisce il finanziamento ed è responsabile della sua completa realizzazione;
- per “Collegio di Vigilanza”: il comitato composto dai legali rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo o loro delegati, con i compiti previsti dal successivo Art. 8;
- per “Sistema di gestione e controllo” il “Manuale per la gestione ed il controllo”, approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 37 - 4154 del 12 luglio 2012, che individua il sistema di procedure e le relative autorità deputate ad accertare la correttezza delle operazioni gestionali, la verifica delle irregolarità, la congruità e ammissibilità della spesa.

Art. 4

Obblighi delle Parti

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell’attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell’Accordo. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui alle singole Schede intervento (allegato A) e costituisce elemento prioritario ed essenziale per l’attuazione dell’insieme di interventi oggetto del presente atto.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno, su proposta del RAP, è sottoposto all’approvazione del Collegio di Vigilanza l’aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti e il rispetto dei tempi di rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri, nonché alla progettazione e realizzazione delle opere, all’attivazione delle occorrenti risorse e a tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto del presente Accordo;
3. Le Parti si impegnano, inoltre, a:
 - a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
 - b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall’ Accordo;
 - c. gli Enti beneficiari si impegnano ad adempiere a quanto previsto nel vigente “Manuale per il sistema di gestione e controllo” e, in particolare:
 - a rendicontare tempestivamente, tramite la piattaforma informatica Sistema Gestionale Finanziamenti, le spese effettuate nell’ambito dell’Accordo, anche al fine di permettere il pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione degli interventi;
 - a permettere l’accesso degli addetti ai controlli di primo e di secondo livello agli archivi dove sono conservati gli originali dei documenti di spesa rendicontati e le relative registrazioni contabili nonché ai cantieri ed ai beni e servizi acquisiti nell’ambito dell’Accordo.
 - d. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

Articolo 5

Copertura finanziaria e riprogrammazione delle risorse

1. Il valore complessivo del presente Accordo ammonta a euro 7.646.020,71 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle fonti riportate nelle tabelle successive

Tabella n. 1 – Fonti di finanziamento “Terre del cavallo e della cavalleria”.

Beneficiario: Comune di Pinerolo.

FONTE	2014	2015	2016	TOTALE
COMUNE DI PINEROLO	28.577,69	46.717,54	26.026,42	101.321,65
FONDO PAR/FSC		273.568,45	638.326,37	911.894,82
TOTALE COMPLESSIVO	28.577,69	320.285,99	664.352,79	1.013.216,47

Tabella n. 2– Fonti di finanziamento “Miglioramento accessi Casa Canada”.

Beneficiario: Comune di Pinerolo.

FONTE	2014	2015	TOTALE
COMUNE DI PINEROLO	36.500,00		36.500,00
FONDO PAR/FSC		328.500,00	328.500,00
TOTALE COMPLESSIVO	36.500,00	328.500,00	365.000,00

Tabella n. 3 – Fonti di finanziamento “Razionalizzazione e potenziamento del sistema idroelettrico degli alpeggi della comunità montana Val Pellice – Alpeggio Giulian”.

Beneficiario: Comune di Bobbio Pellice.

FONTE	2015	TOTALE
COMUNE DI BOBBIO PELLICE	1.333,34	1.333,34
FONDO PAR/FSC	12.000,00	12.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	13.333,34	13.333,34

Tabella n. 4 – Fonti di finanziamento “Razionalizzazione e potenziamento del sistema idroelettrico degli alpeggi della comunità montana Val Pellice – Elettrificazione dell’alpe Vandalino in comune Torre Pellice con impianto fotovoltaico”.

Beneficiario: Comune di Torre Pellice.

FONTE	2015	TOTALE
COMUNE DI TORRE PELLICE	11.364,88	11.364,88
FONDO PAR/FSC	31.635,12	31.635,12
TOTALE COMPLESSIVO	43.000,00	43.000,00

Tabella n. 5 – Fonti di finanziamento “Efficientamento energetico scuola Istituto Comprensivo, scuola primaria Luigi Pirandello”.

Beneficiario: Comune di Coazze.

FONTE	2007	2010	2015	TOTALE
COMUNE DI COAZZE		94.337,05		94.337,05
REGIONE (DGR 64-6211/2007)	44.319,20			44.319,20
FONDO PAR/FSC			18.114,87	18.114,87
TOTALE COMPLESSIVO	44.319,20	94.337,05	18.114,87	156.771,12

Tabella n. 6 – Fonti di finanziamento “Ottimizzazione impianti di pubblica illuminazione”.

Beneficiario: Comune di Coazze.

FONTE	2008	2015	TOTALE
COMUNE DI COAZZE	108.093,40		108.093,40
FONDO PAR/FSC		14.121,96	14.121,96
TOTALE COMPLESSIVO	108.093,40	14.121,96	122.215,36

Tabella n. 7– Fonti di finanziamento “Interventi polo scolastico Anna Frank”.

Beneficiario: Comune di Giaveno.

FONTE	2008	2015	TOTALE
COMUNE DI GIAVENO	2.020.414,00		2.020.414,00
STATO (Det. n. 165- 11703/2008)	1.212.284,29		1.212.284,29
FONDO PAR/FSC		115.138,15	115.138,15
TOTALE COMPLESSIVO	3.232.698,29	115.138,15	3.347.836,44

Tabella n. 8 – Fonti di finanziamento “Riqualificazione energetica”.

Beneficiario: Comune di Reano.

FONTE	2008	2011	2015	TOTALE
COMUNE DI REANO	116.226,05	151.126,89		267.352,94
FONDO PAR/FSC			30.564,37	30.564,37
TOTALE COMPLESSIVO	116.226,05	151.126,89	30.564,37	297.917,31

Tabella n. 9 – Fonti di finanziamento “Riqualificazione energetica del palazzo Comunale. Razionalizzazione del sistema di illuminazione pubblica dei 6 comuni della Val Sangone”.

Beneficiario: Comune di Sangano.

FONTE	2009	2010	2014	2015	TOTALE
COMUNE DI SANGANO	36.938,80	1.814,69	5.724,30		44.477,79
FONDO PAR/FSC				34.993,83	34.993,83
TOTALE COMPLESSIVO	36.938,80	1.814,69	5.724,30	34.993,83	79.471,62

Tabella n. 10 – Fonti di finanziamento “Lavori di riqualificazione e adeguamento prestazionale degli impianti di illuminazione pubblica sul territorio comunale”.

Beneficiario: Comune di Trana..

FONTE	2010	2015	TOTALE
COMUNE DI TRANA	238.454,75		238.454,75
FONDO PAR/FSC		49.092,76	49.092,76
TOTALE COMPLESSIVO	238.454,75	49.092,76	287.547,51

Tabella n. 11 – Fonti di finanziamento “Ammodernamento impianti di pubblica illuminazione”.

Beneficiario: Comune di Valgioie.

FONTE	2009	2015	TOTALE
COMUNE DI VALGIOIE	54.638,09		54.638,09
FONDO PAR/FSC		14.241,41	14.241,41
TOTALE COMPLESSIVO	54.538,09	14.241,41	68.879,50

Tabella n. 12– Fonti di finanziamento “Realizzazione di interventi a completamento del progetto Scoprialpi. Parco tematico sull’origine delle Alpi”.

Beneficiario: Comunità Montana del Pinerolese.

FONTE	2008	2010	2014	2015	2016	TOTALE
COMUNITÀ MONTANA DEL PINEROLESE	11.851,19	15.776,42	4.347,39			31.975,00
FONDO PAR/FSC				207.775,00	80.000,00	287.775,00
TOTALE COMPLESSIVO	11.851,19	15.776,42	4.347,39	207.775,00	80.000,00	319.750,00

Tabella n. 13 – Fonti di finanziamento “Progetto Europeo Energy in Minds – Scuola media A. Caffaro”.

Beneficiario: Comune di Bricherasio

FONTE	2008	2009	2015	TOTALE
COMUNE DI BRICHERASIO	32.615,01			32.615,01
REGIONE (D.D. 31 del 6.2.2009)		77.809,64		77.809,64
FONDAZIONE CRT	32.000,00			32.000,00
FONDO PAR/FSC			130.000,00	130.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	64.615,01	77.809,64	130.000,00	272.424,65

Tabella n. 14 – Fonti di finanziamento “Progetto Europeo Energy in Minds – Villar Pellice impianto fotovoltaico”.

Beneficiario: Comune di Villar Pellice

FONTE	2010	2015	TOTALE
COMUNE DI VILLAR PELLICE	21.972,70		21.972,70
FONDO PAR/FSC		58.000,00	58.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	21.972,00	58.000,00	79.972,70

Tabella n. 15 – Fonti di finanziamento “Miglioramento e messa in sicurezza reti mountain bike e sentieri pedonali”.

Beneficiario: Comune di Bardonecchia

FONTE	2008	2013	2015	2016	TOTALE
COMUNE DI BARDONECCHIA		128.968,99			128.968,99
REGIONE PIEMONTE	90.946,54				90.946,54
FONDO PAR/FSC			127.894,56	14.000,00	141.894,56
TOTALE COMPLESSIVO	90.946,54	128.968,99	127.894,56	14.000,00	361.810,09

Tabella n. 16 – Fonti di finanziamento “Bike resort – rete percorsi MTB in Alta Val Susa”.

Beneficiario: Comune di Oulx.

FONTE	2002	2008	2011	2015	TOTALE
COMUNE DI OULX		69.430,39			69.430,39
COMUNE DI BARDONECCHIA			27.678,07		27.678,07
REGIONE (DGR 1-6429 del 25.6.2002)	555.443,09				555.443,09
FONDO PAR/FSC				41.752,31	41.752,31
TOTALE COMPLESSIVO	555.443,09	69.430,39	27.678,07	41.752,31	694.303,86

Tabella n. 17 – Fonti di finanziamento “Trasporti turistici integrati Alpi Alta Valle Susa”.

Beneficiario: Comune di Oulx.

FONTE	2007	2009	2015	TOTALE

COMUNE DI OULX	10.337,00			10.337,00
PRIVATI		19.580,00		19.580,00
FONDO PAR/FSC			70.450,58	70.450,58
TOTALE COMPLESSIVO	10.337,00	19.580,00	70.450,58	100.367,58

Tabella n. 18 – Fonti di finanziamento “Trasporti turistici integrati Alpi Alta Valle Susa”.
Beneficiario: Comune di Sauze d’Oulx

FONTE	2007	2015	TOTALE
COMUNE DI SAUZE D’OULX	5.897,82		5.897,82
COMUNE DI OULX	4.084,08		4.084,08
FONDO PAR/FSC		12.221,26	12.221,26
TOTALE COMPLESSIVO	9.981,90		22.203,16

2. Le economie, compresi i ribassi d’asta o i minori costi, derivanti dall’attuazione degli interventi individuati nel presente atto, sono accertate dal RAP in sede di monitoraggio il quale, anche su istanza del soggetto beneficiario/realizzatore, ne propone la riprogrammazione al Collegio di Vigilanza.
La proposta deliberata dal Collegio di Vigilanza viene presentata al Comitato di Pilotaggio PAR FSC la cui decisione viene assunta secondo le procedure e improrogabilmente nei termini previsti dal regolamento Interno del Comitato stesso e del Manuale per il sistema di gestione e controllo.
1. Le eventuali economie di spesa, autorizzate dal Comitato di Pilotaggio secondo le modalità di cui al precedente comma 2, possono essere riprogrammate per finanziare:
- interventi strettamente connessi al progetto finanziato per opere migliorative e complementari non previste in precedenza ma comunque idonee al più efficace raggiungimento dell’obiettivo previsto;
 - altri interventi compresi nell’elenco degli interventi programmati;
 - interventi inerenti circostanze eccezionali ed imprevedibili, la cui realizzazione riveste carattere di urgenza.
3. Il soggetto beneficiario/realizzatore per la realizzazione degli interventi utilizza un sistema di contabilità separata.

Articolo 6

Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese

1. Le Parti si danno atto che, per ogni distinta fonte finanziaria, restano valide le procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese per ogni tipologia di fonte di finanziamento. Sarà cura del RAP, su segnalazione delle parti competenti, comunicare le eventuali variazioni intervenute nelle procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese.
2. La procedura di liquidazione a favore degli Enti beneficiari, per ciascun intervento, delle risorse a carico del Fondo di Sviluppo e Coesione, è avviata dal RAP con le seguenti modalità:
 - prima quota a titolo di anticipo, del 30% dell'importo complessivo del finanziamento PAR FSC, a seguito di sottoscrizione accordo di programma e comunque in presenza di progettazione definitiva che determini l'immediata cantierabilità degli interventi di cui agli allegati 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16. Per gli interventi di cui all'allegato 17 e 18 il citato anticipo sarà liquidato a seguito di presentazione di idonea documentazione attestante l'avvio dell'intervento.
 - 30% ad avvenuta presentazione della documentazione attestante il raggiungimento del 50% dei lavori in contratto (SAL approvati o fatture quietanzate);
 - 30% ad avvenuta presentazione della documentazione attestante il raggiungimento dell'80% dei lavori in contratto (SAL approvati o fatture quietanzate);
 - il saldo del 10% a seguito di collaudo.
3. La realizzazione degli interventi e i relativi pagamenti devono avvenire entro il 30.06.2017.
4. Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate a: Regione Piemonte, Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – Settore Programmazione negoziata – Via Lagrange 24, Torino.
5. Le parti si impegnano affinché i vincoli imposti dal Patto di stabilità non costituiscano un impedimento al rispetto della tempistica programmata.
6. Agli enti è richiesto un cofinanziamento minimo del 10%, così come indicato nelle schede intervento allegato al presente Accordo, la cui ottemperanza sarà oggetto di apposito controllo.

Art. 7

Ente attuatore/beneficiario

Gli Enti attuatori e beneficiari degli interventi sono:

- Il Comune di Pinerolo il cui responsabile degli interventi è individuato nella persona del sig Marco Quaranta per gli interventi indicati agli allegati da 1 a 2.
- Il Comune di Bobbio Pellice il cui responsabile degli interventi è individuato nella persona del sig. Gabriele Tumminello per l' intervento indicato all'allegato 3.
- Il Comune di Torre Pellice il cui responsabile degli interventi è individuato nella persona del sig. Flavio Fantone per l' intervento indicato all'allegato 4.
- Il Comune di Coazze il cui responsabile degli interventi è individuato nella persona del sig. Luciano Di Maria per gli interventi indicati agli allegati 5 e 6.
- Il Comune di Giaveno il cui responsabile degli interventi è individuato nella persona del sig. Riccardo Raviolo per l' intervento indicato all'allegato 7.
- Il Comune di Reano il cui responsabile degli interventi è individuato nella persona del sig. Bruno Bertrand per l' intervento indicato all'allegato 8.
- Il Comune di Sangano il cui responsabile degli interventi è individuato nella persona del sig. Roberto Borgiattino per l' intervento indicato all'allegato 9.

- Il Comune di Trana il cui responsabile degli interventi è individuato nella persona del sig. Ezio Sada per l' intervento indicato all'allegato 10.
- Il Comune di Valgioie il cui responsabile degli interventi è individuato nella persona della sig.ra Gloria Samantha Giavino per l' intervento indicato all'allegato 11.
- La Comunità Montana del Pinerolese il cui responsabile degli interventi è individuato nella persona del sig. Gian Piero Conte per l' intervento indicato all'allegato 12.
- Il Comune di Bricherasio il cui responsabile degli interventi è individuato nella persona del sig Vilma Falco per l' intervento indicato all'allegato 13.
- Il Comune di Villar Pellice il cui responsabile degli interventi è individuato nella persona della sig.ra Lilia Garnier per l' intervento indicato all'allegato 14.
- Il Comune di Bardonecchia il cui responsabile degli interventi è individuato nella persona del sig. Luca Nervo per l' intervento indicato all'allegato 15.
- Il Comune di Oulx il cui responsabile degli interventi è individuato nella persona del sig. Monica Blanc per l' intervento indicato all'allegato 16 e 17.
- Il Comune di Sauze d'Oulx il cui responsabile degli interventi è individuato nella persona del sig. Giorgio Marco Fasano per l' intervento indicato all'allegato 18.

Art. 8

Collegio di vigilanza, poteri sostitutivi e provvedimenti per inerzia ritardi e inadempienze

1. E' istituito un Collegio di Vigilanza, che si riunisce almeno una volta l'anno, presieduto dal Presidente della Regione Piemonte o da un suo delegato ed è composto dai legali rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo o loro delegati.
2. Il Collegio di Vigilanza vigila sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il Collegio può disporre l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'Accordo, al fine di verificare le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o di ritardo da parte del soggetto realizzatore o dei soggetti firmatari del presente Accordo.
4. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica o al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
5. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RAP diffida il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un determinato termine. Alla scadenza di tale termine, se l'omissione perdura, il RAP propone al Collegio di Vigilanza idonee misure, che il Collegio valuta, delibera e vi dà esecuzione, secondo le disposizioni inerenti le ipotesi di revoca totale o parziale del finanziamento, proroghe o variazioni nell'attuazione delle opere, contenute nel Manuale di Controllo e gestione.
6. Sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge, relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca dei finanziamenti.
7. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti dell'Accordo, compromettendo così l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piano, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.
8. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai

soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

9. Del mancato adempimento viene data notizia a cura del RAP agli organismi di valutazione dirigenziale per la valutazione delle performances del funzionario responsabile.

Art. 9 Responsabili degli interventi

1. I Responsabili degli interventi, così come individuati dai rispettivi organi politici, oltre alle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex artt. 9 e 10 del del DPR 5 ottobre 2010 n 207, svolgono i seguenti compiti:
 - a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
 - b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
 - c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RAP gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
 - d. aggiornare tempestivamente il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento;
 - e. trasmettere al RAP, con cadenza annuale, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

Articolo 10 Sistema di Monitoraggio

1. Il monitoraggio in itinere ed ex post tramite il Sistema Gestionale Finanziamenti prevede il completo e tempestivo inserimento dei dati nel sistema informativo. Richiede inoltre la redazione del Rapporto annuale di monitoraggio, secondo le procedure indicate nelle delibere CIPE in materia, nel Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse PAR FSC e nel Manuale di Controllo e Gestione della Regione Piemonte.
2. Per ciascun intervento devono essere individuate le seguenti tipologie di indicatori nelle schede intervento e poi successivamente nel Sistema Gestionale Finanziamenti:
 - indicatori di realizzazione fisica;
 - indicatori occupazionali;
 - indicatori di programma.

Art. 11 Controlli

1. Coerentemente con quanto previsto dal Manuale di Gestione e Controllo, al quale si rinvia per ogni disposizione inerente non riportata nel presente Accordo, gli interventi previsti sono soggetti ai controlli di primo e secondo livello, e verifica del rispetto dei vincoli di impegno e di spesa.
2. I controlli di primo livello sono disposti dalla dott.ssa Giuseppina Franzo, dirigente del Settore Programmazione e attuazione interventi di edilizia sociale della Regione Piemonte. Consistono in:

- verifiche amministrative documentali sul 100% di tutta la documentazione relativa all'intero processo di attuazione dell'intervento,
- Verifiche in loco, su base campionaria, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell'operazione.

3. I controlli di secondo livello sono condotti dall'Organismo di Audit della Regione Piemonte, direttamente o attraverso altro organismo di controllo interno, e riguardano la funzionalità ed efficacia del Sistema di Gestione e Controllo, nonché alla verifica della correttezza delle operazioni, mediante un esame campionario della documentazione amministrativa e contabile.

Art. 12

Revoca del finanziamento: totale o parziale

1. Le revoche totali dei contributi assegnati sono disposte dal RAP, anche su proposta del ODP e previa valutazione da parte del Collegio di Vigilanza secondo quanto previsto all'art. 8, nei seguenti casi:
 - mancato avvio dell'intervento nei tempi previsti o interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al beneficiario;
 - mancata assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti entro i termini previsti;
 - fatte salve le ipotesi di proroghe, il mancato rispetto dei tempi di realizzazione dell'intervento previsti;
 - realizzazione parziale dell'intervento che rende inutile l'operazione e quindi il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti;
 - rinuncia ad avviare o a realizzare l'intervento;
 - mancata destinazione del contributo per l'intervento ammesso;
 - rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;
 - modifica della destinazione d'uso delle opere realizzate o cessione a qualunque titolo dei beni acquistati con il contributo nei 5 anni successivi alla conclusione dell'intervento;
 - rifiuto del beneficiario di consentire l'effettuazione dei controlli di primo e secondo livello o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo;
 - inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti;
 - mancato invio da parte del beneficiario dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità definite nell'atto di concessione del contributo.
4. La revoca totale comporta, a carico del beneficiario, la restituzione delle somme concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, gli interessi di mora, i costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero del credito.
5. Le revoche parziali dei contributi assegnati sono disposte dai RAP, anche su proposta dell'OdP e previa valutazione da parte del Collegio di Vigilanza secondo quanto previsto all'art. 8, nei seguenti casi:
 - realizzazione parziale dell'intervento che assicuri la funzionalità dell'operazione e quindi il raggiungimento degli obiettivi previsti;
 - l'accertamento, a seguito della verifica finale, di un importo di spese sostenute inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione;
 - la decurtazione automatica nei confronti della Regione Piemonte delle risorse finanziarie previste a causa del mancato rispetto dei termini, dei vincoli di impegno e di spesa. Tale revoca viene applicata per gli interventi che non hanno rispettato il cronoprogramma indicato dal beneficiario, determinando il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti.
6. La revoca parziale comporta la riduzione proporzionale del finanziamento in relazione allo stato di avanzamento degli interventi.
7. Relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca, sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di

- legge.
8. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore.

Articolo 13

Verifiche: attivazione ed esiti

1. L'attuazione dell'Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.
2. Il RAP, nel rispetto delle procedure dei controlli previste nel Manuale regionale di Gestione e Controllo, assicura la puntuale comunicazione delle informazioni analitiche utili a consentire lo svolgimento delle previste attività valutative.
3. Gli esiti delle verifiche devono condurre ad un cambiamento significativo dello stato del progetto al fine di:
 - i. rimuovere le criticità intervenute;
 - ii. prevedere un tempo congruo per verificare gli effetti di eventuali azioni correttive intraprese;
 - iii. verificare l'impossibilità a rimuovere le criticità emerse con conseguente definanziamento dell'intervento e riprogrammazione delle risorse.

Articolo 14

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Art. 15

Varianti urbanistiche

La realizzazione degli interventi previsti nel presente Accordo non è soggetta a varianti urbanistiche.

Articolo 16

Durata e modifica dell'Accordo

1. L'Accordo impegna le parti contraenti fino alla conclusione degli interventi e comunque non oltre il 30 giugno 2017. Entro la medesima data devono essere effettuati tutti i relativi pagamenti.
2. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti, con le stesse modalità necessarie per la stipula.
3. Le proroghe per l'attuazione degli interventi, anche su proposta dei responsabili degli interventi, sono sottoposte dal RAP al Collegio di Vigilanza, nel rispetto dei limiti temporali imposti dalla normativa nazionale, alle seguenti condizioni:
 - consentano il raggiungimento degli obiettivi programmatici e finanziari del PAR FSC;
 - fermo restando il rispetto dei vincoli di impegno e di spesa, la realizzazione degli interventi non vada comunque oltre i limiti temporali previsti negli Allegati da 1 a 18;
 - sussistano ragioni del tutto eccezionali, comprovate con idonea documentazione, che giustificano la mancata realizzazione dell'intervento alla scadenza prestabilita;
 - venga presentata da parte del beneficiario una richiesta formale di proroga;
 - non pregiudichi la rimodulazione dei finanziamenti nell'ambito della medesima linea d'azione.

Articolo 17

Informazione e pubblicità

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Accordo dovranno essere ampiamente pubblicizzate, anche mediante il piano di comunicazione PAR FSC predisposto dalla Regione Piemonte.
2. I soggetti attuatori si impegnano a fornire i dati necessari al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi “Open data”.

Articolo 18 Ulteriori interventi

1. Con successivi Atti integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, si potranno definire eventuali ulteriori interventi coerenti con le finalità del PTL.

Articolo 19 Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Previo consenso dei soggetti sottoscrittori, possono aderire all’Accordo stesso altri soggetti pubblici o privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3. della delibera CIPE 21 marzo 1997 n.29 la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione dell’intervento previsto dal presente Accordo. L’adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica normativa o regolamentare inerente la disciplina degli “Accordi di Programma” si intende automaticamente recepita.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo, si rinvia alla disciplina contenuta nel Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo.

Art. 20 Pubblicazione

Il presente Accordo di Programma è pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005. Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, d.lgs. 82/2005).

Letto, confermato, sottoscritto

Per la REGIONE PIEMONTE
Per il comune di PINEROLO
Per il comune di BOBBIO PELLICE
Per il comune di TORRE PELLICE
Per il comune di COAZZE
Per il comune di GIAVENO
Per il comune di REANO
Per il comune di SANGANO
Per il comune di TRANA

Per il comune di VALGIOIE
Per il comune di BRICHERASIO
Per il comune di VILLAR PELLICE
Per il comune di BARDONECCHIA
Per il comune di OULX
Per il comune di SAUZE D'OULX
Per la COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE

Allegati:

- ALLEGATO 1: Scheda intervento "Terre del cavallo e della cavalleria".
- ALLEGATO 2: Scheda intervento "Miglioramento accessi Casa Canada".
- ALLEGATO 3: Scheda intervento "Razionalizzazione e potenziamento del sistema idroelettrico degli alpeggi della comunità montana Val Pellice – Alpeggio Giulian".
- ALLEGATO 4: Scheda intervento "Razionalizzazione e potenziamento del sistema idroelettrico degli alpeggi della comunità montana Val Pellice – Elettrificazione dell'alpe Vandalino in comune Torre Pellice con impianto fotovoltaico".
- ALLEGATO 5: Scheda intervento "Efficientamento energetico scuola Istituto Comprensivo, scuola primaria Luigi Pirandello".
- ALLEGATO 6: Scheda intervento "Ottimizzazione impianti di pubblica illuminazione".
- ALLEGATO 7: Scheda intervento "Interventi polo scolastico Anna Frank".
- ALLEGATO 8: Scheda intervento "Riqualificazione energetica".
- ALLEGATO 9: Scheda intervento "Riqualificazione energetica del palazzo Comunale. Razionalizzazione del sistema di illuminazione pubblica dei 6 comuni della Val Sangone".
- ALLEGATO 10: Scheda intervento "Lavori di riqualificazione e adeguamento prestazionale degli impianti di illuminazione pubblica sul territorio comunale".
- ALLEGATO 11: Scheda intervento "Ammodernamento impianti di pubblica illuminazione".
- ALLEGATO 12: Scheda intervento "Realizzazione di interventi a completamento del progetto Scoprialpi. Parco tematico sull'origine delle Alpi".
- ALLEGATO 13: Scheda intervento "Progetto Europeo Energy in Minds – Scuola media A. Caffaro".
- ALLEGATO 14: Scheda intervento "Progetto Europeo Energy in Minds – Villar Pellice impianto fotovoltaico".
- ALLEGATO 15: Scheda intervento "Miglioramento e messa in sicurezza reti mountain bike e sentieri pedonali".
- ALLEGATO 16: Scheda intervento "Bike resort – rete percorsi MTB in Alta Val Susa".
- ALLEGATO 17: Scheda intervento "Trasporti turistici integrati Alpi Alta Valle Susa".
- ALLEGATO 18: Scheda intervento "Trasporti turistici integrati Alpi Alta Valle Susa".

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"

Linea d'azione

Asse III.I_Programmi Territoriali Integrati_00_00

Responsabile di Linea:

ALFONSO FACCO

BB0802 - Programmazione Negoziata

Responsabile di Controllo:

Codice e Titolo progetto

A1.1.1 – Terre del Cavallo e della Cavalleria

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

TERRE DEL CAVALLO E DELLA CAVALLERIA

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenze culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale
- 10 Altro.....specificare

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- Altro.....specificare

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
- b Progetto localizzato e trasversale
- c Progetto localizzato con effetti diffusi
- d Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto D) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
TO	PINEROLO	10064	VIA MADONNINA	44.881.418	7.308.428

F) Descrizione sintetica dell'intervento

Il progetto consiste nel recupero funzionale di parte degli edifici dell'ex caserma "Botta", di proprietà del comune di Pinerolo come sede logistica per la promozione dell'equiturismo sul territorio pinerolese.

L'area dell'ex caserma Botta è stata acquistata nel 2003 dal Comune di Pinerolo per la realizzazione della scuola nazionale di cavalleria.

Gli edifici della scuola sono in parte realizzati ed in parte in corso di realizzazione.

Con il presente progetto si intende affiancare alle strutture riservate alle competizioni una serie di servizi complementari, al fine di contribuire alla definizione di un "polo" per la promozione di Pinerolo come città del cavallo.

L'area interessata presenta una superficie di circa 12.000 metri quadri ed include una dozzina di edifici ad un piano fuori terra in precario stato di conservazione; alcuni con la copertura in amianto.

Il centro di ospitalità per cavalli e cavalieri deve prevedere: scuderia, selleria, fienile, campo di sgambamento, box, parcheggi ed un'area ricettiva attrezzata per camper. E' da valutare l'opportunità di edificare un punto accoglienza per i turisti che può andare da una struttura "autogestita" alla struttura alberghiera vera e propria;

quest' ultima opportunità va comunque prevista. Nella logica dei servizi accessori rientra l'officina di mascalcia affiancata dall'aula didattica per la promozione di corsi atti a trasmettere

il patrimonio di saperi che abbiamo ancora sul territorio e che sono ereditati dalla scuola militare.

Attualmente i professionisti lavorano in trasferta; c'è la possibilità di fornire un servizio in loco come valore aggiunto sia per le strutture agonistiche sia per l'area turistica.

Indicatori

Tipologia	Indicatore	u.m.
Core	Volume oggetto di intervento	Mc
Occupazionale	Giornate/uomo complessivamente attivate	N
QSN	Capacità di attrazione dei consumi turistici	
Risultato di programma	Capacità di attrazione dei consumi turistici	

G) CUP (ove già richiesto)

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note **ELENCO ANNUALE ANNO 2014**

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra..... **Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica**

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

01/04/2014

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

Piano Particolareggiato

- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro.....**specificare**

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

01/04/2014

Note

La variante allo strumento urbanistico vigente in area F8 sarà ottenuta mediante un Piano Tecnico Esecutivo di opere pubbliche (PTE), ai sensi dell'art. 47 della Legge Regionale n. 56 del 1977 e s.m.i., che "ha effetto di variante delle localizzazioni e delle destinazioni previste in qualsiasi strumento urbanistico di livello comunale, purché tale variante operi su aree destinate a servizi pubblici o collettivi dal Piano Regolatore Generale e sia assicurato il mantenimento degli standard di cui agli articoli 21 e 22 della (...) Legge". ai sensi dell'art. 47 della Legge Regionale n. 56 del 1977 e s.m.i.

L) **Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento**

M) **Vincoli**

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

L'area oggetto di intervento è soggetta a vincolo di fascia rispetto stradale

N) **Conferenza dei Servizi**

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il : 15/02/2015

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O) **Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)**

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

Note

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- Le aree sono di proprietà
- Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

specificare

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
- Contratto di compravendita
- Altro..... specificare

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (SI/NO)	Data Emanazione Prevista
AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI	COMUNE PINEROLO	NO	15/04/2014
PROGETTO PRELIMINARE OO.PP.	COMUNE PINEROLO	NO	30/12/2014
CONFERENZA DEI SERVIZI	COMUNE PINEROLO	NO	15/02/2015
PROGETTO DEFINITIVO OO.PP.	COMUNE PINEROLO	NO	30/03/2015
PROGETTO ESECUTIVO OO.PP.	COMUNE PINEROLO	NO	30/05/2015

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI
 PROGETTO PRELIMINARE
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'	15/03/2014	P	01/04/2014	P
Note					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE	15/11/2014	P	30/12/2014	P
Note					
2	DEFINITIVA	02/01/2015	P	30/03/2015	P
Note					
3	ESECUTIVA	30/03/2015	P	30/05/2015	P
Note					

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	30/05/2015	P	31/12/2015	P
Note					
D2	ESECUZIONE LAVORI	02/01/2016	p	30/09/2016	P
Note					
D3	COLLAUDO	01/10/2016	P	30/12/2016	P
Note					
D4	FUNZIONALITA'				
Note					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..

D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa **verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

1.013.216,47

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2009	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2011	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2012	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2013	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2014	28.577,69	0,00	28.577,69	2,82%
anno 2015	0,00	46.679,68	46.679,68	7,43%
anno 2016	0,00	937.959,10	937.959,10	100,00%
Totali	28.577,69	984.638,78	1.013.216,47	

N.B.

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Comune	101.321,65	Risorse proprie
2	Provincia	0,00	
3	Regione	0,00	
4	0,00	
5	0,00	
6	Finanziamento PAR/FSC	911.894,82	
Totale		1.013.216,47	

N.B.

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

- 2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	01750860015
Denominazione/ragione sociale	CITTA' DI PINEROLO
Indirizzo	PIAZZA VITTORIO VENETO, N. 1
CAP - Provincia	10064
Telefono/Fax	0121 361111 / 0121 361283
E-mail	protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it

A2 Dati del Legale Rappresentante

Nome Cognome	EUGENIO BUTTIERO
Data di nascita	13/01/1951
Codice Fiscale	B***
Struttura di appartenenza nell'Ente	SINDACO
Indirizzo	PIAZZA VITTORIO VENETO, N. 1
CAP - Provincia	10064
Telefono/Fax	0121 361111 / 0121 361283
E-mail	protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it

A3 Dati del Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	MARCO QUARANTA
Data di nascita	02/02/1967
Codice Fiscale	Q****
Struttura di appartenenza nell'Ente	SETTORE LAVORI PUBBLICI
Indirizzo	PIAZZA VITTORIO VENETO, N. 1
CAP - Provincia	10064
Telefono/Fax	0121 361111 / 0121 361283
E-mail	quarantama@comune.pinerolo.to.it

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"

Linea d'azione

Asse III.I_Programmi Territoriali Integrati_00_00

Responsabile di Linea:

ALFONSO FACCO

BB0802 - Programmazione Negoziata

Responsabile di Controllo:

Codice e Titolo progetto
A4.1.6 – Nuova destinazione Casa Canada

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

Miglioramento accessi Casa Canada

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
 02 Emergenze culturali
 03 Innovazione e creatività
 04 Recupero ambientale
 05 Energia
 06 Reti e prodotti turistici
 07 Logistica e trasporti
 08 Apea/ Rifunzionalizzazione area industriale
 09 Coesione sociale
 10 Altro.....specificare

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
 Acquisizione Beni e Servizi
 Finanziamenti, Aiuti, Contributi
 Altro.....specificare

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
 b Progetto localizzato e trasversale
 c Progetto localizzato con effetti diffusi
 d Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto D) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
TO	PINEROLO	10064	STRADA TALUCCO - BRUN	44°57' 2,3"	7°17' 20,9"

F) Descrizione sintetica dell'intervento

Esecuzione di opere per la sistemazione di una serie di dissesti posti lungo la strada comunale che dalla località Talucco porta alla borgata Brun, mediante la realizzazione di scavi, opere di consolidamento profondo in c.a. e micropali, opere di sostegno a gravità, opere di sottoscarpa in blocchi da scogliera e in muratura di pietrame e di alcune opere accessorie ai lavori suddetti quali ripristini stradali, rinverdimento del terreno posa di guard rails. Esame Speditivo Puntuale (ESP) delle "fasce bersaglio" dell'area boschiva di proprietà comunale posta in località Talucco, tra la strada comunale Talucco-Brun ed il Colle del Ciardonnet", area interessata dal percorso escursionistico "Sentiero delle Carbonaie", da percorsi mountain-bike, tutti colleganti la località Talucco con il rifugio Melano "Casa Canada", oltre che alcune aree attrezzate lungo tali percorsi. Tale intervento viene effettuato a tutela della pubblica incolumità dei fruitori di tali aree.

Indicatori

Tipologia	Indicatore	u.m.
Core	Superficie oggetto di intervento	Mq
Occupazionale	Giornate/uomo complessivamente attivate	N
QSN	Capacità di attrazione dei consumi turistici	
Risultato di programma	Spese di ripristino del soprassuolo boscato	

G) CUP (ove già richiesto)

F17H12000620004

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

PROGRAMMA ANNUALE OPERE PUBBLICHE ANNO 2012

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra.....specificare

b) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro.....specificare

e) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

f) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

NULLA

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

R.D. 523/1904; Art. 142 comma 1 lettera c) D. L.gs. 42/2004; Art. 142 comma 1 lettera g) D. L.gs. 42/2004; DGP 282-332645 del 27/03/2007 (fauna ittica)

N) Conferenza dei Servizi

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il : (gg/mm/aaaa)

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

Parere favorevole nel rispetto delle prescrizioni espresse dai vari Enti intervenuti.

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

Note

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- Le aree sono di proprietà
- Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

STIPULATO ACCORDO BONARIO CON LE PROPRIETA' (PROT. N. 14545 DEL 28/04/2011 - 17433 DEL 20/05/2011 - 38586 DEL 24/11/2011)

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
- Contratto di compravendita
- Altro..... **specificare**

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (SI/NO)	Data Emanazione Prevista
APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE	CONSIGLIO COMUNALE	SI	
COMMISSIONE DEL PAESAGGIO	COMMISSIONE COMUNALE	SI	
CONFERENZA DEI SERVIZI	RUP	SI	
ACCORDI BONARI PROPRIETA'	RUP	SI	

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI
 PROGETTO PRELIMINARE
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'			02/12/2009	E
Note DELIBERA G.C. N. 453					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE			21/03/2012	E
Note DELIBERA G.C. N. 90					
2	DEFINITIVA			27/06/2012	E
Note DELIBERA G.C. N. 197					
3	ESECUTIVA			03/10/2012	E
Note DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 784					

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)			14/01/2013	E
Note ASTA PUBBLICA					
D2	ESECUZIONE LAVORI	01/07/2013	E	31/12/2014	P
Note					
D3	COLLAUDO			30/06/2015	P
Note					
D4	FUNZIONALITA'				
Note					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

- D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..
- D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto
- D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa **verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

365.000,00

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2009	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2011	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2012	9.584,04	0,00	9.584,04	2,63%
anno 2013	257.572,99	0,00	257.572,99	73,19%
anno 2014	97.842,97	0,00	97.842,97	100,00%
anno 2015	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
Totale	365.000,00	0,00	365.000,00	

N.B.

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Comune	36.500,00	MUTUO CDP
2	Provincia	0,00	
3	Regione	0,00	
4	0,00	
5	0,00	
6	Finanziamento PAR/FSC	328.500,00	
Totale		365.000,00	

N.B.

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

- 2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	01750860015
Denominazione/ragione sociale	CITTA' DI PINEROLO
Indirizzo	PIAZZA VITTORIO VENETO, N. 1
CAP - Provincia	10064
Telefono/Fax	0121 361111 / 0121 361283
E-mail	protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it

A2 Dati del Legale Rappresentante

Nome Cognome	EUGENIO BUTTIERO
Data di nascita	13/01/1951
Codice Fiscale	B***
Struttura di appartenenza nell'Ente	SINDACO
Indirizzo	PIAZZA VITTORIO VENETO, N. 1
CAP - Provincia	10064
Telefono/Fax	0121 361111 / 0121 361283
E-mail	protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it

A3 Dati del Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	MARCO QUARANTA
Data di nascita	02/02/1967
Codice Fiscale	Q***
Struttura di appartenenza nell'Ente	SETTORE LAVORI PUBBLICI
Indirizzo	PIAZZA VITTORIO VENETO, N. 1
CAP - Provincia	10064
Telefono/Fax	0121 361111 / 0121 361283
E-mail	quarantama@comune.pinerolo.to.it



SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"

Linea d'azione

Asse III.I_Programmi Territoriali Integrati_00_00

Responsabile di Linea:

ALFONSO FACCO

BB0802 - Programmazione Negoziata

Responsabile di Controllo:

Codice e Titolo progetto

**B1 2.2. RAZIONALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA IDROELETTRICO DEGLI ALPEGGI DELLA
COMUNITA' MONTANA VAL PELLICE - Comune di Bobbio Pellice**

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

RAZIONALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA IDROELETTRICO DEGLI ALPEGGI DELLA COMUNITA' MONTANA VAL PELLICE – ALPEGGIO GIULIAN (Comune di Bobbio Pellice)

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenze culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale
- 10 Altro..... **specificare**

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- Altro..... **specificare**

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
- b Progetto localizzato e trasversale
- c Progetto localizzato con effetti diffusi
- d Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto **D)** vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
TO	BOBBIO PELLICE	10060	ALPEGGIO GIULIAN	347338	4966529

--	--	--	--	--	--

F) Descrizione sintetica dell'intervento

L'alpeggio Giulian è situato nel territorio comunale di Bobbio Pellice, sul versante sud del Monte Giulian e si localizza a un'altitudine minima di 1.900 m e massima di 2.450 m. L'alpe Giulian si compone di una trentina di baite poste a 2.097 m.s.l.m., alcune delle quali diroccate; l'alpeggio diventa attivo in media dal mese di luglio alla metà del mese di settembre. La monticazione del bestiame è attività praticata da margari residenti in Val Pellice; il periodo di permanenza (dei margari e del loro bestiame) presso l'alpe dura in totale 70-90 giorni a seconda dell'andamento stagionale e costituisce un'importante fonte di reddito integrativo per le aziende agricolo-zootecniche familiari che si dedicano a questa attività.

Il progetto iniziale prevedeva la posa di una nuova centralina, dell'apparato elettrico, di controllo e di dispersione, la sostituzione di parte della tubazione e la manutenzione dell'opera di presa esistente, tenuto conto che tra gli anni 80 e 90 era già stata installata una piccola centralina che per necessità era stata successivamente traspostata presso un'altra località montana; il progetto prevedeva per cui l'alloggiamento della nuova turbina nel locale già presente e in buone condizioni. Considerato che

nel frattempo la centralina esistente è stata riportata nel suo alloggiamento e risulta in buone condizioni, vista la rimodulazione degli interventi del programma

operativo, ora si prevede una riduzione delle opere da realizzare e più precisamente:

- realizzazione dell'apparato elettrico e di dispersione;
- sostituzione delle parti di tubazione usurate/danneggiate;
- manutenzione dell'opera di presa.

Si precisa che parte della manutenzione dell'opera di presa (manutenzione ordinaria) è stata realizzata negli anni dagli alpigiani. Le opere previste nel progetto rimodulato consentiranno un corretto funzionamento dell'impianto idroelettrico, rendendo possibile l'utilizzo dell'alpeggio stesso altrimenti destinato all'abbandono.

Indicatori

Tipologia	Indicatore	u.m.
Core	Capacità dell'impianto oggetto di intervento	Mc
Occupazionale	Giornate/uomo complessivamente attivate	N
QSN	Interruzioni del servizio elettrico	
Risultato di programma	Variazione della popolazione residente nei comuni rurali	

G) CUP (ove già richiesto)

G76J13000510006

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note **INTERVENTO INFERIORE A € 100.000**

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra..... **specificare**

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro..... **specificare**

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

Manutenzione ordinaria dell'opera realizzata dagli alpigiani.

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

L'area oggetto di intervento è soggetta a vincolo di cui al D.lgs 42/04 e s. m. ed i., L.R. 45/89 e s. m. ed i. l'intervento non risulta però soggetto ad autorizzazioni

N) Conferenza dei Servizi

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

Note

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- Le aree sono di proprietà
 Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

specificare

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
 Contratto di compravendita
 Altro..... **specificare**

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (SI/NO)	Data Emanazione Prevista

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI
 PROGETTO PRELIMINARE
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
Note					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE	08/09/2014	P	31/10/2014	P
Note					
2	DEFINITIVA	03/11/2014	P	19/12/2014	P
Note					
3	ESECUTIVA	12/01/2015	P	06/02/2015	P
Note					

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	01/06/15	P	31/07/15	P
Note					
D2	ESECUZIONE LAVORI	03/08/15	P	16/09/15	P
Note					
D3	COLLAUDO	17/09/15	P	01/10/15	P
Note					
D4	FUNZIONALITA'	02/10/15	P	*****	*****
Note					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

- D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..
- D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto
- D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto **previa verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

13.333,34

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2009	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2011	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2012	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2013	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2014	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2015	13.333,34	0,00	13.333,34	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
Totali	13.333,34	0,00	13.333,34	

N.B.

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Fianziamento(1)		Risorse già reperate	Estremi provvedimento (2)
1	Comune	1.333,34	Fondi di bilancio 2014 in fase di formazione
2	Provincia	0,00	
3	Regione	0,00	
4	0,00	
5	0,00	
6	Finanziamento PAR/FSC	12.000,00	
Totale		13.333,34	

N.B.

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

- 2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	2168110019
Denominazione/ragione sociale	COMUNE DI BOBBIO PELLICE
Indirizzo	PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA' 7
CAP - Provincia	10060 BOBBIO PELLICE
Telefono/Fax	0121/957882 – 0121/957734
E-mail	comune.bobbioestelle@libero.it

A2 Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	PATRIZIA GEYMONAT
Data di nascita	27/05/1964
Codice Fiscale	G***
Struttura di appartenenza nell'Ente	SINDACO
Indirizzo	PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA' 7
CAP - Provincia	10060 BOBBIO PELLICE
Telefono/Fax	0121/957882 – 0121/957734
E-mail	comune.bobbioestelle@libero.it

A3 Dati del Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	GABRIELE TUMMINELLO
Data di nascita	26/07/1976
Codice Fiscale	T***
Struttura di appartenenza nell'Ente	UFFICIO TECNICO COMUNALE
Indirizzo	PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA' 7
CAP - Provincia	10060 BOBBIO PELLICE (TO)
Telefono/Fax	0121/957882 – 0121/957734
E-mail	comune.bobbioestelle@libero.it



SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"

Linea d'azione

Asse III.I Programmi Territoriali Integrati_00_00

Responsabile di Linea:

ALFONSO FACCO

BB0802 - Programmazione Negoziata

Responsabile di Controllo:

Codice e Titolo progetto

**B1 2.2. RAZIONALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA IDROELETTRICO DEGLI ALPEGGI DELLA
COMUNITA' MONTANA VAL PELLICE - TORRE PELLICE**

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

RAZIONALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA IDROELETTRICO DEGLI ALPEGGI DELLA COMUNITA' MONTANA VAL PELLICE - ELETTRIFICAZIONE DELL'ALPE VANDALINO IN COMUNE DI TORRE PELLICE CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
 02 Emergenze culturali
 03 Innovazione e creatività
 04 Recupero ambientale
 05 Energia
 06 Reti e prodotti turistici
 07 Logistica e trasporti
 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
 09 Coesione sociale
 10 Altro.....

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
 Acquisizione Beni e Servizi
 Finanziamenti, Aiuti, Contributi
 Altro.....

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
 b Progetto localizzato e trasversale
 c Progetto localizzato con effetti diffusi
 d Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto D) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
TO	TORRE PELLICE	10066	ALPEGGIO VANDALINO	1.355.895	4.966.927

F) Descrizione sintetica dell'intervento

Si tratta di un alpeggio situato di una superficie complessiva di circa 225 ha per la quasi totalità nel Comune di Torre Pellice le grange sono situate a 1.778 m.

L'alpeggio è prevalentemente attivo, in media, dalla metà del mese di giugno alla metà del mese di settembre. Si tratta di pascoli, adatti a bovini e a ovicaprini, in minima parte cerspugliati, rocciosi e arborati ma prevalentemente formati da praterie. Si stima la possibilità di monticare almeno 100 UBA (Unità bovine adulte) pari a una mandria di dimensioni sufficienti al reddito di una famiglia.

Si prevede la realizzazione degli impianti elettrico e di comunicazione e di un sistema per la produzione di acqua calda sanitaria alimentati a fonte rinnovabile (solare) a servizio dell'Alpeggio Vandalino.

Sarà realizzata *ex-novo* una impiantistica elettrica a elevato standard di protezione fulmini. Tale impianto elettrico consentirà l'illuminazione della struttura, la refrigerazione degli alimenti, la connessione di radio, TV, PC e altri piccoli dispositivi e l'alimentazione di una mungitrice trifase, garantendo inoltre (mediante l'impiego di apparecchi ad elevata efficienza e la gestione dei carichi) continuità di erogazione della corrente elettrica. L'alimentazione dell'impianto sarà garantita da un sistema fotovoltaico ad isola (12 moduli da 140 Wp resistenti a carichi nevosi elevati, 3 inverter da 1000Va in grado di produrre corrente trifase, 12 batterie da 200ah).

Il sistema solare sarà affiancato da un micro-generatore per la ricarica della batterie in condizioni meteo non ottimali.

La struttura sarà inoltre dotata di un sistema di comunicazione in grado di garantire un collegamento internet WiFi via ponte radio, una connettività bidirezionale via hyperlan (telecontrollo dello stato di funzionamento dell'impianto dagli uffici comunali, interrogazione guasti), un sistema di allarme antifurto del campo moduli FV e un controllo via webcam della struttura.

Sarà realizzato *ex-novo* un impianto di produzione e distribuzione di acqua calda sanitaria (ACS) a svuotamento di sicurezza invernale. La produzione sarà garantita da alcune unità solari monoblocco a circolazione naturale (fluido termovettore etanolo o sistema heatpipe) integrate da un boiler istantaneo a gpl. I componenti esterni (collettori, accumuli) potranno essere svuotati e stoccati in ambiente protetto a fine stagione pascoliva.

Oltre agli aspetti ambientali, il progetto è in grado di garantire all'alpeggio un approvvigionamento costante di elettricità e ACS, incrementandone quindi la funzionalità e la vivibilità, riducendo contemporaneamente le necessità di spostamento (trasporto combustibili, trasporto prodotti caseari).

Poiché il comune di Torre Pellice intende consentire nel tempo la realizzazione di un punto vendita dei prodotti di alpeggio e di una attività micro-ricettiva (posto tappa) presso l'alpeggio, la presenza di impianti a fonti rinnovabili consentirà inoltre anche un ritorno d'immagine per la struttura e un prerequisito per l'ottenimento di certificazioni ambientali (es. ecolabel turismo).

Dal punto di vista economico si prevede nel breve – medio periodo di riprendere la caseificazione del latte da parte della/e famiglia/e che grazie al miglioramento della qualità della vita intenda ristabilirsi per il periodo estivo in alpeggio ed intraprendere questa attività che garantirebbe un notevole aumento della produzione lorda vendibile e del conseguente

Indicatori

Tipologia	Indicatore	u.m.
Core	Capacità dell'impianto oggetto di intervento	Mc
Occupazionale	Giornate/uomo complessivamente attivate	N
QSN	Interruzioni del servizio elettrico	
Risultato di programma	Indice di povertà regionale (famiglie)	

G) CUP (ove già richiesto)

F44E13001120001

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note **INTERVENTO INFERIORE A € 100.000**

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra.....

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro.....

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

L) **Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento**

M) **Vincoli**

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

L'area oggetto di intervento è soggetta a vincolo di cui all'art. 142 lett. d) del D.lgs 42/04 e s. m. ed i., L.R. 45/89 e s. m. ed i. (intervento escluso dall'autorizzazione L.R. 45/89 ai sensi art. 11 c. 1 lett. d))

N) **Conferenza dei Servizi**

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O) **Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)**

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

Note

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- Le aree sono di proprietà
 Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
 Contratto di compravendita
 Altro..... **specificare**

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (SI/NO)	Data Emanazione Prevista
Autorizzazione paesaggistica	RdP Comune di Torre Pellice	NO	31/07/2015
Deliberazione ai sensi art. 1 c. 1 lett.c)	Giunta Comune Torre Pellice	NO	30/06/2015

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI
 PROGETTO PRELIMINARE
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'	26/06/12	E	15/03/14	E
Note					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE	28/02/2015	P	31/03/2015	P
Note					
2	DEFINITIVA	31/05/2015	P	30/06/2015	P
Note					
3	ESECUTIVA	30/06/2015	P	15/07/2015	P
Note					

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	15/07/2015	P	31/08/2015	P
Note					
D2	ESECUZIONE LAVORI	01/06/2015	P	30/06/2015	P
Note i lavori devono essere posticipati alla stagione estiva successiva per ovvi motivi di accessibilità della struttura					
D3	COLLAUDO	30/06/2016	P	15/07/2016	P
Note					
D4	FUNZIONALITA'	15/07/2016		*****	*****
Note					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..

D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa **verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

43.000,00

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2009	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2011	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2012	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2013	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2014	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2015	0,00	43.000,00	43.000,00	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
Totali	0,00	43.000,00	43.000,00	

N.B.

(1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Comune	11.364,88	Fondi di bilancio 2015
2	Provincia	0,00	
3	Regione	0,00	
4	0,00	
5	0,00	
6	Finanziamento PAR/FSC	31.635,12	
Totale		43.000,00	

N.B.

1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	1451120016
Denominazione/ragione sociale	COMUNE DI TORRE PELLICE
Indirizzo	VIA REPUBBLICA N. 1
CAP - Provincia	10066 TORRE PELLICE – TORINO
Telefono/Fax	0121/953440 – 0121/933344
E-mail	protocollo@pec.comunetorrepellice.it

A2 Dati del Legale Rappresentante

Nome Cognome	MARCO COGNO
Data di nascita	21/05/1981
Codice Fiscale	C***
Struttura di appartenenza nell'Ente	SINDACO
Indirizzo	VIA REPUBBLICA N. 1
CAP - Provincia	10066 TORRE PELLICE – TORINO
Telefono/Fax	0121/953221 – 0121/933344
E-mail	segreteria@comunetorrepellice.it

A3 Dati del Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	FLAVIO FANTONE
Data di nascita	23/06/1955
Codice Fiscale	F***
Struttura di appartenenza nell'Ente	SERVIZI TECNICI URBANISTICI
Indirizzo	VIA REPUBBLICA N. 1
CAP - Provincia	10066 TORRE PELLICE – TORINO
Telefono/Fax	0121/953440 – 0121/933344
E-mail	tecnico@comunetorrepellice.it

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"

Linea d'azione

Asse III.I_Programmi Territoriali Integrati_00_00

Responsabile di Linea:

ALFONSO FACCO

BB0802 - Programmazione Negoziata

Responsabile di Controllo:

Codice e Titolo progetto

B2.1.1 - Progettazione del complesso di interventi relativi agli edifici di proprietà dei 6 Comuni e della Comunità Montana Val Sangone - Coazze Intervento A

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

Efficientamento energetico scuola Istituto Comprensivo, scuola primaria "Luigi Pirandello"

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
 02 Emergenze culturali
 03 Innovazione e creatività
 04 Recupero ambientale
 05 Energia
 06 Reti e prodotti turistici
 07 Logistica e trasporti
 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
 09 Coesione sociale
 10 Altro.....specificare

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
 Acquisizione Beni e Servizi
 Finanziamenti, Aiuti, Contributi
 Altro.....specificare

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
 b Progetto localizzato e trasversale
 c Progetto localizzato con effetti diffusi
 d Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto **D)** vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
TO	Coazze	10050	Piazza I Maggio N. 4		

F) Descrizione sintetica dell'intervento

L'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO LUIGI PIRANDELLO E' STATO ATTUATO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PLESSO STESSO ANCHE NEL RISPETTO DEL PROTOCOLLO ITACA COME PRESCRITTO DAL BANDO REGIONALE CON IL QUALE E' STATO COFINANZIATO L'INTERVENTO. GLI INTERVENTI ESEGUITI SONO : 1) Sostituzione totale della Centrale termica con installazione di n. 2 Caldaie a condensazione funzionanti a cascata e con ripartizione del funzionamento nelle due parti dell'edificio (preesistente e ampliamento . 2) Installazione di valvole termostatiche in tutti i radiatori dell'edificio; 3) Posa in opera di serramenti certificati con vetro camera ad elevata tenuta termica; 4) Coibentazione delle superfici con cappotto esterno delle pareti perimetrali con pannelli di polistirene , e dei solai di copertura ; 5) Installazione di impianto solare termico per acqua sanitaria servizi igienici e locale mensa ; Complessivamente a fronte dell'ampliamento eseguito per complessivi mc 1200 le spese di riscaldamento per il plesso scolastico non sono aumentate rispetto alla situazione preesistente l'ampliamento.

Indicatori

Tipologia	Indicatore	u.m.
Core	Unità beni acquistati	N
Core	Potenza installata oggetto di intervento	KW
Occupazionale	Giornate/uomo complessivamente attivate	N
QSN	Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili	
Risultato di programma	Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili	

G) CUP (ove già richiesto)

J73B08000150006

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra.....specificare

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro.....specificare

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

Progetto già completamnte realizzato

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

N) Conferenza dei Servizi

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il : (gg/mm/aaaa)

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

Note

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- Le aree sono di proprietà
- Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

specificare

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
- Contratto di compravendita
- Altro..... **specificare**

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (SI/NO)	Data Emanazione Prevista

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI
 PROGETTO PRELIMINARE
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'	31/12/2006	E	21/03/2007	E
Note Approvato con delibera GC n. 27 del 21/03/2007					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE	///	E	07/09/2007	E
Note Approvato con delibera GC n. 67 del 07/09/2007					
2	DEFINITIVA	///	E	15/03/2010	E
Note Approvato con delibera GC n. 54 del 07/07/2010					
3	ESECUTIVA	///	E	07/07/2010	E
Note Approvato con delibera GC n. 54 del 07/07/2010					

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	07/06/2010	E	03/07/2010	E
Aggiudicazione mediante procedura di preselezione imprese previa pubblicazione bando di gara: Note determina 229 del 20/11/2011					
D2	ESECUZIONE LAVORI	01/04/2011	E	30/07/2011	E
Note					
D3	COLLAUDO	02/08/2012	E	02/08/2012	E
Note					
D4	FUNZIONALITA'	31/07/2012	E	31/07/2012	E
Note Approvazione con CRE con det n. 100 del 14/05/2013					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

- D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..
- D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto
- D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa **verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

156.771,12

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2009	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2011	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2012	156.771,12	0,00	156.771,12	100,00%
anno 2013	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2014	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2015	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
Totale	156.771,12	0,00	156.771,12	

N.B.

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Comune	94.337,05	Mutuo cassa da PP pos. n. 4543789 sottoscritto il 15/10/2010
2	Provincia	0,00	
3	Regione	44.319,20	Bando edilizi scolastica: DGR 64-6211/2007
4	0,00	
5	0,00	
6	Finanziamento PAR/FSC	18.114,87	
Totale		156.771,12	

Nota aggiuntiva: IN ORDINE ALL'INTERVENTO INSERITO NEL PTI/PIRANDELLO SI PRECISA CHE LO STESSO è COMPRESO IN UN INTERVENTO CON INVESTIMENTO COMPLESSIVO DI 620961,46 LA SOMMA INDICATA SOPRA PARI A 156.771,12 è RIFERITA ALLE SOLE VOCI COMPRESSE NEL PTI STESSO COME INDICATE NEL PROGETTO PRESENTATO A SUO TEMPO.

N.B.

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...
 2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	CF 86003010013 P.IVA 01865570012
Denominazione/ragione sociale	Comune di Coazze
Indirizzo	via Matteotti n. 4
CAP - Provincia	10050 - Torino
Telefono/Fax	tel. 011949109 - fax 0119340429
E-mail	protocollo@pec.comune.coazze.to.it

A2 Dati del Legale Rappresentante

Nome Cognome	Mario Ronco
Data di nascita	12-feb-56
Codice Fiscale	R***
Struttura di appartenenza nell'Ente	Sindaco Pro-Tempore
Indirizzo	via Matteotti n. 4
CAP - Provincia	10050 - Torino
Telefono/Fax	tel. 011949109 - fax 0119340429
E-mail	sindaco@comune.coazze.to.it

A3 Dati del Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	Luciano Di Maria
Data di nascita	03/09/1963
Codice Fiscale	D***
Struttura di appartenenza nell'Ente	Ufficio Lavori Pubblici - Responsabile Unico del Procedimento
Indirizzo	via Matteotti n. 4
CAP - Provincia	10050 - Torino
Telefono/Fax	tel. 011949109 - fax 0119340429
E-mail	lavoripubblici@comune.coazze.to.it

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"

Linea d'azione

Asse III.I_Programmi Territoriali Integrati_00_00

Responsabile di Linea:

ALFONSO FACCO

BB0802 - Programmazione Negoziata

Responsabile di Controllo:

Codice e Titolo progetto

B2.1.1 - Progettazione del complesso di interventi relativi agli edifici di proprietà dei 6 Comuni e della Comunità Montana Val Sangone - Coazze Intervento B

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

Ottimizzazione impianti di pubblica illuminazione

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
 02 Emergenze culturali
 03 Innovazione e creatività
 04 Recupero ambientale
 05 Energia
 06 Reti e prodotti turistici
 07 Logistica e trasporti
 08 Apea/ Rifunzionalizzazione area industriale
 09 Coesione sociale
 10 Altro.....specificare

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
 Acquisizione Beni e Servizi
 Finanziamenti, Aiuti, Contributi
 Altro.....specificare

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
TO	Coazze	10050	Strade Comunali diverse		

F) Descrizione sintetica dell'intervento

MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. NELL'AMBITO DI DETTO INTERVENTO, ESEGUITO SULLE STRADE COMUNALI, E' STATA RIDOTTA LA POTENZA COMPLESIVAMENTE IMPEGNATA DEL 20 % ED E' STATA INCREMENTATA DI CIRCAS IL 40 % LA RESA LUMINOSA DEGLI IMPIANTI STESSI. IN SINTESI SI E' PROCEDUTO ALLA RIMOZIONE DI : A) 8 APPARECCHI DA 23 W FLUORESCENTI, B) 4 APPARECCHI 80 W HG, C) 302 APPARECCHI DA 125 W HG - E SUCCESSIVAMENTE ALLA POSA IN OPERA DI A1) N. 60 APPARECCHI DA 70 W SAP ; B1) N. 237 APPARECCHI DA 100 W SAP; C1) N. 9 APPARECCHI DA 150 W SAP ; D1) N. 5 PROIETTORI DA 70 W JM ; E1) N. 1 PROIETTORE DA 100 W JM.

Indicatori

Tipologia	Indicatore	u.m.
Core	Unità beni acquistati	N
Core	Potenza installata oggetto di intervento	KW
Occupazionale	Giornate/uomo complessivamente attivate	N
QSN	Monitoraggio della qualità dell'aria (mancano indicatori risparmio energetico)	
Risultato di programma	Monitoraggio della qualità dell'aria	

G) CUP (ove già richiesto)

J74E0800023009

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note Intervento già realizzato

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra.....specificare

b) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro.....specificare

e) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

f) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

Progetto già completamente realizzato

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

N) Conferenza dei Servizi

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il : (gg/mm/aaaa)

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

Note

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- Le aree sono di proprietà
- Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

specificare

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
- Contratto di compravendita
- Altro..... **specificare**

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (SI/NO)	Data Emanazione Prevista

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI
 PROGETTO PRELIMINARE
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'	01/12/2007	E	28/01/2008	E
Note					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE	///	E	///	E
Note					
2	DEFINITIVA	28/01/2008	E	28/01/2008	E
Con la delibera di CC n.8 del 25/03/2008 (approvazione bilancio) Note e ... ripensati le somme per la realizzazione dell'intervento					
3	ESECUTIVA	28/01/2008	E	24/09/2008	E
Con la delibera di CC n.18 del 30/09/2009 è stata approvata la modifica della copertura in essere (Da Note completare					

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	30/09/2008	E	21/11/2008	E
Mediante modifica e integrazione contratto di manutenzione in essere approvato con delibera di GC n. Note 76 del 26/10/2009					
D2	ESECUZIONE LAVORI	19/01/2009	E	30/06/2009	E
Note					
D3	COLLAUDO	01/09/2009	E	30/09/2009	E
Note					
D4	FUNZIONALITA'		E	01/10/2009	E
Note					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

- D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..
- D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto
- D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa **verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

122.215,36

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2009	122.215,36	0,00	122.215,36	100,00%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2011	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2012	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2013	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2014	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2015	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
Totali	122.215,36	0,00	122.215,36	

N.B.

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Comune	108.093,40	DELIBERA CC. N. 28 del 30/09/2008 Con Piano di Ammortamento a carico del Comune entro il 2016
2	Provincia	0,00	
3	Regione	0,00	
4	0,00	
5	0,00	
6	Finanziamento PAR/FSC	14.121,96	
Totale		122.215,36	

N.B.

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

- 2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	CF 86003010013 P.IVA 01865570012
Denominazione/ragione sociale	Comune di Coazze
Indirizzo	via Matteotti n. 4
CAP - Provincia	10050 - Torino
Telefono/Fax	tel. 011949109 - fax 0119340429
E-mail	protocollo@pec.comune.coazze.to.it

A2 Dati del Legale Rappresentante

Nome Cognome	Mario Ronco
Data di nascita	12-feb-56
Codice Fiscale	R***
Struttura di appartenenza nell'Ente	Sindaco Pro-Tempore
Indirizzo	via Matteotti n. 4
CAP - Provincia	10050 - Torino
Telefono/Fax	tel. 011949109 - fax 0119340429
E-mail	sindaco@comune.coazze.to.it

A3 Dati del Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	Luciano Di Maria
Data di nascita	03/09/1963
Codice Fiscale	D***
Struttura di appartenenza nell'Ente	Ufficio Lavori Pubblici - Responsabile Unico del Procedimento
Indirizzo	via Matteotti n. 4
CAP - Provincia	10050 - Torino
Telefono/Fax	tel. 011949109 - fax 0119340429
E-mail	lavoripubblici@comune.coazze.to.it

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"

Linea d'azione

Asse III.I_Programmi Territoriali Integrati_00_00

Responsabile di Linea:

ALFONSO FACCO

BB0802 - Programmazione Negoziata

Responsabile di Controllo:

Codice e Titolo progetto

B2.1.1 - Progettazione del complesso di interventi relativi agli edifici di proprietà dei 6 Comuni e della Comunità Montana Val Sangone - Giaveno

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

INTERVENTI RIGUARDO IL POLO SCOLASTICO "ANNA FRANK" - Comune di Giaveno

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
 02 Emergenze culturali
 03 Innovazione e creatività
 04 Recupero ambientale
 05 Energia
 06 Reti e prodotti turistici
 07 Logistica e trasporti
 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
 09 Coesione sociale
 10 Altro.....specificare

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
 Acquisizione Beni e Servizi
 Finanziamenti, Aiuti, Contributi
 Altro.....specificare

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
 b Progetto localizzato e trasversale
 c Progetto localizzato con effetti diffusi
 d Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto D) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
TO	Comune di Giaveno	10094	Via San sebastiano 3		

F) Descrizione sintetica dell'intervento

Il progetto incluso nel programma operativo prevedeva dei costi complessivi di 574.482,00 euro per:

- sostituzione caldaia;
- installazione di pavimento mediante cobentazione delle superfici di tamponamento e di solai;
- installazione di serramenti ad elevata tenuta termica;
- installazione di solare termico.

Il progetto è parte di un progetto complessivo di ristrutturazione dell'edificio "ex Seminario" che prevedeva una spesa totale di 3.720.000 euro. I lavori sono stati appaltati e l'assuntore delle opere è risultato il R.T. Martini Costruzioni srl e Cotti impianti srl, con ribasso percentuale del 13,043% sul prezzo base d'asta. I lavori sono ultimati e collaudati con certificato del 15 giugno 2012 approvato con DT n. 453 del 27/08/2012 da cui si evince che il costo effettivo dei lavori riferiti all'interno del complesso "Anna frank" ammontava a **netti 3.347836,43 IVA compresa**.

I Lavori sono stati ultimati secondo le specifiche tecniche - progettuali iniziali con specifico riferimento anche alla realizzazione di opere tendenti al risparmio energetico. I lavori inclusi nel programma operativo PTI, hanno comportato una spesa **per lavori di 713.000 euro netti, IVA compresa**.

Il maggior costo rispetto alla previsione del programma operativo deriva essenzialmente da una più approfondita definizione progettuale che ha comportato delle scelte più performanti relativamente alla realizzazione di opere tendenti al risparmio energetico.

Indicatori

Tipologia	Indicatore	u.m.
Core	Unità beni acquistati	N
Core	Potenza installata oggetto di intervento	KW
Occupazionale	Giornate/uomo complessivamente attivate	N
QSN	Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili	
Risultato di programma	Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili	

G) CUP (ove già richiesto)

D85F1000040004

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note Intervento già realizzato

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra.....specificare

b) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insedimenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro.....specificare

e) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

f) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

Il progetto è parte di un progetto complessivo di ristrutturazione dell'edificio "ex Seminario". I lavori sono stati appaltati e l'assuntore delle opere è risultato il R.T. Martini Costruzioni srl e Cotti impianti srl. I lavori sono ultimati e collaudati con certificato del 15 giugno 2012 approvato con DT n. 453 del 27/08/2012.

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO ?

SI

In caso affermativo indicare quali:

N) Conferenza dei Servizi

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

NO ?

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligtorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) **la data di attivazione** della procedura

c) **la data prevista** di attivazione della procedura

Note

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- Le aree sono di proprietà
- Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

specificare

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
- Contratto di compravendita
- Altro..... specificare

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (SI/NO)	Data Emanazione Prevista
DT n. 453 del 27/08/2012	Comune di Giaveno		

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI
 PROGETTO PRELIMINARE
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'			03/02/2010	E
Note DELIBERAZIONE G.C. N° 18 DEL 03/02/2010					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE			24/02/2010	E
Note DELIBERAZIONE G.C. N° 32 DEL 24/02/2010					
2	DEFINITIVA			24/02/2010	E
Note DELIBERAZIONE G.C. N° 33 DEL 24/02/2010					
3	ESECUTIVA			17/03/2010	E
Note DELIBERAZIONE G.C. N° 46 DEL 17/03/2010					

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)				
Note PROCEDURA NEGOZIARA ART. 125 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.ED I.					
D2	ESECUZIONE LAVORI				
Note VEDI VERBALE DI CONSEGNA E FINE LAVORI					
D3	COLLAUDO				
Note VEDI VERBALE DI VISITA, RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO					
D4	FUNZIONALITA'				
Note DATA DI STIPULA CONVENZIONE GSE 11/12/2010					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

- D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..
- D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto
- D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa **verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

3.347.836,43

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	772.299,00	0,00	772.299,00	23,07%
anno 2009	1.940.086,17	0,00	1.940.086,17	81,02%
anno 2010	635.451,26	0,00	635.451,26	100,00%
anno 2011	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2012	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2013	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2014	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2015	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
Totali	3.347.836,43	0,00	3.347.836,43	

N.B.

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Comune	2.020.414,00	Det. 165 11703/2008
2	Provincia	0,00	
3	Regione	0,00	
4	Stato	1.212.284,29	Det. 165 11703/2008
5	0,00	
6	Finanziamento PAR/FSC	115.138,14	
Totale		3.347.836,43	

N.B.

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

- 2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	86003330015/03802500011
Denominazione/ragione sociale	Comune di Giaveno
Indirizzo	Via Francesco Marchini 1
CAP - Provincia	10094 Giaveno (TO)
Telefono/Fax	011/9326400 - Fax 011/9364039
E-mail	protocollo@giaveno.it - protocollo@cert.comune.giaveno.to.it

A2 Dati del Legale Rappresentante

Nome Cognome	GIACONE Carlo
Data di nascita	11/06/1960
Codice Fiscale	G***
Struttura di appartenenza nell'Ente	Sindaco
Indirizzo	Via Francesco Marchini 1
CAP - Provincia	10094 Giaveno (TO)
Telefono/Fax	011/9326403 - 011/9326401 - Fax 011/9364039
E-mail	carlogiacone@giaveno.it

A3 Dati del Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	PAVILO Riccardo
Data di nascita	10/12/1952
Codice Fiscale	P***
Struttura di appartenenza nell'Ente	Responsabile Area LL.PP.
Indirizzo	Via Scaletta,7
CAP - Provincia	10094 Giaveno (TO)
Telefono/Fax	011/9326461 - 011/9326465 - Fax 011/9378745
E-mail	pavioloriccardo@giaveno.it - lavoripubblici@giaveno.it

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"

Linea d'azione

Asse III.I_Programmi Territoriali Integrati_00_00

Responsabile di Linea:

ALFONSO FACCO

BB0802 - Programmazione Negoziata

Responsabile di Controllo:

Codice e Titolo progetto

B2.1.1 - Progettazione del complesso di interventi relativi agli edifici di proprietà dei 6 Comuni e della Comunità Montana Val Sangone - Reano

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA:
- FORESTERIA, BIBLIOTECA, ARCHIVIO STORICO
- IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON LED ARCHILEDE ENEL SOLE

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
 02 Emergenze culturali
 03 Innovazione e creatività
 04 Recupero ambientale
 05 Energia
 06 Reti e prodotti turistici
 07 Logistica e trasporti
 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
 09 Coesione sociale
 10 Altro.....specificare

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
 Acquisizione Beni e Servizi
 Finanziamenti, Aiuti, Contributi
 Altro.....specificare

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
 b Progetto localizzato e trasversale
 c Progetto localizzato con effetti diffusi
 d Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto D) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y

F) Descrizione sintetica dell'intervento

L'intervento di riqualificazione energetica prevede due macro azioni:
A - Riqualificazione energetica nei seguenti locali: forsteria, biblioteca e archivio storico del Comune di reano;
B - Impianto di illuminazione pubblica con Led archilede enel sole.

Indicatori

Tipologia	Indicatore	u.m.
Core	Unità beni acquistati	N
Core	Potenza installata oggetto di intervento	KW
Occupazionale	Giornate/uomo complessivamente attivate	N
QSN	Monitoraggio della qualità dell'aria (mancano indicatori risparmio energetico)	
Risultato di programma	Monitoraggio della qualità dell'aria	

G) CUP (ove già richiesto)

J38D11000070004

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra.....specificare

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insempiamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro.....specificare

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

N) Conferenza dei Servizi

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) **la data di attivazione** della procedura

c) **la data prevista** di attivazione della procedura

Note

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- Le aree sono di proprietà
- Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
- Contratto di compravendita
- Altro..... specificare

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (SI/NO)	Data Emanazione Prevista

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI
 PROGETTO PRELIMINARE
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'			03/02/2010	E
Note					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE			A: 11/07/2008 B: 27/05/2011	E
A: DGC N. 42 DEL 11/07/2008 Note B: DGC n.33 del 27/05/2011					
2	DEFINITIVA			A: 18/07/2008 B: 18/07/2008	E
A: DGC N. 43 DEL 18/07/2008 Note B: DGC n. 43 del 18/07/2008					
3	ESECUTIVA				
Note					

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)		E		E
A: Procedura negoziata Note B: Affidamento diretto società Enel Sole					
D2	ESECUZIONE LAVORI		E		E
A: Ditta esecutrice: Ibro-Erre spa - Torno Note B: Ditta esecutrice Società Enel Sole					
D3	COLLAUDO		E		E
A: D.T. n. 86 del 10/06/2010 (appalto certificato regolare esecuzione) B: D.T. n. 155 del 12/12/2011 Note D.T. n. 30 del 14/03/2012 (approvazione certificata regolare esecuzione)					
D4	FUNZIONALITA'		E		E
Note					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

- D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..
- D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto
- D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa **verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

297.917,31

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	22.455,40	0,00	22.455,40	7,54%
anno 2009	93.301,80	0,00	93.301,80	38,86%
anno 2010	468,85	0,00	468,85	39,01%
anno 2011	92.400,00	0,00	92.400,00	70,03%
anno 2012	89.291,26	0,00	89.291,26	100,00%
anno 2013	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2014	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2015	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
Totali	297.917,31	0,00	297.917,31	

N.B.

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Comune	267.352,94	D.G.C. n. 42 del 11/07/2008 – D.G.C. n. 33 del 27/05/2011
2	Provincia	0,00	
3	Regione	0,00	
4	0,00	
5	0,00	
6	Finanziamento PAR/FSC	30.564,37	
Totale		297.917,31	

N.B.

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

- 2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	COD FISC. 86002550019
Denominazione/ragione sociale	COMUNE DI REANO
Indirizzo	PIAZZA XX SETTEMBRE N°1
CAP - Provincia	10090 – REANO (TO)
Telefono/Fax	TELEF: 011/9310244 – FAX 011/9310510
E-mail	comune.reano.to@legalmail.it

A2 Dati del Legale Rappresentante

Nome Cognome	CELESTINO TORTA
Data di nascita	09/05/1949
Codice Fiscale	T***
Struttura di appartenenza nell'Ente	COMUNE DI REANO TO
Indirizzo	PIAZZA XX SETTEMBRE N°1
CAP - Provincia	10090 – REANO (TO)
Telefono/Fax	011/9310244 – FAX 011/9310510
E-mail	comune.reano.to@legalmail.it

A3 Dati del Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	BRUNO BERTRAND
Data di nascita	17/05/1953
Codice Fiscale	B***
Struttura di appartenenza nell'Ente	COMUNE DI REANO
Indirizzo	PIAZZA XX SETTEMBRE N°1
CAP - Provincia	10090 – REANO (TO)
Telefono/Fax	011/9310244 – FAX 011/9310510
E-mail	ufficiotecnico@comune.reano.to.it

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI
Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"
Linea d'azione

Asse III.I Programmi Territoriali Integrati_00_00

Responsabile di Linea:
ALFONSO FACCO
BB0802 - Programmazione Negoziata
Responsabile di Controllo:

Codice e Titolo progetto

B2.1.1 - Progettazione del complesso di interventi relativi agli edifici di proprietà dei 6 Comuni e della Comunità Montana Val Sangone - Sangano

Strumento di attuazione:

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) **Titolo intervento**

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PALAZZO COMUNALE - RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEI 6 COMUNI DELLA VAL SANGONE

B) **Ambito d'intervento**

- 01 Agroindustria
- 02 ze
- 03 one e
- 04 o
- 05 Energia
- 06 prodotti
- 07 e
- 08 Rifunzion
- 09 e sociale
- ## ... **INTERVENTI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE**

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) **Tipologia dell'intervento in base all'oggetto**

- Lavori pubblici
- one Beni
- menti,
- Altro..... **POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2009**
...

D) **Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio**

- a Progetto localizzato e puntuale

- b Progetto localizzato e trasversale
- c localizzato
- d Progetto immateriale



N.B. Per le specifiche di cui al punto **D)** vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_N inizio e fine via	Coord_E inizio e fine via
TO	Sangano	10090	Via Bonino	45,01,36,92 45,01,18,03	7,27,01,87 7,26,52,59
TO	Sangano	10090	Via Papa Giovanni	45,01,30,70 45,01,33,99	7,26,54,72 7,26,55,78
TO	Sangano	10090	Via Monviso	45,01,34,92 45,01,35,67	7,26,53,98 7,26,44,69
TO	Sangano	10090	Via Rissone	45,01,33,39 45,01,43,12	7,26,43,96 7,26,45,74
TO	Sangano	10090	Via Genova	45,01,36,30 45,01,34,27	7,26,29,27 7,26,31,81
TO	Sangano	10090	Via Lanzetto	45,01,46,94 45,01,51,80	7,26,37,78 7,26,40,38
TO	Sangano	10090	Via Trana	45,01,49,06 45,01,52,30	7,26,55,20 7,26,38,14
TO	Sangano	10090	Via Cuneo	45,01,31,89 45,01,42,67	7,27,23,78 7,27,24,10
TO	Sangano	10090	Via delle Viole	45,01,33,93 45,01,36,74	7,28,12,94 7,28,13,68
TO	Sangano	10090	Via delle Rose	45,01,34,10 45,01,39,68	7,28,11,17 7,28,10,67
TO	Sangano	10090	Via delle betulle	45,01,34,23 45,01,39,89	7,28,08,52 7,28,10,35
TO	Sangano	10090	Via delle Pervinche	45,01,34,97 45,01,41,00	7,28,04,91 7,28,07,80
TO	Sangano	10090	Via dei Mughetti	45,01,35,36 45,01,42,46	7,28,01,44 7,26,05,43
TO	Sangano	10090	Via Sangone	45,01,35,77 45,01,39,88	7,27,58,71 7,28,00,24
TO	Sangano	10090	Via Villarbasse	45,01,45,27 45,02,00,17	7,27,08,56 7,27,12,61
TO	Sangano	10090	Via Aprà	45,01,14,37 45,01,07,58	7,27,54,61 7,26,02,09
TO	Sangano	10090	Via Pinerolo	45,01,37,48 45,01,34,99	7,27,01,55 7,27,07,77
TO	Sangano	10090	Via Serena	45,01,30,15 45,01,40,48	7,26,58,78 7,26,30,98
TO	Sangano	10090	Via Monte Rosa	45,01,31,08 45,01,39,17	7,26,53,35 7,26,55,80


REGIONE

TO	Sangano	10090	Via Giusiana	45,01,36,29 45,01,38,37	7,27,00,96 7,26,55,82
TO	Sangano	10090	via Cervino	45,01,36,22 45,01,37,11	7,26,54,68 7,26,49,96
TO	Sangano	10090	Via Venezia	45,01,46,34 45,01,34,52	7,26,37,73 7,26,26,10
TO	Sangano	10090	Via Trieste	45,01,34,26 45,01,37,39	7,26,31,35 7,26,21,97
TO	Sangano	10090	Via Verdi	45,01,46,27 45,01,51,62	7,26,39,69 7,26,42,51
TO	Sangano	10090	Via Coletto	45,01,47,74 45,01,48,97	7,27,07,12 7,26,56,86
TO	Sangano	10090	Via Gino	45,01,44,53 45,01,29,04	7,27,09,30 7,27,49,81
TO	Sangano	10090	Via Devesio	45,01,36,78 45,01,33,65	7,27,41,44 7,28,23,91
TO	Sangano	10090	Via Manzoni	45,01,25,82 45,01,21,04	7,27,02,87 7,27,00,53
TO	Sangano	10090	Via Pavese	45,01,28,08 45,01,23,58	7,26,57,97 7,27,17,42
TO	Sangano	10090	Via Pavese secondo tratto	45,01,28,08 45,01,23,58	7,26,57,97 7,27,17,42
TO	Sangano	10090	Via Della Fontana	45,01,23,58 45,01,35,01	7,27,17,42 7,27,06,02
TO	Sangano	10090	Via Delle Prese	45,01,16,30 45,01,06,37	7,26,46,55 7,26,46,22
TO	Sangano	10090	Via delle Prese secondo tratto	45,01,16,30 45,01,06,37	7,26,46,55 7,26,46,22
TO	Sangano	10090	Via merlino	45,01,28,08 45,01,23,58	7,26,57,97 7,27,17,42
TO	Sangano	10090	Via Merlino secondo tratto	45,01,28,08 45,01,23,58	7,26,57,97 7,27,17,42
TO	Sangano	10090	Via Cuminalunga	45,01,24,07 45,01,16,42	7,26,56,98 7,27,03,82
TO	Sangano	10090	Via Bonino interno	45,01,21,49 45,01,23,18	7,27,55,13 7,26,50,11
TO	Sangano	10090	Via Bonino tratto	45,01,36,92 45,01,18,03	7,27,01,87 7,26,52,59
TO	Sangano	10090	Via Trana (estensione impianto)	45,01,52,27 45,01,54,39	7,26,38,13 7,2630,53

F) Descrizione sintetica dell'intervento

E' STATO EFFETTUATO L'INTERVENTO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA , SUCCESSIVAMENTE DENOMINATO " POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE " Gli interventi sono stati eseguiti in due zone:

- Determina n. 516 del 20/11/2008 PRIMO LOTTO Zona A: Via Bonino, Via papa giovanni, Via Monviso, Via Rissone, Via Genova, Via Lanzetto, Via Trana, Via Cuneo, Via delle Virole, Via delle Rose, Via Delle Betulle, Via Delle Pervinche, Via Dei Mughetti, Via Sangone, Via Villarbasse Via Aprà, Via Pinerolo, Via Serena, Via MonteRosa, Via Giusiana, Via Cervino, Via Venezia, Via Trieste, Via Verdi, Via Coletto Via Gino, Via Vesio;

- Determina n.138 del 07/04/2009 SECONDO LOTTO Zona B: Via Manzoni, Via Pavese, Via Fontana, Via delle prese, Via Merlino, Via Cuminalunga, Via Bonino Interno; L'intervento dei due lotti ha determinato complessivamente l'installazione di n. 210 armature stradali 100W S.A.P. + n. 95 armature stradali 70W S.A.P. in sostituzione di n. 310 armature stradali 125W HG e n. 5 armature stradali 80W HG.

Successivamente in data 19/03/2010 con determina n° 142 è stata effettuata la sostituzione dei corpi illuminanti della via Bonino nel tratto compreso tra l'incrocio con via Pinerolo Susa sino al parcheggio adiacente alla RSA (lavori di importo complessivo di € 3241,62); trattasi di n. 5 armature stradali denominate Archilede LED 84W . Inoltre sono in corso i lavori di ESTENSIONE DELL' I.P. DI VIA TRANA.(importo € 10230,00)

Indicatori

Tipologia	Indicatore	u.m.
Core	Unità beni acquistati	N
Core	Potenza installata oggetto di intervento	KW
Occupazionale	Giornate/uomo complessivamente attivate	N
QSN	Monitoraggio della qualità dell'aria (mancano indicatori risparmio energetico)	
Risultato di programma	Monitoraggio della qualità dell'aria	

G) CUP (ove già richiesto)

H67B08000040002

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note: L'INTERVENTO NON RICHIEDEVA L'INSERIMENTO NEL PIANO TRIENNALE

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra.....specificare

b) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi

- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro.....specificare

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

L) **Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento**

M) **Vincoli**

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

- NO
- SI

In caso affermativo indicare quali:

N) **Conferenza dei Servizi**

- Non è necessaria
- E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il :

- Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O) **Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)**

- NO
- SI
- progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

- Stato
- Regione
- Altri

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

Note

P) **Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento**

- Le aree sono di proprietà
- Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
 Contratto di compravendita
 Altro..... **specificare**

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (SI/NO)	
Determina n. 516 del 20/11/2008	Comune di Sangano	20/11/2008	Potenziamento Impianti I.P. Anno 2008
Determina n.138 del 07/04/2009	Comune di Sangano	07/04/2009	Potenziamento Impianti I.P.
Determina n. 142 del 19/03/2010	Comune di Sangano	19/03/2010	Sostituzione corpi illuminanti Via Bonino LED

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO
A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI
 PROGETTO PRELIMINARE
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

	Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Prevista /Effettiva (1)
				P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'	E		E
Note				
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:			
1	PRELIMINARE	E		E
Note				
2	DEFINITIVA	E		E
Note				
3	ESECUTIVA (preventivo ENEL SOLE)	E	30/11/2008 5/3/2009 5/11/2009	E
Il preventivo del 30/11/2008 è riferito al primo lotto - Il preventivo del 5/3/2009 è riferito al secondo lotto - Il Note preventivo del 5/11/2009 è riferito alla sola via Bonino parte.				

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

	Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
--	------------------	---------------------	-----------	-------------------------

	(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E	
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	E		E	
Note AFFIDAMENTO DIRETTO					
D2	ESECUZIONE LAVORI	Zona A: 06/04/2009 Zona B: 25/05/2009 via Bonino tratto: 19/03/2010 estensione via Trana 13/02/2014	E	Zona A: 30/10/2009 Zona B: 31/08/2009 via Bonino tratto 14/06/2010	E
Note I lavori di estensione dell'impianto di via Trana sono in corso (determina n° 62 del 13/02/2014)					
D3	COLLAUDO	E	15/12/2009	E	
Note Certificato regolare esecuzione 15/12/2009 (riferimento of. 20005259) Certificato regolare esecuzione 15/12/2009 (riferimento of. 40001336) Regolare Esecuzione del 14/06/2010 (rif. Off. 10049841)					
D4	FUNZIONALITA'	E		E	
Note					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi.

D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa **verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

79.471,62

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2009	66.000,00	0,00	66.000,00	83,05%
anno 2010	3.241,62	0,00	3.241,62	87,13%
anno 2011	0,00	0,00	0,00	87,13%
anno 2012	0,00	0,00	0,00	87,13%
anno 2013	0,00	0,00	0,00	87,13%
anno 2014	0,00	10.230,00	10.230,00	100,00%
anno 2015	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
Totale	69.241,62	10.230,00	79.471,62	

N.B.

(1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)	Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1 Comune	44.477,79	
3 Provincia	0,00	
4 Regione		
5	0,00	
6 Finanziamento PAR/FSC	34.993,83	
Totale	79.471,62	

N.B.

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...
- 2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	86008310012 / 04037970011
Denominazione/ragione sociale	COMUNE DI SANGANO
Indirizzo	VIA BONINO 1
CAP - Provincia	10090 SANGANO (TO)
Telefono/Fax	TEL 011/9087140 FAX 011/9084466
E-mail	comune.sangano.to@halleycert.it

A2 Dati del Legale Rappresentante

Nome Cognome	AGNESE UGUES
Data di nascita	04/04/1948
Codice Fiscale	G***
Struttura di appartenenza nell'Ente	SINDACO DEL COMUNE DI SANGANO
Indirizzo	SANGANO - VIA BONINO N° 1
CAP - Provincia	10090
Telefono/Fax	011/9087140
E-mail	sindaco_sangano@tin.it

A3 Dati del Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	BORGIATTINO ROBERTO
Data di nascita	11/01/1957
Codice Fiscale	B***
Struttura di appartenenza nell'Ente	COMUNE DI SANGANO
Indirizzo	VIA BONINO N° 1
CAP - Provincia	10090 SANGANO (TO)
Telefono/Fax	011/9087140 INT. 4 - 011/9084466
E-mail	settoretecnico_sangano@virgilio.it

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"

Linea d'azione

Asse III.I_Programmi Territoriali Integrati_00_00

Responsabile di Linea:

ALFONSO FACCO

BB0802 - Programmazione Negoziata

Responsabile di Controllo:

Codice e Titolo progetto

B2.1.1 - Progettazione del complesso di interventi relativi agli edifici di proprietà dei 6 Comuni e della Comunità Montana Val Sangone - Trana

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO PRESTAZIONALE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
 02 Emergenze culturali
 03 Innovazione e creatività
 04 Recupero ambientale
 05 Energia
 06 Reti e prodotti turistici
 07 Logistica e trasporti
 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
 09 Coesione sociale
 10 Altro.....specificare

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
 Acquisizione Beni e Servizi
 Finanziamenti, Aiuti, Contributi
 Altro.....specificare

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
 b Progetto localizzato e trasversale
 c Progetto localizzato con effetti diffusi
 d Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto D) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
TO	TRANA	10090	Piazza dei Caduti n.1		

F) Descrizione sintetica dell'intervento

L'intervento consiste in azioni nel settore dell'illuminazione pubblica, intese a garantire le esigenze di sicurezza dei cittadini e degli utenti, migliorando la qualità del sistema luminoso su il territorio comunale (strade, vie, piazze e valorizzazione del centro storico). Enel Sole Spa nell'intento di soddisfare ha proposto nell'interesse del Comune, un servizio di gestione dell'illuminazione pubblica, comprensivo di analisi, programmazione, progettazione e realizzazione di impianti, con particolare riguardo alla valorizzazione del contesto urbano; ispezione, esercizio e manutenzione della rete IP; favorire un sistema di gestione volta a conseguire forme di risparmio energetico e la prevenzione dell'inquinamento luminoso.

Indicatori

Tipologia	Indicatore	u.m.
Core	Unità beni acquistati	N
Core	Potenza installata oggetto di intervento	KW
Occupazionale	Giornate/uomo complessivamente attivate	N
QSN	Monitoraggio della qualità dell'aria (mancano indicatori risparmio energetico)	
Risultato di programma	Monitoraggio della qualità dell'aria	

G) CUP (ove già richiesto)

G57B10000190004

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessita di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra.....specificare

b) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insedimenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro.....specificare

e) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

f) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

Note

L) **Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento**

M) **Vincoli**

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

N) **Conferenza dei Servizi**

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O) **Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)**

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligtorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) **la data di attivazione** della procedura

c) **la data prevista** di attivazione della procedura

Note

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- Le aree sono di proprietà
 Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
 Contratto di compravendita
 Altro..... **specificare**

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (SI/NO)	Data Emanazione Prevista
Approvazione intervento di riqualificazione ed adeguamento prestaziononale degli impianti di illuminazione pubblica sul territorio comunale - Affidamento soc. ENEL SOLE Spa	Delibera di Giunta Comunale n° 5	si	29/01/2009

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI
 PROGETTO PRELIMINARE
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'		E		E
Note					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE		E	A: 11/07/2008 B: 27/05/2011	E
Note A: DGC N. 42 DEL 11/07/2008 Note B: DGC n.33 del 27/05/2011					
2	DEFINITIVA		E		E
Note					
3	ESECUTIVA		E	29/01/2009	E
Note Deliberazione della Giunta comunale di Trana, verbale n. 5 del 29/01/2009					

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)		E	05/10/2006	E
Convenzione per servizio digestione impianti di illuminazione pubblica Soc. Sole S.p.a. stipulata in data Note 05/10/2006 con Rep. N. 1447, per la durata di anni sei					
D2	ESECUZIONE LAVORI		E		E
Note					
D3	COLLAUDO		E		E
Note					
D4	FUNZIONALITA'		E	31/12/2010	E
Certificato di regolare esecuzione (C.R.E.) redatto in data 29 ottobre 2010 n. 0063229 in data protocollo Note n. 31 dicembre con n. 6894					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

- D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..
- D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto
- D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa **verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

286.805,67

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2009	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2010	102.158,61	0,00	102.158,61	35,00%
anno 2011	185.388,90	0,00	185.388,90	65,00%
anno 2012	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2013	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2014	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	0,00%
Totali	287.547,51	0,00	287.547,51	100,00%

N.B.

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Comune	238.454,75	Determinazione Responsabile area Tecnico-manutentiva Cassa depositi e prestiti s.p.a - Determinazione Responsabile Area Tecnica, reg. n.54 del 26/4/2010
2	Provincia	0,00	
3	Regione	0,00	
4	0,00	
5	0,00	
6	Finanziamento PAR/FSC	49.092,76	
Totale		287.547,51	

N.B.

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...
2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	C.F.: 86001770014 - P.Iva: 01878880010
Denominazione/ragione sociale	COMUNE di TRANA
Indirizzo	Piazza dei Caduti n° 1
CAP - Provincia	10090 - TORINO
Telefono/Fax	TEL. 011/93,31,05 - FAX 011/93.38.090
E-mail	emanuele.argento@comune.trana.to.it

A2 Dati del Legale Rappresentante

Nome Cognome	EZIO SADA
Data di nascita	02/12/1950
Codice Fiscale	S***
Struttura di appartenenza nell'Ente	UFFICIO DEL SINDACO
Indirizzo	Piazza dei Caduti n° 1
CAP - Provincia	Cap. 10090 - TORINO
Telefono/Fax	TEL. 011/93,31,05 - FAX 011/93.38.090
E-mail	emanuele.argento@comune.trana.to.it

A3 Dati del Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	EMANUELE ARGENTO
Data di nascita	13/10/1960
Codice Fiscale	R***
Struttura di appartenenza nell'Ente	COMUNE DI TRANA
Indirizzo	Piazza dei Caduti n°1
CAP - Provincia	Cap. 10090 - TORINO
Telefono/Fax	011 9338178
E-mail	emanuele.argento@comune.trana.to.it

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"

Linea d'azione

Asse III.I_Programmi Territoriali Integrati_00_00

Responsabile di Linea:

ALFONSO FACCO

BB0802 - Programmazione Negoziata

Responsabile di Controllo:

Codice e Titolo progetto

B2.1.1 - Progettazione del complesso di interventi relativi agli edifici di proprietà dei 6 Comuni e della Comunità Montana Val Sangone - Valgioie

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

AMMODERNAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLE BORGATE MOLINO, RUATA GIOANA, BUSSONE, CHIAPERO, COMBRAVINO, MODOPRATO, CHIODRENO, LEVRETTE, COLLE BRAIDA, TORTORELLO, E ALTRE LOCALITA' DEL TERRITOIRO COMUNALE

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
 02 Emergenze culturali
 03 Innovazione e creatività
 04 Recupero ambientale
 05 Energia
 06 Reti e prodotti turistici
 07 Logistica e trasporti
 08 Apea/ Rifunzionalizzazione area industriale
 09 Coesione sociale
 10 Altro.....specificare

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
 Acquisizione Beni e Servizi
 Finanziamenti, Aiuti, Contributi
 Altro.....specificare

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
 b Progetto localizzato e trasversale
 c Progetto localizzato con effetti diffusi
 d Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto D) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
TO	Valgioie				

F) Descrizione sintetica dell'intervento

L'AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE REALIZZATO IN LOCALITA' DIVERSE DEL TERRITORIO COMUNALE E' CONSISTITO NELLA SOSTITUZIONE DI TUTTE LE ARMATURE DOTATE DI LAMPADA A BASSA EFFICIENZA (VAPORI DI MERCURIO, INCANDESCENZA) CON ARMATURE DOTATE DI SORGENTI DI PIU' MODERNA CONCEZIONE (SODIO ALTA PRESSIONE) AL FINE DI MIGLIORARE LE CARATTERISTICHE DI EMISSIONE LUMINOSA, RIDURRE I CONSUMI ENERGETICI ED OTTIMIZZARE LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI.

Indicatori

Tipologia	Indicatore	u.m.
Core	Unità beni acquistati	N
Core	Potenza installata oggetto di intervento	KW
Occupazionale	Giornate/uomo complessivamente attivate	N
QSN	Monitoraggio della qualità dell'aria (mancano indicatori risparmio energetico)	
Risultato di programma	Monitoraggio della qualità dell'aria	

G) CUP (ove già richiesto)

E54E09000090006

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note LAVORI NON PROGRAMMATI IN QUANTO DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO (ART. 128 D.LGS. 163/2006 E S.M.I.)

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra.....specificare

b) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro.....specificare

e) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

f) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

Note

L) **Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento**

M) **Vincoli**

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

N) **Conferenza dei Servizi**

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O) **Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)**

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligtorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) **la data di attivazione** della procedura

c) **la data prevista** di attivazione della procedura

Note

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- Le aree sono di proprietà
- Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
- Contratto di compravendita
- Altro..... **specificare**

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (SI/NO)	Data Emanazione Prevista

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI
 PROGETTO PRELIMINARE
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
Note					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE				
Note					
2	DEFINITIVA				
Note					
3	ESECUTIVA			29/01/2009	E
Note					

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)			23/03/2009	E
Note Affidamento diretto alla società del Sole S.R.L. Delibera: G.C. n.21 del 23/03/2009					
D2	ESECUZIONE LAVORI	20/05/2009	E	30/06/2009	E
Note					
D3	COLLAUDO	30/06/2009	E	30/06/2009	E
Note					
D4	FUNZIONALITA'	30/06/2009	E	30/06/2009	E
Note					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

- D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..
- D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto
- D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa **verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

68.879,50

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2009	68.879,50	0,00	68.879,50	100,00%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2011	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2012	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2013	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2014	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	0,00%
Totali	68.879,50	0,00	68.879,50	

N.B.

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Comune	54.638,09	Delibera G.C. n. 21 del 23/03/2009
2	Provincia	0,00	
3	Regione	0,00	
4		0,00	
5	0,00	
6	Finanziamento PAR/FSC	14.241,41	
Totale		68.879,50	

N.B.

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

- 2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	86003530010
Denominazione/ragione sociale	COMUNE DI VALGIOIE
Indirizzo	BORGATA CHIAPERO N. 9
CAP - Provincia	10094 VALGIOIE (TO)
Telefono/Fax	011/9349109 - 011/9347047
E-mail	protocollo@comune.valgioie.to.it

A2 Dati del Legale Rappresentante

Nome Cognome	OSVALDO NAPOLI
Data di nascita	23/03/1944
Codice Fiscale	
Struttura di appartenenza nell'Ente	SINDACO
Indirizzo	BORGATA CHIAPERO N. 9
CAP - Provincia	10094 VALGIOIE (TO)
Telefono/Fax	011/9349109 - 011/9347047
E-mail	protocollo@comune.valgioie.to.it

A3 Dati del Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	GERARDO BIROLO
Data di nascita	24/07/1968
Codice Fiscale	
Struttura di appartenenza nell'Ente	SEGRETARIO GENERALE
Indirizzo	BORGATA CHIAPERO N. 9
CAP - Provincia	10094 VALGIOIE (TO)
Telefono/Fax	011/9349109 - 011/9347047
E-mail	segretario@comune.valgioie.to.it

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"

Linea d'azione

Asse III.I Programmi Territoriali Integrati_00_00

Responsabile di Linea:

ALFONSO FACCO

BB0802 - Programmazione Negoziata

Responsabile di Controllo:

Codice e Titolo progetto

A5.2.3 "ScopriAlpi" - Parco tematico sull'origine delle Alpi

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A COMPLETAMENTO DEL PROGETTO "SCOPRIALPI" - PARCO TEMATICO SULL'ORIGINE DELLE ALPI

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
 02 Emergenze culturali
 03 Innovazione e creatività
 04 Recupero ambientale
 05 Energia
 06 Reti e prodotti turistici
 07 Logistica e trasporti
 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
 09 Coesione sociale
 10 Altro.....

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici (Vedi annotazioni)**
 Acquisizione Beni e Servizi
 Finanziamenti, Aiuti, Contributi
 Altro..... ~~Intervento misto (lavori pubblici, acquisizione beni e servizi)~~

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
 b Progetto localizzato e trasversale
 c Progetto localizzato con effetti diffusi
 d Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto **D)** vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_X	Coord_Y
TO	Prali	10060	Località Gianna	7,067317	44,924256
TO	Salza di Pinerolo	10060	Località Antouard	7,058892	44,940989

F) Descrizione sintetica dell'intervento

Il progetto di ScopriAlpi è un progetto prioritario per il completamento dell'offerta turistico-culturale del sito minerario in cui è già stato realizzato il progetto di Scopriminiera (1998). A riprova dell'importanza di tale progetto per lo sviluppo della Val Germanasca, le azioni indispensabili per porre le basi della sua realizzazione hanno ottenuto un primo finanziamento di 800.000 €, con un co-finanziamento di 200.000 €, nell'ambito del più ampio progetto del Geoparco delle Alpi Cozie, a sua volta inserito nel Piano Integrato Transfrontaliero AL.CO.TRA. "Le Alte Valli: la montagna fa sistema", iniziato a settembre 2010 e conclusosi lo scorso 31/10/2013. Per il Geoparco Alpi Cozie, di cui ScopriAlpi è un sito di eccellenza, è stato presentato il 29/11/2013 il dossier di candidatura per entrare a far parte delle reti riconosciute dall'UNESCO: European Geopark Network – EGN a Global Geopark Network - GGN.

a) La parte già finanziata e realizzata di ScopriAlpi riguarda le azioni relative agli interventi strutturali, impiantistici, di allestimento del percorso di visita e relativi al trasporto dei visitatori all'interno della galleria. Tali azioni si sono concluse lo scorso 31/10/2013 e comprendono in particolare:

- interventi strutturali relativi alla galleria Gianna ed alle aree di imbocco e sbocco della galleria;
- realizzazione del percorso protetto di accesso tra reception/bookshop/museo e ingresso galleria Gianna;
- realizzazione e messa in opera di un trenino per il trasporto dei visitatori all'interno della galleria Gianna (64 persone);
- allestimento delle aree e dei laboratori previsti lungo il percorso di visita, con relativi pannelli illustrativi ed audiovisivi.
- lavori di riprofilatura e messa in sicurezza della galleria Gianna, la cui esecuzione risulta completata ed i lavori stessi regolarmente liquidati;

b) La parte di progetto ancora da realizzare con il Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007-2013 costituisce il completamento del progetto ScopriAlpi e include:

b1. interventi di riqualificazione delle infrastrutture (parcheggi, percorsi di accesso) e delle strutture di accoglienza del sito (reception, bookshop, servizi igienici), interventi di adeguamenti minerari (galleria Gianna), per complessivi € 252.040,00 (di cui 27.627,61 per lavori già realizzati); tali interventi includono:

o lavori su infrastrutture (asfaltatura parcheggi e segnaletica), struttura di accoglienza (ristrutturazione dei servizi igienici, adeguamenti sicurezza ed altri interventi di riqualificazione);

o lavori per adeguamenti minerari nella galleria Gianna, sede del percorso di visita "ScopriAlpi";

o acquisizione di attrezzature e strumenti;

o spese tecniche di progettazione e direzione lavori e consulenze per la sicurezza (10% su importo voce lavori);

o adeguamenti di sicurezza.

b2. completamento degli itinerari di visita e dei laboratori didattici di ScopriAlpi, per complessivi € 25.620,00, con:

o progettazione, implementazione ed estensione a visite per stranieri di laboratori didattici e itinerari di interpretazione;

o realizzazione e/o acquisizione di strumenti per le visite e la didattica;

o formazione delle guide per l'accompagnamento delle visite (corsi specifici su ScopriAlpi, di carattere introduttivo e generale);

b3. azioni di comunicazione e promozione (anche in lingua straniera): realizzazione di opuscoli promozionali, realizzazione di sito web e presenza su social network, predisposizione di comunicati stampa e articoli specialistici (stampa generalista e riviste specializzate), acquisto spazi pubblicitari, comunicazione a mezzo radio e televisione, educational, per complessivi € 42.090,00.

Complessivamente € 319.750,00.

Indicatori

Tipologia	Indicatore	u.m.
Core	Superficie oggetto di intervento	Mq
Core	Volume oggetto di intervento	Mc
Occupazionale	Giornate/uomo complessivamente attivate	N
QSN	Attrazione turistica	
Risultato di programma	Attrazione turistica	

G) CUP (ove già richiesto)

H23D07000300007

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note L'intervento ALCOTRA è stato inserito nel piano triennale 2011/2013

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra.....

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro.....

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

- Rifacimento manto stradale accesso biglietteria, museo e aule didattiche (Anni 2008-2009):
€ 11.851,19 liquidati rispettivamente con mandati del 12/12/08 e del 3/09/09.
- Fornitura accumulatori per trenino viaggiatori Scoprialpi (Anno 2011)
€ 8.471,42 liquidati con m. 922 del 30/03/11
- Fornitura gruppo continuità per luci emergenza galleria (Anno 2011)
€ 5.745,00 liquidati rispettivamente con m. 3078 del 16/08/11
- Verifiche strumentali stabilità galleria (anno 2011)
€ 1.560,00 liquidati rispettivamente con m. 1672 del 05/05/11

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

La tipologia degli interventi non è sottoposta a vincolo e non necessita di autorizzazione edilizia.

N) Conferenza dei Servizi

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) **la data di attivazione** della procedura

c) **la data prevista** di attivazione della procedura

Note

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- Le aree sono di proprietà
 Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
 Contratto di compravendita
 Altro.....

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (SI/NO)	Data Emanazione Prevista
Mandati pagamento nn.2281-2282-2283-2284 del 03/09/09 di € 6.714,42		SI	
Mandato pagamento n. 3118 del 12/12/08 di € 5.136,76		SI	
Mandato pagamento n. 922 del 03/03/11 di € 8.471,42		SI	
Mandato pagamento n. 3078 del 16/08/11 di € 5.745,01		SI	
Mandato pagamento n. 1672 del 04/05/11 di € 1.560,00		SI	

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI
 PROGETTO PRELIMINARE
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Prevista /Effettiva (1) P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'	gennaio-08	E	giugno-08	E
Note					
B2	<u>LIVELLI DI PROGETTAZIONE:</u>				
1	PRELIMINARE	b1 - 08/09/214	P	b1 - 31/10/2014	p
Note					
2	DEFINITIVA	b1 - 03/11/2014	b1 - P <input type="checkbox"/>	b1 - 19/12/2014	B1 - P
Note					
3	ESECUTIVA	b1 - 12/01/2015 b2 - 07/2013 b3 - 12/01/2015	b1 - P b2 - E b3 - P	b1 - 06/02/2015 b2 - 07/2013 b3 - 06/02/2015	b1 - P b2 - E b3 - P
Note L'Ufficio Tecnico dell'Ente predisporre un unico documento di progettazione preliminare-definitiva					

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Prevista /Effettiva (3) P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	b1 - 16/02/2015 b2 - 03/06/2013 b3 - 16/02/2015	b1 - P b2 - E b3 - P	b1 - 29/05/2015 b2 - 28/06/2013 b3 - 29/05/2015	b1 - P b2 - E b3 - P
Note					
D2	ESECUZIONE LAVORI	b1 - 01/06/2015 b2 - ... b3 - 01/06/2015	b1 - P b2 - E b3 - P	b1 - 01/07/2016 b2 - ... b1 - 01/07/2016	b1 - P b2 - E b3 - P
Note					
D3	COLLAUDO	b1 - 04/07/2016 b2 - ... b3 - 04/07/2016	b1 - P b2 - E b3 - P	b1 - 23/09/2016 b2 - ... b3 - 23/09/2016	b1 - P b2 - E b3 - P
Note					
D4	FUNZIONALITA'				

Note

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..

D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa **verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

319.750,00

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	5.136,77	0,00	5.136,77	1,61%
anno 2009	6.714,42	0,00	6.714,42	3,71%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	3,71%
anno 2011	15.776,42	0,00	15.776,42	8,64%
anno 2012	0,00	0,00	0,00	8,64%
anno 2013	0,00	0,00	0,00	8,64%
anno 2014	0,00	0,00	0,00	8,64%
anno 2015	0,00	212.122,39	212.122,39	74,98%
anno 2016	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
Totali	27.627,61	292.122,39	319.750,00	

N.B.

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Comune	0,00	
2	Provincia	0,00	
3	Regione	0,00	
4	Comunità Montana	27.627,61	Determina Area Tecnica n.158 del 20/10/2008 Delibera Giunta Esecutiva. n.647 del 27/12/2010
5	Comunità Montana	4.347,39	Cofinanziamento con impegno assunto con delibera Giunta Esecutiva n.25 del 3/04/2014
6	Finanziamento PAR/FSC	287.775,00	
Totale		319.750,00	

N.B.

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

- 2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	10195960017
Denominazione/ragione sociale	Comunità Montana del Pinerolese
Indirizzo	Via Roma, 22 - Perosa Argentina
CAP - Provincia	10063 - TO
Telefono/Fax	0121802500 / 0121802540
E-mail	info@cmpinerolese.it

A2 Dati del Legale Rappresentante

Nome Cognome	Alberto De Gregorio
Data di nascita	21/12/1960
Codice Fiscale	D***
Struttura di appartenenza nell'Ente	Comissario Straordinario
Indirizzo	Via Roma, 22 - Perosa Argentina
CAP - Provincia	10063 - TO
Telefono/Fax	0121802500 / 0121802540
E-mail	info@cmpinerolese.it

A3 Dati del Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	Conte Gian Piero
Data di nascita	16/12/1956
Codice Fiscale	C***
Struttura di appartenenza nell'Ente	Comunità Montana del Pinerolese
Indirizzo	Via Roma, 22 - Perosa Argentina
CAP - Provincia	10063 - TO
Telefono/Fax	0121802510 / 0121802540
E-mail	info@cmpinerolese.it

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"

Linea d'azione

Asse III.I_Programmi Territoriali Integrati_00_00

Responsabile di Linea:

ALFONSO FACCO

BB0802 - Programmazione Negoziata

Responsabile di Controllo:

Codice e Titolo progetto

B2.2.1. "Progetto Europeo ENERGY IN MINDS - Piano d'Azione Energetico Ambientale - Fase di Attuazione" - Comune di Bricherasio

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

Progetto Europeo ENERGY IN MINDS - Piano d'Azione Energetico Ambientale
Intervento di riqualificazione energetica Scuola Media "A. CAFFARO".

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
 02 Emergenze culturali
 03 Innovazione e creatività
 04 Recupero ambientale
 05 Energia
 06 Reti e prodotti turistici
 07 Logistica e trasporti
 08 Apea/ Rifunzionalizzazione area industriale
 09 Coesione sociale
 10 Altro.....specificare

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
 Acquisizione Beni e Servizi
 Finanziamenti, Aiuti, Contributi
 Altro.....specificare

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
 b Progetto localizzato e trasversale
 c Progetto localizzato con effetti diffusi
 d Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto D) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
TO	BRICHERASIO	10060	Piazza SANTA MARIA n. 11	44°49'28"20N	07°18'23"40E

F) Descrizione sintetica dell'intervento

Edificio Scuola Media "CAFFARO": Intervento di sostituzione serramenti delle aule, delle vetrate dei corridoi e della palestra per una superficie totale di circa 600 mq. I nuovi serramenti presentano elevate prestazioni energetiche. L'intervento risulta completamente realizzato.

Indicatori

Tipologia	Indicatore	u.m.
Core	Unità beni acquistati	N
Core	Potenza installata oggetto di intervento	KW
Occupazionale	Giornate/uomo complessivamente attivate	N
QSN	Monitoraggio della qualità dell'aria (mancano indicatori risparmio energetico)	
Risultato di programma	Monitoraggio della qualità dell'aria	

G) CUP (ove già richiesto)

D76E08000100003

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra.....

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro.....

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

L'immobile oggetto di intervento è compreso in area soggetta a vincolo di cui al D.lgs. 22/1/2004 n. 42. L'intervento non è soggetto ad Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo n. 149 lettera a) D.L.vo 42/2004

N) Conferenza dei Servizi

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligtorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) **la data di attivazione** della procedura

c) **la data prevista** di attivazione della procedura

Note

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- Le aree sono di proprietà
- Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
- Contratto di compravendita
- Altro.....

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (SI/NO)	Data Emanazione Prevista

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI
 PROGETTO PRELIMINARE
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
Note					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:	EFFETTIVA			
1	PRELIMINARE	04/06/2008	E	04/06/2008	E
Note Approvato con deliberazione di G.C. n. 72 del 04,06,2008					
2	DEFINITIVA	30/04/2009	E	30/04/2009	E
Note Approvato con deliberazione di G.C. n. 84 del 30,04,2009					
3	ESECUTIVA	20/07/2009	E	20/07/2009	E
Note Approvato con deliberazione di G.C. n. 135 del 20,07,2009					

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)		E	25/02/2010	E
Note Procedura aperta:App.verbale aggiudicazione:Determ. n.6 del 13,1,2010-Contratto:in data 25,2,2010					
D2	ESECUZIONE LAVORI	25/03/2010	E	13/08/2010	E
Note ,					
D3	COLLAUDO		E	30/06/2015	E
Note Certificato Regolare esecuzione in data 01,09,2010 approvato con Determ. UT n.149 del 16,09,2010					
D4	FUNZIONALITA'		E	01/09/2010	E
Note Dal 01,09,2010					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

- D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..
- D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto
- D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa **verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

272.424,65

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	10.893,60	0,00	10.893,60	4,00%
anno 2009	150,00	0,00	150,00	4,05%
anno 2010	245.384,33	0,00	245.384,33	94,13%
anno 2011	15.996,72	0,00	15.996,72	100,00%
anno 2012	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2013	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2014	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2015	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
Totali	272.424,65	0,00	272.424,65	

N.B.

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Comune	32.615,01	Deliberazione di G.C. n. 72 del 04/06/2008
2	Provincia	0,00	'
3	Regione	77.809,64	Deter. Dirigenziale REGIONE PIEMONTE n. 31 del 06/02/2009
4	Fondazione CRT	32.000,00	Comunicazione Fondazione 01/02/2008 Prot. N. AI/216/2008
5	0,00	'
6	Finanziamento PAR/FSC	130.000,00	'
Totale		272.424,65	

N.B.

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

- 2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	O1485680019
Denominazione/ragione sociale	COMUNE DI BRICHERASIO
Indirizzo	Piazza SANTA MARIA n. 11
CAP - Provincia	10060 - TORINO
Telefono/Fax	0121/59105 - 0121/598042
E-mail	bricherasio@pcert.it

A2 Dati del Legale Rappresentante

Nome Cognome	Ilario MERLO
Data di nascita	07/01/1950
Codice Fiscale	M***
Struttura di appartenenza nell'Ente	SINDACO DEL COMUNE
Indirizzo	Piazza SANTA MARIA n. 11
CAP - Provincia	10060 TORINO
Telefono/Fax	0121/59105 - 0121/598042
E-mail	bricherasio@reteunitaria.piemonte.it

A3 Dati del Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	Vilma FALCO
Data di nascita	18,02,1953
Codice Fiscale	F***
Struttura di appartenenza nell'Ente	Comune di BRICHERASIO
Indirizzo	Piazza SANTA MARIA n. 11
CAP - Provincia	10060 - TORINO
Telefono/Fax	0121-599333/599334
E-mail	tecnico.bricherasio@reteunitaria.piemonte.it

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"

Linea d'azione

Asse III.I_Programmi Territoriali Integrati_00_00

Responsabile di Linea:

ALFONSO FACCO

BB0802 - Programmazione Negoziata

Responsabile di Controllo:

Codice e Titolo progetto

B2.2.1 - Progetto Europeo "ENERGY IN MINDS" - Piano d'Azione Energetico-Ambientale - Comune di Villar Pellice

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

Progetto Europeo "ENERGY IN MINDS" - Piano d'Azione Energetico-Ambientale - Villar Pellice impianto fotovoltaico

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
 02 Emergenze culturali
 03 Innovazione e creatività
 04 Recupero ambientale
 05 Energia
 06 Reti e prodotti turistici
 07 Logistica e trasporti
 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
 09 Coesione sociale
 10 Altro.....specificare

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
 Acquisizione Beni e Servizi
 Finanziamenti, Aiuti, Contributi
 Altro.....specificare

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
 b Progetto localizzato e trasversale
 c Progetto localizzato con effetti diffusi
 d Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto D) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
TO	VILLAR PELLICE	10060	VIALE I° MAGGIO 23	44°48'30"N	7°09'28"E

F) Descrizione sintetica dell'intervento

IL PROGETTO PREVEDE UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA COMPLESSIVA NOMINALE PARI A 18,48KW DA REALIZZARSI SULLA FACCIATA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI VILLAR PELLICE. L'IMPIANTO CONSISTE IN UN SISTEMA DI GENERAZIONE ELETTRICA CON CAMPO FOTOVOLTAICO COLLEGATO IN PARALLELO ALLA RETE BT DELL'ENTE DISTRIBUTORE, INSTALLATO SULLA COPERTURA DEL TETTO DELL'EDIFICIO SOPRA CITATO. COME INDICATO A PROGETTO, I SINGOLI MODULI (O PANNELLI) FOTOVOLTAICI SARANNO MONTATI SU UNA STRUTTURA CON TRAVI ED ELEMENTI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO, DA REALIZZARSI PER ESSERE ADATTATA ALLO SPAZIO DISPONIBILE. L'IMPIANTO, COME INDICATO NELLO SCHEMA ELETTRICO, SARA' DI TIPO MONOFASE E UTILIZZERA' TRE GRUPPI DI CONVERSIONE SEMPRE MONOFASE (UNO PER FASE). SU OGNI GRUPPO DI CONVERSIONE CONVERGONO, PROVENIENTI DAL QUADRO DI CAMPO, TRE GRUPPI DI STRINGHE PROVENIENTI DAL GENERATORE FOTOVOLTAICO. COME PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE, L'INVERTER SCELTO A PROGETTO SARA' DOTATO DI UN DISPOSITIVO DI SORVEGLIANZA DELLA CORRENTE DI DISPERSIONE (SCG) INTEGRATO SUL LATO DC. SE UNA CORRENTE DI DISPERSIONE SCORRE VERSO TERRA, L'SCG RILEVA LA CORRENTE DIFFERENZIALE E INTERROMPE L'ALIMENTAZIONE DA RETE. IN CASO DI CONTTATO ACCIDENTALE DI PERSONE, L'SCG ATTIVA UN MECCANISMO DI SICUREZZA CHE SPEGNE L'APPARECCHIO. IN TAL MODO SI EVITANO PERICOLOSE SCARICHE DI CORRENTE VERSO LA RETE ELETTRICA PUBBLICA E, PER QUANTO RICHIESTO DALLA NORMA CEI 11-20 (ED 2000-08), DI UN PANNELLO DI INTERFACCIA COMPLETO DELLE PROTEZIONI, IL QUALE PROVVEDE AL MONITORAGGIO CONTINUO DEI PARAMETRI ELETTRICI, IN MODO DA GARANTIRE LA RICHIESTA SICUREZZA DI ESERCIZIO E DI GESTIONE. IL PROGETTO E' STATO REALIZZATO E COMPLETATO.

Indicatori

Tipologia	Indicatore	u.m.
Core	Potenza installata	KW
Occupazionale	Giornate/uomo complessivamente attivate	N
QSN	Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili	
Risultato di programma	Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili	

G) CUP (ove già richiesto)

D85F1000040004

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note L'INTERVENTO NON E' INSERITO NEL PROGRAMMA ANNUALE E TREINNALE DELLE OO.PP. IN QUANTO L'IMPORTO DELLO STESSO E' < DI EURO 100.000

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra.....specificare

b) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insempiamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro.....specificare

e) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

f) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

es. bandi andati deserti, progetti modificati ...

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

es. L'area oggetto di intervento è soggetta a vincolo di cui al D.lgs. Copia pratiche edilizie rilasciate per l'immobile oggetto dell'intervento; ..

N) Conferenza dei Servizi

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il : (gg/mm/aaaa)

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

(Art. 26, c.1) L'autorità competente ... si esprime ... nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1. Art. 15, c.1) L'autorità competente esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni.

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

Note

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- Le aree sono di proprietà
 Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

specificare

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
 Contratto di compravendita
 Altro..... **specificare**

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (SI/NO)	Data Emanazione Prevista

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI
 PROGETTO PRELIMINARE
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'			03/02/2010	E
Note DELIBERAZIONE G.C. N° 18 DEL 03/02/2010					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE			24/02/2010	E
Note DELIBERAZIONE G.C. N° 32 DEL 24/02/2010					
2	DEFINITIVA			24/02/210	E
Note DELIBERAZIONE G.C. N° 33 DEL 24/02/2010					
3	ESECUTIVA	17/03/2010	E	17/03/2010	E
Note DELIBERAZIONE G.C. N° 46 DEL 17/03/2010					

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)			11/06/2010	E
Note PROCEDURA NEGOZIARA ART. 125 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.ED I.					
D2	ESECUZIONE LAVORI	19/07/2010	E	30/08/2010	E
Note VEDI VERBALE DI CONSEGNA E FINE LAVORI					
D3	COLLAUDO	30/08/2010	E	30/08/2010	E
Note VEDI VERBALE DI VISITA, RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO					
D4	FUNZIONALITA'	11/12/2010	E	11/12/2010	E
Note DATA DI STIPULA CONVENZIONE GSE 11/12/2010					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

- D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..
- D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto
- D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa **verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

79.972,70

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2009	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2010	79.972,70	0,00	79.972,70	100,00%
anno 2011	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2012	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2013	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2014	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2015	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
Totali	79.972,70	0,00	79.972,70	

N.B.

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Comune	21.972,70	DELIBERAZIONE G.C. N°18 DEL 03/02/2010
2	Provincia	0,00	
3	Regione	0,00	
4	0,00	
5	0,00	
6	Finanziamento PAR/FSC	58.000,00	
Totale		79.972,70	

N.B.

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

- 2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	2168090013
Denominazione/ragione sociale	COMUNE DI VILLAR PELLICE
Indirizzo	VIALE I°MAGGIO 37
CAP - Provincia	10060 - TORINO
Telefono/Fax	0121-930712 ; 0131-930159
E-mail	TECNICO@COMUNEVILLARPELLICE.IT

A2 Dati del Legale Rappresentante

Nome Cognome	LILIA GARNIER
Data di nascita	04/10/1964
Codice Fiscale	G***
Struttura di appartenenza nell'Ente	COMUNE DI VILLAR PELLICE
Indirizzo	VIALE I°MAGGIO 37
CAP - Provincia	10060 - TORINO
Telefono/Fax	0121-940712 ; 0121-930159
E-mail	INFO@COMUNEVILLARPELLICE.IT

A3 Dati del Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	CATALIN SARA
Data di nascita	14/02/1973
Codice Fiscale	C***
Struttura di appartenenza nell'Ente	COMUNE DI VILLAR PELLICE
Indirizzo	VIALE I°MAGGIO 37
CAP - Provincia	10060 - TORINO
Telefono/Fax	0121-930712; 0121-930159
E-mail	INFO@COMUNEVILLARPELLICE.IT

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"

Linea d'azione

Asse III.I_Programmi Territoriali Integrati_00_00

Responsabile di Linea:

ALFONSO FACCO

BB0802 - Programmazione Negoziata

Responsabile di Controllo:

Codice e Titolo progetto

A.4.2.1 BIKE RESORT _RETE PERCORSI MTB IN Alta VAL SUSA (Comune di Bardonecchia)

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA RETI MOUNTAIN BIKE E SENTIERI PEDONALI

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenze culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Rifunionalizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale
- 10 ... **specificare**

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- ... **specificare**

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
- b Progetto localizzato e trasversale
- c localizzato
- d Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto **D)** vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
TO	BARDONECCHIA	10052	VIA PINETA	6,69605	45,07429

F) Descrizione sintetica dell'intervento

L'intervento si articola in tre azioni:
 A - nuova definizione dei percorsi MTB da realizzarsi a seguito di interventi già realizzati e finanziati con altre risorse (manutenzione ed adeguamento realizzato);
 B - realizzazione del programma di gestione della rete MTB in Comune di Bardonecchia (realizzato);
 C - miglioramento segnalazione tere sentieri pedonali - MTB in Comune di Bardonecchia (realizzato);
 D - Realizzazione di una passerella pedonale sul Torrente Dora di Melezet in corrispondenza della fontana Giolitti (da realizzare)

Indicatori

Tipologia	Indicatore	u.m.
Core	Estensione dell'intervento in lunghezza	KM
Occupazionale	Giornate/uomo complessivamente attivate	N
QSN	Attrazione turistica	
Risultato di programma	Attrazione turistica	

G) CUP (ove già richiesto)

C31B11000560004

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra..... **specificare**

b) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

Note

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi

- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro..... **specificare**

e) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

f) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

Note

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

M) Vincoli (da specificare)

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

Vincolo paesistico-ambientale

N) Conferenza dei Servizi (da specificare)

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il : (gg/mm/aaaa)

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

Note

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- Le aree sono di proprietà
 Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

--

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
 Contratto di compravendita
 specificare

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (SI/NO)	Data Emanazione Prevista

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI
 PROGETTO PRELIMINARE
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'	24/03/2011	E	11/05/2011	E
Note					
B2	<u>LIVELLI DI PROGETTAZIONE:</u>				
1	PRELIMINARE	02/07/2011	E	29/02/2012	E
Note					

2	DEFINITIVA	01/01/2014	E	09/04/2014	E
Note					
3	ESECUTIVA	01/07/2015	P	01/09/2015	P
Note					

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	15/09/2015	P	15/12/2015	P
Note					
D2	ESECUZIONE LAVORI	01/05/2016	P	30/09/2016	P
Note					
D3	COLLAUDO	01/10/2016	P	30/11/2016	P
Note					
D4	FUNZIONALITA'		E		E
Note					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..

D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa **verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

361.810,09

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2009	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2011	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2012	167.393,14	0,00	167.393,14	46,27%
anno 2013	14.416,95	0,00	14.416,95	50,25%
anno 2014	0,00	0,00	0,00	50,25%
anno 2015	0,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
Totali	181.810,09	180.000,00	361.810,09	

N.B.

(1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Comune	128.968,99	Det. Uff LC88: 152/2008 - 2342009 - 226/2009 - 76/2012 - 206/2012 Det. Cult - SP - Turismo: ordin 060058/2013 Det. -188/2013
2	Provincia	0,00	
3	Regione	90.946,54	L.R. 24 gennaio 2000, n. 4 e s.m.i. - Piano annuale di attuazione 2008 - Comune di Cesana Torinese (TO) - Progetto: Bike Park Montagne Olimpiche
4	0,00	
5	0,00	
6	Finanziamento PAR/FSC	141.894,56	
Totale		361.810,09	

N.B.

1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	86501270010
Denominazione/ragione sociale	COMUNE DI BARDONECCHIA
Indirizzo	Piazza De Gasperi, 1
CAP - Provincia	10052 – Bardonecchia (TO)
Telefono/Fax	0122.909911 – 0122.96084
E-mail	comune.bardonecchia@pec.it

A2 Dati del Legale Rappresentante

Nome Cognome	Roberto Borgis
Data di nascita	01/01/1960
Codice Fiscale	B***
Struttura di appartenenza nell'Ente	SINDACO
Indirizzo	Piazza De Gasperi, 1
CAP - Provincia	10052 – Bardonecchia (TO)
Telefono/Fax	0122.909911 – 0122.96084
E-mail	r.borgis@bardonecchia.it

A3 Dati del Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	Luca Nervo
Data di nascita	16/04/1978
Codice Fiscale	N***
Struttura di appartenenza nell'Ente	COMUNE DI BARDONECCHIA
Indirizzo	Piazza De Gasperi, 1
CAP - Provincia	10052 – Bardonecchia (TO)
Telefono/Fax	0122.909935 – 0122.909939
E-mail	l.nervo@bardonecchia.it

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"

Linea d'azione

Asse III.I_Programmi Territoriali Integrati_00_00

Responsabile di Linea:

ALFONSO FACCO

BB0802 - Programmazione Negoziata

Responsabile di Controllo:

Codice e Titolo progetto

A.4.2.1 BIKE RESORT _RETE PERCORSI MTB IN Alta VAL SUSA (Comune di Oulx)

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

BIKE RESORT _RETE PERCORSI MTB IN Alta VAL SUSA (Comune di Oulx)

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
 02 Emergenze culturali
 03 Innovazione e creatività
 04 Recupero ambientale
 05 Energia
 06 Reti e prodotti turistici
 07 Logistica e trasporti
 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
 09 Coesione sociale
 10 Altro.....specificare

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
 Acquisizione Beni e Servizi
 Finanziamenti, Aiuti, Contributi
 Altro.....specificare

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
 b Progetto localizzato e trasversale
 c Progetto localizzato con effetti diffusi
 d Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto D) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
TO	Oulx				
TO	Bardonecchia				

F) Descrizione sintetica dell'intervento

Percorso MTB realizzato per la parte relativa al primo lotto Signols – Bardonecchia
Percorso MTB da realizzare per la parte relativa al secondo lotto Oulx – Signols

Indicatori

Tipologia	Indicatore	u.m.
Core	Estensione dell'intervento in lunghezza	KM
Occupazionale	Giornate/uomo complessivamente attivate	N
QSN	Attrazione turistica	
Risultato di programma	Attrazione turistica	

G) CUP (ove già richiesto)

H33E1000000006

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra.....specificare

b) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro.....specificare

e) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

f) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

N) Conferenza dei Servizi

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) **la data di attivazione** della procedura

c) **la data prevista** di attivazione della procedura

Note

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- Le aree sono di proprietà
- Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

specificare

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
- Contratto di compravendita
- Altro..... **specificare**

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (SI/NO)	Data Emanazione Prevista

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI
 PROGETTO PRELIMINARE
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
Note					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE			22/11/2002	E
Note Deliberazione G.C. 105 del 22/11/2002					
2	DEFINITIVA			17/06/2003	E
Note Deliberazione G.C. 44 del 17/06/2003					
3	ESECUTIVA	21/12/2009	E	30/11/2010	E
Note Deliberazione G.C. 115 del 30/11/2010 (1° lotto di intervento)					

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	06/12/2010	E	10/02/2011	E
Note Procedura aperta – Delibera di aggiudicazione definitiva n. 23 del 10/02/2011					
D2	ESECUZIONE LAVORI	02/05/2011	E	27/01/2012	E
Note					
D3	COLLAUDO			16/07/2012	E
Note Determina di approvazione contabilità finale n. 170 28/12/2012					
D4	FUNZIONALITA'				
Note					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

- D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..
- D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto
- D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa **verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

694.303,86

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	2.298,00	0,00	2.298,00	0,33%
anno 2009	4.800,00	0,00	4.800,00	1,02%
anno 2010	12.600,00	0,00	12.600,00	2,84%
anno 2011	314.829,44	0,00	314.829,44	48,18%
anno 2012	263.432,06	0,00	263.432,06	86,12%
anno 2013	4.380,18	0,00	4.380,18	86,75%
anno 2014	0,00	5.517,85	5.517,85	87,55%
anno 2015	0,00	86.446,33	86.446,33	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
Totali	602.339,68	91.964,18	694.303,86	

578.261,50
27.678,07
550.583,43

N.B.

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Comune di Oulx	69.430,39	
2	Provincia	0,00	
3	Regione	555.443,09	D.G.R. 1-6429 del 25/06/2002
4	Comune di Bardonecchia	27.678,07	
5	0,00	
6	Finanziamento PAR/FSC	41.752,31	
Totale		694.303,86	

N.B.

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

- 2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	1120470016
Denominazione/ragione sociale	COMUNE DI OULX
Indirizzo	Piazza Garambois 1
CAP - Provincia	10056 OULX (TO)
Telefono/Fax	0122831102 – 0122831232
E-mail	protocollo@comune.oulx.to.it

A2 Dati del Legale Rappresentante

Nome Cognome	PAOLO DE MARCHIS
Data di nascita	21/12/1963
Codice Fiscale	D***
Struttura di appartenenza nell'Ente	SINDACO
Indirizzo	Piazza Garambois 1
CAP - Provincia	10056 OULX (TO)
Telefono/Fax	0122831102/ 0122831232
E-mail	sindaco@comune.oulx.to.it

A3 Dati del Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	Federico Gardino
Data di nascita	04/08/1975
Codice Fiscale	G***
Struttura di appartenenza nell'Ente	Ufficio tecnico comunale - R.U.P.
Indirizzo	Piazza Garambois 1
CAP - Provincia	10056 Oulx (TO)
Telefono/Fax	0122831102 - 0122831232
E-mail	tecnico@comune.oulx.to.it

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"

Linea d'azione

Asse III.I Programmi Territoriali Integrati_00_00

Responsabile di Linea:

ALFONSO FACCO

BB0802 - Programmazione Negoziata

Responsabile di Controllo:

Codice e Titolo progetto

A.4.2.2 Navette turistiche e mobilità sostenibile Alta Val Susa (Comune di Oulx)

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma



A) Titolo intervento

TRASPORTI TURISTICI INTEGRATI ALPI ALTA VALLE SUSA

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenze culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Rifunionalizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale
- 10 ... **specificare**

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- Altro..... **specificare**

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
- b Progetto localizzato e trasversale
- c Progetto localizzato con effetti diffusi
- d Progetto immateriale

**N.B.**Per le specifiche di cui al punto **D)** vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.**E)** Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
	OULX				
	BARDONECCHIA				
	CESANA TORINESE				
	SAUCE D'OULX				

F) Descrizione sintetica dell'intervento (si chiede di sintetizzare ulteriormente ed evidenziare le fasi A/B/C/D/E/F/G, individuate nel cronoprogramma)

Durante il periodo dei XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 il Comitato Organizzatore ha sviluppato nei territori dei Comuni Olimpici dell'Alta Valle di Susa e del Comune di Oulx una rete di collegamento che trasportava il flusso dei turisti e degli spettatori presso le sedi di gara dove si svolgevano le competizioni olimpiche. Il Comune di Sauze d'Oulx nella successiva stagione invernale 2006-2007 e più particolarmente nel periodo 9 febbraio 2007 – 11 marzo 2007 sulla scorta dell'esperienza maturata nel periodo olimpico ha sviluppato il servizio di collegamento tra Oulx e la frazione Jouvenceaux al fine di potenziare l'afflusso di sciatori alla nuova seggiovia Jouvenceaux-Sarnas-Sportinia e di decongestionare i parcheggi di Sauze d'Oulx. Il Servizio cofinanziato al 50% dal Comune di Oulx era a pagamento per i fruitori e non ha riscosso grande successo.

Nella stagione invernale 2008-2009 l'Associazione Turistica Pro Loco Oulx ha organizzato un servizio di trasporto finalizzato al trasporto gratuito dei turisti e degli sciatori tra i comuni di Oulx e di Sauze d'Oulx. A questo progetto il Comune di Sauze d'Oulx ha partecipato con un contributo.

A partire dall'anno 2009 il Comune di Sauze d'Oulx ha partecipato al progetto del Comune di Oulx in merito all'attivazione di un servizio totalmente gratuito per i fruitori di collegamento tra Oulx e Sauze d'Oulx durante il periodo invernale. Il servizio svolto dal 27 dicembre 2009 al 31 marzo 2010 era destinato sia ai turisti sia ai residenti.

Il servizio di collegamento, identificato per il primo anno con il titolo "Jeti Bus" e realizzato mediante un bus avente 30/35 posti a sedere che a titolo gratuito per i fruitori compiva 16 corse giornaliere di andata e ritorno ad orari cadenzati, ha permesso agli sciatori posti al di fuori del Comune di Sauze d'Oulx di raggiungere comodamente gli impianti di risalita di Sauze d'Oulx, nonché ai turisti ed ai residenti in genere di spostarsi tra le due località senza problemi di viabilità o di parcheggi. Un'ulteriore caratteristica del servizio era l'attenzione portata verso la popolazione scolastica interessata ai corsi di pratica sportiva sciistica, mediante l'individuazione di orari pomeridiani articolati per assicurare un ottimo e rapido trasporto.

Nell'anno 2011 il servizio è stato esteso anche ad altre località turistiche, nell'ottica di una progettualità maggiormente condivisa e capillarmente diffusa, denominata "Progetto Trasporti Turistici Integrati Alpi Valle Susa – Navetta valli Olimpiche": sono state realizzate le seguenti tratte:

- Oulx – Sauze d'Oulx (diurno);
- Oulx – Bardonecchia (diurno);
- Oulx – Cesana Torinese (notturno);
- Cesana Torinese – Sestriere (diurno e notturno);
- Sestriere – Pragelato (diurno e notturno)

Il servizio è stato rimodulato con l'introduzione di alcune corse notturne per disincentivare l'uso dell'auto da parte dei ragazzi interessati alla "movida notturna", realizzando in tal modo un contributo indiretto ai giovani ed alle famiglie che, seppur minimo, è rientrato in un più ampio percorso culturale di educazione alla sicurezza rivolto al mondo giovanile, in particolare nell'ambito della mobilità notturna. Dall'anno successivo il servizio notturno non è più stato attivato e si è proseguito con il solo collegamento Oulx /Sauze d'Oulx, con costi interamente a carico del Comune di Oulx, a cui il Comune di Sauze d'Oulx ha erogato un contributo. Il servizio è stato svolto con soddisfazione dei turisti presenti sul territorio – attestata dai positivi dati relativi ai fruitori, sistematicamente registrati – e non si sono verificate particolari situazioni di criticità. A titolo esemplificativo si allega il prospetto con i dati delle corse effettuate sulla linea Oulx-Sauze d'Oulx nella stagione 2010 – 2011 ed i report della stagione 2011/2012 relativamente ai mesi di gennaio e febbraio 2012. Il servizio continua a tutt'oggi mediante l'adesione alla proposta di un soggetto esterno che organizza il servizio a cui il Comune di Sauze d'Oulx paga le fatture

Indicatori

Tipologia	Indicatore	u.m.
Core	Destinatari	N
Occupazionale	Giornate/uomo complessivamente attivate	N
QSN	Attrazione turistica	
Risultato di programma	Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto	

G) CUP (ove già richiesto)

H39D09000220002

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

--

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessita di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra.....specificare

b) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

 d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

Note

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro.....specificare

e) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

f) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento**M) Vincoli**

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO**SI**

In caso affermativo indicare quali:

N) Conferenza dei Servizi (da specificare)

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)**NO****SI****progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA**

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

Note

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento (SPECIFICARE)

Le aree sono di proprietà



Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

Procedura di esproprio

Contratto di compravendita

specificare

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (SI/NO)	Data Emanazione Prevista

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

AZIONI IMMATERIALI

PROGETTO PRELIMINARE

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
Note					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
	1 PRELIMINARE				

Note				
2	DEFINITIVA			
Note				
3	ESECUTIVA			
Note				

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	A -	A - E	A -	A - E
		B -	B - E	B -	B - E
		C -	C - E	C -	C - E
		D -	D - E	D -	D - E
		E -	E - E	E -	E - E
		F -	F - E	F -	F - E
		G -	G - E	G -	G - E
		H -	H - E	H -	H - E
		I -	I - E	I -	I - E
		J -	J - E	J -	J - E
		<p>Note COTTIMO FIDUCIARIO ART 125 CODICE CONTRATTI e CONCESSIONE CONTRIBUTI COME DA REGOLAMENTO COMUNALE A - DELIBERA 16/2007 B - DELIBERA GC 28/2009 E DETERMINA ALLEGATA C - DELIBERA GC 95/2009 D - DETERMINA 207/2009 E - DETERMINA 31/2010 F - DETERMINA 176/2010 G - DELIBERA GC105/2011 E DETERMINA ALLEGATA H - DETERMINA 83/2012 I - DELIBERA GC 93/2012 E DETERMINA ALLEGATA L - DELIBERA GC 66/2012 E DETERMINA ALLEGATA</p>			
		A - 09/02/2007	E	A - 11/03/2007	E
		B - 26/12/2008	E	B - 26/03/2009	E
		C - 26/12/2009	E	C - 21/03/2010	E
		D - 27/12/2010	E	D - 27/03/2011	E
		E - 27/12/2011	E	E - 31/03/2012	E
		F - 27/12/2012	E	F - 31/03/2013	E
		G - 27/12/2013	E	G - 30/03/2014	P
D2	ESECUZIONE LAVORI				
Note					
D3	COLLAUDO				
Note LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA DITTA AFFIDATARIA					
D4	FUNZIONALITA'				
Note					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

- D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..
- D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto
- D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa **verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

102.367,58

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	4.084,08	0,00	4.084,08	3,99%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	3,99%
anno 2009	21.758,00	0,00	21.758,00	25,24%
anno 2010	25.525,50	0,00	25.525,50	50,18%
anno 2011	18.000,00	0,00	18.000,00	67,76%
anno 2012	15.000,00	0,00	15.000,00	82,42%
anno 2013	16.000,00	0,00	16.000,00	98,05%
anno 2014			0,00	98,05%
anno 2015			0,00	98,05%
anno 2016			0,00	98,05%
Totali	100.367,58	0,00	100.367,58	

N.B.

(1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Fianziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Comune	10.337,00	ANNO 2007: DELIBERA GC 16/2007 E DETERMINA ALLEGATA ANNO 2009: DELIBERA GC 28/2009 E DETERMINA ALLEGATA ANNO 2009: DELIBERA GC 95/2009; DETERMINA 207/2009 DETERMINA 31/2010 ANNO 2010: DELIBERA GC 103/2010; DETERMINA 176/2010 ANNO 2011: DELIBERA GC 105/2011 E DETERMINA ALLEGATA DETERMINA 83/2012 ANNO 2012: DELIBERA GC 93/2012 E DETERMINA ALLEGATA ANNO 2013: DELIBERA GC 66/2013 E DETERMINA ALLEGATA
2	Provincia	0,00	
3	Regione	0,00	
4	Privati	19.580,00	
5	...	0,00	



REGIONE

6	Finanziamento PAR/FSC	70.450,58	
	Totale	100.367,58	

N.B.

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...
 - 2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.
-

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	1120470016
Denominazione/ragione sociale	COMUNE DI OULX
Indirizzo	Piazza Garambois 1
CAP - Provincia	10056 OULX (TO)
Telefono/Fax	0122831102 – 0122831232
E-mail	protocollo@comune.oulx.to.it

A2 Dati del Legale Rappresentante

Nome Cognome	PAOLO DE MARCHIS
Data di nascita	21/12/1963
Codice Fiscale	D***
Struttura di appartenenza nell'Ente	SINDACO
Indirizzo	Piazza Garambois 1
CAP - Provincia	10056 OULX (TO)
Telefono/Fax	0122831102/ 0122831232
E-mail	sindaco@comune.oulx.to.it

A3 Dati del Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	BLANC Monica
Data di nascita	17/04/1964
Codice Fiscale	B***
Struttura di appartenenza nell'Ente	AREA SERVIZI
Indirizzo	Piazza Garambois 1
CAP - Provincia	10056 OULX (TO)
Telefono/Fax	0122 831102 - 831232
E-mail	servizi@comune.oulx.to.it

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI
Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"

Linea d'azione

Asse III.I_Programmi Territoriali Integrati_00_00

Responsabile di Linea:

ALFONSO FACCO

BB0802 - Programmazione Negoziata

Responsabile di Controllo:

Codice e Titolo progetto

A.4.2.2 Navette turistiche e mobilità sostenibile Alta Val Susa (Comune di Sauze d'Oulx)

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

TRASPORTI TURISTICI INTEGRATI ALPI ALTA VALLE SUSA

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenze culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale
- 10 ... **specificare**

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- ... **specificare**

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
- b Progetto localizzato e trasversale
- c Progetto localizzato con effetti diffusi
- d Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto **D)** vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
	OULX				
	BARDONECCHIA				
	CESANA TORINESE				
	SAUCE D'OULX				

F) Descrizione sintetica dell'intervento (si chiede di sintetizzare ulteriormente ed evidenziare le fasi A/B/C/D/E/F/G, individuate nel cronoprogramma)

Durante il periodo dei XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 il Comitato Organizzatore ha sviluppato nei territori dei Comuni Olimpici dell'Alta Valle di Susa e del Comune di Oulx una rete di collegamento che trasportava il flusso dei turisti e degli spettatori presso le sedi di gara dove si svolgevano le competizioni olimpiche.

Il Comune di Sauze d'Oulx nella successiva stagione invernale 2006-2007 e più particolarmente nel periodo 9 febbraio 2007 – 11 marzo 2007 sulla scorta dell'esperienza maturata nel periodo olimpico ha sviluppato il servizio di collegamento tra Oulx e la frazione Jouvenceaux al fine di potenziare l'afflusso di sciatori alla nuova seggiovia Jouvenceaux-Sarnas-Sportinia e di decongestionare i parcheggi di Sauze d'Oulx. Il Servizio cofinanziato al 50% dal Comune di Oulx era a pagamento per i fruitori e non ha riscosso grande successo.

Nella stagione invernale 2008-2009 l'Associazione Turistica Pro Loco Oulx ha organizzato un servizio di trasporto finalizzato al trasporto gratuito dei turisti e degli sciatori tra i comuni di Oulx e di Sauze d'Oulx. A questo progetto il Comune di Sauze d'Oulx ha partecipato con un contributo.

A partire dall'anno 2009 il Comune di Sauze d'Oulx ha partecipato al progetto del Comune di Oulx in merito all'attivazione di un servizio totalmente gratuito per i fruitori di collegamento tra Oulx e Sauze d'Oulx durante il periodo invernale. Il servizio svolto dal 27 dicembre 2009 al 31 marzo 2010 era destinato sia ai turisti sia ai residenti.

Il servizio di collegamento, identificato per il primo anno con il titolo "Jeti Bus" e realizzato mediante un bus avente 30/35 posti a sedere che a titolo gratuito per i fruitori compiva 16 corse giornaliere di andata e ritorno ad orari cadenzati, ha permesso agli sciatori posti al di fuori del Comune di Sauze d'Oulx di raggiungere comodamente gli impianti di risalita di Sauze d'Oulx, nonché ai turisti ed ai residenti in genere di spostarsi tra le due località senza problemi di viabilità o di parcheggi. Un'ulteriore caratteristica del servizio era l'attenzione portata verso la popolazione scolastica interessata ai corsi di pratica sportiva sciistica, mediante l'individuazione di orari pomeridiani articolati per assicurare un ottimo e rapido trasporto.

Nell'anno 2011 il servizio è stato esteso anche ad altre località turistiche, nell'ottica di una progettualità maggiormente condivisa e capillarmente diffusa, denominata "Progetto Trasporti Turistici Integrati Alpi Valle Susa – Navetta valli Olimpiche": sono state realizzate le seguenti tratte:

- Oulx – Sauze d'Oulx (diurno);
- Oulx – Bardonecchia (diurno);
- Oulx – Cesana Torinese (notturno);
- Cesana Torinese – Sestriere (diurno e notturno);
- Sestriere – Pragelato (diurno e notturno)

Il servizio è stato rimodulato con l'introduzione di alcune corse notturne per disincentivare l'uso dell'auto da parte dei ragazzi interessati alla "movida notturna", realizzando in tal modo un contributo indiretto ai giovani ed alle famiglie che, seppur minimo, è rientrato in un più ampio percorso culturale di educazione alla sicurezza rivolto al mondo giovanile, in particolare nell'ambito della mobilità notturna.

Indicatori

Tipologia	Indicatore	u.m.
Core	Destinatari	N
Occupazionale	Giornate/uomo complessivamente attivate	N
QSN	Attrazione turistica	
Risultato di programma	Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto	

G) CUP (ove già richiesto)

J69D07000270004

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

I) **Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera**

Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

semplificata

strutturale

Altra.....specificare

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

Piano Particolareggiato

Piano per l'Edilizia Economica e Popolare

Piano delle aree per Insediamenti Produttivi

Piano di Recupero

Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica

Altro.....specificare

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

L) **Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento**

M) **Vincoli**

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

N) **Conferenza dei Servizi**

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O) **Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)**

- NO**
 SI
 progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

- Stato
 Regione
 Altri

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

Note

P) **Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento (SPECIFICARE)**

- Le aree sono di proprietà
 Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
 Contratto di compravendita
 specificare

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

Q) **Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)**

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (SI/NO)	Data Emanazione Prevista

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI
 PROGETTO PRELIMINARE
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
Note					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE				
Note					
2	DEFINITIVA				
Note					
3	ESECUTIVA		E		
Note					

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	A: 08/02/2007 B: 21/09/2009 C: 25/06/2010 D: 20/05/2011 E: 15/12/2012 F: 11/03/2013 G: 04/12/2013	E E E E E E E		E E E E E E E
COTTIMO FIDUCIARIO ART 125 CODICE CONTRATTI e CONCESSIONE CONTRIBUTI COME DA REGOLAMENTO COMUNALE Note A: DETERMINA 32/07 DEL 08.02.2007					
D2	ESECUZIONE LAVORI	A:09.02.2007 B:26.12.2008 C:26.12.2009 D:27.12.2010 E:27.12.2011 F:27.12.2012 G:27.12.2013	E E E E E E E	A:11.03.2007 B:26.03.2009 C:21.03.2010 D:27.03.2011 E:31.03.2012 F:31.03.2013 G:30.03.2014	E E E E E E E

Note					
D3	COLLAUDO	A:14.07.2007 B:22.10.2009 C:29.07.2010 D:21.06.2011 E:18.12.2012 F:04.04.2013 G:	E E E E E E		
Note Per ogni periodo il collaudo è pari alla liquidazione della fattura finale o all'erogazione del contributo					
D4	FUNZIONALITA'				
Note					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..

D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa **verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

22.203,16

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	8.203,16	0,00	8.203,16	36,95%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	36,95%
anno 2009	2.000,00	0,00	2.000,00	36,95%
anno 2010	2.000,00	0,00	2.000,00	45,95%
anno 2011	2.000,00	0,00	2.000,00	54,96%
anno 2012	2.000,00	0,00	2.000,00	63,97%
anno 2013	3.000,00	0,00	3.000,00	72,98%
anno 2014	0,00	3.000,00	3.000,00	86,49%
anno 2015	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
Totali	19.203,16	3.000,00	22.203,16	

N.B.

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Comune Sauze d'Oulx	5.897,82	Deliberazione G.C. n. 11 del 30.01.2007 / Determina 32 del 08.02.2007 Deliberazione G.C. n. 64 del 15.09.2009 / Determina 56 del 21.09.2009 Deliberazione G.C. n. 69 del 22.06.2010 / Determina 22 del 25.06.2010 Determina 10 del 20.05.2011 Deliberazione G.C. n. 115 del 05.12.2012 / Determina 42 del 15.12.2012 Deliberazione G.C. n. 29 del 11.03.2013 / Determina 4 del 11.03.2013 Deliberazione G.C. n. 151 del 29.11.2013 / Determina 50 del 04.12.2013
2	Provincia	0,00	
3	Regione	0,00	
4	Comune di Oulx	4.084,08	
5			
6	Finanziamento PAR/FSC	12.221,26	
Totale		22.203,16	

N.B.

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...
2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	01299510014
Denominazione/ragione sociale	Comune di Sauze d'Oulx
Indirizzo	Via della Torre n. 11
CAP - Provincia	10050 TORINO
Telefono/Fax	0122/859224
E-mail	ufficio.tecnico@comune.sauzedoulx.to.it

A2 Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	Mauro Meneguzzi
Data di nascita	11/11/60
Codice Fiscale	M***
Struttura di appartenenza nell'Ente	Area Tecnica
Indirizzo	Via della Torre n. 11
CAP - Provincia	10050 TORINO
Telefono/Fax	0122/859224
E-mail	ufficio.tecnico@comune.sauzedoulx.to.it

A3 Dati del Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	Giorgio Marco Fasano
Data di nascita	24/04/82
Codice Fiscale	F***
Struttura di appartenenza nell'Ente	Area Tecnica
Indirizzo	Via della Torre n. 11
CAP - Provincia	10050 TORINO
Telefono/Fax	0122/859224
E-mail	ufficio.tecnico@comune.sauzedoulx.to.it