

Codice DB1400

D.D. 4 dicembre 2014, n. 3346

Evento calamitoso del novembre 2011 - Ricostruzione del ponte dell'Albertenga in comune di Torre Pellice - assestamento finanziamenti assentiti.

L'evento alluvionale del novembre 2011, seppur di intensità non eccezionale, ha prodotto il crollo definitivo del ponte della Bertenga in Comune di Torre Pellice, già in stato precario a causa degli eventi alluvionali del 2000, 2008, 2010 e 2011, con notevole dissesto del regime idraulico del torrente Pellice e con isolamento di fatto di una vasta porzione del territorio all'inverso.

Dopo un'attenta analisi su possibili soluzioni alternative e nella consapevolezza di una rapida ed inderogabile ricostruzione del manufatto, con l'ordinanza commissariale n. 4/DB.14.00/1.2.6/3964 del 17.4.2012, con cui è stato approvato il secondo programma stralcio delle opere di competenza regionale conseguente agli eventi calamitosi del novembre 2011 di cui all'O.P.C.M. 3964 del 7.9.2011, a favore del Comune di Torre Pellice sono stati previsti i seguenti due finanziamenti a fronte delle risorse assegnate in contabilità speciale presso la Banca d'Italia n. 5649:

1. "Costruzione guado sul torrente Pellice a seguito di crollo ponte dell'Albertenga" per un importo di € 215.000,00 (cod. DB14_3964_11_336), già erogato per un totale di € 181.900,06, con una minore spesa di € 33.099,94;
2. "Ricostruzione ponte dell'Albertenga sul torrente Pellice in collaborazione con la Provincia di Torino" per un importo di € 2.800.000,00 (cod. DB14_3964_11_337), interamente da erogare.

Preso atto del notevole impegno economico che la ricostruzione del ponte comporta, si è deciso in sintonia con l'Amministrazione provinciale di Torino e il comune di Torre Pellice di far confluire, ad integrazione delle somme espressamente stanziare, anche altre risorse già in precedenza destinate alla sistemazione del nodo idraulico di Torre Pellice o economizzate da interventi precedenti finanziati lungo l'asta del torrente in questione: tali fondi, provenienti dagli stanziamenti già attivati ai sensi dell'O.P.C.M. 3090/2000 e s.m.i. e ai sensi dell'O.P.C.M. 3683/2008 a seguito degli eventi alluvionali dell'autunno 2000 e del maggio 2008, ammontano a € 1.250.000,00 che, sommati a € 2.800.000,00, portano il totale del disponibile a € 4.050.000,00, importo reputato sufficiente alla realizzazione in termini sostanziali della nuova infrastruttura. Per il coordinamento e il governo dell'intera partita è stata stipulata apposita convenzione n. 00284 del 19.7.2013 tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e il Comune di Torre Pellice.

Il progetto del ponte è stato ora redatto nella sua forma definitiva dalla Provincia di Torino, e se ne prevede l'appalto nella primavera del 2015. Nel frattempo il comune di Torre Pellice ha sostenuto molteplici spese preliminari di carattere tecnico funzionali e necessarie alla predisposizione del progetto, e precisamente:

- analisi idrauliche con prove geofisiche e geotecniche in situ;
- caratterizzazione terre e rocce da scavo;
- rilievo sismico.

Tali prestazioni tecnico professionali, ora concluse e già liquidate a favore dei soggetti incaricati, ammontano a consuntivo alla somma di euro 53.257,06, somma che dovrebbe essere contenuta nell'ammontare complessivo di euro 4.050.000,00 stanziati per i lavori. Il comune, con nota in data 19.11.2014, ha richiesto la corresponsione di un anticipo a copertura di quanto già speso, anche in funzione dei vincoli legati al patto di stabilità.

Poiché le erogazioni del finanziamento sono però state stabilite secondo i dettati della L.R. 18/1984 (30% del contributo ad aggiudicazione dei lavori, 30% a stato di avanzamento dei lavori di pari percentuale, 30% a stato finale e saldo a collaudo), si verifica la possibilità che l'esposizione finanziaria del comune non possa essere superata prima della prossima estate. A tal fine si ritiene possibile addivenire ad un assestamento dei due finanziamenti sopra citati, tenuto conto delle motivazioni, in tale modo:

1. integrando il finanziamento di € 215.000,00 di cui al sopra detto punto 1) di ulteriori € 20.167,12 e consentendo contemporaneamente l'impiego dell'intera somma risparmiata sul finanziamento pari ad € 33.099,94, precisando l'oggetto dei lavori;
2. riducendo il finanziamento di euro 2.800.000,00 di cui al sopra detto punto 2) della somma di euro 20.167,12 (€ 53.257,06 - € 33.099,94), portandolo pertanto ad € 2.779.832,88.

Per quanto sopra,

IL DIRETTORE

vista la L.R. 23/2008;

vista l'O.P.C.M. 3964 del 7.9.2011;

vista l'O.C. n. 4/DB.14.00/1.2.6/3964 del 17.4.2012;

vista la convenzione tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e il Comune di Torre Pellice sottoscritta il 19.7.2013 rep. 00284;

ritenuto opportuno tendere ad agevolare al massimo la rapidità nell'erogazione delle somme tenuto conto del notevole impegno tecnico dell'opera;

determina

1) di procedere all'assestamento dei programmi precedentemente approvati con l'ordinanza commissariale n. 4/DB.14.00/1.2.6/3964 del 17.4.2012 a favore del comune di Torre Pellice per i lavori di ricostruzione del ponte in località Albertenga, distrutto a seguito degli eventi calamitosi del novembre 2011 così come segue:

- di integrare l'oggetto e l'importo dell'intervento cod. DB14_3964_11_336 da "Costruzione guado sul torrente Pellice a seguito di crollo ponte dell'Albertenga" a "Costruzione guado sul torrente Pellice a seguito di crollo ponte dell'Albertenga e spese preliminari per la ricostruzione del ponte" portando la somma totale da € 215.000,00 a €235.167,12;
- di ridurre il finanziamento relativo all'intervento cod. DB14_3964_11_337 "Ricostruzione ponte dell'Albertenga sul torrente Pellice in collaborazione con la Provincia di Torino " dall'importo di € 2.800.000,00 all'importo di € 2.779.832,88;

2) di precisare che dal suddetto assestamento non viene a modificarsi l'impegno complessivo pari ad € 3.015.000,00.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore Vicario
Andrea Tealdi