

Codice A20040

D.D. 9 aprile 2015, n. 154

**L.R. 8/7/1999 n. 18 "Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica" - Programma annuale degli interventi 2003 - Graduatoria n. 4 - Beneficiario: Cadegiani Elena -Restauro e risanamento conservativo di un B&B nel Comune di Avigliana - Istanza n. 797/03 - Proroga del termine di conclusione dei lavori.**

Viste la D.G.R. n. 5-14584 del 24 gennaio 2005, la D.D. n. 15 del 28 gennaio 2005 e la D.D. n. 510 del 29 luglio 2005 con le quali è stato concesso, tra gli altri, ai sensi della Legge Regionale 8 luglio 1999 n. 18 - Programma annuale degli interventi 2003 – Graduatoria n. 4, alla sig.ra Cadegiani Elena un contributo in conto capitale nella misura di € 52.200,00, pari al 60% della spesa ammessa a contributo di € 87.000,00, per il restauro e il risanamento conservativo di un B & B nel Comune di Avigliana (TO) - Istanza n. 792/03;

visto che con gli stessi atti la Giunta Regionale ha fissato entro la data del 31 luglio 2005 l'inizio dei lavori relativi al progetto finanziato ed entro il 25 gennaio 2007 la conclusione delle opere nonché la rendicontazione documentata della spesa sostenuta e che con la sottoscrizione in data 7 marzo 2005 dell'Atto di accettazione del contributo il beneficiario si è impegnato a rispettare quanto così stabilito;

vista la richiesta di proroga del termine di ultimazione lavori prefissato al 25 gennaio 2007, inoltrata dal beneficiario in data 18 aprile 2008, corredata da documentazione tecnica, e approvata con D.D. n. 221 del 14.05.2008 fino al 01/09/2008;

visto che in data 12/11/2009 è stata presentata un'ulteriore richiesta di proroga con annessa documentazione dalla quale si evince che il ritardo nell'esecuzione del progetto è da imputare ad un lungo contenzioso con il Comune di Avigliana, ampiamente descritto e documentato dalla proprietà, da una Causa Civile con i condomini avvenuta nel 2005 con il Tribunale di Susa e relativa sentenza con il Tribunale Ordinario di Torino, III sezione, nel febbraio 2012, infine dalla Sentenza del T.A.R. Piemonte della I Sezione 21 marzo 2014 n° 500;

considerato che, dalla stima dei lavori ancora da realizzare, appare congruo il periodo definitivo di proroga richiesto fino a 31/12/2015;

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Vista la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 14/2014 " Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");

visto la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti");

vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

vista la determinazione del Responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport n. 34 del 31/1/2011 “Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura Turismo e Sport”;

vista la D.G.R. n. 17-258 del 28.08.2014 avente ad oggetto “Art. 22 della L.R. n. 23/08: attribuzione della responsabilità ad interim del Settore SC DB 1809 “Offerta Turistica – Interventi Comunitari in Materia Turistica”, della Direzione DB 1800, alla Dr.ssa Marzia Baracchino”;

visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB 01.00 del 5.07.2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l’applicazione del sopra citato decreto legislativo;

vista la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30.01.2013 e vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 7.02.2013;

vista la D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010 di approvazione della “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a.” ;

visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs n. 165/01 e successive modificazioni;

visto l’art. 17 della L. R. 23/08;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto

*determina*

di concedere alla ditta Cadegiani Elena per la realizzazione del progetto finanziato ai sensi della L.R. 8 luglio 1999, n. 18 "Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica" – Programma annuale degli interventi 2003 – Graduatoria n. 4 - di restauro e risanamento conservativo di un B.&B. nel Comune di Avigliana (TO) - Istanza n. 797/03 - una proroga del termine di ultimazione lavori previsto al 31 dicembre 2015.

Ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 33/2013 la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione in quanto spesa riferita a impegno assunto anteriormente il 26.6.2012.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

Il Dirigente del Settore  
Marzia Baracchino