

Codice A1505A

D.D. 21 settembre 2015, n. 729

**D.G.R. n. 26-3398 del 13 febbraio 2012 -- "Programma di finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli immobili destinati ad asilo nido e/o micro-nido comunali" - Comune di Alba (CN) - Proroga del termine di fine lavori.**

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 489 del 22 giugno 2015 con la quale veniva, tra l'altro assegnato al Comune di Alba (CN) un contributo in conto capitale di € 74.448,45 formalizzando l'impegno di spesa al Cap. 226190/2010 (I. 1817) a fronte di un importo di lavori ammessi di € 82.720,50.

Considerato che con nota regionale Prot. n. 30498/A15110 del 3 luglio 2015 veniva comunicato al Comune di Alba (CN) l'assegnazione e la concessione del contributo indicando tra l'altro il termine di ultimazione dei lavori che doveva avvenire entro il 30 ottobre 2015.

Vista la nota Prot. n. 32758 del 21 agosto 2015 con la quale il Comune di Alba (CN) ha richiesto un nuovo termine entro cui attuare gli interventi, in quanto sono necessari tempi maggiori sia per l'ordinativo dei materiali sia per la realizzazione in sicurezza delle opere interne nel periodo di chiusura delle attività.

Preso atto che ai termini del bando di finanziamento di cui al programma in argomento sono possibili proroghe dei termini di esecuzione dei lavori, per un periodo complessivo non superiore a 12 mesi.

Ritenuto pertanto di poter autorizzare la proroga del termine di fine dei lavori di trecentotrentasei (336) giorni oltre il termine previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. 489 del 22/06/2015, in relazione agli atti prodotti dall'Amministrazione interessata.

Tutto ciò premesso;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto

#### IL DIRIGENTE

vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i;

visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" s.m.i. e in particolare gli artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

vista la Legge Regionale 11 aprile 2001, n. 7 e il relativo regolamento di cui al D.P.G.R. 5 dicembre 2001 n. 18/R "Regolamento contabile della Regione Piemonte" e sue successive modificazioni;

visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

vista la Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” s.m.i. e in particolare gli artt. 17 “Funzioni dei dirigenti” e 18 “Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi”;

vista la Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”;

vista la Legge Regionale 14 maggio 2015, n. 9 “Legge Finanziaria per l'anno 2015”;

vista la Legge Regionale 15 maggio 2015, n. 10 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015/2017.

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 26-3398 del 13 febbraio 2012;

*determina*

Di prorogare, per le motivazioni in premessa indicate, di trecentotrentasei (336) giorni il termine fissato con Determinazione Dirigenziale n. 489 del 22 giugno 2015 per l'ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria presso l'asilo nido “L'ippocastano” del Comune di Alba (CN).

Di prendere atto che il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è stato fissato entro la data del **30 settembre 2016**.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, in quanto concernente la proroga del termine di fine lavori e non un'attribuzione di beneficio economico.

Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto.

Il Dirigente  
Elena Russo