

Consiglio Regionale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Num. rep. A0303A/61/2016

Data: 16 marzo 2016

Direzione: A0303AB

Lavori di adeguamento dei locali, degli impianti elettrici, di condizionamento e termoidraulici al piano primo, secondo, sottotetto e parti comuni dell' Ex Banco di Sicilia Sede del Consiglio Regionale del Piemonte, Via Alfieri n° 13 - Torino. Presa d'atto della perizia di variante senza aumento dell'importo contrattuale.

(omissis)

DETERMINA

- 1.** Di prendere atto della nota del R.U.P. Arch. Silvia Bertini (Prot. C.R. n. 9174/A0100B-R del 15/03/2016) con la quale lo stesso, trasmette gli atti relativi alla perizia congiuntamente firmati con le parti, al fine di prenderne atto, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- 2.** Di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, della documentazione relativa alla perizia suppletiva di variante relativa a lavori di adeguamento dei locali, degli impianti elettrici, di condizionamento e termoidraulici al piano primo, secondo, sottotetto e parti comuni dell' Ex Banco di Sicilia Sede del Consiglio Regionale del Piemonte, Via Alfieri n° 13, affidata al RTI C.S.G. Costruzioni S.r.l. e Chiavazza S.r.l. composta dai seguenti elaborati: Relazione di perizia, analisi nuovi prezzi, verbale di concordamento nuovi prezzi, che non comporta una maggior spesa rispetto a quella prevista dal quadro economico (Allegato 1);
- 3.** di dare atto che detta perizia di variante fa riferimento a lavori non previsti e imprevedibili in fase di progettazione, che non cambiano l'assetto generale del progetto e non comportano un aumento dell'importo contrattuale, pur modificando alcune voci del computo metrico rispetto agli elaborati progettuali, voci che vengono compensate all'interno della stessa variante;
- 4.** di prendere atto dell'atto di sottomissione (Allegato 2) sottoscritto dalle parti in data 26/02/2016 ed allegato, alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, con il quale la ditta G.S.G. Costruzioni S.r.l. si impegna ad eseguire gli interventi descritti in perizia, agli stessi patti e condizioni di cui al Contratto Rep. n. 2263/C.R. del 28 ottobre 2015;
- 5.** di dare atto quindi che, le modifiche proposte di modesta entità, non alterando la sostanza del progetto e senza aumento di spesa rispetto all'importo originario di contratto, ricadono, per l'approvazione, nelle competenze del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'Art. 161 comma 9 del D.P.R. n. 207/2010;
- 6.** di dare atto inoltre che, per dare corso agli interventi di cui alla perizia, occorre concedere 25 giorni naturali e consecutivi aggiuntivi rispetto al termine contrattuale di fine lavori previsto originariamente per il 2 giugno 2016 e pertanto il nuovo termine contrattuale di fine lavori viene individuato nella data del 27 giugno 2016;

Il Direttore
Michele Pantè