

Codice A1903A

D.D. 5 aprile 2016, n. 187

**D.G.R. n. 21-6840 del 9/12/2013 - D.D. n. 610 del 18/09/2014 - Programmazione 2013-14 - Misura 1: riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali. Rideterminazione del finanziamento ed autorizzazione all'erogazione della quota a saldo a fondo perduto a favore del Comune di Lanzo Torinese (TO).**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

per le considerazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano:

1. di approvare la scheda "1" relativa al Comune di Lanzo Torinese (TO) allegata al presente atto, riportante il quadro economico finale;
2. di autorizzare Finpiemonte S.p.A. al pagamento della quota a saldo a fondo perduto pari ad Euro 68.120,16 a favore del Comune di Lanzo Torinese (TO), utilizzando le risorse assegnate alla Misura 1, che sono disponibili sulla Sezione del Fondo denominata "Valorizzazione dei luoghi del commercio", secondo quanto statuito con la D.G.R. n. 21-6840 del 9/12/2013, con la D.D. n. 704/2014 e con il presente atto;
3. di destinare la quota rimanente e non utilizzata a favore del Comune di Lanzo Torinese pari ad Euro 84,04 alle programmazioni future come disposto dalla D.D. n. 610/2014.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Settore  
Dott. Claudio Marocco

Allegato

**MISURA 1: riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali - COMUNI POLO, SUBPOLO, INTERMEDI****Comune di Lanzo Torinese**

|   | Luoghi di intervento | quadro economico di spesa ammessa |                                   |                    |             |   |                      | TOTALE SPESA AMMESSA |
|---|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|---|----------------------|----------------------|
|   |                      | lavori a base d'asta              | manodopera non soggetto a ribasso | oneri di sicurezza | IVA del 10% | Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi) | somme a disposizione |                      |
| Dati approvati con D.D. n. 610 del 18/09/2014 | piazza Rolle         | € 317.619,23                      | € -                               | € 10.180,77        | € 32.780,00 | € 39.336,00                                   | € 84,00              | € 400.000,00         |

|                             | Luogo di intervento | quadro economico di spesa ammessa |                                   |                    |             |   |                      | TOTALE SPESA CONCESSA |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|---|----------------------|-----------------------|
|                             |                     | lavori a base d'asta              | manodopera non soggetto a ribasso | oneri di sicurezza | IVA del 10% | Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi) | somme a disposizione |                       |
| Verifica progetto esecutivo | piazza Rolle        | € 179.722,04                      | € 137.897,19                      | € 10.180,77        | € 32.780,00 | € 39.336,00                                   | € 84,00              | € 400.000,00          |

**riquantificazione spesa ammessa**

|   |   |            |
|---|---|------------|
| Imp. lavori a base d'asta concesso                  | € | 179.722,04 |
| ribasso d'asta                                      |   | 26,899%    |
| importo manodopera non soggetto a ribasso           | € | 137.897,19 |
| oneri di sicurezza non soggetto a ribasso           | € | 10.180,77  |
| <b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>                         | € | 279.456,57 |
| I.V.A. sui lavori                                   | € | 27.945,66  |
| Spese Tecniche (+ i.v.a + oneri)                    | € | 33.534,79  |
| somme a disposizione                                | € | 84,00      |
| <b>totale contributo ammissibile post-contratto</b> | € | 341.021,01 |
| <b>quota 1° acconto 40%</b>                         | € | 136.408,41 |

**(nota 1)**

1° economia € 58.978,99

**(nota 1)** : contratto con Ditta Bersisa Giuseppe di Leini (TO) rep. 958/15 del 16/04/2015 - verbale inizio lavori in data 31/03/2015

## Comune di Lanzo Torinese

| Verifica stato avanzamento lavori        | VERIFICA soglia del 40% di importo contrattuale | importo lavori 1° stato d'avanzamento<br><i>nota 2</i> | manodopera non soggetto a ribasso | oneri di sicurezza |  |  |  | TOTALE STATO AVANZAMENTO |
|--|---|--|-----------------------------------|--------------------|--|--|--|--------------------------|
| stato d'avanzamento a tutto il 29/052015 | € 111.782,63                                    | € 82.104,89  | € 86.178,67                       | € 6.362,46         |  |  |  | € 174.646,02             |

**quota 2° acconto 40%** € 136.408,41

**quota a rimborso pari all'80% del finanziamento rideterminato**

€ 272.816,81

**(nota 2)** : approvazione 1° stato avanzamento lavori e certificato di pagamento n°1 con determinazione dirigenziale del responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 243 del 9/06/2015

**Quadro economico Finale**

|   |   |                   |                 |
|---|---|-------------------|-----------------|
| Importo lavori concesso                   | € | 179.722,04        |                 |
| ribasso d'asta                            |   | 26,899%           |                 |
| importo manodopera non soggetto a ribasso | € | 137.897,19        |                 |
| oneri di sicurezza non soggetto a ribasso | € | 10.180,77         |                 |
|   | € | 279.456,54        | <b>(nota 3)</b> |
| I.V.A. sui lavori effettuati              | € | 27.945,65         |                 |
| Spese Tec. consuntivo (+ i.v.a + oneri)   | € | 33.534,78         | <b>(nota 4)</b> |
| somme a disposizione                      | € | -                 |                 |
| <b>totale post-Contabilità Finale</b>     | € | <b>340.936,98</b> |                 |

2° economia € 84,04

## Comune di Lanzo Torinese

|                                   |          |                  |
|-----------------------------------|----------|------------------|
| a dedurre 1° acconto del 40%      | €        | 136.408,41       |
| a dedurre 2° acconto del 40%      | €        | 136.408,41       |
| <b>somma da liquidare a saldo</b> | <b>€</b> | <b>68.120,16</b> |

---

**(nota 3)** : Certificato di ultimazione lavori in data 15/09/2015. L'importo dei **lavori** è rendicontato nel Certificato di Regolare Esecuzione approvato con determinazione del responsabile del Settore Tecnico LL.PP. N. 524/129 del 2/12/2015.

---

**(nota 4)** : L'importo delle **spese tecniche** sono liquidate con determinazioni dirigenziali del responsabile del Settore Tecnico LL.PP. n.. 112 del 20/03/2015, n. 321 del 17/07/2015 e n. 71 del 25/02/2016

---

dichiarazione in data 1/03/2016 a firma del sindaco di vincolo di destinazione d'uso per 5 anni e di ricollocazione mercato il 1/12/2015.