

Codice A1903A

D.D. 5 dicembre 2016, n. 756

D.G.R. n. 20-587 del 18/11/2014 - D.D. n. 467 del 14/07/2015 - Programmazione 2014-15 - Misura 5: sostegno ai Comuni per la realizzazione di "Programmi di Qualificazione Urbana - Percorsi Urbani del Commercio". Autorizzazione all'erogazione della seconda quota a rimborso a favore del Comune di Bra (CN).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

per le considerazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano:

1. di approvare la scheda n. "1" relativa al Comune di Bra allegata al presente atto, riportante il quadro economico complessivo;
2. di autorizzare Finpiemonte S.p.A. al pagamento della seconda quota a rimborso pari al 40% dell'importo complessivo rideterminato in seguito alla gara d'appalto e sulla base della presentazione del primo stato di avanzamento lavori superiore al 40% dell'importo contrattuale, pari ad Euro 200.000,00 a favore del Comune di Bra, utilizzando le risorse assegnate alla Misura 5, che sono disponibili sulla Sezione del Fondo denominata "Valorizzazione dei luoghi del commercio", secondo quanto statuito con la D.G.R. n. 20-587 del 18/11/2014, con la D.D. n. 814/2014 e con il presente atto.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Settore
Dott. Claudio Marocco

Allegato

VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DEL COMMERCIO - programmazione 2014-15

MISURA 5: Programmi di Qualificazione Urbana - "Percorsi urbani del commercio" - Comuni ammessi ai sensi della D.D. n. 814/2014 - Scorrimento graduatoria

Comune di Busca (CN)

	Luoghi di intervento	quadro economico di spesa ammessa						TOTALE SPESA AMMESSA
		lavori a base d'asta	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza	IVA del 10%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	somme a disposizione	
Dati approvati con D.D. n. 467 del 14/07/2015 - Ammissione a finanziamento con D.D. n. 1028 del 30/12/2015	riqualificazione Via Umberto I°, Piazza della Rossa, Via Roberto d'Azeglio e Piazza Regina Margherita	€ 248.375,38	€ -	€ 6.057,94	€ 25.443,33	€ 5.574,10	€ 7.451,26	€ 292.902,01

	Luogo di intervento	lavori a base d'asta	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza	IVA del 10%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	somme a disposizione	TOTALE SPESA CONCESSA
Verifica progetto esecutivo								
notifica del 10/05/2016	riqualificazione Via Umberto I°, Piazza della Rossa, Via Roberto d'Azeglio e Piazza Regina Margherita	€ 161.442,68	€ 86.930,67	€ 6.057,94	€ 25.443,13	€ 5.574,10	€ 7.451,26	€ 292.899,78

riquantificazione spesa ammessa

Imp. lavori a base d'asta concesso	€	161.442,68	
ribasso d'asta		5,400%	
importo manodopera non soggetto a ribasso	€	86.930,67	
oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€	6.057,94	
IMPORTO CONTRATTUALE	€	245.713,38	(nota 1)

Comune di Busca (CN)

IMPORTO CONTRATTUALE	€	245.713,38	(nota 1)		
I.V.A. sui lavori	€	24.571,34			
Spese Tecniche (+ i.v.a + oneri)	€	5.574,10			
somme a disposizione	€	7.451,26			
totale contributo ammissibile post-contratto	€	283.310,08	1° economia	€	9.591,93
quota 1° acconto 40%	€	113.324,03			

(nota 1) : contratto rep. 227 del 12/07/2016 con Ditta ASFALTI SAVIGLIANO s.r.l. - Verbale di consegna lavori in data 18/07/2016 e certificazione di inizio lavori in data 20/07/2016

Verifica stato avanzamento lavori	VERIFICA soglia del 40% di importo contrattuale	importo lavori 1° stato d'avanzamento - nota 2	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza				TOTALE STATO AVANZAMENTO
stato d'avanzamento a tutto il 30/09/2016	€ 98.285,35	€ 62.529,89	€ 35.591,90	€ 3.028,97				€ 101.150,76
quota 2° acconto 40%	€	113.324,03						importo superiore al 40% dell'importo contrattuale

quota a rimborso pari all'80% del finanziamento rideterminato € **226.648,06**

(nota 2) : approvazione 1° stato avanzamento lavori e liquidazione del certificato di pagamento n°1 alla Ditta con determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. 262 del 11/10/2016