

Deliberazione della Giunta Regionale 20 febbraio 2017, n. 5-4673

**Modifica all'Accordo di Programma tra Regione Piemonte e Provincia di Biella per "INTERVENTI PER POTENZIAMENTO WI-FI/WI-PIE in attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma 05/06/2006 - revisione del 07/03/2008" - stipulato in data 12 maggio 2009. Approvazione del nuovo schema di accordo.**

A relazione dell'Assessore De Santis:

Premesso che:

In data 5 giugno 2006 è stata sottoscritta l'Intesa Istituzionale di Programma (I.I.P.), approvata con D.G.R. n. 14-5562 del 26.3.2007, tra Regione Piemonte e Provincia di Biella, atto aggiornato in data 7 marzo 2008, sulla base delle priorità pervenute dalla Provincia. Tra gli interventi elencati nella suddetta Intesa figurava l'iniziativa denominata "Interventi per potenziamento WI-FI / WI-PIE" con la previsione di un contributo regionale complessivo pari a 1.000.000,00 di Euro da corrispondere in tre anni;

tale Intesa Istituzionale prevedeva che l'attuazione avvenisse attraverso la stipula di apposito accordo di programma;

la Provincia di Biella individuava per la realizzazione i seguenti interventi:

- 1) "POTENZIAMENTO WI-FI / WI-PIE: realizzazione infrastruttura in fibra ottica nella MAN di Biella fino al nuovo ospedale"- costo previsto €245.000,00;
- 2) "POTENZIAMENTO WI-FI / WI-PIE: realizzazione infrastruttura in fibra ottica da Vigliano Biellese a Cossato"- costo previsto €596.000,00;
- 3) "POTENZIAMENTO WI-FI / WI-PIE: realizzazione nuovi tralicci e messa in sicurezza impianti rete radio" - costo previsto €159.000,00;

in data 12 maggio 2009 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma per interventi di potenziamento WI-FI / WI-PIE tra Regione Piemonte e Provincia di Biella, il cui schema è stato approvato con D.G.R. n. 2-11255 del 23 aprile 2009;

per ragioni di carattere tecnico attinenti ai procedimenti di gara e di esecuzione dei lavori, nell'impossibilità di completare le opere nel termine convenuto nell'Accordo, nella seduta del Collegio di Vigilanza del 27 ottobre 2011, indetta con nota della Provincia di Biella, prot. n.ro 54214 del 24/10/2011, è stata concessa la proroga di anni 1 (fino al 31/12/2012), approvata dalla Giunta Regionale con delibera n. 61-3248 del 30.12.2011;

la Regione Piemonte con nota, prot. n. 00003561/DB1302 del 13.06.2012, comunicava la mancanza di stanziamento ed assegnazione delle risorse, necessarie all'attuazione dell'accordo, sugli appositi capitoli di bilancio, per una somma residua ancora da impegnare pari a € 604.500,00. Le anticipazioni erogate da Regione Piemonte alla Provincia di Biella ammontavano a complessivi € 395.500,00 distinte per anno di competenza: anno 2010 €70.000,00 – anno 2011 €232.500,00 e anno 2012 €93.000,00;

gli interventi di cui sopra, pertanto, sono stati rimodulati, con ulteriore proroga dei termini al 31 dicembre 2015, dal Collegio di Vigilanza riunitosi il 24 settembre 2013 ed è stata approvata la modifica dell'Accordo di Programma con D.G.R. n. 44-6862 del 9 dicembre 2013;

considerata l'impossibilità di dar corso ai lavori in località Cascina Margosio nel Comune di Mosso, è stato richiesto ai componenti del Collegio di Vigilanza riunitosi il 19/10/2015 l'utilizzo dei risparmi conseguiti unitamente alla proroga dei termini dell'Accordo al 31/12/2016 ed è stata approvata una ulteriore modifica dell'Accordo di Programma con D.G.R. n. 50-2660 del 21/12/2015.

Premesso inoltre che:

la Provincia di Biella con nota, prot. n. 24831 del 08.11.2016, ha convocato in data 25.11.2016 il Collegio di Vigilanza il quale, come da verbale allegato alla presente (allegato 1) ha assunto ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo in essere, all'unanimità le seguenti determinazioni:

1) la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione degli interventi relativi ai Comuni di Piedicavallo (Codice CUP: F81H13001320002) e Salussola (Codice CUP: F41H13000310002) risulta conclusa ed ammonta a €76.253,34;

2) in merito all'intervento relativo alla Realizzazione di una nuova postazione per telecomunicazioni costituita da palo metallico di 20 mt. in località Cascina Margosio del Comune di Mosso (Codice CUP: F31H13000960002 - Master Cup assegnato al Progetto F31E13000860002 con determina dirigenziale n. 732 del 08/07/2016) si è provveduto ad approvare il progetto Esecutivo dei lavori, il cui costo complessivo dell'opera ammonta ad €81.550.00;

gli interventi di cui al suddetto progetto risultano assoggettati ai seguenti vincoli:

- vincolo paesaggistico, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142 c. 1 lettera g): i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18.05.2001, n. 227;
- vincolo idrogeologico ai sensi della ex L.R. 9 agosto 1989, n. 45;

la Provincia di Biella ha dato avvio alle Conferenze dei Servizi, ai sensi ex art. 14 e seguenti della Legge 7/08/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni (art. 9, L. 24 novembre 2000, n. 340 ed art. 8, L. 11 febbraio 2005, n. 15), a seguito di regolare convocazione come evidenziato dal Collegio di Vigilanza del 25/11/2016 e a seguito del riscontro positivo e del parere favorevole alla realizzazione dell'opera da parte dei soggetti coinvolti, con determinazione dirigenziale n. 1031 del 16/9/2016 ha adottato il provvedimento finale di Autorizzazione, ai sensi dell'art. 14-ter c.6-bis L. 241/90, con assenza di prescrizioni;

con determinazione dirigenziale n. 1019 del 15/09/2016 la Provincia di Biella ha indetto la procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto dei lavori, con il criterio del prezzo più basso, senza esclusione automatica delle offerte anomale, per un quadro economico totale di € 81.550,00 di cui €61.690,75 per lavori (compresi €1.150,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e €19.859,25 per somme a disposizione;

con determina n. 1235 del 03/11/2016 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta SO.CO.IN./SYSTEM SRL di Noci (BA), avendo la stessa offerto un ribasso d'asta, pari all'11,78% per un importo contrattuale di € 54.559,12 oltre I.V.A (agevolata al 10%), di cui € 53.408,52 oltre I.V.A. per lavori al netto del ribasso d'asta, ed €1.150,60 oltre I.V.A. per oneri per la sicurezza;

a seguito del ribasso offerto, è stato rideterminato il quadro economico come da Verbale del Cdv del 25/11/2016;

3) la somma impegnata dalla Provincia di Biella per tale intervento ammonta ad Euro 73.871,82 e la dotazione dei fondi disponibili già incassati dalla Provincia di Biella, dovuta a ribassi d'asta e da economie di spesa derivanti da interventi precedenti, consente di avviare parte dei lavori per il collegamento delle scuole, alla Man in fibra ottica, interconnessa alla restante infrastruttura realizzata nell'ambito dell'accordo di Programma per un ammontare complessivo quantificabile in €8.319,21;

4) modificare i contenuti dell'Accordo di Programma vigente, e prevedere una ulteriore proroga di un anno fino al 31 dicembre 2017, rispetto alla precedente proroga, tenuto conto dell'impossibilità di completare l'intervento di Margosio nel Comune di Mosso entro il 31/12/2016, per ragioni tecnico/burocratico attinenti ai procedimenti di gara ed esecuzione dei lavori (opere da realizzarsi ad una quota superiore ai 1000 metri sul livello del mare).

Preso atto, per le motivazioni su espresse, che l'intervento di cui al punto 3) non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale in quanto sarà realizzato mediante le economie dell'Accordo originario ammontanti ad oggi a €8.319,21.

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione:

del verbale del Collegio di vigilanza (allegato 1) allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

dello schema di Accordo di Programma allegato al presente provvedimento (allegato 2) e della relativa scheda dell'intervento (allegato 3) facente parte integrante formale e sostanziale dell'Accordo stesso.

Visti:

la D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma. L.R.51/97 art. 17";

l'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";

la D.G.R. 16 febbraio 2004, n. 60 – 11776 "Modifica all'art 7, comma 7.1 delle direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma (D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27 – 23223)";

la D.G.R. n. 14 – 5562 del 26 marzo 2007 "I.I.P. con le Province - Procedure per l'attuazione";

la L.R. 23/2008 s.m.i., "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

l'Intesa Istituzionale di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Biella del 7 marzo 2008 approvata con D.G.R. n. 1 – 8301 del 3 marzo 2008;

la D.G.R. 9 febbraio 2009, n. 25-10762 “Modifica della D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 relativa all’assunzione delle direttive in merito al procedimento amministrativo degli Accordi di Programma”;

la D.G.R. n. 44-6862 del 9 dicembre 2013 - Approvazione schema di modifica all’Accordo di Programma tra Regione Piemonte e Provincia di Biella per “Interventi per potenziamento WI-FI – WI-PIE (nell’ambito del bando curato dalla Direzione Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo Energetico Sostenibile) in attuazione dell’Intesa Istituzionale di Programma 05/06/2006 – revisione del 7 marzo 2008” - stipulato in data 12 maggio 2009;

la D.G.R. n. 50-2660 del 21 dicembre 2015 – Modifica all’Accordo di Programma di cui alla D.G.R. n. 2-11255 del 23.4.2009 e s.m.i. tra Regione Piemonte e Provincia di Biella per "INTERVENTI PER POTENZIAMENTO WI-FI / WI-PIE in attuazione dell’Intesa Istituzionale di Programma 05/06/2006 - revisione del 07/03/2008". Approvazione nuovo schema di AdP e proroga della durata al 31.12.2016.

la L.R. n. 14/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di approvare il Verbale del Collegio di Vigilanza riunitosi in data 25 novembre 2016, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato 1);
- di modificare l’accordo di programma sottoscritto tra Regione Piemonte e Provincia di Biella finalizzato alla realizzazione di una nuova postazione per telecomunicazioni costituita da palo metallico di 15-20 mt. in località Cascina Margosio del Comune di Mosso Codice (BI) - CUP F31H13000960002 - MASTER CUP assegnato al Progetto F31E13000860002, approvando il nuovo schema di Accordo di Programma, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 2) unitamente alla relativa scheda dell’intervento (allegato 3), e di utilizzare le economie conseguite dovute a ribassi d’asta e da somme derivanti da precedenti interventi oggetto di Accordo di Programma ad oggi quantificabili in € 8.319,21 (fondi già incassati dalla Provincia di Biella) per finanziare i lavori per il collegamento delle scuole alla MAN in fibra ottica, interconnessa alla restante infrastruttura realizzata nell’ambito del presente Accordo;
- di demandare al Presidente di Regione Piemonte o ad un suo delegato, la stipula dell’Accordo di Programma in oggetto autorizzandolo ad apportare al medesimo, in sede di sottoscrizione, eventuali modifiche non sostanziali che si ritenessero necessarie.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22; nonché ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera d) D.Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

(omissis)

Allegato



Provincia di Biella

## SERVIZIO: SISTEMI INFORMATIVI VERBALE RIUNIONE DEL 25/11/2016

COLLEGIO DI VIGILANZA PER L'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E LA PROVINCIA DI BIELLA PER "INTERVENTI PER POTENZIAMENTO WI-FI – WI-PIE (nell'ambito del bando curato dall'Assessorato all'Innovazione) IN ATTUAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 05/06/2006 – REVISIONE DEL 07/03/2008.

L'anno duemilasedici, il giorno venticinque del mese di novembre, tramite audio conferenza tra le rispettive sedi, alle ore 10,00 si è riunito il Collegio di Vigilanza sull'Accordo di programma relativo all'oggetto, istituito con Decreto del Presidente della Provincia n. 29 del 22/05/2009, ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo.

Sono presenti:

Per la Regione Piemonte  
SEGRETARIATO GENERALE

SISTEMI INFORMATIVI:  
Gabriella SERRATRICE - Responsabile del Settore Sistemi Informativi

Per la Provincia di BIELLA  
Davide ZANINO, Dirigente del Settore Area Amministrativa, finanziaria e Welfar – Servizio: Innovazione Sistemi Informativi e Centro Elaborazioni Dati (CED), in qualità di Presidente del Collegio;

Riconosciuta regolare la seduta, il Presidente del Collegio apre i lavori, per una sintetica illustrazione dello stato dell'Accordo, rilevando che la Provincia di Biella ha indetto la convocazione del Collegio per la verifica dell'andamento dell'esecuzione dell'AdP per l'eventuale opportunità di riassegnazione dei fondi (economie) e di una proroga dei termini di attuazione degli interventi previsti;

ricorda:

- o che il 19 gennaio 2016 è stata sottoscritta con la Regione Piemonte, la modifica all'Accordo di Programma (in origine AdP del 12 maggio 2009- oggetto di modifica con sottoscrizione in data 12/12/2013), per il potenziamento Wi-FI WI- PIE, approvata dall'ente con DPP del 23-11-2015 n.ro 97 e con D.G.R. n.ro 50-2660.del 21-12-2015 avente scadenza 31-12-2016, grazie all'utilizzo delle economie risultanti dallo stesso pari a **€. 81.553,61** per la realizzazione del nuovo traliccio nel Comune di Mosso - loc. Margosio.



- che le opere relative ai Comuni di Piedicavallo e Salussola sono ormai concluse precisando che ad oggi, la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione degli interventi 1) e 2) ammonta a complessivi €.76.253,34, nello specifico:

INFRASTRUTTURA WIRELESS	SPESA SOSTENUTA PER FINE LAVORI IVA ED ONERI INCLUSI <b>Ad.P del 13/12/2013</b>
1) Realizzazione di nuova postazione per telecomunicazioni costituita da palo metallico di altezza pari a m. 24 in via duca d'Aosta nel comune di Salussola (BI) <u>Codice CUP: F41H13000310002</u>	46.790,47
2) Realizzazione di nuova postazione per telecomunicazioni costituita da palo metallico di altezza pari a mt. 10 nel Comune di Piedicavallo località Montecasinaro <u>Codice CUP: F81H13001320002;</u>	29.462,87
<b>TOTALE SPESE IVA INCLUSA</b>	<b>76.253,34</b>
	<b>AdP del 19/01/2016</b>
3) Realizzazione di una nuova postazione per telecomunicazioni costituita da palo metallico di 20 mt. in località Cascina Margosio del Comune di Mosso <u>Codice CUP F31H13000960002</u>	81.553,61

come meglio dettagliato nel quadro riassuntivo delle spese allegato al presente verbale per farne parte integrante;

- che in merito alla realizzazione del traliccio di Margosio l'iter procedimentale ad oggi risulta essere il seguente:
  - con determina dirigenziale n.ro 732 del 08/07/2016 si è provveduto ad approvare il progetto Esecutivo dei lavori in premessa specificati, redatto dall'Ing. Alberto Servo di Biella, il cui quadro economico in sintesi è risultato essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO	A CORPO	A MISURA	TOTALE
A IMPORTO DEI LAVORI			61.690,75




	Importo complessivo Lavori (costo manodopera incluso)	58.233,03	2.307,12	60.540,15
B	Oneri sicurezza (non soggetto a ribasso)			1.150,60
C	<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (A-B =C)</b>			<b>60.540,15</b>
	<b>D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			<b>19.859,25</b>
	D1)-Di cui Spese Tecniche (ex art. 113 Dlgs.vo 50/2016);			<u>1.233,81</u>
	D2)-Spese Progettuali, attività preliminari, coordinam.sicurezza progettuale ed esecutiva, <b>direz.lavori, assistenza e contabilità;</b>			<u>9.175,00</u>
	D3)- IVA /IMPREVISTI			<u>9.450,44</u>
	<b>COSTO COMPLESSIVO OPERA</b>			<b>81.550,00</b>

- che gli interventi di cui al presente progetto risultano assoggettati ai seguenti vincoli:
  - vincolo paesaggistico, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142 c. 1 lettera g): i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18.05.2001, n. 227;
  - vincolo idrogeologico ai sensi della ex L.R. 9 agosto 1989, n. 45
- il 4 agosto 2016 alle ore 10,30, si è svolta la prima conferenza dei servizi, ai sensi ex art 14 e seguenti della legge 7/08/90 n. 241 e successive modiche ed integrazioni (art. 9, L. 24 novembre 2000, n. 340 ed art. 8, L. 11 febbraio 2005, n. 15), a seguito di regolare convocazione, indetta con nota prot. n.ro 16011 del 12/07/2016, nella quale è stato illustrato dal progettista incaricato l'attuazione del progetto;
- in data 8 agosto 2016, è pervenuta al protocollo dell'ente la richiesta di integrazione da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'acquisizione del parere della Commissione Locale per il Paesaggio (CLP);
- a seguito di tale richiesta è stata presentata al Comune di Mosso, l'istanza di Autorizzazione Paesaggistica con procedura semplificata (ai sensi dell'art. 146 del D.Lg.svo 22/01/2004 n.ro 42 e ss.mm.ii. e art. 3 L.R. 1 Dicembre 2008 n. 32 e art. 4 DPR 139 del 9 luglio 2010);
- il 31 agosto scorso, l'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, ha trasmesso via pec (prot. n.ro 19450 del 31-08-2016) la relazione della CLP (pratica n.ro 70 del 30-08-2016) dando atto del parere Favorevole, con assenza di prescrizioni e/o osservazioni in merito all'avvio del procedimento di realizzazione di una nuova postazione per telecomunicazioni in località Margosio nel comune di Mosso al foglio 6 mappale 2;



- con nota prot. n.tro 19457 del 31/08/2016, è stata indetta per il 13 settembre alle ore 12,30 - la 2° conferenza dei Servizi per l'aggiornamento dei lavori onde addivenire alla conclusione del procedimento finale;
- in data 13 settembre la Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Biella Novara Verbano Cusio-Ossola e Vercelli, ha trasmesso via pec. il parere favorevole alla realizzazione dell'opera (prot. n.ro 2843 – class. 341009/516 del 13-09-2016);
- con determinazione n.ro 1031 del 16-09-2016, è stato adottato il provvedimento finale di Autorizzazione ai sensi dell'art. 14-ter c.6-bis L. 241/90, con assenza di prescrizioni;
- con determinazione dirigenziale n. 1019 del 15/09/2016 è stata indetta la procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto dei lavori in premessa specificati, con il criterio del prezzo piu' basso, senza esclusione automatica delle offerte anomale, per un quadro economico totale di € 81.550,00 di cui € 61.690,75 per lavori (compresi € 1.150,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e € 19.859,25 per somme a disposizione;
- con determina n.ro 1235 del 03/11/2016 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta SO.CO.IN./SYSTEM SRL di Noci (BA), avendo la stessa offerto un ribasso d'asta , pari al 11,78% per un importo contrattuale di € 54.559,12 oltre **I.V.A (agevolata al 10%)**, di cui **€ 53.408,52 oltre I.V.A.** per lavori al netto del ribasso d'asta, ed **€ 1.150,60 oltre I.V.A.** per oneri per la sicurezza;
- a seguito del ribasso offerto è stato rideterminato il quadro economico dei lavori nel modo seguente:

DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>Importo totale in appalto a base di gara</b>	<b>€ 61.690,75</b>
Oneri per la sicurezza	€ 1.150,60
Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 60.540,15
<b>Ribasso d'asta offerto (11,78% su € 60.540,15)</b>	<b>€ 7.131,63</b>
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 53.408,52
Oneri per la sicurezza	€ 1.150,60
<b>IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE</b>	<b>€ 54.559,12</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
<b>I. V. A. 10% su importo di aggiudicazione compresi oneri della sicurezza (su € 54.559,12)</b>	<b>€ 5.455,91</b>
Spese tecniche, incentivo	€ 1.233,81
Spese per progettazione, collaudo, imprevisti	€ 20.301,16
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 26.990,88
<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>€ 81.550,00</b>



Zanino evidenzia l'impossibilità di completare l'intervento di Margosio nel Comune di Mosso nel termine convenuto nell'Accordo (fino al 31/12/2016), sia per ragioni di carattere tecnico/burocratico che attinenti ai procedimenti di gara ed esecuzione dei lavori (opere da realizzarsi ad una quota superiore ai 1000 metri slm), come si evince dal cronoprogramma allegato alla presente, redatto dal progettista incaricato, potendo ipotizzare il termine finale dei lavori, al 03 febbraio 2017.

Conclude dicendo che i risparmi conseguiti (derivanti dai ribassi d'asta e da economie di spesa derivanti da interventi precedenti) per un ammontare complessivo ad oggi quantificabile in €. 8.319,21 (fondi già incassati dall'ente provincia), consentirebbero di avviare parte dei lavori per il collegamento delle scuole, alla Man in fibra ottica, interconnessa alla restante infrastruttura realizzata nell'ambito dell'accordo di Programma.

Il rappresentante della Regione Piemonte, prende atto di quanto esposto dalla Provincia e concorda sulla necessità di prorogare l'Accordo al 31/12/2017;

Esauriti gli interventi il Presidente da dunque atto che, dopo approfondita ed esaustiva discussione, il Collegio di Vigilanza all'unanimità assume la determinazione di:

- 1) di disporre la proroga di anni uno per il completamento dell' Accordo tra la Provincia di Biella e la Regione Piemonte sottoscritto il 19 gennaio 2016 fino al 31/12/2017;
- 2) di aggiornare nel "Sistema Piemonte" sezione "Gestionale Finanziamenti" i dati relativi allo stato di avanzamento delle attività (**come da prospetto spese allegato**)
- 3) di sottoporre il presente verbale all'approvazione delle rispettive -Amministrazioni;

Il presente verbale, verrà trasmesso ai soggetti convocati.


Alle ore 11,00 si procede allo scioglimento della seduta.  
Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Piemonte:


Gabriella Serratrice

Per la Provincia di Biella –  
Davide Zanino, in qualità di Presidente del collegio; .

CAPITOLO	ENTRATA	PROGETTO WI-FI WI PIE					
04.03.05.60	PIANO DEI CONTI		ACCORDO DI PROGRAMMA				
20090035	U2.02.01.09.009		2013				
		TOTALE DISPONIBILE	149.421,08				
	<b>SALUSSOLA</b>	<b>AMMESSI A CONTRIBUTO</b>	<b>75.000,00</b>				
	FATT.2/15PA - LUCA	STUDIO TECNICO GULBERTI	2.550,29				
	FATT.2/15PA - LUCIO	STUDIO TECNICO GULBERTI	1.248,00				
	Parcella n.ro 53/14 del 26-08-2014	STUDIO MAFFEO INDAG. GEOLOGICA/GEOTECNICA	933,30				
	LIQUIDATO	ECONOMO SPESE ( IMP. 500,00)	139,00				
	FATT.2/15PA DEL 30/10/2015	GBC	40.302,20				
	FATT. 2_16DEL 22-01-2016	ING. ENRICO SIEPE	953,26				
	FATT.1/16PA DEL 31/08/2016	GBC	180,41				
	FATT. 216 DEL 27/09/2016	CITTA' STUDI	234,01				
	FATT. 153/PA DEL 30-09-2016	ENER.BIT	250,00				
		<b>TOTALE SPESA</b>	<b>46.790,47</b>	<b>ECONOMIE DA RIUTILIZZARE</b>			
				OPERE PRECEDENTI	€	18,12	
					€	8,11	
						€ 239,99	
	<b>PIEDICAVALLO</b>	<b>AMMESSI A CONTRIBUTO</b>	<b>32.421,08</b>				
	FATT N.RO 007634FV DEL 21-11-14	DITTA SIRIUS S.P.A (CAVI FIBRA OTTICA)	5.060,00	<b>ECONOMIE MARGOSIO (forfettarie)</b>		<b>7.681,79</b>	
	fatt.n.ro 4 del 25/03/15	PROG.ING. ALBERTO SERVO	2.417,95		€	175,60	
					€	195,60	
	fatt.n.ro 1del 25/10/15	PROG.ING. ALBERTO SERVO	1.417,65	<b>TOTALE ECONOMIE</b>	<b>€</b>	<b>8.319,21</b>	
	FATT.1/15PA DEL 30/09/2015	GBC	19.357,79				
	FATT.2/16PA DEL 31-08-2016	GBC	97,27				
	FATT.153/PA DEL 30/09/2016	ENER.BIT	140,00				
	FATT.229 DEL 28/10/16	CITTA' STUDI	972,21				
		<b>TOTALE erogato</b>	<b>29.462,87</b>				
	<b>MOSSO/MARGOSIO</b>	<b>AMMESSI A CONTRIBUTO</b>	<b>81.553,61</b>	<b>ACCORDO DI PROGRAMMA 2016</b>			
	FATT.1/16 DEL 20-09-2016	PROG.ING. ALBERTO SERVO	4.790,24	LIQUIDATO			
	DA LIQUIDARE	PROG.ING. ALBERTO SERVO	6.850,99				
	DA LIQUIDARE	SOCOY LAVORI	60.015,03		7.131,63	RIBASSO / GARA	
	TIBOLDO DA LIQUIDARE	COLLAUDO STATICO/STRUTT.	786,15				
	INCENTIVO (DLgs 50/16)	2%	1.233,81				
	FATT.153/PA DEL 30/09/2016	ENER.BIT	195,60	LIQUIDATO			
		<b>TOTALE</b>	<b>73.871,82</b>				
		<b>DIFFERENZA (81.553,61-73.871,82)</b>	<b>7.681,79</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE PROGETTO</b>			



ID	Nome	Durata (gi)	novembre												dicembre												gennaio																											
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03
1	Pesi di lavoro	60,00	[Gantt bar]																																																			
2	F.01 - ACCANTIERAMENTO	2,00	[Gantt bar]																																																			
3	F.01.01 - Pulizia dell'area dell'accantieramento e dello stoccaggio	1,00	[Gantt bar]																																																			
4	F.01.02 - Taglio e rimozione di arbusti e cespugli	1,00	[Gantt bar]																																																			
5	F.01.03 - Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro intesi nel terreno e rete metallica a uso stabilizzante	1,00	[Gantt bar]																																																			
6	F.01.04 - Collocazione e rimozione delle baracche e prefabbricati di cantiere e pulizia dell'area	1,00	[Gantt bar]																																																			
7	F.01.05 - Collocazione in opera di cartellonistica di cantiere	1,00	[Gantt bar]																																																			
8	F.01.06 - Montaggio di andalote e passerelle	1,00	[Gantt bar]																																																			
9	F.01.07 - Montaggio di parapetti provvisori	1,00	[Gantt bar]																																																			
10	F.01.08 - Realizzazione stoccaggi di materiali in cantiere	1,00	[Gantt bar]																																																			
11	F.01.09 - Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere	1,00	[Gantt bar]																																																			
12	F.01.10 - Carico e scarico materiali in cantiere	2,00	[Gantt bar]																																																			
13	F.02 - SCAVI DI SBANCAMENTO E FONDAZIONE	3,00	[Gantt bar]																																																			
14	F.02.01 - Tracciamento	1,00	[Gantt bar]																																																			
15	F.02.02 - Delimitazione e protezione degli scavi	1,00	[Gantt bar]																																																			
16	F.02.03 - Controllo della quota di scavo	1,00	[Gantt bar]																																																			
17	F.02.04 - Esecuzione dello scavo di fondazione	2,00	[Gantt bar]																																																			
18	F.02.05 - Trasporto del materiale di risulta degli scavi	1,00	[Gantt bar]																																																			
19	F.02.06 - Armatura degli scavi	2,00	[Gantt bar]																																																			
20	F.02.07 - Esecuzione dello scavo in trincea con macchine operatrici	2,00	[Gantt bar]																																																			
21	F.02.08 - Esecuzione dello scavo in trincea con mezzi manuali	2,00	[Gantt bar]																																																			
22	F.02.09 - Esecuzione manuale dello scavo	2,00	[Gantt bar]																																																			
23	F.03 - ESECUZIONE MICROPALE	10,00	[Gantt bar]																																																			
24	F.03.01 - Perforazione di micropale	7,00	[Gantt bar]																																																			
25	F.03.02 - Posa in opera del tubo in acciaio di armatura	7,00	[Gantt bar]																																																			
26	F.03.03 - Iniezione di malta cementizia a bassa pressione	7,00	[Gantt bar]																																																			
27	F.04 - OPERE IN CA (FONDAZIONI, MURI E SOLETTE)	11,00	[Gantt bar]																																																			
28	Nella realizzazione delle attività di questa fase saranno presenti i seguenti rischi:	11,00	[Gantt bar]																																																			
29	F.04.01 - Collocazione e rimozione delle cassette in legno o pannelli in polistirolo, anche appassionate	8,00	[Gantt bar]																																																			
30	F.04.02 - Allestimento e posa dell'armatura	8,00	[Gantt bar]																																																			
31	F.04.03 - Getto con autobetoniera e autopompa	3,00	[Gantt bar]																																																			
32	F.04.04 - Vibrazione del getto	3,00	[Gantt bar]																																																			
33	F.05 - FORNITURA E POSA TRALICCIO E SHELTER PREFABBRICATI	5,00	[Gantt bar]																																																			
34	F.05.01 - Scarico e accatastamento carpenteria	1,00	[Gantt bar]																																																			
35	F.05.02 - Sollevamento carpenteria	3,00	[Gantt bar]																																																			
36	F.05.03 - Accoppiamento carpenteria e serraggio bulloni	3,00	[Gantt bar]																																																			
37	F.05.04 - Posizionamento e montaggio traliccio e shelter su opere di fondazione già predisposte	3,00	[Gantt bar]																																																			
38	F.06 - IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI E DI TERRA	5,00	[Gantt bar]																																																			
39	F.06.01 - Scavo e ritombamento	1,00	[Gantt bar]																																																			
40	F.06.02 - Posa pozzetti, tubazioni conugate e doppia parete (cavifoniti)	1,00	[Gantt bar]																																																			
41	F.06.03 - Getto di cls per calottature	1,00	[Gantt bar]																																																			
42	F.06.04 - Inserimento fili	1,00	[Gantt bar]																																																			
43	F.06.05 - Colauso impianto elettrico	1,00	[Gantt bar]																																																			
44	F.06.06 - Realizzazione dell'impianto di messa a terra	2,00	[Gantt bar]																																																			
45	F.07 - SMANTELLAMENTO POSTAZIONE ESISTENTE	5,00	[Gantt bar]																																																			
46	F.07.01 - Demolizione traliccio metallico e suo basamento in c.a.	3,00	[Gantt bar]																																																			
47	F.07.02 - Taglio e allontanamento dell'elemento demolito	3,00	[Gantt bar]																																																			
48	F.08 - FINITURE	3,00	[Gantt bar]																																																			
49	F.08.02 - Realizzazione di recinzione con paletti e rete metallica	2,00	[Gantt bar]																																																			
50	F.08.01 - Messa a dimora piante	1,00	[Gantt bar]																																																			
51	F.09 - SMANTELLAMENTO CANTIERE	2,00	[Gantt bar]																																																			
52	F.09.01 - Smontaggio di parapetti provvisori	1,00	[Gantt bar]																																																			
53	F.09.02 - Smontaggio di andalote e passerelle	1,00	[Gantt bar]																																																			
54	F.09.03 - Rimozione di recinzione di cantiere (rete plastificata)	1,00	[Gantt bar]																																																			
55	F.09.04 - Rimozione di cartellonistica di cantiere	1,00	[Gantt bar]																																																			
56	F.09.05 - Smantellamento dell'accesso al cantiere	1,00	[Gantt bar]																																																			



**MODIFICA ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA**

**TRA**

**REGIONE PIEMONTE**

**E**

**PROVINCIA DI BIELLA**

**PER LA REALIZZAZIONE DI “INTERVENTI  
PER POTENZIAMENTO WI-FI - WI-PIE  
(nell'ambito del bando curato dall'Assessorato  
all'Innovazione”)**

**IN ATTUAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI  
PROGRAMMA 05/06/2006 – REVISIONE DEL  
07/03/2008.**

**Ai sensi dell' art. 34 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267  
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali**

Dicembre 2016

**PREMESSO CHE**

In data 5 giugno 2006 è stata sottoscritta l'Intesa Istituzionale di Programma (I.I.P.) tra la Regione Piemonte e la Provincia di Biella, atto aggiornato in data 7 marzo 2008, sulla base delle priorità pervenute dalla Provincia.

Tra gli interventi elencati nella citata Intesa figurava l'iniziativa denominata “Interventi per potenziamento WI-FI – WI-PIE (nell'ambito del bando curato

dall'Assessorato all'Innovazione) con la previsione di un contributo regionale complessivo pari a Euro 1.000.000,00 da corrispondere in tre anni; In ossequio alle procedure approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione del 26 marzo 2007 n.ro 14-5562 per l'attuazione delle I.I.P. con le Province, il 12 maggio 2009 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma ex art. 34 del D.L.gs.vo 267/2000, al fine di dare attuazione al potenziamento Wi\_FI – Wi- Pie di cui alla citata intesa, con scadenza 31/12/2011, approvato dall'ente con atto della Giunta Provinciale n.ro 66 del 17 marzo 2009 e dalla Giunta Regionale con atto n.ro 2-11255 del 23 aprile 2009, per la realizzazione dei seguenti interventi.:

- 1) "POTENZIAMENTO WI FI – WI PIE: Realizzazione infrastruttura in fibra ottica nella MAN di Biella fino al nuovo ospedale"
- 2) "POTENZIAMENTO WI FI - WI PIE: Realizzazione infrastruttura in fibra ottica da Vigliano Biellese a Cossato";
- 3) "POTENZIAMENTO WI FI - WI PIE: realizzazione nuovi tralicci e messa in sicurezza impianti rete radio", le cui fasi di lavoro sono state ampiamente descritte nello studio di fattibilità allegato all'Accordo che qui si richiama integralmente.

Il finanziamento regionale di euro 1.000.000,00 è stato ripartito come da tabella che segue:

DENOMINAZIONE INTERVENTO	CONTRIBUTO REGIONALE	2009	2010	2011
		PROG. DEF.	OPERE	OPERE
Potenziamento WI FI – WI PIE: realizzazione infrastruttura in fibra ottica nella MAN di Biella fino al nuovo ospedale	<b>245.000,00</b>	<b>17.150,00</b>	<b>227.850,00</b>	<b>0,00</b>
Potenziamento WI FI - WI PIE: realizzazione infrastruttura in fibra	<b>596.000,00</b>	<b>41.720,00</b>	<b>199.280,00</b>	<b>355.000,00</b>

ottica da Vigliano Biellese a Cossato				
Potenziamento WI FI - WI PIE: realizzazione nuovi tralicci e messa in sicurezza impianti rete radio	<b>159.000,00</b>	<b>11.130,00</b>	<b>37.870,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>465.000,00</b>

Per vigilare sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo, con nota prot. n.ro 2862 /DB1302 del 21/05/2009 e con successiva nota prot.n. 15621/A19000 del 12/10/2015 , la Regione Piemonte ha comunicato, ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo, i nominativi dei membri del Collegio di Vigilanza - Dr.ssa Gabriella Serratrice Responsabile del Settore Sistemi Informativi e la Dr.ssa Laura Milone, Responsabile delle attività e servizi di E-Government e Società dell'informazione. Con provvedimento del Presidente della Provincia n.ro 29 del 22 maggio 2009 è stato nominato il Dr. Davide Zanino, Dirigente del settore Innovazione già individuato responsabile del procedimento con provvedimento del Presidente n.ro 12 del 16 aprile 2008; in seguito la nomina di R.U.P. è stata attribuita all'Arch. Stefano Lottini Funzionario del settore Lavori Pubblici dell'ente.

I progetti relativi agli interventi da realizzare, Preliminari, Definitivi ed Esecutivi, la direzione dei lavori comprensiva di contabilità, collaudo (ove necessari) ed emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, nonché l'incarico di coordinatore per al sicurezza, sono stati forniti dalla partecipata Ener.bit S.r.l., a seguito di incarico formale (Convenzione del 26/08/2010).

Il quadro economico complessivo delle opere oggetto dell'AdP, a seguito dell'approvazione dei progetti definitivi/esecutivi risultava essere il seguente:

DENOMINAZIONE INTERVENTO	CONTRIBUTO REGIONALE
1) Potenziamento Wi FI – WI PIE: Realizzazione infrastruttura in fibra ottica nella MAN di Biella fino	165.000,00

al nuovo ospedale.	
2) Potenziamento Wi FI – WI PIE: realizzazione infrastruttura in fibra ottica da Vigliano B.se a Cossato.	651.000,00
3) Potenziamento Wi FI – WI PIE realizzazione nuovi tralicci e messa in sicurezza rete radio.	184.000,00
Totale	1.000.000,00

Le quote di contributo sono state regolarmente richieste con note di questa amministrazione, rispettivamente - anno 2009 nota prot. n.ro 23091 del 9 giugno, anno 2010 con nota prot. n.ro 49562 del 6 dicembre e anno 2011 con nota prot. n.ro 6650 dell'11 febbraio.

Per ragioni di carattere tecnico attinenti ai procedimenti di gara e di esecuzione dei lavori, nell'impossibilità di completare le opere nel termine convenuto nell'Accordo, nella seduta del Collegio di Vigilanza del 27 ottobre 2011 indetta con ns nota prot. n.ro 54214 del 24/10/2011, è stata concessa la proroga di anni 1 (fino al 31/12/2012), approvata dalla G.P. con atto n.ro 254 del 7 novembre 2011 e dalla D.G.R. con delibera n.ro 61-3248 del 30/12/2011.

In seguito la Regione Piemonte con nota prot. n.ro 00003561/DB1302 del 13 giugno 2012, acquisita agli atti il 19 giugno 2012 – prot. n.ro, 27476, comunicava la mancanza di stanziamento ed assegnazione delle risorse necessarie all'attuazione dell'accordo, negli appositi capitoli di bilancio, per una somma residua ancora da impegnare pari a € 604.500,00.

In merito alla realizzazione delle opere è stato puntualizzato quanto segue:

➤ Intervento 1):

- I lavori aggiudicati alla ditta Grappein S.r.l. di Aosta con atto dirigenziale n.ro 2141 del 18/08/11 (contratto rep. n.ro 2247 del 11/10/2011), sono stati realizzati a regola d'arte (certificato di collaudo con esito positivo datato 1° giugno 2012) per una spesa complessiva di €139.729,31 Iva inclusa (€ 119.250,68 a favore della ditta Grappein, € 20.370,63 a favore di Ener.bit S.r.l ed € 108,00 al Comune di Biella per D.I.A.);

➤ Intervento 2):

- con determina dirigenziale n.ro 2658 del 19 ottobre 2011, a seguito di gara, sono stati aggiudicati i lavori alla ditta CO.GE.BI di Biella, contratto rep. n.ro 2258 del 13-12-11.e, in considerazione della fonte di finanziamento, all' art.. III – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO era stato previsto quanto segue:

*“Tenuto conto che l'intervento di che trattasi è finanziato in seno all'accordo di programma fra Provincia di Biella e Regione Piemonte denominato “Potenziamento Wi-Pie – Wi Fi “, la Provincia di Biella si riserva di ordinare l'esecuzione dei lavori per insiemi funzionali ed in relazione agli impegni di spesa che la Regione Piemonte ha attivato ed attiverà per l'Accordo di Programma medesimo, ponendo quale data finale il 31 dicembre 2012. Il primo insieme di lavori funzionale, riguardante la posa dell'infrastruttura ed esclusi i ripristini, i rilegamenti interni e la fornitura nonché la stesura della fibra ottica, per un importo netto contrattuale pari a € 184.344,67, oltre ad oneri per la sicurezza per € 10.354,86, potrà essere avviato – compatibilmente con i tempi tecnici – a seguito della sottoscrizione del contratto. Qualora per qualsiasi motivo, non derivante dalla volontà dell'Amministrazione Provinciale, la regione Piemonte decidesse di non effettuare, in tutto o in parte i necessari impegni di spesa a favore della Provincia entro la data del 31 dicembre 2012, nulla potrà essere richiesto dall'impresa in relazioni ad eventuali lavori non svolti.....”*

I lavori, per la parte propedeutica all'effettivo inizio delle lavorazioni, con l'esecuzione delle indagini preliminari hanno avuto regolare avvio ma, a causa di quanto comunicato dalla Regione con la nota suindicata, sono stati tempestivamente sospesi il 7 agosto 2012 con nota prot. n.ro 34834.

Successivamente con nota di questa Amministrazione datata 9 novembre 2012 prot. n.ro 46440, inoltrata per conoscenza alla Regione Piemonte in pari data con prot. n.ro 46536, è stata avviata la procedura di Recesso unilaterale del contratto, ai sensi e per gli effetti ex art. 134 del D.lgs. n.ro 163/2006, richiedendo altresì alla ditta di voler precisare in maniera puntuale ed analitica le somme che si ritiene debbano essere riconosciute.

L'impresa appaltatrice con nota del 23 novembre 2012, acquisita agli atti al n.ro 48621 del 26-11-2012, ha quantificato in via di massima i costi dei

lavori già effettuati (indagine georadar) e quelli derivanti - a suo giudizio - dal recesso della stazione appaltante per un totale complessivo di € 56.222,42 oltre a IVA (se dovuta). Il 12 febbraio 2013, dopo la consegna da parte dell'impresa esecutrice in data 21/01/2013 della documentazione dei lavori svolti è stato redatto processo verbale di collaudo tecnico-amministrativo così come previsto nel capitolato speciale d'appalto e negli art. 001 e 017 del computo metrico estimativo. Essendo i lavori di fatto mai iniziati, non sono stati emessi S.A.L. Intermedi;

Il 27 marzo 2013 è stato emesso dal D.L. il conto finale per complessivi € 14.294,63 (al netto delle ritenute) firmato con riserva dall'impresa esecutrice in data 19 aprile di cui al certificato di pagamento n.ro 1 datato 19/04/2013, confermando le riserve già formulate con la nota del 23/11/2012 e poi esplicitate ufficialmente nei termini di legge con nota del 30/04/2013;

L'ammontare delle riserve presentate dall'impresa CO.GE.BI era pari a € 43.065,94, oltre agli eventuali interessi legali e/o moratori e rivalutazione monetaria dall'esplicitazione delle riserve al saldo.

Con nota prot. n.ro 15295 del 7 maggio scorso, questo ufficio ha richiesto al Responsabile Unico del Procedimento - Arch. Stefano Lottini di esaminare e di valutare, per quanto di competenza (ex art. 202 D.P.R. 207/2010), le riserve avanzate dall'appaltatore onde addivenire in tempi brevi alla liquidazione a saldo delle spettanze dovute. In seguito lo stesso con nota prot. n.ro 15817 del 9 maggio 2013, sollecitava il Direttore dei Lavori di procedere alla stesura della relazione di cui all'art. 200 comma 2 del D.P.R. 207/2010 necessaria alla valutazione definitiva;

Il Responsabile del Procedimento, esaminata la relazione prodotta dal D.L. assunta al protocollo dell'ente il 28 maggio scorso al n.ro 18000, ha trasmesso al Dirigente competente con nota del 13 agosto 2013 prot. n.ro 26671, la relazione finale evidenziando per la Riserva 4 quanto segue: *“Esaminata la riserva 4 dell'impresa appaltatrice e le argomentazioni in merito alla stessa da parte del Direttore dei Lavori, nell'ambito della relazione riservata, si evidenzia che il contratto sottoscritto dall'impresa all'art. III, ne prevede la piena accettazione dello stesso. Quindi l'importo da considerare cui applicare l'art. 134 163/2006, è quello risultante*

*dall'entità del primo insieme di lavori funzionale, riguardante la posa dell'infrastruttura per un importo pari ad € 184.344,67 oltre agli oneri di sicurezza per € 10.354,66”;*

Alla luce di quanto sopra esposto con atto dirigenziale n.ro 1705 del 09/10/2013, si è proceduto a risolvere il contratto d'appalto rep.n.ro 2258 del 13 dicembre 2011 - ex art. 134 del D.lgs. n.ro 163/2006 e a quantificare il compenso spettante alla ditta CO.GE.BI S.r.l., quale decimo dell'importo delle opere non eseguite del primo insieme di lavori funzionale (1° lotto - art. III del contratto d'appalto) per un ammontare complessivo pari a € 10.027,89 IVA esente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.P.R. n.ro 633 del 26-10-1972, ed a € 87,63, a titolo di rimborso della ritenuta del 0,5% ex art. 7 c.2 D.M. 145/2000 e ss.mm.ii, per un totale complessivo erogato di € 10.115,52;

➤ In merito all'intervento n.ro 3:

- si è giunti alla riapprovazione del progetto esecutivo (a seguito della modifica richiesta dallo Sportello Unico) con delibera di Giunta Provinciale n.310 del 28/12/2011 e sono stati acquisiti i pareri e le autorizzazioni necessarie (vincolo idrogeologico e vincolo ambientale); lo stesso progetto è stato oggetto di verifica ex d. lgs. N. 207/2010; le procedure di gara con relativa aggiudicazione sono state sospese per la mancanza di risorse a disposizione. Sono state liquidate le somme dovute alla società Ener.bit per la realizzazione del progetto e direzione lavori, per un totale complessivo di € 8.520,42 IVA compresa.

Dato atto che:

le anticipazioni erogate dalla Regione Piemonte a Provincia di Biella ammontano a complessivi Euro. 395.500,00, così distinte per anno di competenza:

- 2010 - Euro 70.000,00;
- 2011 - Euro 232.500,00;
- 2012 - Euro 93.000,00;

A seguito delle economie risultanti pari a 149.421,08 in data 12 dicembre 2013, è stato sottoscritto con la Regione Piemonte, la modifica all'Accordo di Programma con scadenza 31/12/2015, per la realizzazione di nuovi tralicci

nei Comuni di Piedicavallo, Salussola e Mosso, loc. Margosio per la copertura di aree in “digital divide” come da prospetto illustrativo:

INFRASTRUTTURA WIRELESS	CONTRIBUTO REGIONALE
1) Realizzazione di nuova postazione per telecomunicazioni costituita da palo metallico di altezza pari a m. 24 in via duca d'Aosta nel comune di Salussola (BI) <u>Codice CUP: F41H13000310002</u>	75.000,00
2) Realizzazione di nuova postazione per telecomunicazioni con torri porta antenna e loro collegamento in fibra ottica, nel Comune di Piedicavallo <u>Codice CUP: F81H13001320002;</u>	32.421,08
TOTALE CONTRIBUTO 1) E 2)	107.421,08
3) Realizzazione di una nuova postazione per telecomunicazioni costituita da palo metallico di 20 mt. in località Cascina Margosio del Comune di Mosso <u>Codice CUP F31H13000960002.</u>	42.000,00

Le infrastrutture relative all'intervento 1) e 2) sono state realizzate nei tempi previsti e precisamente:

- intervento 1) con determina dirigenziale n.ro 438 del 9/4/2015 è stata aggiudicata la fornitura alla società GBC TECHNOLOGY SERVICE di Latina, a seguito di ribasso d'asta pari al 33%, per un importo di € 36.802,37 oltre a Iva e somme a disposizione (contratto rep. n.ro 2552 del 28/05/2015); i lavori sono stati consegnati il 20 luglio e ultimati a settembre c.a. Il traliccio è in produzione;
- in merito all'intervento 2) con determina dirigenziale n.ro 438 del 9/4/2015, i lavori sono stati aggiudicati, alla società GBC TECHNOLOGY SERVICE di Latina, con un ribasso d'asta pari al 5%, per un importo complessivo di € 17.702,89 oltre a Iva di legge e somme a disposizione (contratto rep. n.ro 2553 del 28/05/2015). I lavori sono stati consegnati il 18 giugno 2015 e sono stati ultimati a fine agosto c.a..Il traliccio è in attività;
- in merito all'intervento n. 3) con atto dirigenziale n.ro 444 del 27/03/2014 è stato affidato l'incarico di progettazione generale e direzione lavori. Il progetto non è stato tuttavia approvato in quanto da

quadro economico è risultata una spesa superiore rispetto a quanto previsto in sede di AdP (€ 42.000,00), tenuto conto della necessità di rimuovere il traliccio esistente, poiché, nel contempo, era stata valutata la possibilità di realizzazione di un intervento sostitutivo nell'ambito dell'AdP Regione Piemonte-MISE dell'8 marzo 2010.

A seguito del conseguimento delle economie di spesa, di seguito indicate::

<b>OGGETTO</b>	<b>ECONOMIE DISPONIBILI</b>
Residuo derivante da rescissione contrattuale ditta <b>CO.GE.BI</b> (AdP DEL 12 MAGGIO 2009)	9.033,51
RIBASSI ED ECONOMIE PROGETTO 1) E 2) (AdP DEL 12 DICEMBRE 2013)	30.520,10
TOTALE ECONOMIE	39.553,61
AdP del 19/01/2016	
<b>TOTALE DOTAZIONE FONDI DISPONIBILI</b>  <b>(30.520,10+9.033,51+42.000,00)</b>	<b>81.553,61</b>

nell'impossibilità di dar corso ai lavori in località Cascina Margosio nel Comune di Mosso, per le motivazione suesposte, è stato richiesto al Collegio di Vigilanza, nella seduta indetta con nota prot. n.ro 29467 del 15-10-2015, l'uso dei risparmi conseguiti, unitamente alla proroga dei termini dell'Accordo;

Rilevato che

- il 19 gennaio 2016 è stata sottoscritta con la Regione Piemonte, la modifica all'Accordo di Programma (in origine AdP del 12 maggio 2009- oggetto di modifica con sottoscrizione in data 12/12/2013), approvata dall'ente con DPP del 23-11-2015 n.ro 97 e con D.G.R. n.ro 50-2660.del 21-12-2015 con scadenza 31-12-2016, per la realizzazione del nuovo traliccio nel Comune di Mosso - loc. Margosio, grazie all'utilizzo delle economie risultanti dallo stesso pari a **€ 81.553,61 – Codice CUP MASTER F31H13000960002 – CUP assegnato al progetto F31E13000860002;**
- ad oggi l'iter procedimentale risulta essere il seguente:
  - con determina dirigenziale n.ro 732 del 08/07/2016 si è provveduto ad approvare il progetto Esecutivo dei lavori in premessa specificati, redatto dall'Ing. Alberto Servo di Biella, il cui quadro economico in sintesi è risultato essere il seguente:

	<b>QUADRO ECONOMICO</b>	A CORPO	A MISURA	TOTALE
A	IMPORTO DEI LAVORI			61.690,75
	Importo complessivo Lavori (costo manodopera incluso)	58.233,03	2.307,12	60.540,15
B	Oneri sicurezza (non soggetto a ribasso)			1.150,60
	<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA</b>			<b>60.540,15</b>
C	<b>(A-B =C)</b>			
	<b>D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			<b>19.859,25</b>
	<b>D1)-Di cui Spese Tecniche (ex art. 113 Dlgs.vo 50/2016);</b>			<u>1.233,81</u>
	<b>D2)-Spese Progettuali, attività preliminari, coordinam.sicurezza progettuale ed esecutiva, direz.lavori, assistenza e contabilità;</b>			<u>9.175,00</u>
	<b>D3)- IVA /IMPREVISTI</b>			<u>9.450,44</u>
	<b>COSTO COMPLESSIVO OPERA</b>			<b>81.550,00</b>

- che gli interventi di cui al presente progetto risultano assoggettati ai seguenti vincoli:
  - vincolo paesaggistico, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142 c. 1 lettera g): i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18.05.2001, n. 227;
  - vincolo idrogeologico ai sensi della ex L.R. 9 agosto 1989, n. 45
- il 4 agosto 2016 alle ore 10,30, si è svolta la prima conferenza dei servizi, ai sensi ex art 14 e seguenti della legge 7/08/90 n. 241 e successive modiche ed integrazioni (art. 9, L. 24 novembre 2000, n. 340 ed art. 8, L. 11 febbraio 2005, n. 15), a seguito di regolare convocazione, indetta con nota prot. n.ro 16011 del 12/07/2016, nella quale è stato illustrato dal progettista incaricato l'attuazione del progetto;
- in data 8 agosto 2016, è pervenuta al protocollo dell'ente la richiesta di integrazione da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'acquisizione del parere della Commissione Locale per il Paesaggio (CLP);
- a seguito di tale richiesta è stata presentata al Comune di Mosso, l'istanza di Autorizzazione Paesaggistica con procedura semplificata (ai sensi dell'art. 146 del D.Lg.svo 22/01/2004 n.ro 42 e ss.mm.ii. e art. 3 L.R. 1 Dicembre 2008 n. 32 e art. 4 DPR 139 del 9 luglio 2010);
- il 31 agosto scorso, l'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, ha trasmesso via pec (prot. n.ro 19450 del 31-08-2016) la relazione della CLP (pratica n.ro 70 del 30-08-2016) dando atto del parere Favorevole, con assenza di prescrizioni e/o osservazioni in merito all'avvio del procedimento di realizzazione di una nuova postazione per telecomunicazioni in località Margosio nel comune di Mosso al foglio 6 mappale 2;

- con nota prot. n.tro 19457 del 31/08/2016, è stata indetta per il 13 settembre alle ore 12,30 - la 2° conferenza dei Servizi per l'aggiornamento dei lavori onde addivenire alla conclusione del procedimento finale;
- in data 13 settembre la Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Biella Novara Verbanco Cusio-Ossola e Vercelli, ha trasmesso via pec. il parere favorevole alla realizzazione dell'opera (prot. n.ro 2843 – class. 341009/516 del 13-09-2016);
- con determinazione n.ro 1031 del 16-09-2016, è stato adottato il provvedimento finale di Autorizzazione ai sensi dell'art. 14-ter c.6-bis L. 241/90, con assenza di prescrizioni;
- con determinazione dirigenziale n. 1019 del 15/09/2016 è stata indetta la procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto dei lavori in premessa specificati, con il criterio del prezzo piu' basso, senza esclusione automatica delle offerte anomale, per un quadro economico totale di € 81.550,00 di cui € 61.690,75 per lavori (compresi € 1.150,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e €19.859,25 per somme a disposizione;
- con determina n.ro 1235 del 03/11/2016 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta SO.CO.IN./SYSTEM SRL di Noci (BA), avendo la stessa offerto un ribasso d'asta , pari al 11,78% per un importo contrattuale di €54.559,12 oltre **I.V.A (agevolata al 10%)**, di cui **€53.408,52 oltre I.V.A.** per lavori al netto del ribasso d'asta, ed **€1.150,60 oltre I.V.A.** per oneri per la sicurezza;
- a seguito del ribasso offerto è stato rideterminato il quadro economico dei lavori nel modo seguente:

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>Importo totale in appalto a base di gara</b>	<b>€61.690,75</b>
Oneri per la sicurezza	€1.150,60
Importo soggetto a ribasso d'asta	€60.540,15
<b>Ribasso d'asta offerto (11,78% su €60.540,15)</b>	<b>€7.131,63</b>

Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€53.408,52
Oneri per la sicurezza	€ 1.150,60
<b>IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE</b>	<b>€54.559,12</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
<b>I. V. A. 10% su importo di aggiudicazione compresi oneri della sicurezza (su €54.559,12)</b>	<b>€ 5.455,91</b>
Spese tecniche, incentivo	€1.233,81
Spese per progettazione, collaudo, imprevisti	€20.301,16
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€26.990,88
<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>€81.550,00</b>

evidenziata l'impossibilità di completare l'intervento suddetto nel termine convenuto nell'Accordo (fino al 31/12/2016), sia per ragioni di carattere tecnico/burocratico che, attinenti ai procedimenti di gara ed esecuzione dei lavori (opere da realizzarsi ad una quota superiore ai 1000 metri slm), è stato richiesto al Collegio di Vigilanza in sede di convoca, la proroga dei termini sino al 31/12/2017, unitamente all'utilizzo delle economie conseguite (ribasso d'asta e da somme derivanti da precedenti interventi oggetto di Accordo di Programma), ad oggi quantificabili in forfettarie € 8.319,21 (fondi già incassati dall'ente provincia) per finanziare, in quota parte, i lavori per il collegamento delle scuole alla Man in fibra ottica, interconnessa alla restante infrastruttura realizzata nell'ambito dell'accordo di Programma.

Visto che nella seduta del 25 novembre 2016, convocata dalla Provincia di Biella con nota prot. n.ro 24831 del 08/11/2016, il Collegio di Vigilanza, ha assunto all'unanimità la determinazione di:

- disporre la proroga di anni uno per il completamento dell' Accordo tra la Provincia di Biella e la Regione Piemonte sottoscritto il 19 gennaio 2016 fino al 31/12/2017;
- aggiornare nel "Sistema Piemonte" sezione "Gestionale Finanziamenti" i dati relativi allo stato di avanzamento delle attività;
- sottoporre il presente verbale all'approvazione delle rispettive – Amministrazioni.

Vista la scheda di progetto dell'intervento relativo all'iniziativa illustrata, che costituisce parte integrante del presente Accordo (allegato 1).

Verificato che con nota prot. n.ro 18382 del 18/04/2008 la Provincia di Biella ha individuato Responsabile del Procedimento nella persona del dott. Davide Zanino Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e centro Elaborazioni dati (CED).

Ritenuto che l'iniziativa oggetto del presente atto è da considerarsi di pubblica utilità (D.P.R. n. 156 del 29/03/1973) in quanto trattasi di "Impianti di Telecomunicazioni"

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Visto l'art. 34, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

vista la DGR 24 novembre 1997, n. 27 – 23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/97 art. 17;

vista la DGR 16 febbraio 2004, n. 60 – 11776 "Modifica all'art 7, comma 7.1 delle direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma (DGR 24 novembre 1997, n. 27 – 23223)";

vista la DGR n. 14 – 5562 del 26 marzo 2007 "I.I.P. con le Province - Procedure per l'attuazione";

vista l'Intesa Istituzionale di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Biella sottoscritta il 5 giugno 2006 e revisionata il 7 marzo 2008;

visto l'Accordo di Programma sottoscritto il 12 maggio 2009 tra la Regione Piemonte e la Provincia di Biella per la Realizzazione di interventi per potenziamento Wi-FI – WI-PIE (nell'ambito del bando curato dall'Assessorato all'Innovazione);

vista la modifica all'Accordo di Programma sottoscritto in data 12 dicembre 2013 tra la Regione Piemonte e la Provincia di Biella per la Realizzazione di interventi per potenziamento Wi-FI – WI-PIE (nell'ambito del bando curato dall'Assessorato all'Innovazione);

vista la scheda di intervento relativa all'iniziativa in oggetto, che costituisce parte integrante del presente accordo (allegato 1);

verificato che con nota prot. n.ro 18382 del 18/04/2008 la Provincia di Biella

ha individuato il Responsabile del Procedimento nella persona del dott. Davide Zanino dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Centro Elaborazioni dati (CED)della Provincia di Biella;

dato atto che in sede di convoca del Collegio di Vigilanza indetta per il 25 novembre 2016, ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo siglato il 12 maggio 2009 e oggetto di modifica in data 12/12/2013 e 19 gennaio 2016, tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulle modifiche apportate nella bozza del presente Accordo di Programma presentata dal responsabile del procedimento Dr. Davide Zanino, condividendone l'iniziativa e i contenuti;

Vista la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n.ro 17 del 24-04-2008 da parte della Provincia di Biella, dell'avvio del procedimento;

visto il D.P.P. n. del di approvazione dello schema di modifica del presente Accordo di programma;

Vista la D.G.R. n. del di approvazione dello schema di modifica del presente Accordo di programma;

## **TRA**

la Regione Piemonte rappresentata dal Presidente, Sergio Chiamparino (o da suo delegato), domiciliato per la carica in Torino, Piazza Castello 165;

la Provincia del Biella rappresentata da Emanuele Ramella Pralungo Presidente della provincia, (o da suo delegato), domiciliato per la carica in Biella, Via Quintino Sella,12;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 - Premesse ed allegati**

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo modificato il cui contenuto è condiviso all'unanimità dai firmatari di programma..

## ART. 2 - Oggetto dell'accordo di programma

Il presente Accordo di Programma ha lo scopo di assicurare il coordinamento delle attività, la determinazione dei tempi, delle modalità di finanziamento e di ogni altro connesso adempimento relativo alla realizzazione del seguente intervento:

Realizzazione di una nuova postazione per telecomunicazioni costituita da palo metallico di altezza pari a mt. 20 in loc. Cascina Margosio Comune di Mosso (BI) costo di massima previsto - € 81.550,00 IVA inclusa;

le parti prendono atto che al riguardo dell'originario accordo di programma sono già stati realizzati i seguenti interventi ed attività:

DENOMINAZIONE INTERVENTO	SOMME IMPEGNATE E/O LIQUIDATE	NOTE
AdP del 12 maggio 2009		
1) Potenziamento Wi FI – WI PIE: Realizzazione infrastruttura in fibra ottica nella MAN di Biella fino al nuovo ospedale.	139.729,31	Intervento concluso
2) Potenziamento Wi FI – WI PIE: realizzazione infrastruttura in fibra ottica da Vigliano B.se a Cossato.	88.805,90	Intervento realizzato parzialmente: stesura tratta di fibra in cavidotto Wi-PIE linea 3 esistente; Progettazione fino al livello esecutivo; esecuzioni indagini preliminari sui sottoservizi; Indennizzo per recesso unilaterale ex art. 134 D.Lgs.vo 163/2006.
3) Potenziamento Wi FI – WI PIE realizzazione	8.520,42	Intervento parzialmente realizzato: progettazione a

nuovi tralicci e messa in sicurezza rete radio.		livello esecutivo; acquisizione permessi ed autorizzazioni necessari.
<b>Totale</b>	<b>2237.055,63</b>	
DENOMINAZIONE INTERVENTO ( <b>Modifica AdP del 12 dicembre 2013</b> )	SOMME IMPEGNATE E/O LIQUIDATE	NOTE
1) Realizzazione di nuova postazione per telecomunicazioni costituita da palo metallico di altezza pari a m. 24 in via duca d' Aosta nel comune di Salussola (BI) <u>Codice CUP:</u> <u>F41H13000310002</u>	46.790,47	Intervento concluso
Realizzazione di nuova postazione per telecomunicazioni con torri porta antenna e loro collegamento in fibra ottica, nel Comune di Piedicavallo <u>Codice CUP:</u> <u>F81H13001320002</u>	29.462,87	Intervento concluso
TOTALE SPESE	76.253,34	
Modifica Adp DEL		Il progetto è in fase di realizzazione.

19/01/2016 Realizzazione di una nuova postazione per telecomunicazioni costituita da palo metallico di 20 mt. in località Cascina Margosio del Comune di Mosso <u>Codice CUP F31H13000960002</u> <u>MASTER</u> <u>CUP assegnato al progetto F31E13000860002</u>	73.871,82	
RESIDUO forfettario AD OGGI DISPONIBILE	8.319,21	

### **ART. 3 - Soggetto attuatore**

La Provincia di Biella è il soggetto attuatore del presente Accordo di Programma.

### **ART. 4 – Proprietà dell’infrastruttura**

L’infrastruttura realizzata dall’intervento oggetto del presente accordo è interamente di proprietà della Provincia di Biella.

### **ART. 5 - Obblighi a carico delle parti**

Le parti si impegnano a svolgere in modo coordinato le attività operative necessarie alla realizzazione dell’ intervento di cui all’art. 2; in particolare vengono affidate alla Provincia la progettazione e la realizzazione degli interventi .

La Provincia di Biella si impegna a:

- svolgere le funzioni di responsabile dei lavori previste dall'articolo 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

- redigere ed approvare la progettazione fino al livello definitivo degli interventi
- svolgere il procedimento per la scelta del contraente e stipulare il contratto di affidamento per il tramite del Responsabile unico del procedimento;
- procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, delle rate d'acconto e del saldo dei lavori nonché ad ogni altro adempimento tipico della stazione appaltante;
- provvedere alla risoluzione delle eventuali vertenze che dovessero sorgere nel corso dei lavori con l'impresa appaltatrice o con i fornitori di opere o materiali in economia;
- aggiornare i dati relativi allo stato di avanzamento delle attività avvalendosi del Sistema informativo regionale "Gestionale Finanziamenti";
- realizzare l'intervento per il potenziamento delle infrastrutture di comunicazione e banda larga;
- fare fronte alle eventuali spese eccedenti alla quota di finanziamento regionale già liquidata dalla Regione a Provincia di Biella per un importo complessivo di € 395.500,00 ripartiti come da Tabella seguente:

**TAB. Finanziamento Regionale**

<b>DENOMINAZIONE INTERVENTO</b>	<b>CONTRIBUTO REGIONALE GIA' EROGATO</b> <b>Spese complessive effettive</b>
1) Potenziamento Wi FI – WI PIE: Realizzazione infrastruttura in fibra ottica nella MAN di Biella fino al nuovo ospedale.	139.729,31
2) Potenziamento Wi FI – WI PIE: realizzazione infrastruttura in fibra ottica da Vigliano B.se a Cossato.	88.805,90
3) Potenziamento Wi FI – WI PIE realizzazione nuovi tralicci e messa in sicurezza rete radio.	8.520,42
<b>TOTALE REALIZZATO ADP DEL 12/05/2009</b>	<b>237.055,63</b>

4) Realizzazione di nuova postazione per telecomunicazioni costituita da palo metallico di altezza pari a m. 24 in via duca d'Aosta nel comune di Salussola (BI)	46.790,47
5) Realizzazione di nuova postazione per telecomunicazioni costituita da palo metallico di altezza pari a mt. 10 nel Comune di Piedicavallo località Monteiasinaro	29.462,87
<b>TOTALE REALIZZATO AdP 2013</b>	<b>76.253,34</b>
6) Realizzazione di una nuova postazione per telecomunicazioni costituita da palo metallico di 20 mt. in località Cascina Margosio del Comune di Mosso. Previsto in sede di AdP € 81.553,61	81.553,61
<b>TOTALE DA REALIZZARE (come da quadro economico approvato)</b>	<b>81.550,00</b>
<b>Somme Impegnate</b>	<b>73.871,82</b>
<b>Somme a disposizione</b>	<b>7.681,79</b>
<b>Economie complessive</b>	<b>611,19</b>
<b>TOTALE SPESA PREVISTA</b>	<b>395.500,00</b>
<b>TOTALE FINANZIAMENTO REGIONALE (già incassato dalla Provincia)</b>	<b>266.518,50</b>
	<del>395.500,00</del>

In sede di progettazione e/o consuntivazione definitiva dell'intervento realizzato, l'importo di cui al quadro soprariportato potrà variare in funzione delle scelte tecniche ed operative adottate senza che ciò comporti variazione del presente accordo di programma, salva l'entità del finanziamento regionale già erogato.

Gli eventuali importi residui, non impegnati nella realizzazione dell'intervento, a seguito di adeguamenti progettuali, economie di gestione, ribassi d'asta, etc., potranno essere utilizzati dall'Amministrazione Provinciale per avviare parte dei lavori per il collegamento delle scuole alla

MAN in fibra ottica interconnessa alla restante infrastruttura realizzata nell'ambito dell'accordo di Programma , nel rispetto delle norme vigenti ed a seguito del parere favorevole della Regione Piemonte.

#### **ART. 6 – Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa**

Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

#### **ART. 7 - Tempi e attuazione dell'accordo**

Il presente Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2017.

La mancata osservanza degli obblighi, di cui all'articolo precedente, comporta l'immediata risoluzione dell'accordo stesso.

#### **ART. 8 - Modifiche dell'Accordo**

L'accordo potrà essere modificato e integrato, nei tempi di durata dell'accordo medesimo, su proposta di uno dei soggetti firmatari.

Le eventuali modifiche e integrazioni dovranno essere predisposte con il consenso unanime dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Non costituiranno in ogni caso modifiche dell'accordo eventuali modifiche/integrazioni/variazioni della tabella di cui all'art 5 denominata "Tab. finanziamento regionale" non comportanti modifiche all'entità complessiva del finanziamento regionale stesso.

#### **ART. 9 - Collegio di vigilanza e poteri sostitutivi**

E' istituito un Collegio di Vigilanza composto dai legali rappresentanti della Regione Piemonte e della Provincia di Biella, o loro delegati, e presieduto dal

Presidente della Provincia di Biella o da un suo delegato.

Il Collegio di Vigilanza vigila sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Saranno sottoposte al Collegio le eventuali modifiche/integrazioni/variazioni della tabella di cui all'art 5 denominata "Tab. finanziamento regionale" ancorchè tali modificazioni non costituiscano modifiche dell'accordo di programma, come previsto dal penultimo comma dell'art. 5 stesso e dall'ultimo comma dell'articolo 8.

Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'Accordo, al fine di verificare le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo da parte del soggetto attuatore o dei soggetti firmatari del presente Accordo.

Il Collegio di Vigilanza può disporre in ogni momento sopralluoghi ed accertamenti; tenta la composizione delle controversie sull'interpretazione e attuazione del presente Accordo.

Alle attività del Collegio collaborano i responsabili e i funzionari degli uffici competenti per materia degli Enti firmatari dell'Accordo, coordinati dal Responsabile del Procedimento.

I componenti sono individuati con Decreto del Presidente della Provincia di Biella, all'atto dell'adozione del presente Accordo.

#### **ART. 10 - Effetti dell'Accordo**

I soggetti che stipulano il presente Accordo hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l'Accordo medesimo o che contrastino con esso.

I soggetti che stipulano il presente Accordo sono tenuti ad adottare gli atti applicativi ed attuativi dell'Accordo stesso.

#### **ART. 11 - Revoca e sanzioni**

Qualora non vengano rispettati gli impegni previsti dal presente Accordo di programma, la Regione Piemonte procede alla revoca dei contributi concessi.

### **ART. 12 – Controversie**

Eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente Accordo di Programma non sospenderanno l'esecuzione dell'accordo stesso e saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza di cui all'art. 8 del presente Accordo.

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, la controversia sarà posta alla cognizione di un Collegio arbitrale nominato di comune accordo tra le parti o in difetto dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte più diligente. L'arbitrato è disciplinato dagli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura Civile.

### **ART. 13 - Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente accordo, si rinvia alla vigente disciplina generale dell'accordo di programma di cui all'art. 34 del D.lgs. n. 267/2000.

### **ART. 14 – Pubblicazione**

La Provincia de Biella trasmette alla Regione Piemonte il presente Accordo di Programma redatto in originale, entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione, e provvede alla pubblicazione sul B.U.R.

### **ART. 15- Spese di perfezionamento**

Le spese necessarie al perfezionamento del presente atto sono a carico della Provincia di Biella.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005. Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, d.lgs. 82/2005).

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente

Il Presidente della Regione Piemonte

Dott. Sergio Chiamparino

(o suo delegato)

---

Il Presidente della Provincia di Biella

Dott. Emanuele Ramella Pralungo

(o suo delegato)

---



bozza

**PRESENTAZIONE ISTANZA**

**ACCORDO DI PROGRAMMA  
TRA LA REGIONE PIEMONTE**

**E**

**LA PROVINCIA DI BIELLA**

**PER LA REALIZZAZIONE DI "INTERVENTI PER POTENZIAMENTO WI-FI – WI-PIE**

**RESPONSABILE ATTUAZIONE**

digitare nome cognome del responsabile dell'attuazione

**STRUTTURA**

digitare il nome della struttura del responsabile dell'attuazione

**1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO**

**A) Titolo intervento**

Realizzazione di una nuova postazione per telecomunicazioni costituita da palo metallico di 20 mt. in località Cascina Margosio - Comune di Mosso

**B) Ambito d'intervento**

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenze culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale
- 10 Altro..... campo non selezionabile né digitabile: da attivare in caso di necessità future

**N.B.** Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

**C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto**

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi

**D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio**

- a Progetto localizzato e puntuale
- b Progetto localizzato e trasversale
- c Progetto localizzato con effetti diffusi
- d Progetto immateriale

**N.B.** Per le specifiche di cui al punto D) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

**E) Localizzazione geografica dell'intervento ( indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o ove l'azione immateriale produrrà i suoi effetti) Le coordinate sono indicative**

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
BI	Mosso			432292	5057401

**bozza**

**F) Descrizione sintetica dell'intervento**

L'intervento in oggetto consiste nella realizzazione di una nuova postazione di telecomunicazione in sostituzione di un impianto esistente ormai obsoleto. In modo particolare consiste nella posa di un palo d'acciaio avente altezza dal proprio plinto di fondazione pari ad un massimo di m. 20,00 e da una piccola cabina prefabbricata per l'alloggiamento di tutte le apparecchiature elettroniche, oltre alla relativa recinzione, il tutto per un intervento più ampio che si vuole realizzare per il miglioramento dei servizi per telecomunicazioni sul territorio della Provincia di Biella..

**G) CUP ( ove già richiesto)**

CUP MASTER F31H13000960002 - CUP ATTRIBUITO AL PROGETTO F31E13000860002

**H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore**

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note l'intervento è inferiore ai 100.000,00 e pertanto non è da inserire nella programmazione dei lavori pubblici.

**I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera**

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra..... **campo non selezionabile né digitabile: da attivare in caso di necessità future**

b) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro..... specificare

e) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

f) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

Note non è necessario SUE.

**L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento**

L'intervento è in alternativa ad un altro progetto che prevedeva la realizzazione di un traliccio H mt. 25 con possibilità di prolungamento ad H mt. 30 + shelter, basamento, recinzione, impianti tecnici. Il progetto non è stato portato a compimento per carenza dei finanziamenti.

**M) Vincoli**

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

- NO  
 SI

In caso affermativo indicare quali:

Vincolo idrogeologico, vincolo ambientale (ex Dlgsvo 42/04)

**N) Conferenza dei Servizi**

- Non è necessaria  
 E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il : (gg/mm/aaaa)

- Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito: FAVOREVOLE CON ASSENZA DI PRESCRIZIONI

(Art. 26, c.1) L'autorità competente ... si esprime ... nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1. Art. 15, c.1) L'autorità competente esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni.

**O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)**

- NO  
 SI  
 progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

- Stato  
 Regione  
 Altri

b) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

Note

**bozza**

**P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento**

- Le aree sono di proprietà  
 Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio  
 Contratto di compravendita  
 Altro.....

Accordo con la proprietà onde acquisire il diritto a realizzare e mantenere l'impianto. Esiste già un atto di comodato d'uso gratuito sottoscritto il 14/04/2016 con la società EZ Real Estate Srl.

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
1 DPP del presidente della Provincia di Biella	01/03/2016	€ -
2 Atto per costituzione diritto	10/04/2016	€ 245
<b>POSSIBILITA' DI AGGIUNGERE LE RIGHE NECESSARIE</b>		
		€

**Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto P)**

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato ( SI/NO)	Data Emanazione Prevista
1 Affidamento incarico Progettazione Pre/Def/Esec	Dirigente	SI	19/06/2014
2 Det.approv.Progetto Preliminare Definitivo	Dirigente	NO	
3 Det. Adozione provv. Finale di autorizzazione	Dirigente	SI	16/09/2016
4 Decreto del Presidente per acquisizione diritto	Presidente della Provincia	SI	01/03/2016
5 Atto per costituzione diritto	Segretario Provinciale	SI	10/04/2016
6 Determ.Approv. Progetto Esecutivo	Dirigente	SI	08/07/2016
7 Determina di Indizione Gara Appalto	Dirigente	SI	15/09/2016
8 Determina Aggiudicazione Lavori	Dirigente	SI	03/11/2016

## 2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

## A) Livello progettazione approvata alla data vigente

- AZIONI IMMATERIALI  
 STUDIO DI FATTIBILITA'  
 PROGETTO PRELIMINARE  
 PROGETTO DEFINITIVO  
 PROGETTO ESECUTIVO

## B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
<b>Note</b>					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE		P		P
<b>Note</b>					
2	DEFINITIVA		P		P
<b>Note</b>					
3	ESECUTIVA	08/07/2016	P	30/04/2016	E
<b>Note</b> Data l'eseguità dell'intervento si procederà in un'unica fase alla progettazione PREL/DEF.					

**N.B.** (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

## C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	15/09/2016	P	03/11/2016	E
<b>Note</b>					
D2	ESECUZIONE LAVORI	01/01/2017	P	01/06/2017	P
<b>Note</b>					
D3	COLLAUDO	30/11/2017	P	15/12/2017	P
<b>Note</b>					
D4	FUNZIONALITA'	15/12/2017	P	31/12/2017	P
<b>Note</b>					

**N.B.**

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

- D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi  
 D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto  
 D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto, esse attengono alla conclusione delle operazioni di **verifica e controllo**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

## 3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

## A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

82.191,03

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2009	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2011	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2012	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2013	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2014	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2016	4.985,84	0,00	4.985,84	6,07%
anno 2017	0,00	77.205,19	77.205,19	100,00%
<b>Totale</b>	<b>4.985,84</b>	<b>77.205,19</b>	<b>82.191,03</b>	

## N.B.

(1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

## B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)	Risorse già reperite	Risorse da reperire	Estremi provvedimento (2)
1 Comune	0,00		
2 Provincia	0,00		
3 Regione	82.191,03		
4 .....	0,00		
5 .....	0,00		
6 Finanziamento PAR/FSC	0,00		
<b>Totale</b>	<b>82.191,03</b>	<b>0,00</b>	

## N.B.

1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

**bozza**

#### 4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

##### A) Beneficiario dell'intervento

###### A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	C.F.90027160028 P.IVA 01989770027
Denominazione/ragione sociale	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA
Indirizzo	VIA Q. SELLA 12
CAP - Provincia	13900
Telefono/Fax	015/84.80.611 - 015 84.80.740
E-mail	<a href="mailto:protocollo@pec.provincia.biella.it">protocollo@pec.provincia.biella.it</a>

###### A2 Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento o del progetto

Nome Cognome	DAVIDE ZANINO
Data di nascita	29/09/1963
Codice Fiscale	
Struttura di appartenenza nell'Ente	AFFARI ISTITUZIONALI, RAPPORTI EE.II., ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE
Indirizzo	VIA Q.SELLA 12
CAP - Provincia	13900
Telefono/Fax	015/84.80.820 - 015/84.80.740
E-mail	<a href="mailto:davide.zanino@provincia.biella.it">davide.zanino@provincia.biella.it</a>

annotazioni:

L'istanza compilata dal beneficiario (bozza) viene condivisa con il funzionario regionale che la validerà. Il documento validato sarà disponibile in versione PDF con la dicitura: **"Approvata dagli Uffici regionali competenti."**