

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 marzo 2017, n. 18

Accordo di Programma vigente sottoscritto tra la Regione Piemonte e il Comune di Gattico in data 23.02.2005 e adottato con D.P.G.R. n. 33/2005. Adozione delle determinazioni espresse dal Collegio di Vigilanza nella seduta del 20.03.2017. Proroga dei termini di validita'.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

di adottare le determinazioni espresse dal Collegio di Vigilanza nella seduta del 20.03.2017, di cui al verbale allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che approvano la proroga dei termini di validità dell'Accordo di Programma vigente sino alla data del 30.03.2018 per consentire la conclusione del percorso relativo alle verifiche tecniche anche da parte della struttura tecnica regionale di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 18/1984 così come modificato con legge regionale n. 6/2008, alla definizione del quadro del finanziamento dell'intervento e alla modifica dell'Accordo di Programma medesimo.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi al bilancio regionale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/10, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Sergio Chiamparino

Allegato

Accordo di Programma sottoscritto tra la Regione Piemonte e il Comune di Gattico, finalizzato alla realizzazione di un progetto unitario di interventi pubblici destinati ad attività polivalenti di carattere istituzionale nel campo della cultura, dell'istruzione e dell'attività amministrativa.

Proposta di modifica dell'accordo di programma sottoscritto in data 23.03.2005, adottato con DPGR n. 33/2005 del 23/03/2005.

Collegio di Vigilanza 2017
Verbale della seduta del giorno 20.03.2016



Il Presidente della Regione Piemonte ha convocato con nota prot n. 5717/12PRE del 15.03.2017 il Collegio di Vigilanza per la richiesta avanzata dal Comune di Gattico di una proroga temporanea dell'Accordo di programma vigente, necessaria per definire le modifiche necessarie all'oggetto della proposta.

Il giorno 20.03.2017 presso la sede regionale di Via Magenta 12 in Torino sono riuniti:

- i rappresentanti delegati degli enti sottoscrittori l'Accordo di Programma:
 - per il Comune di Gattico Andrea Zonca - Sindaco;
 - per la Regione Piemonte Eriberto Naddeo – Dirigente con delega del Presidente prot. n. 5928/12PRE del 17/03/2017;
- il Responsabile del Procedimento dell'A.d.P. Eriberto Naddeo

Sono inoltre presenti:

Cirino Leotta, Funzionario – Settore regionale Programmazione e monitoraggio strutture scolastiche;

Marco Chiera, Tecnico - Comune di Gattico;

Alberto Mattacchini – Vicesindaco – Comune di Gattico;

Alfredo Guazzi – Responsabile finanziario – Comune di Gattico;

Fabio Cerutti – Tecnico – Comune di Gattico.

Il Presidente del Collegio di Vigilanza Eriberto Naddeo apre la seduta alle ore 14.30 informa i presenti che, in considerazione dell'approssimarsi della scadenza dell'Accordo di Programma, già prorogato con D.P.G.R. n. 30 del 24/03/2016, la presente seduta è stata convocata su richiesta del Comune di Gattico al fine di approvare una ulteriore proroga temporanea per sottoporre all'amministrazione regionale una proposta di ridefinizione e modifica del medesimo. Di seguito riassume i contenuti dell'Accordo di Programma vigente.

L'Accordo di Programma sottoscritto tra la Regione Piemonte e il Comune di Gattico in data 23.02.2005, adottato con D.P.G.R. n. 33/2005 aveva una durata decennale. In data 5.03.2015 con determinazioni il Collegio di Vigilanza, adottato con D.P.G.R. n. 19/2015 ha prorogato la scadenza dell'A.d.P. fino al 30.03.2016. Tale accordo prevedeva la realizzazione di un progetto unitario di interventi pubblici destinati ad attività polivalenti di carattere istituzionale nel campo della cultura, dell'istruzione e dell'attività amministrativa. La realizzazione delle opere nell'ambito dell'accordo era finanziata per un importo di € 4.000.000,00 dalla Regione Piemonte, di cui € 920.000,00 già erogati quale anticipazione per acquisto dell'area e progettazione degli interventi, mentre la quota di finanziamento a carico del Comune di Gattico era di € 1.000.000,00.

Successivamente in data 17.03.2008 per dare attuazione all'Accordo si approvava il progetto urbanistico esecutivo e la revisione del quadro finanziario, adottato con D.P.G.R. n. 79/2008, che confermava il finanziamento regionale precedentemente quantificato, mentre l'incremento dell'investimento era a totale carico del Comune di Gattico.

In occasione del Collegio di Vigilanza del 17/03/2016 il Dirigente E. Naddeo del Settore Programmazione e monitoraggio delle strutture scolastiche precisava che al fine di accertare la fattibilità tecnica, economica e finanziaria del nuovo intervento proposto dal comune di Gattico, così come previsto dal D.P.G.R. n. 19/2015, si erano tenuti alcuni incontri tecnici fra il Comune di Gattico e i competenti uffici regionali del Settore Programmazione e monitoraggio delle strutture scolastiche al fine di pervenire ad una soluzione progettuale coerente con la normativa vigente in materia di edilizia scolastica ed economicamente sostenibile. In tali incontri sono stati esaminati e valutati i costi di realizzazione dell'edificio scolastico e il costo complessivo dell'intervento al fine di definire una ipotesi di rimodulazione dell'impegno finanziario a carico della Regione Piemonte e del Comune di Gattico.

Con nota prot. n. 1305 del 03/03/2017, pervenuto agli uffici regionali a mezzo posta certificata con prot. n. 1305 del 03/03/2017, veniva trasmesso dal Comune di Gattico la documentazione formale contenente la proposta di modifica dell'Accordo di Programma sottoscritto tra la Regione Piemonte e il Comune di Gattico in data 23.02.2005, adottato con D.P.G.R. n. 33/2005 e avente come oggetto. "Accorpamento delle due attuali sedi della scuola primaria esistenti in Frazione Maggiate e in Località Capoluogo, in un nuovo edificio scolastico ad alta efficienza energetica da realizzarsi mediante recupero dell'area industriale dismessa denominata Ex Dansilar sita nel centro abitato di Gattico".

In ragione delle prime verifiche effettuate sulla documentazione trasmessa delle caratteristiche evidenziate nelle ipotesi progettuali è stata resa edotta l'amministrazione Comunale sulla necessità di procedere ai necessari approfondimenti progettuali al fine di garantire l'esecuzione della nuova struttura scolastica nel rispetto della normativa vigente, già nella fase di redazione dello Studio di Fattibilità. Si prende atto che l'Amministrazione del comune di Gattico stima un cronoprogramma per la realizzazione dell'opera pari a 36 mesi dall'inizio dei lavori a partire dalle fasi di bonifica dell'area.

In sede di riunione, l'Amministrazione di Gattico nella persona del proprio rappresentante consegna la proposta di modifica dell'Accordo di Programma di cui sopra, approvata con D.G.C. n. 33 del 15/03/2017 consistente in proposta tecnico-finanziaria, verifica di fattibilità tecnica e definizione del quadro finanziario per la realizzazione di unico edificio ad alta efficienza energetica.

Rilevati i contenuti dell'Accordo di Programma, si evidenzia l'interesse regionale alla realizzazione dell'opera e pertanto viene richiesta l'espressione del parere di competenza da parte della struttura tecnica di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 18/1984, come modificato con legge regionale n. 6/2008, per la valutazione tecnico amministrativa dei progetti di lavori e opere pubbliche di competenza regionale e di particolare interesse regionale (Gruppo ll.pp.);

Premesso che la legge regionale 29-12-2016 n. 28 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017 e disposizioni finanziari), prevede per l'Accordo di Programma in oggetto stanziamenti al Capitolo 224226 pari a € 1.200.000,00 per l'anno 2017 e € 1.000.000,00 per l'anno 2018, nell'evidenziare che la Regione Piemonte ha già provveduto all'erogazione della somma di € 920.000,00 quale anticipazione per acquisto dell'area e progettazione degli interventi, si rileva che la realizzazione delle opere nell'ambito dell'accordo in corso di modifica, verrà finanziata per un importo di € 3.120.000,00 dalla Regione Piemonte e per € 1.878.796,68 dal Comune di Gattico, per un impegno complessivo di € 4.998.796,68

Nelle more dell'approvazione del Bilancio Regionale annuale 2017 e pluriennale 2017-2018-2019, il Collegio di Vigilanza nel prendere atto di quanto sopra e in relazione alla disponibilità finanziaria ed ai vincoli di finanza regionale, valuta necessario prorogare ulteriormente i termini di validità dell'Accordo di programma vigente sino alla data del 30.03.2018, per procedere con la modifica dell'Accordo in parola, confermando l'interesse regionale alla realizzazione dell'edificio scolastico.

Alla luce di quanto sopra illustrato, all'unanimità

IL COLLEGIO DI VIGILANZA
CONVIENE QUANTO SEGUE

- 1) approva la proroga dei termini di validità dell'Accordo di Programma vigente sino alla data del 30.03.2018;
- 2) precisa che i termini di validità dell'Accordo di programma prorogati con la presente seduta devono consentire la conclusione del percorso relativo alle verifiche tecniche, alla definizione del quadro del finanziamento dell'intervento e alla modifica dell'AdP.

Letto, firmato e sottoscritto

IL COLLEGIO DI VIGILANZA

Il Rappresentante della Regione Piemonte
Eribero NADDEO ^

Il Sindaco del Comune di Gattico
Andrea ZONCA n

Il Responsabile del Procedimento
dell'Accordo di Programma
Ing. Eribero NADDEO