

Città metropolitana di Torino

Proroga della scadenza dei termini della pubblica utilità. Procedimenti espropriativi diversi.

Determinazione della Dirigente del Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni Prot. n. 77–25216/2017

OGGETTO: PROROGA DELLA SCADENZA DEI TERMINI DELLA PUBBLICA UTILITÀ'. PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI DIVERSI.

Il Dirigente del Servizio

Premesso che con varie Deliberazioni della Giunta della Provincia di Torino, ora Città Metropolitana di Torino, ai sensi della Legge 56/2014 e s.m.i., è stata dichiarata la pubblica utilità delle opere sotto indicate;

Rilevata la modulazione delle scadenze procedurali correlate all'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità delle relative opere, a cui seguono proroghe di differente durata, anche a seconda delle peculiarità delle opere stesse, come di seguito illustrato;

Tenuto conto che c'è n. 1 procedimento Legge 865/1971, *ante* D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., in scadenza nel mese di ottobre 2017, il quale risulta di particolare complessità, per cui è necessario prorogare la dichiarazione di pubblica utilità correlata a tale pratica fino a fine anno, in relazione alla fase sub-procedimentale in cui si trovano;

Più precisamente:

- la procedura espropriativa n. 106/2001, disciplinata dalla Legge 865/1971, in scadenza nel mese di ottobre 2017 è composta da 81 piani particellari;

Tenuto conto inoltre che vi sono n. 7 procedimenti, correlati all'attuale normativa di riferimento (D.P.R. 327/01 e s.m.i.), in scadenza nei mesi di ottobre e novembre 2017, che è necessario prorogare gli stessi, in relazione alla fase sub-procedimentale in cui si trovano;

La procedura n. 9/04, in scadenza nel mese di novembre 2017, è composta da 8 piani particellari;

La procedura n. 32/05, in scadenza nel mese di ottobre 2017, è composta da 88 piani particellari;

La procedura n. 60/07, in scadenza nel mese di novembre 2017, è composta da 31 piani particellari;

La procedura n. 71/08, in scadenza nel mese di novembre 2017, è composta da 28 piani particellari;

La procedura n. 73/08, in scadenza nel mese di novembre 2017, è composta da 7 piani particellari;

La procedura n. 75/08, in scadenza nel mese di novembre 2017, è composta da 70 piani particellari;

La procedura n. 82/09, in scadenza nel mese di novembre 2017, è composta da 46 piani particellari;

Richiamato il comma 5 dell'art. 13 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. in merito alla proroga dei termini di legge per la dichiarazione di pubblica utilità, "per cause di forza maggiore o per altre giustificate

ragioni”;

Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. e dell’art. 45 dello Statuto Metropolitan;

Richiamato il Decreto della Sindaca della Città Metropolitana di Torino n. 152-6519/2017 del 28/04/2017, con il quale gli incarichi dirigenziali sono stati prorogati fino al 31/12/2017;

Richiamata la nota del Segretario Generale della Città Metropolitana di Torino del 22/01/2015, prot. n. 10299/2015, nella quale si afferma che gli atti non aventi natura di indirizzo e controllo politico-amministrativo, ma aventi natura di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, come nel caso di specie, non dovranno più essere sottoposti al Sindaco Metropolitan, ma potranno invece essere adottati con determinazione dirigenziale;

Atteso che il presente provvedimento non assume alcuna obbligazione giuridica, trattandosi di mero adempimento di legge (D.P.R. 327/2001 e s.m.i.), e pertanto nulla rileva ai fini del citato articolo;

Visti gli articoli 45 e 48 dello Statuto Metropolitan;

Richiamato l’art. n. 183, comma 7 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

DETERMINA

Per i motivi esplicitati in premessa:

- 1) di prorogare la pubblica utilità del procedimento espropriativo di seguito indicato fino al 31/12/2017, in quanto il medesimo necessita di lavorazioni tecniche ed amministrative più o meno complesse, per le motivate e giustificate ragioni articolate, qui di seguito riportate, fondate su cause del tutto estranee alla volontà dell’Ente e più precisamente:

Pratica 106/2002:

sono in fase di svolgimento le operazioni di frazionamento che risultano particolarmente complesse poiché correlate agli interventi riguardanti il nodo idraulico di Ivrea ;

Per quanto sopra indicato, così si sintetizza:

N. Prat.	Oggetto	Delibera approvaz. Prog. Definitivo/Esecutivo	Proroga
106/2002	ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. 69 DI QUINCINETTO. COLLEGAMENTO A SEGUITO DI COSTRUZIONE ARGINI. (Mov. 2017/1436783- CAP 80020) Euro 124.163,85	1350-234937/2002 del 15.10.2002	31.12.2017

Per i motivi esplicitati in premessa:

- 2) di prorogare la pubblica utilità dei procedimenti espropriativi di seguito indicati per un periodo variabile dai 2 ai 13 mesi, in quanto i medesimi necessitano di lavorazioni tecniche ed amministrative più o meno complesse, per le motivate e giustificate ragioni articolate, qui di seguito riportate:

Pratica 9/2004:

si è conclusa la fase della liquidazione a saldo delle indennità espropriative e si sta predisponendo il decreto finale d'esproprio;

Pratica 32/05:

è stata completata la stima ma per problemi tecnici non è ancora stata completata la fase delle liquidazioni;

Pratica 60/07:

a causa di fallimento dell'impresa esecutrice dei lavori si è dovuto risolvere il contratto, questo ha portato ritardi nella procedura; attualmente sono in fase di svolgimento le operazioni di frazionamento;

Pratica 71/08:

attualmente sono in fase di svolgimento le operazioni di frazionamento;

Pratica 73/08:

a seguito del frazionamento è stata attivata la redazione della stima finale, documento essenziale e prodromico all'espletamento di ulteriori e successivi adempimenti di carattere amministrativo-contabile;

Pratica 75/08:

si è conclusa la fase della liquidazione a saldo delle indennità espropriative e si sta predisponendo il decreto finale d'esproprio.

Pratica 82/09:

è stata completata la stima ma per problemi tecnici non è ancora stata completata la fase delle liquidazioni;

Per quanto sopra indicato, così si sintetizza:

N. Prat.	Oggetto	Delibera approvaz. Prog. Definitivo/Esecutivo	Proroga
9/04	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEL TORRENTE VAL SORDA "GORA DEI RONCHI" IN COMUNE DI VENARIA. (Mov. 2017/1566834- CAP 80192) Euro 56.934,47	770-146951/2004 del 25.05.2004	31.12.2017
32/05	PROGETTO STRATEGICO "LA RETE STRADALE EX ANAS - EX S.S. 460" - SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLA VIABILITA' PROVVISORIA IN LOCALITA' FEY IN COMUNE DI NOASCA. (Mov. 2018/1437310- CAP 80300) Euro 54.017,34	1234-1161999/2007 del 30.10.2007	31.12.2018
60/07	RETE STRADALE EX ANAS EX S.S.590. COSTRUZIONE MURI CONTRORIVA E SOSTEGNO TRATTI VARI PER CIRCA 5000 METRI. (Mov. 2015/1471369- CAP 80209) Euro 13.682,71	1355-53483/2008 del 18.11.2008	30.12.2017

71/08	SP 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. SP 24 DI VILLANOVA. REALIZZAZIONE NUOVE INTERSEZIONI E MESSA IN SICUREZZA. II° LOTTO. (Mov. 2018/1437716- CAP 80020) Euro 104.751,15	1433-52736/2008 del 25.11.2008	31.12.2018
73/08	S.P. 13 DI FRONT. TRATTO FRONT – BUSANO. COMPLETAMENTO INTERVENTO IN CORRISPONDENZA DELLA ZONA INDUSTRIALE IN COMUNE DI BUSANO. (Mov. 2018/1437782- CAP 80089) Euro 29.401,64	D.G.P. 1362- 55603/2008 DEL 18.11.2008	31.12.2018
75/08	CIRCONVALLAZIONE DI VOLPIANO - COMPLETAMENTO TRATTO DA ROTATORIA S.P. 40 E S.P. 39. (Mov. 2017/1437680- CAP 80020) Euro 5.160,48	1436-58858/2008 del 25.11.2008	31.12.2017
82/09	CIRCONVALLAZIONE DI CHIERI VARIANTE DI FONTANETO COLLEGAMENTO DELLA S.P. 128 E LA S.P. 122 - II LOTTO. (Mov. 2017/1437788- CAP 80020) Euro 606.328,20	1378-56878/2008 del 18.11.2008	31.12.2017

2) di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di comunicazioni *on-line* della Pubblica Amministrazione ex D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Torino, li 21/09/2017

La Dirigente del Servizio
Appalti, Contratti ed Espropriazioni
(Dott.ssa Domenica VIVENZA)