

Codice A1109B

D.D. 22 dicembre 2017, n. 761

Servizio di progettazione , direzione lavori, coordinamento sicurezza, assistenza giornaliera, misurazione e contabilità' dell'intervento di riqualificazione ed adeguamento alle norme di sicurezza dell'immobile regionale denominato Palazzo Callori in Vignale Monferrato (AL). CIG 4120335002 - CUP J86D10000230002. Integrazione e modifica del raggruppamento temporaneo aggiudicatario del servizio.

Premesso che

- l'immobile Palazzo Callori, un tempo residenza nobiliare dei Conti Callori, è stato acquisito in proprietà dalla Regione Piemonte nel 1976 ed è stato dichiarato bene di interesse culturale e pertanto sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel D.lgs 22.1.2004, n. 42;
- il complesso è stato oggetto negli anni di interventi di ristrutturazione e adeguamento alle norme di sicurezza, finanziati con fondi regionali e finalizzati alla conservazione, alla migliore fruibilità e accessibilità del bene;
- con Determinazione dirigenziale n. 308 del 29.3.2006 è stata indetta gara aperta ex artt. 6 comma 1 lett. a) del D.lgs 17.3.1995 n. 157 e s.m.i., 17 della L.109/94 e s.m.i. e DIR. 2004/18/CE, secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 23, c.1 lett. b) dello stesso decreto e dell'art. 53 comma 1 lett. a) DIR. 2004/18/Ce per l'affidamento del servizio d'ingegneria e di architettura concernente la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori, il coordinamento sicurezza, misurazione e contabilità e assistenza giornaliera per la riqualificazione ed adeguamento alle norme di sicurezza del citato Palazzo Callori;
- con Determinazione dirigenziale n. 841 del 14.9.2006 il suddetto servizio è stato aggiudicato a PROGESS S.r.l. (Capogruppo), ICIS S.r.l., M.C.M. Impianti S.r.l., Arch. Maurizio VARRATTA, Barbara RINETTI S.r.l., Geol. Secondo ACCOTTO, Arch. Mara LUCIANI, Arch. Alice CERUTTI di Torino riunito in Raggruppamento Temporaneo di Professionisti in forza di atto Notaio Marco Valente in Torino rep. n. 50730 Racc 11207 del 19.10.2006 registrato a Torino il 24.10.2006;
- il suddetto Raggruppamento ha stipulato contratto d'appalto rep. n. 11699 del 31.10.2006 registrato Agenzia delle Entrate Ufficio Torino 2 del 6.11.2006 n. 9523 Serie 3;
- l'affidatario ha predisposto il Progetto preliminare e il Progetto definitivo rispettivamente approvati dall'Amministrazione appaltante con Determinazioni dirigenziali nn. 272 del 28.2.2008 e 1512 del 23.12.2008;
- successivamente all'approvazione del Progetto definitivo è stata riscontrata l'esigenza da parte dell'Amministrazione di procedere allo svolgimento dei lavori mediante la suddivisione in lotti funzionali da affidarsi mediante procedura di gara ad evidenza pubblica;
- conseguentemente con Determinazione dirigenziale n. 789 del 13.07.2009 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio si è provveduto alla suddivisione dell'appalto per la riqualificazione e adeguamento alle norme di sicurezza di Palazzo Callori in lotti funzionali (n. 3);
- poiché il contratto originario rep. n. 11699 del 31.10.2006 prevedeva la stesura del progetto esecutivo per l'esecuzione delle opere in unico intervento, con il medesimo provvedimento dirigenziale 789 del 13.07.2009, la Direzione Risorse Umane e Patrimonio ha proceduto al riconoscimento, per la detta suddivisione in lotti, dei correlati maggiori compensi a favore del Raggruppamento aggiudicatario, mediante l'approvazione di specifico schema di atto aggiuntivo al contratto iniziale (atto aggiuntivo rep n. 14644 del 18.8.2009) ;
- con Determinazione dirigenziale n. 839 del 27.07.2009 è stato approvato il progetto esecutivo del I LOTTO dei lavori di riqualificazione e adeguamento alle norme di sicurezza dell'immobile in esame e contestualmente è stata indetta la relativa gara con procedura aperta.

- durante l'esecuzione dei lavori sono state approvate tre perizie di variante in dipendenza delle quali sono variati altresì i compensi contrattuali dei professionisti del servizio di ingegneria di cui al contratto rep. n. 11699 del 31.10.2006 i quali sono stati ricompresi in apposito atto aggiuntivo rep. n. 296 del 17.09.2014;
- i lavori relativi al lotto 1 sono stati aggiudicati con determinazione dirigenziale n. 684 del 13.7.2010 a seguito di esperimento di gara a procedura aperta e collaudati (Collaudo approvato con Determinazione dirigenziale n. 700 del 24.11.2015);
- con Determinazione dirigenziale n. 505 dell'11.06.2010 si è approvato il progetto esecutivo del LOTTO 2.
- con riguardo al lotto 3 è stata avviata la progettazione esecutiva.;
- che l'Amministrazione Regionale ha valutato la possibilità di non procedere ai previsti interventi di riqualificazione per i due restanti lotti considerata la L. n. 183 del 12.11.2011 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2012)" e tenuto conto della grave situazione economica nazionale ed internazionale verificatasi negli anni 2011-2012, che ha imposto ad ogni ente pubblico l'adozione di misure atte al riequilibrio della finanza pubblica sia in particolare, mediante la riduzione della spesa e sia più in generale mediante la riduzione del debito a cui è esposto;
- dal 2014 il compendio di Palazzo Callori è stato collocato nel sistema UNESCO dei Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato avente un'estensione territoriale di oltre 10.000 ettari.
- con D.G.R. n 13-4450 del 22/12/2016 la Giunta regionale ha dato avvio all'attuazione dell'Asse V POR FESR 2014/2020 "Tutela dell'ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali", Obiettivo specifico V.6c.7. Azione V.6c.7.1 "*Interventi per la tutela e la valorizzazione e la messa a rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare processi di sviluppo*";
- per le finalità previste dal POR FESR 2014-2020 sono stati individuati alcuni poli culturali, considerati strategici per il raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione del potenziale culturale della Regione e del sistema turistico quale attività produttiva di rinnovata competitività tra i quali Palazzo Callori di Vignale Monferrato (AL) dettagliato nell'Allegato 1 (Scheda tecnica di sintesi) della suddetta deliberazione con individuazione di una previsione di spesa massima € 3.000.000,00 o.f.c. ;
- con nota prot. n. 23972 del 31.7.2017 è stato nominato RUP Ing. Stefania Crotta Dirigente ad interim del settore tecnico e sicurezza ambienti di lavoro in sostituzione della Dott.ssa Maria Grazia Ferreri

tenuto conto che, come in premessa specificato, risulta presente sul compendio immobiliare di Palazzo Callori un avanzato livello di progettazione esecutiva per i due restanti lotti 2 e 3 a cura del Raggruppamento PROGESS S.r.l. (Capogruppo), ICIS S.r.l., M.C.M. Impianti S.r.l., Arch. Maurizio VARRATTA, Barbara RINETTI S.r.l., Geol. Secondo ACCOTTO, Arch. Mara LUCIANI, Arch. Alice CERUTTI di Torino aggiudicatario del servizio di progettazione, di coordinamento sicurezza, di direzione lavori, di misurazione e contabilità e assistenza giornaliera;

reputato che pertanto si rende necessario, per le finalità esposte dalla Giunta nella D.G.R. n 13-4450 del 22/12/2016, il completamento progettuale dei lotti 2 e 3 per poter attuare le iniziative di tutela e valorizzazione sopra menzionate;

atteso che la progettazione esecutiva per i due restanti lotti risulta predisposta in conformità delle indicazioni del D.lgs n. 163/2006 attualmente abrogato dal D.lgs n. 50/2016 entrato in vigore in data 19.4.2016;

visto l'art. 216 comma 1 del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. (disposizioni transitorie e di coordinamento) in forza del quale il nuovo codice si applica *“alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore”*;

considerato infatti che l'aggiornamento e l'adeguamento della documentazione progettuale necessaria per l'indizione della procedura di scelta del contraente per gli interventi dei due restanti lotti deve quindi tener conto del D.lgs. 18.4.2016 n. 50 e s.m.i. che prevede gli elaborati ed i contenuti così come definiti all'art. 23 del decreto medesimo;

atteso inoltre che i prezziari di riferimento usati nella progettazione, a suo tempo avviata per entrambi i lotti, non risultano aggiornati a quello regionale attualmente vigente del 2016;

reputato altresì che, in dipendenza di quanto sopra, risulta altresì necessario aggiornare il servizio di coordinamento sicurezza, della direzione lavori, della misurazione e contabilità e assistenza giornaliera per i due restanti lotti compresi nell'oggetto contrattuale;

rilevata pertanto la necessità di dar corso al completamento del contratto rep n. 11699 del 31.10.2006 e successivi atti aggiuntivi e di procedere agli aggiornamenti sopra indicati in quanto finalizzati alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto citato, viste le sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari sopra citate, i quali trovano parziale copertura nelle somme già stanziare dall'Amministrazione per finanziare il contratto rep n. 11699 del 31.10.2006 e successivi atti aggiuntivi;

visto il Comunicato congiunto del 22.4.2016 del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e del Presidente ANAC con il quale si precisa che ricadono nel precedente assetto normativo di cui al D.lgs n. 163/2006 *“ i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in GURI o GUCE ovvero nell'albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 18.4.2016”*

dato atto che continua pertanto ad applicarsi al contratto rep. n. 11699 del 31.10.2006 e successivi atti aggiuntivi la disciplina di cui al D.lgs n. 163/2006;

vista la comunicazione via mail del 6.3.2017 con la quale il Raggruppamento ha sottoposto una proposta in relazione alle prestazioni sopra menzionate per i due restanti lotti;

atteso che la Stazione Appaltante ha richiesto con mail del 21.4.2017 ed infine con nota prot. n. 14840 del 12 maggio 2017 che la predetta proposta venisse confermata e condivisa dalla capogruppo mandataria PROGESS S.R.L. , in virtù del mandato con rappresentanza a suo tempo conferitole dalle partecipanti, per consentire all'Amministrazione di esprimersi;

stante la perdurante inattività della mandataria e il mancato riscontro alle richieste dell'Ente appaltante, l'Amministrazione Regionale ha diffidato con nota prot. n. 18432 del 13.6.2017 l'Associazione Temporanea di Imprese ad adempiere il contratto rep n. 11699 del 31 ottobre 2006 e successivi atti aggiuntivi entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della nota;

vista la nota del 14 giugno 2017 con la quale il raggruppamento ha proposto la società mandante "I.C.I.S. - SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L." quale nuova capogruppo mandataria del raggruppamento in vista della fuoriuscita di Progress s.r.l. dall'associazione;

vista la nota prot. n. 19691 del 26.6.2017 con la quale la Stazione Appaltante, nel rilevare la proposizione di una modifica soggettiva del raggruppamento in senso riduttivo, ha informato le mandanti che, alla luce della giurisprudenza amministrativa e dell'ANAC, per poter prendere in considerazione la prosecuzione del rapporto in diversa composizione e per il conferimento di un nuovo mandato ad uno di componenti occorre tener conto dei requisiti di seguito sintetizzati:

“- laddove la capogruppo mandataria Progress s.r.l. intenda formalizzare la fuoriuscita dal raggruppamento con scrittura privata la stessa dovrà essere sottoscritta dai tutti i componenti del raggruppamento e nella stessa dovranno essere altresì esplicitate le esigenze organizzative che hanno portato a tale modifica;

- il raggruppamento inoltre dovrà procedere a comprovare il permanere dei requisiti di qualificazione adeguati al servizio ancora da eseguire (requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e capacità tecnico professionale)”

vista la nota del 30.6.2017 pervenuta via PEC con la quale le società mandanti hanno inoltrato parte della documentazione sopra specificata;

viste le note prot. n. 22174 del 18.7.2017 e n. 23676 del 28.7.2017 con le quali la Stazione appaltante ha sollecitato l'integrazione della suddetta documentazione;

vista la nota pervenuta via PEC in data 31.7.2017 con allegata scrittura privata sottoscritta in data 28.6.2017 per accettazione da tutti gli altri associati con la quale PROGESS s.r.l. capogruppo mandataria ha formalizzato il recesso dal Raggruppamento *“con effetto immediato”* tenuto conto che *“l'organo amministrativo della PROGESS S.R.L., ai sensi e per gli effetti dell'art. 2484 c.c., ha accertato una causa di scioglimento anticipato della Società, che impedisce la prosecuzione della propria attività”* (punto c) della scrittura privata);

vista la nota prot. n. 24581 del 4.8.2017 e successiva comunicazione del 21.9.2017 via mail con le quali la Stazione appaltante ha richiesto ai componenti del raggruppamento di formalizzare il nuovo assetto attraverso la sottoscrizione di un nuovo atto integrativo all'atto costitutivo a suo tempo stipulato;

visto l'atto modificativo ed integrativo di associazione temporanea rep. n. 82830 Racc n. 26520 del 23.10.2017 Notaio Marco Valente di Torino registrato a Torino il 27.10.2017 al n. 18574 Serie IT Agenzia delle Entrate uff. 3° pervenuto in data 31.10.2017 che richiama quale parte integrante dell'atto medesimo la sopra citata scrittura privata del 28.6.2017 ancorchè non materialmente allegata;

preso atto dei contenuti del suddetto atto attestante (scrittura privata del 28.6.2017)

- il recesso della società Progress s.r.l. dal Raggruppamento ;
- la successione della società "RINETTI BARBARA CONSERVAZIONE E RESTAURO OPERE D'ARTE S.R.L." P.IVA 09833390017 nei rapporti della società "BARBARA RINETTI S.R.L.", società a responsabilità limitata con unico socio, P.IVA 07989510016;
- il recesso di CERUTTI Alice Anna dal Raggruppamento;
- che i restanti mandanti il Raggruppamento Temporaneo hanno espresso volontà a ricostituirsi in raggruppamento con capogruppo ICIS s.r.l., rivedendo le ripartizioni delle quote di partecipazione nella seguente modalità:
- "I.C.I.S. - S.R.L." = 53% [cinquantatre per cento]
- "MCM INGEGNERIA - S.R.L." = 14% [quattordici per cento]
- "RINETTI BARBARA - S.R.L." = 27% [ventisette per cento]
- LUCIANI Mara = 1,5% [uno virgola cinque per cento]
- VARRATTA Maurizio = 3% [tre per cento]

--- ACCOTTO Secondo Antonio= 1,5% [uno virgola cinque per cento]

visto l'estratto della visura camerale della Camera di Commercio di Torino dal quale si evince che la società RINETTI BARBARA CONSERVAZIONE E RESTAURO OPERE D'ARTE S.R.L. (P.IVA P.IVA 09833390017) è succeduta alla società RINETTI BARBARA S.R.L. (P.IVA07989510016) in forza di cessione di ramo di azienda di cui alla scrittura privata autenticata in data 16 aprile 2008 dal Notaio Paolo Bertani di Torino, repertorio n. 199182/27849, registrato a Torino 3 il 17 aprile 2008 al numero 7007 serie 1T

atteso che la società RINETTI BARBARA CONSERVAZIONE E RESTAURO OPERE D'ARTE S.R.L. ha prodotto la documentazione contemplata all'art.116 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;

vista la dichiarazione di ICIS s.r.l. del 18.10.2017 con la quale, tenuto conto della sopra citata cessione di ramo di azienda e del recesso dell'Arch. CERUTTI Alice Anna, dichiara il permanere, in capo al raggruppamento temporaneo composto da : I.C.I.S. - SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L., MCM INGEGNERIA S.R.L., RINETTI BARBARA CONSERVAZIONE E RESTAURO OPERE D'ARTE S.R.L., VARRATTA Maurizio, ACCOTTO Secondo Antonio e LUCIANI Mara dei requisiti di capacità tecnico organizzativa;

preso atto pertanto che, a seguito di quanto sopra, il Raggruppamento affidatario del servizio di ingegneria e architettura concernente la progettazione, il coordinamento sicurezza, direzione lavori, misurazione e contabilità e assistenza giornaliera di cui al contratto rep. n. 11699 del 31.10.2006 e successivi atti aggiuntivi risulta essere: ICIS s.r.l. (capogruppo mandataria) - M.C.M. impianti s.r.l. - arch. Maurizio Varratta - RINETTI BARBARA CONSERVAZIONE E RESTAURO OPERE D'ARTE S.R.L. - geol. Secondo Accotto - arch. Mara Lucani corrente in Torino, Corso Einaudi 8;

vista la comunicazione via PEC del 7.12.2017 con le quali il suddetto Raggruppamento accetta di dar corso agli adeguamenti richiesti dalla Stazione appaltante innanzi descritti;

rilevato che gli adeguamenti previsti sono quantificati come segue:

integrazione progettazione

lotto 2: € 23.100,00 oltre IVA 22% e CNPAIA 4%

lotto 3 : € 4.400,00 oltre IVA 22% e CNPAIA 4%

già soggette al ribasso del 19,80 %

integrazione DL, coordinamento sicurezza, misura e contabilità, assistenza giornaliera

lotto 2 € 141.543,73 oltre IVA 22% e CNPAIA 4%

lotto 3 € 155.190,54 oltre IVA 22% e CNPAIA 4%

già soggette al ribasso del 19,80%

TOT. COMPLESSIVO €324. 234, 27 o.f.p.e. (e così per 411.388,46 o.f.p.c.)

atteso che il Raggruppamento deve ancora presentare le fatture di € 4.188,18 o.f.p.c. e di € 7.792,11 o.f.p.c. riferite alle prestazioni professionali del mandante Arch. Maurizio Varratta in precedenza stornate dal professionista medesimo rispettivamente con note di credito n. 1 del 27.10.2014 e n. 2 del 27.10.2014;

dato atto che i suddetti importi per complessivi € 11.980,20 o.f.p.c. verranno liquidati a presentazione delle rispettive fatture e troveranno copertura con l'I. n. 2329/2016 del capitolo 203903;

rilevato che la somma di € 324.234,27 o.f.p.e. (e così per 411.388,44 o.f.p.c.) trova copertura per € 311.696,83 o.f.c. nelle somme a suo tempo già stanziato sul bilancio regionale per finanziare il contratto rep. n. 11699 del 31.10.2006 e successivi atti aggiuntivi nel seguente modo:

- per € 262.913,11 o.f.p.c. con le somme a suo tempo impegnate sul cap. 203903 con gli impegni nn. 2329/16, 2341/2016, 2335/2016 e 2339/2016;
- per € 48.783,72 o.f.p.c. con I. n. 2694/09 (in perenzione) che verranno finanziati sul capitolo 203905/2018;
- per la restante somma di € 99.691,63 o.f.p.c. si farà fronte con i fondi del capitolo 203905/2018 da prenotarsi con il presente provvedimento dirigenziale;

vista la relazione del 22.12.2017 con la quale il RUP dispone di dar corso al contratto rep. n. 11699 del 31.10.2006 e successivi atti aggiuntivi e di poter procedere all'integrazione nelle modalità ivi specificate e altresì esplicitate nelle premesse, secondo la disciplina di cui al D.lgs n. 163/2006, mediante apposito atto integrativo agli stessi patti e prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni tenuto conto del ribasso offerto in sede di gara pari al 19,80%.

visto l'art. 114 del D.lgs n. 163/2006 (varianti in corso di esecuzione del contratto);

ritenuto pertanto di poter approvare le integrazioni come sopra specificate di € 324.234,27 o.f.p.e. (e così per 411.388,44 o.f.p.c.) il cui finanziamento risulta come segue;

- per € 262.913,11 o.f.p.c. con le somme a suo tempo impegnate sul cap. 203903 con gli impegni nn. 2329/16, 2341/2016, 2335/2016 e 2339/2016;
- per € 48.783,72 o.f.p.c. con I. n. 2694/09 (in perenzione) che verranno finanziati sul capitolo 203905/2018;
- per la restante somma di € 99.691,63 o.f.p.c. si farà fronte con i fondi del capitolo 203905/2018 da prenotarsi con il presente provvedimento dirigenziale;

dato atto di poter procedere, a seguito di quanto sopra, alla stipula di atto integrativo al contratto d'appalto rep. n. 11699 del 31.10.2006 e successivi atti aggiuntivi secondo i contenuti dello schema agli atti dell'Amministrazione, che si approva con il presente provvedimento dirigenziale;

visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2016/2018, approvato con D.G.R. 1-4209 del 21/11/2016 in applicazione della L. n. 190/2012 s.m.i.;

vista la Circolare regionale del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039/SA0001 del 7.9.2017;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto il D.lgs n. 163/2006;

Visto il D.lgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

Vista la l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.i.;

Visto il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

Vista la l.r. n. 6 del 14.4.2017 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”;

Vista la D.G.R. n. 5-4886 del 20.4.2017 “;

Vista la D.G.R. n. 14-5068 del 22.5.2017.

vista la legge regionale n.18 del 22.11.2017 “Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e disposizioni finanziarie”;

determina

- per le finalità espone dalla Giunta nella D.G.R. n 13-4450 del 22/12/2016 in premessa specificate, di procedere al completamento progettuale dei lotti 2 e 3 relativi al compendio immobiliare denominato Palazzo Callori sito in Vignale Monferrato (al) a cura del Raggruppamento a suo tempo aggiudicatario PROGRESS S.r.l. (Capogruppo), ICIS S.r.l., M.C.M. Impianti S.r.l., Arch. Maurizio VARRATTA, Barbara RINETTI S.r.l., Geol. Secondo ACCOTTO, Arch. Mara LUCIANI, Arch. Alice CERUTTI del servizio d’ingegneria concernente la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, assistenza giornaliera, misurazione e contabilità (CIG 4120335002- CUP J86D10000230002) poter attuare le iniziative di tutela e valorizzazione menzionate nella predetta delibera;
- di prendere atto, per le motivazioni in premessa espone, dell’atto modificativo ed integrativo di associazione temporanea rep. n. 82830 Racc n. 26520 del 23.10.2017 Notaio Marco Valente di Torino registrato a Torino il 27.10.2017 al n. 18574 Serie IT Agenzia delle Entrate uff. 3° e della scrittura privata del 28.6.2017– parte integrante dell’atto medesimo – con il quale viene dato atto:
 - o del recesso di Progress s.r.l. (P.IVA 08631690016) dal Raggruppamento Temporaneo originariamente così costituito: PROGRESS s.r.l. (Capogruppo), ICIS s.r.l., M.C.M. impianti s.r.l., arch. Maurizio Varratta, Barbara Rinetti s.r.l., geol. Secondo Accotto, arch Mara Luciani, arch. Alice Cerutti, corrente in Torino, affidatario
 - o del conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a "I.C.I.S. - SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L.", con sede legale in Torino, corso Luigi Einaudi n. 8, P.IVA 04842170013 designata quale capogruppo del raggruppamento con i poteri ivi specificati;
 - o della successione della società "RINETTI BARBARA CONSERVAZIONE E RESTAURO OPERE D'ARTE S.R.L." P.IVA 09833390017 nei rapporti della società "BARBARA RINETTI S.R.L.", società a responsabilità limitata con unico socio, P.IVA 07989510016;
 - o del recesso di CERUTTI Alice Anna dal Raggruppamento originariamente costituito
 - o della ripartizione delle quote di partecipazione nella seguente modalità:

--- "I.C.I.S. - S.R.L." = 53% [cinquantatre per cento]

- "MCM INGEGNERIA - S.R.L." = 14% [quattordici per cento]
- "RINETTI BARBARA - S.R.L." = 27% [ventisette per cento]
- LUCIANI Mara = 1,5% [uno virgola cinque per cento]
- VARRATTA Maurizio = 3% [tre per cento]
- ACCOTTO Secondo Antonio= 1,5% [uno virgola cinque per cento]

- di prendere atto del recesso di Progress s.r.l. e dell'Arch. Alice CERUTTI dal raggruppamento originariamente così costituito: PROGRESS s.r.l. (Capogruppo), ICIS s.r.l., M.C.M. impianti s.r.l., arch. Maurizio Varratta, Barbara Rinetti s.r.l., geol. Secondo Accotto, arch Mara Luciani, arch. Alice Cerutti, corrente in Torino;
- di prendere atto, per le motivazioni in premessa esposte, dell'intervenuta cessione di ramo d'azienda ex art. 116 del D.L gs. n.163/2006 e s.m.i., della società mandante "BARBARA RINETTI S.R.L." società a responsabilità limitata con unico socio, P.IVA 07989510016 a seguito della quale è succeduta la società "RINETTI BARBARA CONSERVAZIONE E RESTAURO OPERE D'ARTE S.R.L." P.IVA 09833390017;
- di dare atto che, in dipendenza di quanto sopra, il Raggruppamento Temporaneo affidatario del servizio d'ingegneria concernente la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, assistenza giornaliera, misurazione e contabilità dell'immobile regionale denominato Palazzo Callori in Vignale Monferrato (AL) CIG 4120335002- CUP J86D10000230002 risulta essere: ICIS s.r.l. (capogruppo mandataria) - M.C.M. impianti s.r.l. - arch. Maurizio Varratta - "RINETTI BARBARA CONSERVAZIONE E RESTAURO OPERE D'ARTE S.R.L. - geol. Secondo Accotto - arch Mara Lucani;
- di dare atto che le quote di partecipazione al raggruppamento risultano le seguenti :

- "I.C.I.S. - S.R.L." = 53% [cinquantatre per cento]
- "MCM INGEGNERIA - S.R.L." = 14% [quattordici per cento]
- "RINETTI BARBARA CONSERVAZIONE E RESTAURO OPERE D'ARTE - S.R.L." = 27% [ventisette per cento]
- LUCIANI Mara = 1,5% [uno virgola cinque per cento]
- VARRATTA Maurizio = 3% [tre per cento]
- ACCOTTO Secondo Antonio= 1,5% [uno virgola cinque per cento]

- di dare atto che, in virtù del mandato conferito, i pagamenti dei corrispettivi derivanti dal contratto d'appalto citato verranno effettuati in capo all'Impresa mandataria ICIS S.r.l. secondo le modalità di accredito individuate con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conformemente alla normativa sulla Tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i.;
- di dare atto che il Raggruppamento deve ancora presentare le fatture di € 4.188,18 o.f.p.c. e di € 7.792,11 o.f.p.c. riferite alle prestazioni professionali del mandante Arch. Maurizio Varratta, per le motivazioni indicate in premessa, previa presentazione delle rispettive fatture che troveranno copertura con l'I. n. 2329/2016 del capitolo 203903;
- di dare atto altresì che, con riferimento alle spese tecniche, la relativa liquidazione sarà comunque subordinata alla presentazione di apposita parcella vidimata dal competente ordine professionale;
- di approvare le integrazioni come sopra specificate di € 324.234,27 o.f.p.e. (e così per 411.388,44 o.f.p.c.) il cui finanziamento risulta come segue;
 - o per € 262.913,11 o.f.p.c. con le somme a suo tempo impegnate sul cap. 203903 con gli impegni nn. 2329/16, 2341/2016, 2335/2016 e 2339/2016;
 - o per € 48.783,72 o.f.p.c. con I. n. 2694/09 (in perenzione) che verranno finanziati sul capitolo 203905/2018;

- o per la restante somma di € 99.691,63 o.f.p.c. si farà fronte con i fondi del capitolo 203905/2018 da prenotarsi con il presente provvedimento dirigenziale;
- di procedere, conseguentemente, alla stipula di atto integrativo al contratto d'appalto rep. n. 11699 del 31.10.2006 e successivi atti aggiuntivi secondo i contenuti dello schema agli atti dell'Amministrazione, che si approva con il presente provvedimento dirigenziale;
- dato atto infine che il RUP dell'appalto del servizio di ingegneria e di architettura di che trattasi è l'Ing. Stefania Crotta, Dirigente ad interim del Settore tecnico e sicurezza Ambienti di Lavoro;

Transazione elementare: 203905

Missione: 01Programma: 0106

Conto finanziario: U.2.02.03.05.001

COFOG: 01.3

Transazione UE: 8

Ricorrente: no

Perimetro sanitario:3

La presente Determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Si dispone, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 nonché dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente" della presente determinazione.

Dati di amministrazione trasparente:

Struttura proponente: Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro;

Modalità di affidamento: gara aperta ex artt. 6 comma 1 lett. a) del D.lgs 17.3.1995 n. 157 e s.m.i., 17 della L.109/94 e s.m.i. e DIR. 2004/18/CE

Beneficiario: R.T.P. Professionisti Callori

Importo: 48.783,72 o.f.p.c ed € 99.691,63 o.f.p.c.

Modalità Individuazione Beneficiario: L. n. 266/2005.

Responsabile Unico del Procedimento: l'Ing. Stefania Crotta, Dirigente ad interim del Settore tecnico e sicurezza ambienti di lavoro;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ad interim Ing. Stefania CROTTA

VISTO DI CONTROLLO
IL DIRETTORE REGIONALE
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
Dott. Giovanni LEPRI