

Codice A2007B

D.D. 17 aprile 2018, n. 135

L.r. 93/95 - L.r. 18/00 - D.G.R. n. 23-4194 del 14/11/2016 - "Piano Annuale per l'impiantistica sportiva per l'anno 2016". Concessione proroga fine lavori a favore del Comune di Revello (CN) - Istanza n. 2016/17

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

per le motivazioni espresse in premessa:

- di concedere al Comune di Revello la proroga al 12 ottobre 2018 del termine di fine lavori del progetto di "Manutenzione straordinaria del centro sportivo", non ulteriormente prorogabile;
- di dare atto infine che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Dirigente
Dott. Mario Gobello