

Codice XST010

D.D. 6 marzo 2019, n. 133

**Esecuzione dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione denominata "Ambito 12.32 Avio-Oval" (Z.U.T.) Cod. CIG n. 0416251D2D - Cod. CUP J11B09000190002: modifica accordi contrattuali.**

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1471 del 22.12.2009 del Settore Attività Negoziale e Contrattuale della Direzione Regionale Risorse Umane e Patrimonio veniva approvato il Progetto Esecutivo delle opere di urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione denominata "Ambito 12.32 AVIO-OVAL" (tra le vie Nizza, Passo Buole, Canelli, Farigliano, il sedime ferroviario e il complesso Lingotto Fiere), procedendo nel contempo all'indizione di procedura di gara, ad evidenza pubblica ai sensi degli artt. 54, 55 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., e secondo il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari, nonché approvando, contestualmente, gli atti di gara costituiti da "Bando di gara", disciplinare di gara, avviso di gara e schema di contratto, disciplinanti i criteri e le modalità della procedura di gara per la scelta dell'Appaltatore, per un importo a base d'asta, pari ad € 34.217.108,70.=, di cui € 914.985,50 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;

- con Determinazione n. 561 del 12.09.2013 della Direzione Regionale Risorse Umane e Patrimonio, e successivo contratto di appalto rep. n. 00244 del 22.07.2014, veniva disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione denominata "Ambito 12.32 AVIO-OVAL" (tra le vie Nizza, Passo Buole, Canelli, Farigliano, il sedime ferroviario e il complesso Lingotto Fiere) – CIG n. 0416251D2D e CUP n. J11B09000190002 - in favore della Società STRABAG S.p.A., corrente in Bologna – Via Domenico Svampa n. 9 (P.IVA: 01935981207 e cod. beneficiario n. 249537), per l'importo complessivo di € 19.674.894,39 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 914.985,50 oltre I.V.A.;

- con Determinazione n. 164 del 1.7.2015, veniva approvata una perizia di variazione in diminuzione, ai sensi dell'art. 162, comma 1 e 161, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i, con riduzione stralcio della parte che concerne le opere della cabina elettrica CAB01 di cui al progetto esecutivo approvato con determinazione n. 1471/DB0710 del 22.12.2009;

- con Determinazione n. 578 del 31.10.2017, veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 2, ai sensi dell'art. 132, comma 1 lett. b) e comma 3 del D.lgs n. 163/2006 ss.mm.ii., del predetto appalto comportante una maggiore spesa di € 573.237,58= o.f.e., così come riportato altresì nel relativo schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'Appaltatore con motivato dissenso, con il quale è stato previsto che l'Appaltatore assuma l'obbligo di eseguire i lavori di perizia n. 2 alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi, di cui al contratto d'appalto rep. n. 00244 del 22.07.2014, e successiva perizia in diminuzione approvata con Determinazione dirigenziale n. 164 del 1.7.2015, nonché ai Nuovi Prezzi individuati all'art. 4 dello schema contrattuale medesimo, per un maggior importo di € 523.522,90 per lavori ed € 49.714,68 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e che pertanto l'importo contrattuale viene rideterminato in €20.141.225,79= o.f.e. per lavori al netto del ribasso d'asta oltre € 962.040,47=o.f.e. per oneri per la sicurezza e così per complessivi € 21.103.266,26=

visto in particolare il contratto di appalto rep. n. 00244 del 22.07.2014 stipulato tra Regione Piemonte (Committente) e l'impresa aggiudicataria STRABAG S.p.A., (Appaltatore) e registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino 1 in data 24.07.2014 al n. 5934 serie 3;

considerato che all'art. 24 comma 10 del suddetto contratto sono indicate, ex L. n. 136/2010 e s.m.i., le coordinate bancarie per il pagamento delle spettanze a favore dell'Appaltatrice in esecuzione del contratto d'appalto medesimo e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto;

preso atto che in data 18.2.2019 il Responsabile del Procedimento ha emesso il Certificato di pagamento n. 2 di € 1.474.823,35 oltre IVA relativo alle spettanze contabilizzate al 31.10.2018;

atteso che con nota del 7.1.2019, acclarata al prot. n. 2438/XST010 in data 17.1.2019, l'impresa STRABAG S.p.A., ha richiesto la modifica della sopra citata disposizione contrattuale con evidenza del nuovo conto corrente dedicato su cui accreditare le spettanze derivanti dal contratto d'appalto;

ritenuto pertanto di procedere alla suddetta variazione della clausola del contratto per mezzo di corrispondenza secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 33 comma 2 lett. d) della L.R. 8/1984, alla modifica dell'art. 13, comma 4, del contratto rep. n. 130 del 15.3.2018;

visto lo schema di lettera contratto con la quale si procederà a comunicare all'Appaltatore la sopra evidenziata modifica contrattuale;

dato atto che la suddetta modifica contrattuale avrà decorrenza dalla data di approvazione del presente provvedimento;

visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 approvato con D.G.R. n. D.G.R. n. 1-7022 del 13.06.2018;

vista la Circolare del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039-SA001 del 7.9.2017;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.lgs n. 165/2001;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

#### *determina*

- di procedere, per mezzo di corrispondenza secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 33 comma 2 lett. d) della L.R. 8/1984, alla modifica dell'art. 24, comma 10, del contratto d'appalto rep. n. 00244 del 22.07.2014 stipulato con la Società STRABAG S.p.A., corrente in Bologna – Via Domenico Svampa n. 9 (P.IVA: 01935981207 e cod. beneficiario n. 249537), appaltatrice dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione denominata "Ambito 12.32 AVIO-OVAL" (tra le vie Nizza, Passo Buole, Canelli, Farigliano, il sedime

ferroviario e il complesso Lingotto Fiere) – CIG n. 0416251D2D e CUP n. J11B09000190002 – secondo lo schema di lettera agli atti dell'Amministrazione regionale che si approva con il presente provvedimento;

- di dare atto che la suddetta modifica contrattuale avrà decorrenza dalla data di approvazione del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013.

II DIRIGENTE DEL SETTORE  
Ing. Anna Maria FACIPIERI

RC/CT