

Codice A2106A

D.D. 5 febbraio 2020, n. 5

L.r. 93/95 - L.r. 18/00 - D.G.R. n. 97-7423 del 3/08/2018 - "Piano Annuale per l'impiantistica sportiva per l'anno 2018". Concessione proroga fine lavori a favore del Comune di Pagno- Istanza n. 50-28-5241/2018.



ATTO N. DD-A21 5

DEL 05/02/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A21000 - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI**

OGGETTO: L.r. 93/95 - L.r. 18/00 - D.G.R. n. 97-7423 del 3/08/2018 - “Piano Annuale per l'impiantistica sportiva per l'anno 2018”. Concessione proroga fine lavori a favore del Comune di Pagno- Istanza n. 50-28-5241/2018.

la l.r. n. 93/1995 “Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie”, dispone che la Regione Piemonte riconosca e valorizzi il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive, con particolare riferimento agli interventi di miglioramento e manutenzione delle strutture esistenti (art. 3 comma 1);

la l.r. n. 18/2000 ha istituito presso l'Ente Strumentale Finpiemonte S.p.A. e l'Istituto per il Credito Sportivo, il Fondo regionale per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive i cui rapporti sono regolati da apposite convenzioni;

la D.G.R. n. 63-2673 del 21/12/2015 ha stabilito di affidare all'Istituto per il Credito Sportivo le attività di gestione e di erogazione dei contributi, come da convenzione rep. n. 144 del 13/4/2016.

Visto il “Programma pluriennale per la promozione delle attività sportive e fisico- motorie e per l'impiantistica sportiva anni 2016-2018” approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 166 - 31312 del 27/09/2016;

vista la D.G.R. n. 97-7423 del 03/08/2018 che ha approvato il Piano Annuale per l'impiantistica sportiva per l'anno 2018 e i relativi criteri attuativi specifici e individuato le Misure 2.1 “Messa a norma, ampliamento, completamento e diversificazione degli impianti sportivi” e 2.2.” Nuova impiantistica in aree carenti o a particolare vocazione” quali ambiti di intervento;

atteso che la stessa D.G.R. n. 97-7423 del 03/08/2018 ha stabilito di sostenere, in particolare, le seguenti tipologie di intervento:

- per la Misura 2.1

- a) interventi diretti ad abbattere le barriere architettoniche degli impianti esistenti ai sensi della legge 13/1989 e del D.M. 236/1989 e a permetterne la fruibilità da parte del pubblico e degli atleti con disabilità ;
- b) interventi di adeguamento degli impianti esistenti alle norme di sicurezza e igienico-sanitarie, compresi gli interventi volti a favorire l'applicazione delle norme nazionali e regionali in materia di sicurezza degli impianti sportivi e degli spogliatoi e in materia di efficientamento energetico;
- c) interventi di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi di proprietà di enti pubblici e dati in concessione a soggetti privati o di proprietà degli stessi;
- e) opere di completamento di impianti finalizzate alla loro messa in funzione;

- per la Misura 2.2

interventi di nuova realizzazione o potenziamento di impianti medio-piccoli, preferibilmente con requisiti di polifunzionalità e polivalenza per favorire la pratica sportiva di un'utenza non specialistica;

preso atto che sono stati inoltre individuati, in ordine alle tipologie di intervento sopra descritte, i criteri, i soggetti beneficiari, le procedure per la selezione e la valutazione delle istanze, i casi di non ammissibilità, le modalità per la concessione del contributo e l'entità dello stesso, la formulazione delle graduatorie di idoneità, la gestione di eventuali varianti, la procedura di rendicontazione e liquidazione dei contributi;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 338 del 6/08/2018 con la quale è stato approvato l'“Invito a presentare i progetti di impiantistica sportiva per l'anno 2018“, le cui istanze di contributo dovevano pervenire alla Direzione Regionale Promozione della Cultura del Turismo e dello Sport, Settore Offerta Turistica e Sportiva, entro il 08/10/2018, esclusivamente per via telematica tramite applicativo FINDOM (FINanziamenti DOMande) disponibile sul portale “Sistema Piemonte”, pena la non ammissibilità delle stesse;

viste le determinazioni dirigenziali n. 645 dell' 11/12/2018 e n. 704 del 20/12/2018 con le quali sono stati individuati, anche a seguito dello scorrimento della graduatoria, i soggetti ammessi a contributo con le relative proposte progettuali;

preso atto che, con la D.D. n. 704 del 20/12/2018, veniva concesso al Comune di Pagno, un contributo in conto capitale massimo di € 20.000,00 per il progetto di “Manutenzione straordinaria campo sportivo polivalente ”;

preso atto inoltre, che il “Piano annuale 2018”, dispone che gli interventi oggetto di contributo, dovranno essere realizzati entro un anno se d'importo fino a 50.000,00 euro ed entro due anni se d'importo tra 50.000,00 e 200.000,00 euro, a partire dalla data del provvedimento di ammissione al contributo, e che eventuali proroghe del termine di fine lavori potranno essere concesse unicamente per cause non prevedibili e non dipendenti dalla volontà del beneficiario, per un periodo non superiore ai sei mesi non ulteriormente prorogabili;

vista la nota nostro prot. n.15911/A2007B del 19/11/2019, con la quale il Comune di Pagno, ha richiesto la proroga di sei mesi per l'ultimazione dei lavori, vista la difficoltà a cofinanziare la propria quota di contributo si è reso necessario un ulteriore lasso di tempo per realizzare l'intervento;

preso atto delle motivazioni del soggetto beneficiario sopra esposte;

ritenuto opportuno, nell'interesse dell'Amministrazione richiedente, concedere la proroga richiesta di sei mesi, per l'ultimazione dei lavori nel rispetto del “Piano annuale 2018 approvato con D.G.R.

n.97-7423 del 03/08/2018;

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- D.G.R. n. 4-439 del 29/10/2019 Riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale;
- D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e le relative circolari attuative della regione Piemonte;
- D.G.R. n. 97-7423 del 3/08/2018 "Piano Annuale per l'impiantistica sportiva per l'anno 2018".

determina

- di concedere al Comune di Pagno, la proroga del termine di fine lavori per la realizzazione del progetto di "Manutenzione straordinaria campo sportivo polivalente", fino al 20 giugno 2020, non ulteriormente prorogabile;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Piemonte, ai sensi del D.lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

IL DIRIGENTE (A21000 - COORDINAMENTO POLITICHE E
FONDI EUROPEI)

Fto Paola Casagrande