

Codice A2006B

D.D. 27 aprile 2020, n. 82

**Servizio di progettazione allestimenti aree di accoglienza, servizi accessori e immagine coordinata del Museo Regionale di Scienze Naturali. Proroga termini contrattuali presentazione progetto definitivo ed esecutivo, comprensivo del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.**



**ATTO N. DD-A20 82**

**DEL 27/04/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A2000A - CULTURA, TURISMO E COMMERCIO**

**A2006B - Museo regionale di scienze naturali**

**OGGETTO:** Servizio di progettazione allestimenti aree di accoglienza, servizi accessori e immagine coordinata del Museo Regionale di Scienze Naturali. Proroga termini contrattuali presentazione progetto definitivo ed esecutivo, comprensivo del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Premesso che:

- con determinazione n. 584 del 18.12.2015 è stato affidato il servizio di progettazione allestimenti aree di accoglienza, servizi accessori e immagine coordinata del Museo Regionale di Scienze Naturali all' Associazione Temporanea di professionisti arch. Andrea Zecchetti, arch. Francesco Nobili associazione professionale "FOR engineering architecture" (capogruppo arch. Andrea Zecchetti) per l'importo di € 92.508,19, oltre IVA;
- in esecuzione della citata determinazione è stato stipulato il contratto rep. 150 del 20.04.2016;
- l'art. 11 del contratto prevede che "l'affidatario deve provvedere a redigere il progetto definitivo ed esecutivo, comprensivo del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, entro 60 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione da parte della struttura regionale competente;
- in data 03.12.2019, essendo stata presentata la SCIA per i lavori di adeguamento edili e impiantistici della manica di Via Giolitti 36 ed essendo stato effettuato il sopralluogo di verifica, ex art. 4 DPR 151/2011, dei VVF, il capogruppo dell'Associazione, arch. Andrea Zecchetti, è stato invitato a presentare il progetto definitivo ed esecutivo entro 60 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione;
- in data 10.12.2019 l'arch. Zecchetti ha chiesto una proroga di 90 gg naturali e consecutivi rispetto ai termini contrattuali per la presentazione del progetto definitivo ed esecutivo in quanto, a seguito di alcune osservazioni della Soprintendenza a causa di lavori impiantistici ed edili realizzati in conseguenza delle prescrizioni dei VVFF e di alcune esigenze funzionali emerse nei colloqui con il Museo, si è reso necessario apportare modifiche sostanziali al progetto preliminare e ridistribuire i centri di costo ipotizzati nel medesimo;

- con determinazione dirigenziale n. 729 del 17.12.2019 la sopra citata richiesta di proroga è stata accolta del Responsabile del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali;
- in data 22.04.2020 l'arch. Zecchetti, a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19, ha chiesto una ulteriore proroga di 45 gg. naturali e consecutivi, rispetto al termine contrattuale fissato in data 30.04.2020, per la presentazione del servizio di progettazione di cui all'oggetto. Tale richiesta è motivata dalla momentanea impossibilità di reperire, data la difficoltà nel riscontro da parte dei fornitori, dati utili al completamento dell'incarico: risultano incomplete le stime e i computi metrici estimativi nonché le valutazioni relative alle opere illuminotecniche e di arredo interno, oltre che dei serramenti vetrati. Inoltre, come da contratto, la consegna prevede copie cartacee e documentazione impossibile da produrre in questo periodo di emergenza nazionale.

Ritenuto di accogliere la richiesta di proroga in considerazione dell'assoluta eccezionalità e imprevedibilità della situazione di emergenza sanitaria in atto.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso

#### IL DIRIGENTE AD INTERIM

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli art 4 e 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
- Visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale".
- Vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 16 del 30 gennaio 2014 "Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport".
- Vista la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".
- Visto il D.lgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" s.m.i..
- Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, e relative circolari attuative della Regione Piemonte s.m.i.
- Vista la Legge 266 del 22/11/2002 "Documento Unico di regolarità contributiva" e s.m.i..

*determina*

Di prorogare, per le motivazioni esposte in premessa, di 45 gg naturali e consecutivi il termine contrattuale per la presentazione da parte dell'Associazione professionale "FOR engineering architecture" (capogruppo arch. Andrea Zecchetti) del progetto definitivo ed esecutivo, comprensivo del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativo al servizio di progettazione allestimenti aree di accoglienza, servizi accessori e immagine coordinata del Museo Regionale di Scienze Naturali affidato con contratto rep. n. 150 del 20.04.2016 stipulato in esecuzione della determinazione n. 584 del 18.12.2015.

Di dare atto che per effetto della proroga il termine ultimo per la presentazione del progetto citato è il 14 giugno 2020.

Di dare altresì atto che rimangono invariate tutte le altre disposizioni contrattuali.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Di dare atto che la presente determinazione non rientra tra la tipologia degli atti soggetti a pubblicazione ai sensi del D. Lgs 33/2013 e s.m.i..

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

**IL DIRIGENTE AD INTERIM**

Firmato digitalmente da Marco Chiriotti