

Comune di Vinadio (Cuneo)

**Decreto sindacale n. 03 in data 08/02/2021:**

**Proroga della validità temporale dell'ACCORDO DI PROGRAMMA sottoscritto in data 20 marzo 2017, tra il Comune di Vinadio e la Regione Piemonte per il "Restauro e valorizzazione del Forte Albertino - rifacimento tetto - primo lotto".**

Decreto del sindaco n. 03 in data 08/02/2021: Proroga della validità temporale dell'ACCORDO DI PROGRAMMA sottoscritto in data 20 marzo 2017, tra il Comune di Vinadio e la Regione Piemonte per il "Restauro e valorizzazione del Forte Albertino – rifacimento tetto – primo lotto".

#### IL SINDACO

**Visto** l'art. 34, comma 1 e 6, del D. L.gs n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**Vista** la DGR 24 novembre 1997, n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/97 art. 17, e s.m.i.;

#### **Premesso che:**

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 17/02/2017 veniva approvato lo schema di accordo di programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Vinadio, per il restauro e la valorizzazione del Forte Albertino – rifacimento tetto – primo lotto e autorizzato il Sindaco alla sua sottoscrizione;
- in data 20 marzo 2017 presso gli uffici regionali della Direzione Cultura, Turismo e Sport di via Avogadro 30 – Torino, è stato formalmente sottoscritto tra la Regione Piemonte ed il Comune di Vinadio l'Accordo di Programma per il "Restauro e valorizzazione del Forte Albertino – rifacimento tetto – primo lotto del valore di € 1.040.000,00";
- con Decreto Sindacale n. 02 in data 13/04/2017, pubblicato sul B.U.R. Regione Piemonte n. BU17 27/04/2017, è stato approvato il sopra citato Accordo di programma;

#### **Dato atto che:**

- a seguito della richiesta del Comune di Vinadio prot. 7341 del 22/12/2020 il settore Offerta Turistica della Regione Piemonte con nota prot. 12218 del 28/12/2020 avviava la consultazione scritta del collegio di vigilanza, proponendo di prorogare la scadenza dell'accordo dal 31/12/2020 al 31/12/2021 per permettere il completamento degli interventi e la relativa rendicontazione;
- con nota prot. 7531 del 29/12/2020 il Sindaco, in qualità di membro del collegio di vigilanza, ha comunicato il proprio assenso alla proroga;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 08/02/2021 venivano recepite le risultanze della consultazione scritta del collegio di vigilanza e espresso l'assenso della Giunta alla proroga al 31 dicembre 2021 della validità temporale dell'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Vinadio, per il restauro e la valorizzazione del Forte Albertino – rifacimento tetto – primo lotto;

**Atteso** che la suddetta proroga trattandosi di modifica non sostanziale all'A.d.P. in oggetto, può essere approvata dal Collegio di Vigilanza in conformità all'articolo 12.4 della DGR n. 27-23223 del 24 Novembre 1997, così come integrata dalla DGR n. 1-7327 del 3 Agosto 2018, secondo cui: *"Le modifiche di carattere non sostanziale sono deliberate dal Collegio di Vigilanza all'unanimità dei componenti, senza che ciò comporti l'avvio delle procedure previste dall'articolo 12.1, ed*

*approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale, o con atto del Presidente della Provincia, o con atto del Sindaco, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente”.*

**Ritenuto** di provvedere a quanto sopra;

***D e c r e t a***

1. Di approvare la proroga al 31 dicembre 2021 della validità temporale dell'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Vinadio, per il restauro e la valorizzazione del Forte Albertino – rifacimento tetto – primo lotto, approvato con D.C.C. n. 3 del 17/02/2017 e adottato con Decreto del Sindaco n. 2 in data 13/04/2017, al fine di permettere il completamento degli interventi e la relativa rendicontazione;
2. di demandare al Responsabile del Procedimento arch. Anna Bertola, gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente Decreto.

Il Sindaco  
Angelo Giverso