

Codice A1814B

D.D. 11 maggio 2021, n. 1222

Autorizzazione idraulica (PI 39g T. Scrivia) per "lavori di manutenzione alla difesa di sponda sinistra del torrente Scrivia in corrispondenza del deposito prodotti petroliferi ", in comune di Arquata Scrivia (AL). Richiedente: SIGEMI srl- Milano (MI). Proroga dei tempi stabiliti con D.D. n. 1227A1814A del 06/05/2020.



ATTO DD 1222/A1814B/2021

DEL 11/05/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica (PI 39g T. Scrivia) per “lavori di manutenzione alla difesa di sponda sinistra del torrente Scrivia in corrispondenza del deposito prodotti petroliferi ”, in comune di Arquata Scrivia (AL). Richiedente: SIGEMI srl- Milano (MI). Proroga dei tempi stabiliti con D.D. n. 1227A1814A del 06/05/2020.

- Vista la Determinazione Dirigenziale n° 1227/A1814B del 06/05/2020, con la quale si autorizzava in linea idraulica la Ditta Sigemi srl,- con sede in 20121 Milano (MI), P.IVA 12228800152, alla realizzazione dei lavori di manutenzione al primo ordine della difesa spondale con riposizionamento ed ancoraggio dei blocchi in cls che la costituiscono, il ripristino del secondo ordine della difesa composto da un muro in ca mediante risanamento superficiale del paramento e di interventi di risagomatura di un tratto di circa 300 m del torrente Scrivia con movimentazione di circa 1200 mc di materiale litoide e successivo imbottimento della sponda sinistra, il tutto in fregio al deposito idrocarburi del richiedente e ricadente in comune di Arquata Scrivia (AL).
- Vista che la stessa è stata notificata con nota a prot n. 22539/A1814B del 07/05/2020.
- Vista la nota della DL nominato dal Richiedente, assunta a ns. prot. n. 213964/A1814B del 05/05/2021, nella quale si specificava che i lavori non sono stati completati in quanto a causa del maltempo non è stato possibile accedere in alveo e lavorare sulle sponde e che a causa della pandemia COVID 19 l'impresa non ha potuto lavorare in modo continuativo, con conseguente richiesta di prolungamento dei termini stabiliti nell'atto a valenza idraulica in corso di validità.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visto l'art. 90 del D.P.R. 616/77;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I. - deliberazione Autorità di Bacino n. 18/2001).
- Vista la L.R. 12 del 18/5/2004;
- Visto il regolamento regionale n° 14 del 06/12/04 e smi;

determina

di modificare la validità dell'autorizzazione idraulica relativa alla realizzazione dei lavori in alveo, rilasciata con D.D. n. 1227/A1814B del 06/05/2020, prorogandola di mesi tre (3), subordinandola all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere autorizzate e gli interventi di sistemazione restino invariate;
- siano rispettate tutte le condizioni e prescrizioni individuate nella D.D. n° 1227/A1814B del 06/05/2020;
- che i lavori in argomento siano conclusi inderogabilmente entro il termine di proroga.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dei lavori.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni, innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE

Patrizia Buzzi

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli