

Codice A1802B

D.D. 6 luglio 2021, n. 1932

Alluvione 29-30 maggio 2008 - O.P.C.M. n. 3683 del 13.06.2008. Provincia di Cuneo. Ordinanza commissariale n. 35/DB14.00/1.2.6/3683 del 22.07.2010. Proroga presentazione rendicontazione interventi.



ATTO DD 1932/A1802B/2021

DEL 06/07/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

OGGETTO: Alluvione 29-30 maggio 2008 – O.P.C.M. n. 3683 del 13.06.2008. Provincia di Cuneo. Ordinanza commissariale n. 35/DB14.00/1.2.6/3683 del 22.07.2010. Proroga presentazione rendicontazione interventi.

Alluvione 29-30 maggio 2008 – O.P.C.M. n. 3683 del 13.06.2008. Provincia di Cuneo. Ordinanza commissariale n. 35/DB14.00/1.2.6/3683 del 22.07.2010. Proroga presentazione rendicontazione interventi.

Premesso che:

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30-5-2008 è stato dichiarato lo stato di emergenza riferito all'evento del 28-29-30 maggio 2008 con erogazione della prima tranche di risorse.

Con O.P.C.M. n. 3683 del 13-6-2008 è stato nominato il Presidente della Regione Piemonte Commissario delegato per dare attuazione agli interventi in questione.

Con Ordinanza Commissariale n° 35/DB14.00/1.2.6/3683 del 22-07-2010 e smi è stato approvato il primo assestamento del Piano generale di ricostruzione dell'evento maggio 2008 che raggruppa i relativi programmi di finanziamento.

Con Determinazione n. 956 del 20-03-2019 è stata approvata un'integrazione del piano di ricostruzione di cui all'O.C. n. 35/DB14.00/1.2.6/3683 del 22-07-2010 a favore della Provincia di Cuneo che ricomprende i seguenti interventi:

Cod. Intervento	Oggetto intervento	Importo
CN_PR_3683_	SP 240- SP109 Sistemazione pendio in frana presso l'abitato di	400.000,00

08_253	Valmala e interventi a progressive varie nei comuni di Busca e Valmala.	
CN_PR_3683_08_254	SP 335 Interventi di consolidamento opere murarie, lavori di adeguamento della piattaforma stradale e messa in sicurezza a progressive varie nel comune di Stroppio.	200.000,00
CN_PR_3683_08_255	SP 26 Opere di protezione dalla caduta massi, lavori di adeguamento della piattaforma stradale e messa in sicurezza a progressive varie nel comune di Oncino.	250.000,00
CN_PR_3683_08_256	SP 180 Interventi di consolidamento opere murarie, lavori di adeguamento della piattaforma stradale e messa in sicurezza a progressive varie nei comuni di Brondello e Isasca.	400.000,00
CN_PR_3683_08_257	SP 333 Interventi di consolidamento opere murarie, lavori di adeguamento della piattaforma stradale e messa in sicurezza a progressive varie nel comune di Castelmagno.	200.000,00
CN_PR_3683_08_258	SSPP 9-347 Sistemazione frane a progressive varie nel comune di Monforte d'Alba.	350.000,00
CN_PR_3683_08_259	SP 216 Sistemazione frane di valle mediante realizzazione di opere di sostegno a progressive varie nei comuni di Ormea e Caprauna.	350.000,00
CN_PR_3683_08_260	SP7 Pollenzo-bivio SP3 (località Cantina Roddi). Lavori di ripristino scarpata in frana causa erosioni localizzate nei comuni di Alba – Roddi e Verduno.	350.000,00
CN_PR_3683_08_261	SP 35 Tronco: Torre Mondovì-Roburent-Pamparato. Lavori di sistemazione frane di valle mediante realizzazione di opere di sostegno – I lotto nei comuni di Roburent e Pamparato.	250.000,00
CN_PR_3683_08_262	SP 164 – Tronco Torre Mondovì-Roburent-Pamparato. Interventi di sottomurazione e ripristino difese opere d'arte – I Lotto nei comuni di Torre Mondovì, Pamparato e Monasterolo Casotto.	250.000,00

Con nota Prot. 10807 del 19/2/2021 la Provincia di Cuneo ha richiesto la proroga dei termini di presentazione della rendicontazione al 30-04-2023.

Considerato lo stato di emergenza collegato con la pandemia COVID-19 e del generale rallentamento dei lavori per l'adozione delle cautele di distanziamento tra i lavoratori, tenuto conto che i nuovi focolai collegati con le varianti del COVID-19 non permettono di prevedere un ritorno a condizioni lavorative normali, tenuto conto che la crisi pandemica ha determinato anche una difficoltà nell'approvvigionamento delle forniture di alcuni materiali utilizzati nei cantieri, si ritiene utile accogliere la richiesta della provincia di Cuneo.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- LL.RR. n° 38/78 e n° 18/84;
- art. 17 della L.R. n. 23/2008;
- artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 265/2001;
- O.P.C.M. n. 3683 del 13.06.2008;
- O.C. n° 5/DA14.00/1.2.6 del 2.08.2008;
- O.C. n° 13/DA14.00/1.2.6 del 24.11.2008;
- O.C. n° 17/DA14.00/1.2.6/3683 del 4.3.2009;
- O.C. n° 31/DA14.00/1.2.6 del 1.03.2010;
- O.C. n° 35/DB14.00/1.2.6/3683 del 22.07.2010 di approvazione del primo assestamento del Piano generale di ricostruzione dell'evento maggio 2008;
- D.D. n. 956 del 20 marzo 2019;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n° 1-4046 del 17.10.2016;

determina

1. in riferimento agli interventi finanziati alla Provincia di Cuneo con D.D. n. 956 del 20 marzo 2019 con le risorse dell'alluvione maggio 2008, riportati in premessa, di prorogare il termine per la presentazione della rendicontazione al 30-04-2023, per le motivazioni espresse in premessa.
2. di invitare la Provincia di Cuneo a concertare con le imprese tutte le misure possibili, compatibilmente con la sicurezza dei lavoratori, affinché i cantieri possano ultimare i lavori anche in tempi più celeri rispetto alla proroga concessa.
3. di precisare che dalla suddetta variazione non deriva alcuna modifica degli impegni finanziari già assunti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

L'estensore
ing. Michela Enzo

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe