

Codice A1415C

D.D. 6 agosto 2021, n. 1195

PAR FSC 2007-2013 - Asse V "Edilizia Sanitaria" - DGR 17-6419 del 30 settembre 2013 "Ammodernamento e messa in sicurezza dei Presidi Ospedalieri" - Programma temporale per la realizzazione degli interventi. Ulteriore proroga termini per l'invio della Relazione Acclarante.



ATTO DD 1195/A1415C/2021

DEL 06/08/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1415C - Politiche degli investimenti

OGGETTO: PAR FSC 2007-2013 – Asse V “Edilizia Sanitaria” – DGR 17-6419 del 30 settembre 2013 “Ammodernamento e messa in sicurezza dei Presidi Ospedalieri” – Programma temporale per la realizzazione degli interventi. Ulteriore proroga termini per l’invio della Relazione Acclarante.

Premesso che:

- la Giunta Regionale con D.G.R. n. 17-6419 del 30.09.2013, ha dato formale e sostanziale avvio, nelle more della presa d’atto da parte del CIPE della nuova programmazione del PAR-FSC, alla realizzazione degli interventi atti a garantire i requisiti di sicurezza, affidabilità e accessibilità dei presidi ospedalieri con particolare riferimento alla normativa antincendio, alle condizioni di sicurezza strutturali ed operative ed alla conservazione degli edifici, attraverso gli interventi di cui all’Allegato A, parte integrante delle presente determinazione;
- la Giunta Regionale con DGR n. 2 -1519 in data 4.06.2015 ha approvato il nuovo “Programma Attuativo Regionale del Fondo di Sviluppo e Coesione (PAR FSC) 2007-2013” e contestualmente ha sostituito il precedente PAR FSC di cui alla DGR n. 8-6174 del 29.07.2013;
- il Programma Attuativo Regionale del fondo sviluppo e Coesione (PAR FSC) 2007-2013, nell’ambito del nuovo Asse V “Edilizia Sanitaria”, ha assegnato Euro 50.000.000 per l’attuazione della Linea d’azione “Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi ospedalieri. La Regione Piemonte ha cofinanziato tale linea per Euro 11.348.393,71;
- il Programma sopra citato, tra le altre cose, regola le procedure e le modalità di gestione, monitoraggio, rendicontazione, controlli di primo e secondo livello a cui i progetti contenuti sono soggetti;

- il CIPE, con delibera 71 in data 6.08.2015 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013- Riprogrammazione del Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Piemonte”, ai sensi della delibera CIPE 41-2012 ha preso atto della nuova riprogrammazione del PAR del Piemonte, definita con DGR 2-1519 del 4.06.2015, e del Piano Complessivo degli Investimenti regionali, nella quale è definito anche il programma di investimento per i Presidi Ospedalieri;
- la Giunta Regionale con D.G.R. 17-5195 del 19. 06.2017 ha approvato lo schema dell’APQ “Ammodernamento e messa in sicurezza dei Presidi Ospedalieri” comprensivo delle relazioni tecniche, delle schede intervento e della validazione ex ante, poi sottoscritto tra la Regione Piemonte, il Ministero della salute e l’Agenzia di coesione territoriale, in data 20.12.2017;
- con Determinazione Dirigenziale 393 in data 07.06.2018 ad oggetto “*PAR FSC 2007-2013 – Asse V “Edilizia Sanitaria” – DGR 17-6419 del 30 settembre 2013 “Ammodernamento e messa in sicurezza dei Presidi Ospedalieri” – Programma temporale per la realizzazione degli interventi*”, a seguito di richieste da parte delle ASR, si é proceduto alla riformulazione dei termini temporali della Determina Dirigenziale 20 in data 16.12.2017;
- con Determinazione Dirigenziale n. 204 in data 19.03.2019 la struttura regionale responsabile della linea d’azione ha approvato un’ ulteriore proroga riferita esclusivamente al termine per il collaudo degli interventi previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. 393 del 07.06.2018 dei progetti inseriti nell’APQ sottoscritto il 20.12.2017;
- con Determinazione Dirigenziale D.D. - A14 539 in data 05.06.2020 ad oggetto “*PAR FSC 2007-2013 – Asse V “Edilizia Sanitaria” – DGR 17-6419 del 30.09.2013 “Ammodernamento e messa in sicurezza dei Presidi Ospedalieri” – Programma temporale per la realizzazione degli interventi*”, é stato prorogato a livello regionale, a seguito di richieste da parte di alcune ASR, alla data del 31.12.2020, il termine per l’invio della Relazione Acclarante e della liquidazione a saldo del finanziamento da parte delle ASR;
- con Determinazione Dirigenziale D.D. A1415C/2020 del 17.12.2020 ad oggetto “*PAR FSC 2007-2013 – Asse V “Edilizia Sanitaria” - 17-6419 del 30 settembre 2013 “Ammodernamento e messa in sicurezza dei Presidi Ospedalieri” – Programma temporale per la realizzazione degli interventi*”, a seguito dell’emergenza COVID, é stato prorogato il termine per l’invio della Relazione Acclarante alla data del 30.09.2021;
- la delibera CIPE n. 57 del 2016 avente ad oggetto: “*Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 - delibera n. 21/2014: posticipo della scadenza per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti di cui al punto 6 e utilizzazione delle risorse derivanti dalle sanzioni già operate*”, tra le altre cose prevede il superamento dei limiti temporali contenuti al punto 7.2 della delibera CIPE 166/2007 per la realizzazione definitiva degli interventi in APQ per la programmazione FSC 2007-2013;
- le Aziende Sanitarie Regionali hanno realizzato gli interventi nei tempi stabiliti dalla D. D.n. 393 ad oggetto: “*PAR FSC 2007-2013 – Asse V “Edilizia Sanitaria” – D.G.R. 17-6419 del 30 settembre 2013 “Ammodernamento e Messa in sicurezza dei presidi ospedalieri” – programma temporale per la realizzazione degli interventi, Rimodulazione determina in data 16 dicembre 2014 n. 20 per proroga termini*”;
- i soggetti attuatori hanno inserito nel sistema di monitoraggio regionale le economie di spesa generate dai progetti del Programma Attuativo Regionale (PAR);

- in data 17.05.2019 con nota prot. n. 10376 il Settore Politiche degli Investimenti ha richiesto alla Direzione Risorse Finanziarie – Settore Programmazione Negoziata l’attivazione del Tavolo dei Sottoscrittori per la valutazione delle proposte di utilizzo delle economie, al fine della loro riprogrammazione;

- in data 28.01.2020 con Determinazione Dirigenziale n. 20 la Regione ha preso atto delle richieste delle Aziende Sanitarie Regionali di utilizzo delle economie risultanti dai progetti finanziati attraverso il finanziamento PAR FSC 2007-2013;

- in data 25.03.2020 con nota prot. n. 3192 il Settore Programmazione Negoziata ha proposto al Tavolo dei sottoscrittori ai sensi della delibera CIPE 14/2006, per l’APQ Ammodernamento e messa in sicurezza dei Presidi Ospedalieri Asse V “Edilizia Sanitaria” la riprogrammazione delle economie di spesa;

- in data 28.03.2020 con D.D. n. 20 la Regione Piemonte ha preso atto delle richieste delle ASR di utilizzo delle economie risultanti dai progetti finanziati attraverso il finanziamento PAR FSC 2007-2013;

- in data 05.08.2020 il Ministero della Salute - Direzione Generale Programmazione Sanitaria, a seguito della valutazione della documentazione inviata dalla Regione Piemonte, ha espresso parere favorevole alla riprogrammazione delle economie di spesa a valere sulle risorse FSC 2007-2013.

Considerato che:

- con DGR 84-6286 in data 2.08.2013 la Regione Piemonte ha preso atto del nuovo Piano Finanziario del PAR FSC 2007/2013 assegnando integralmente sul bilancio regionale 2013-2015 le risorse del Programma (di cui alla DGR 8-6174 del 29.07.2013);

- con nota prot. n. 41714 in data 14.06.2021 l’Azienda Sanitaria Regionale ASL NO chiede alla Regione Piemonte la proroga di mesi sei per l’invio della Relazione Acclarante e delle richieste di liquidazione a saldo del finanziamento per i sottoelencati motivi:

- *“le richieste di “Economie” sono state autorizzate in data 09.06.2021”;*
- *“l’oggettiva impossibilità di utilizzare le economie autorizzate, in tempistiche incompatibili con le procedure di gara da utilizzare entro il 30.09.2021, anche a causa dell’emergenza COVID 19”;*
- *“agevolare la completa realizzazione degli interventi a seguito delle lavorazioni effettuate previste nelle economie”;*

- con nota prot. n.67037 in data 16.07.2021 l’Azienda Sanitaria Regionale ASL TO3 richiede alla Regione Piemonte la proroga di mesi due per l’intervento P.O. di Rivoli. “Implementazione e revisione impianto di rivelazione incendi, spegnimento e cartellonistica adeguamento su prescrizione di M252/02”, tale richiesta è utile allo scopo di:

- a. *“preliminarmente completare tutti i lavori, comprese piccole lavorazioni legate ad ambienti destinati alle attività sanitarie relative alla cura della pandemia da SarsCov-2”;*
- b. *“conseguentemente definire le connesse necessarie attività di collaudo”;*
- c. *“in ultimo aggiornamento del gestionale dei finanziamenti predisposto per il monitoraggio delle spese correlate al suddetto intervento, in parallelo alla chiusura della relazione acclarante utile ai fini della definizione di tutti gli aspetti legati al finanziamento”;*

- a seguito delle richieste delle sopra citate ASR si ritiene di prorogare a livello regionale il termine del 29.03.2022 per l’invio della Relazione Acclarante e delle richieste di liquidazione a saldo del

finanziamento al fine di agevolare la completa realizzazione degli stessi.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Delibera CIPE 23 marzo 2012
- D.G.R. 74-5196 del 28/12/2012;
- D.G.R. 8-6174 del 29/07/2013;
- D.G.R. 17-6419 del 30/09/ 2013;
- DGR n. 2 -1519 in data 4/06/2015
- CIPE n.71 del 06/08/2015
- CIPE n. 57 del 2016;
- DGR 17.5195 in data 19/06/2017

determina

- di prorogare alla data del 29.03.2022 per le motivazioni indicate in premessa, a livello regionale il termine per l'invio della Relazione Acclarante e delle richieste di liquidazione a saldo del finanziamento da parte delle ASR.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 L.R. 22/2010.

Il Funzionario
Arch. Paola Gavosto

IL DIRIGENTE (A1415C - Politiche degli investimenti)
Firmato digitalmente da Leonello Sambugaro