

Codice A1802B

D.D. 12 novembre 2021, n. 3306

L.R. 18/84 - DGR 3-1385 del 19/5/2020 - concessione contributi per la realizzazione di lavori inerenti strade, cimiteri, municipi ed illuminazione pubblica - Determinazioni n. 1616 del 22/06/2020 - Approvazione graduatoria ed elenco beneficiari - Autorizzazione proroga alla conclusione ed alla presentazione della rendicontazione finale dei lavori (art. 6 dispositivo D.D. 1616/2020).



ATTO DD 3306/A1802B/2021

DEL 12/11/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

OGGETTO: L.R. 18/84 - DGR 3-1385 del 19/5/2020 – concessione contributi per la realizzazione di lavori inerenti strade, cimiteri, municipi ed illuminazione pubblica - Determinazioni n. 1616 del 22/06/2020 – Approvazione graduatoria ed elenco beneficiari – Autorizzazione proroga alla conclusione ed alla presentazione della rendicontazione finale dei lavori (art. 6 dispositivo D.D. 1616/2020).

Premesso che:

con D.G.R. 3-1385 del 19/5/2020 sono state destinate risorse per la concessione di contributi per la realizzazione di lavori inerenti strade, cimiteri, municipi ed illuminazione pubblica;

con determinazione 1392 del 26/5/2020 sono stati approvati il bando per la concessione dei contributi di cui sopra ed il modulo di domanda di contributo denominato “Scheda di sintesi – Finanziamento richiesto ai sensi della L.R. 18/84”;

con determinazione 1616 del 22/06/2020 sono state, tra l’altro, approvate le graduatorie delle richieste e definiti gli elenchi dei beneficiari divisi in due sezioni in base al numero di abitanti residenti;

i beneficiari dei contributi di cui sopra erano tenuti a concludere e a presentare la rendicontazione finale dei lavori entro 365gg dall’invio del provvedimento di aggiudicazione degli stessi;

al punto 6) del dispositivo della determinazione 1616 del 22/6/2020 è previsto che i beneficiari possano avanzare richiesta di proroga per motivazioni di carattere eccezionale e non imputabili alla stazione appaltante;

i comuni indicati nell’elenco allegato che fa parte integrante e sostanziale del presente atto hanno

richiesto una proroga dei termini di chiusura e rendicontazione dei lavori adducendo motivazioni non a loro imputabili: concomitanza di interventi dei gestori di distribuzione di servizi, la difficoltà, dovuta al momento congiunturale, di reperire sul mercato, da parte delle ditte esecutrici dei lavori, i materiali necessari; mentre al Comune di Cortandone si è voluto dare ulteriore tempo per l'approvazione di un progetto più oneroso, a proprio carico, per far fronte al peggioramento della situazione nell'area interessata dai lavori oggetto del contributo.

Per quanto sopra, viste le richieste di proroga pervenute, viste le autorizzazioni anticipate con singole note ai richiedenti, si rende necessario approvare le dilazioni autorizzate ed indicate nell'allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1 – 4046 del 17/10/2016

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- LL.RR. n. 38/1978 e n. 18/1984;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;
- L.R. 21/2021 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie";
- D.D. 1616 del 22/6/2020.

determina

Per le motivazioni in premessa riportate:

- di formalizzare l'autorizzazione delle proroghe richieste dalle Amministrazioni riportate nell'elenco allegato quale parte integrante e sostanziale;

- di stabilire che i nuovi termini di conclusione e rendicontazione dei lavori sono quelli indicati a fianco di ciascuna Amministrazione riportata nell'elenco di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bur ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Funzionario estensore
Manuela Masenga

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

PROROGHE richieste ed autorizzate

Prov	Ente	Oggetto	IMPORTO FINANZIATO	SEZ	Data scadenza termini	Richieste proroghe per rendicontazione saldo	Nuova scadenza
AL	Balzola	completamento dell'efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica	49.900,00	SEZ-B	21/09/2021	richiesta proroga il 15/9/2021 - AUTORIZZATA	30/10/2021
TO	Roure	Riqualificazione del manto stradale comunale	60.000,00	SEZ-A	08/10/2021	richiesta proroga il 27/09/2021 - AUTORIZZATA	06/11/2021
CN	Nucetto	Risanamento conservativo del palazzo municipale	18.000,00	SEZ-A	12/10/2021	Richiesta proroga il 25/9/2021 - AUTORIZZATA	10/11/2021
AT	Cocconato	RIQUALIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA E VIE DEL CENTRO STORICO SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI	48.400,00	SEZ-B	14/09/2021	richiesta proroga il 30/08/2021 - AUTORIZZATA	15/11/2021
AT	Tonengo	MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ACCESSI AGLI IMMOBILI COMUNALI	25.000,00	SEZ-A	18/10/2021	richiesta proroga il 20/09/2021 - AUTORIZZATA	17/11/2021
CN	Battifollo	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE E DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	36.500,00	SEZ-A	13/09/2021	richiesta proroga il 11/09/2021 - AUTORIZZATA	30/11/2021
AT	Calosso	sistemazione strade comunali	89.000,00	SEZ-B	14/10/2021	richiesta proroga il 06/10/2021 - AUTORIZZATA	12/12/2021
AL	Montechiaro d'Acqui	RIQUALIFICAZIONE VIA CENTRALE E MESSA IN SICUREZZA VIA FIERA CON OPERE DI MITIGAZIONE IDRAULICA	75.000,00	SEZ-A	13/10/2021	richiesta proroga il 02/10/2021 - AUTORIZZATA	13/12/2021
AT	Agliano Terme	Ripristino e messa in sicurezza di strade comunali	47.500,00	SEZ-B	15/10/2021	richiesta proroga il 07/10/2021 - AUTORIZZATA	15/12/2021
AT	Castelnuovo Calcea	Miglioramento e recupero del patrimonio infrastrutturale comunale	34.750,00	SEZ-A	19/10/2021	richiesta proroga il 07/10/2021 - AUTORIZZATA	15/12/2021
TO	Ingria	Realizzazione parcheggio Capoluogo	60.000,00	SEZ-A	22/09/2021	richiesta proroga il 23/8/2021 integrazione del 17/09/2021 - AUTORIZZATA	20/12/2021
VC	Moncrivello	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO FACCIATA SU VIA AIMARO FRANCO DELL'EDIFICIO EX SEDE MUNICIPALE	30.000,00	SEZ-B	02/10/2021	Richiesta proroga il 22/09/2021 - AUTORIZZATA	24/12/2021
VCO	Varzo	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIALE CASTELLI	70.000,00	SEZ-B	16/10/2021	richiesta proroga il 07/10/2021 - AUTORIZZATA	29/12/2021
AT	Vesime	LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE 'VIALE STRATA GIUSEPPE'	50.000,00	SEZ-A	28/09/2021	Richiesta proroga il 21/09/2021 - AUTORIZZATA	31/12/2021

Prov	Ente	Oggetto	IMPORTO FINANZIATO	SEZ	Data scadenza termini	Richieste proroghe per rendicontazione saldo	Nuova scadenza
AT	Castagnole Monferrato	EDILIZIA CIMITERIALE - OPERE DI NUOVA COSTRUZIONE, CONSOLIDAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	67.000,00	SEZ-B	09/10/2021	richiesta proroga il 14/09/2021 - AUTORIZZATA	31/12/2021
AL	Ozzano Monferrato	RISTRUTTURAZIONE URBANA	91.000,00	SEZ-B	20/10/2021	Richiesta proroga del 13/9/2021 - AUTORIZZATA	31/12/2021
AL	Frassinello Monferrato	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI.	25.000,00	SEZ-A	22/10/2021	richiesta proroga il 20/10/2021 - AUTORIZZATA	31/12/2021
AT	Isola d'Asti	Consolidamento palazzo sede Municipale del comune di Isola d'Asti	155.000,00	SEZ-B	19/10/2021	richiesta proroga il 09/10/2021 integrata il 13/10/2021 - AUTORIZZATA	16/01/2022
AL	Ottiglio	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE COMUNALE DESTINATO A MUNICIPIO.	48.040,16	SEZ-A	28/09/2021	richiesta proroga il 23/09/2021 - AUTORIZZATA	31/01/2022
AT	Valfenera	Lavori di realizzazione di nuovo parcheggio e rotatoria intersezione tra V. Europa e V. San Lorenzo	95.000,00	SEZ-B	14/10/2021	richiesta proroga il 04/10/2021 - AUTORIZZATA	31/01/2022
CN	Verduno	NUOVA RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLE VIE DEL CENTRO STORICO	50.000,00	SEZ-A	10/11/2021	richiesta proroga il 04/10/2021 integrato il 11/10/2021 - AUTORIZZATA	31/01/2022
BI	Villanova Biellese	COSTRUZIONE NUOVI MARCIAPIEDI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA SULLA STRADA PER IL CAPOLUOGO	58.000,00	SEZ-A	05/10/2021	richiesta proroga il 1/10/2021 - AUTORIZZATA	01/02/2022
CN	Roccasparvera	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DI VIA BOLLERIS	50.000,00	SEZ-A	13/10/2021	Richiesta proroga il 9/9/2021 - AUTORIZZATA	15/02/2022
BI	Giffenga	REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE E SISTEMAZIONE DELLO STABILE COMUNALE	80.000,00	SEZ-A	20/10/2021	richiesta proroga il 06/10/2021 - AUTORIZZATA	16/02/2022
CN	Robilante	Riqualificazione Cimitero Comunale	132.500,00	SEZ-B	17/11/2021	richiesta proroga il 02/11/2021 - AUTORIZZATA	18/02/2022
TO	Lemie	Manutenzione straordinaria e riqualificazione della viabilità principale e sottoservizi fraz. Villa	80.000,00	SEZ-A	23/09/2021	richiesta proroga il 8/9/2021 - AUTORIZZATA	20/02/2022
CN	Pamparato	Lavori di manutenzione straordinaria del Palazzo Municipale 'Castello Cordero' di Pamparato.	50.000,00	SEZ-A	15/10/2021	richiesta proroga il 06/10/2021 - AUTORIZZATA	28/02/2022
CN	Priola	Lavori di riqualificazione energetica e abbattimento barriere architettoniche del Palazzo Comunale	38.102,10	SEZ-A	19/10/2021	richiesta proroga il 18/10/2021 - AUTORIZZATA	31/03/2022

Prov	Ente	Oggetto	IMPORTO FINANZIATO	SEZ	Data scadenza termini	Richieste proroghe per rendicontazione saldo	Nuova scadenza
AT	Piea	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ DEL CONCENTRICO e DELLA SEGNALETICA.	49.000,00	SEZ-A	19/10/2021	richiesta proroga il 29/09/2021 - AUTORIZZATA	18/04/2022
AT	Mombercelli	SISTEMAZIONE DI PIAZZA UNIONE EUROPEA	78.250,00	SEZ-B	15/10/2021	Richiesta proroga il 28/8/2021 - AUTORIZZATA	12/06/2022
VCO	Aurano	LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO SCARENO-CASE MORIGGIA - 1° LOTTO	40.000,00	SEZ-A	20/10/2021	richiesta proroga il 19/10/2021 - AUTORIZZATA	30/06/2022
AT	Cortandone	Manutenzione straordinaria strada comunale Via Valinosio e Via Della Costa	14.000,00	SEZ-A	19/10/2021	Comunicazione del 1321 del 21/09/2021	Autorizzati ulteriori 6 mesi per la revisione del progetto