

Codice A1802B

D.D. 23 marzo 2022, n. 751

Alluvione ottobre-novembre 2019. O.C.D.P.C. n. 622 del 17.12.2019. Loazzolo. Ordinanza commissariale n° 6/A18.000/615-622 del 26.05.2020. Proroga termine affidamento lavori.



ATTO DD 751/A1802B/2022

DEL 23/03/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

OGGETTO: Alluvione ottobre-novembre 2019. O.C.D.P.C. n. 622 del 17.12.2019. Loazzolo. Ordinanza commissariale n° 6/A18.000/615-622 del 26.05.2020. Proroga termine affidamento lavori.

Con ordinanza commissariale n° **6/A18.000/615-622 del 26.05.2020** è stato approvato un programma di finanziamenti di somma urgenza dipendenti dall'evento calamitoso di ottobre novembre 2019.

Con il predetto provvedimento è stato finanziato, tra gli altri, a favore del Comune di Loazzolo il seguente intervento:

"Costruzione massicciata e completamento lavori s.c. Creviolo e Santa Libera" di importo di € 7.320,00 - codice intervento AT_A18_622_19_34 il cui oggetto è stato modificato con D.D. n. 2904 del 12/10/2021.

Considerato che con D.D. n. 230 del 3/02/2022 per gli interventi i cui lavori non siano stati affidati/aggiudicati entro il periodo di vigenza dello stato di emergenza, quindi entro il 14.11.2021, saranno avviate le procedure per la revoca dei contributi.

Preso atto che, nel solo caso specifico, le opere non sono state avviate in quanto l'Ente a seguito di specifica istanza ha atteso la modifica del cambio oggetto lavori, così come precisato nella predetta D.D. 2904/2021.

Il Comune di Loazzolo con nota n° 302 del 14/02/2022, ha richiesto la proroga di affidamento lavori entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente, in quanto, in attesa della predetta Determinazione ha potuto avviare la sola progettazione e la loro approvazione successivamente alla scadenza anzidetta (D.G.C. n. 74 del 30/11/2021).

Considerata l'eccezionalità della situazione creatasi si ritiene opportuno, nel solo caso specifico, di concedere la proroga affidamento lavori e conseguente rendicontazione al 31/07/2022, come previsto dalla D.D. n. 230 del 3/02/2022 e in deroga alla data di scadenza dell'affidamento lavori di che trattasi.

Ritenuto opportuno pertanto di accogliere l'istanza del Comune e formalizzarla con il presente atto.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n° 1-4046 del 17.10.2016;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- LL.RR. n° 38/78 e n° 18/84
- artt. 17 della L.R. n. 23/2008;
- OO.C.D.P.C. n. 622 del 17.12.2019;
- O.C. n° 6/A18.000/615-622 del 26.05.2020;
- D.D. n. 2904 del 12/10/2021;
- D.D. n. 230 del 3/02/2022;

determina

1) di autorizzare il comune di Loazzolo, per le motivazioni espresse in premessa, nell'ambito dei finanziamenti concessi con ordinanza commissariale n° **6/A18.000/615-622 del 26.05.2020**, relativi ai lavori di "Costruzione massicciata e completamento lavori s.c. Creviolo e Santa Libera" codice intervento AT_A18_622_19_34, all'affidamento dei lavori entro 30 giorni dalla notifica della presente, nonché di presentare conseguentemente la rendicontazione dei lavori in questione, entro il 31/07/2022;

2) di precisare che dal presente provvedimento non deriva alcuna modifica agli impegni di spesa già assunti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

L'estensore
Graziella Mirci

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe